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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 05PU-001546 
č.smlouvy zhotovitele: S17-016-0034

„NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„1/22 Strakonice, most ev. č. 22-037 -  dokončení stavebních prací“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné 
a
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032 
Zastoupen: .......​............ ​.........., vedoucím odštěpného závodu
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: .......​........​.......vedoucí odštěpného závodu
ve věcech technických: . ..... ​.............​............. ředitel oblasti Strakonice

..........​.........., technik
(dále jen „Zhotovitel41) 

na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390
.......​......​............ generální ředitel

.......​.................​................ 
ředitelka Správy České Budějovice 
​......​..........



Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby na této úpravě 
smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ bod 9.2. Smlouvy o dílo a 
nově zní takto:
9.2 Délka výstavby je do 30.5.2017

Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči 
objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.......​.................​............... 
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: \ g -12* 2016
Dodatek přezkoumal..​.......​..........​..........

SWIETELSKY stavqbní s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

.......​..............
vedoucí odštěpného závodu 
28.12.2016
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