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DODATEK č. 06953-2020-4502-D-0203/98-01-001-S00609-03 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 
„SANAČNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI 
VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 
a řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:   Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:     00006947  
DIČ:     CZ00006947 

     bankovní spojení:               2629881/0710 
     zastoupena:     Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 
 (dále jen „objednatel“) 

a  

2.  AWT Rekultivace a.s. 
se sídlem na adrese:   Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
IČO:     47676175 
DIČ:     CZ47676175 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777 
zastoupena:    Kamil Holenda, předseda představenstva 

          Krzysztof Andrzej Gałązka, místopředseda představenstva       
a 

POLANSKÝ s. r. o. 
se sídlem na adrese:   Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
IČ:      26949890 
DIČ:     CZ26949890 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55633 
zastoupen:     AWT Rekultivace a.s., na základě plné moci 

 
které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
společnost „Vítkovice – AWTR + POLANSKÝ“, ve které je obchodní společnost AWT 
Rekultivace a.s. společníkem a správcem a obchodní společnost POLANSKÝ s.r.o. společníkem.                                    
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 06953-2017-4502-S-0203/98-01-001-S00609 ze dne 21. 2. 
2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „Dodatek“) 
 
Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 
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I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 
2020 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 dle odst. (4), §222 Zákona č. 134/2016 
Sb.“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli pod č.j. MF-266/2020/4502-60, PID 
MFCRAXEGGH (dále jen „ZZS č.3“), obsahujícího identifikaci změny, včetně zdůvodnění a 
aktualizaci dotčené položky rozpočtu. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Cena 
Smlouvy: 
 
Čl. II. bod 2.1 se ruší a nově zní takto:  
 
„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1, 2, a 3 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 
 
Cena za provedení díla bez DPH činí 134.268.269,09 Kč (slovy: jedno-sto-třicet-čtyři-milionů-
dvě-stě-šedesát-osm-tisíc-dvě-stě-šedesát-devět korun českých a devět haléřů). 
 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 
Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to: 
 
Cena samostatně oddělitelného celku SANACE, který je tvořen všemi položkami Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyjma položek č. 11, 31 a 32 („Údržba 
zeleně po dobu 3 let“, „Průběžné zprávy - náhradní výsadba“, „Závěrečná zpráva – náhradní 
výsadba“) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady a položek č. 17 až 27; 30 až 
34 a položky č. 36 stavebního objektu SO 48-48 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 
129 906 138,09 Kč (slovy: jedno-sto-dvacet-devět-milionů-devět–set-šest-tisíc-jedno-sto-třicet-
osm korun českých a devět haléřů). 
 
Cena samostatně oddělitelného celku NÁHRADNÍ VÝSADBA A NÁSLEDNÁ PÉČE, který je 
tvořen položkami č. 11, 31 a 32 („Údržba zeleně po dobu 3 let“, „Průběžné zprávy - náhradní 
výsadba“, „Závěrečná zpráva – náhradní výsadba“) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a 
ostatní náklady a položkami č. 17 až 27; 30 až 34 a položkou č. 36 (položky související s 
náhradní výsadbou a následnou péčí) stavebního objektu SO 48-48 (dále jen „oddělitelný celek – 
náhradní výsadba a následná péče“) činí 4 362 131,- Kč (slovy: čtyři-miliony-tři-sta-šedesát-
dva-tisíc-sto-třicet-jedna korun českých). 
 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 
 
 

III. 

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní 
ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
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2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy 
i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 
Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 23.4.2020 
 

V  Havířově dne 20.4.2020 

Česká republika - Ministerstvo financí Za AWT Rekultivace a.s. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
_______________________________ 
Kamil Holenda  
předseda představenstva 
 
dne 20.4.2020 
 
 
________________________________ 
Krzysztof Andrzej Gałązka 
místopředseda představenstva 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxx 

 




