ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 2
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se mění v návaznosti na realizaci souvisejících akcí a z provozních důvodů na straně objednatele na 31.10.2020.

Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
27.3.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
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