
Číslo stavby: 3^549

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojem: ........ 
č. účtu: ..............................

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 
Jičín
IČ: 421 96 868 
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, jednajícím na základě plné moci 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
Bankovní spojení: ................................ . ...................................... 
...............................................

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací
Královéhradeckého kraje -  část VIII“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Souvislá obnova 
asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje -  část 
VIII“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 8 154 187,39 Kč vč. DPH (slovy 
osmmilionůstopadesátčtyřitisícstoosmdesátsedm Korun českých třicetdevět haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).



Číslo stavby: 36549

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem

Cena bez DPH 
DPH (21%)

6 738 997,84 korun českých 
1 415 189,55 korun českých 
8 154 187,39 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace,
ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se

Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 Všeobecné a 
předběžné položky a SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku 
druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
ze dne 28. 11. 2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne  ̂® ^

nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny.

Pardubice, Husova 1697 
\Č \ 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 8fl6 
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Rcsslova 956/13, 509 02 Hrad&c Králové^
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jednající na základě plné moci



Název stavby:
” Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje -

část VIII - III/01613 Ždírnice "

Rekapitulace ceny po změně ě. 1

OBJEKT N ÁZEV
N A B ÍD K O V Á  CENA  

BEZ DPH
ZM ĚNA Č. 1 CENA CELKEM  

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení) vícepráce méněpráce

SO-OOl V ŠEO BEV N É A  PŘEDBĚŽNÉ  
POLOŽKY 448000

0 ,0 0 6 0  0 0 0 ,0 0 3 8 8  0 0 0 ,0 0

SO-101 KOM UNIKACE 8430268,1 0 ,0 0 2  0 7 9  2 7 0 ,2 6 6 3 5 0  9 9 7 ,8 4

CENA C E L K E M  bez D PH 8 878 268,10 0 ,0 0 2  139 2 7 0 ,2 6 6 738 997,84

D PH  21 % 1 864 436,30 0 ,0 0 4 4 9  2 4 6 ,7 5 1 415 189,55

CENA C E L K E M 10 742 704,40 0,00 2 588 517,01 8 154 187,39


