

ZÁPIS
Údaje v Kč bez DPH
”c5enTS07PSTiT^m1ouvT1	Poznámka:	Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
1_ zadat	|	záporných	na	SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	3 847 466,73
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	-104 973,18
	• 143 031,79
	1 143 031,79
	1%



Cena SO/PS po této ZBV:	_	  údaje	v	Kč	bez	dph
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-104 973,18
	4 885 525,34
	1 038 058,61
	26,98%



[bookmark: bookmark0]Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jrpénp, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	
Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
#
)
 (
o 
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
5
)
Správce stavby:	2	5-11-2016
[bookmark: bookmark1]ZÁPIS
[bookmark: bookmark2]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
[bookmark: bookmark3]pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4
Název Stavby:	——'			
1/26 Staňkov, přeložka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace - hlavní trasa
Údaje v Kč bez DPH
ESigámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
69 640 178,05
Cena SO/PS v předchozích ZBV:	 údaje	v	Kč	bez	dph
	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	69 640 178,05
	0,00



Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 	    Údaje	v	Kč	bez	dph
	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	488 227,95
	488 227,95
	0,70%



Cena SO/PS po této ZBV:	     Údaje	v	Kč	bez	DPH
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	70 128 406,00
	488 227,95
	0,70%



Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Projektant (autorský dozor): ln Stavební dozor:
Správce stavby:	2	5	-11-	2016
Zaměstnanec 


[bookmark: bookmark6]2 5 -11-2016
	Změnový list
	

	Název a evidenční číslo Stavby:
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	I/26 přeložka Staňkov
	/ číslo Změny SO/PS:
	4.3

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace - hlavní trasa
	SO 101/1
	

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet RSD CR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize


iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Při realizaci stavby musela být provedena úprava podloží hydraulickým pojivém ve větší výměře, než bylo navrženo v PDPS.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	488 227,95
	488 227,95



	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum
	podpis/

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno' vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	da,um 2 5 -11- 2016

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum 25-11-2016 

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum 2.5 -11-2016

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j^sou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto^jltěnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upray§áém v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojujřfříslušné osoby4právněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , ,
jméno
	.......​.............​.........
	datum 2 5 -11- 2016podpis f

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno
	.........​........
	.datum	25.11.2016
	podpis:

	
	Císlojf/ré: /





[bookmark: bookmark7]Evidenční list vyhrazené změny
Číslo ZBV:
	/ číslo Změny SO/PS:
	

	SO 110/1
	5.1


Název a evidenční číslo Stavby:	číslo SO/PS /
1/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 110 - Provizorní komunikace

Příjemce
Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:
Rozpis ocenění změn položek










Popis Změny:
Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést změnu oproti zadávací dokumentaci, což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočívá v tom, že objízdná komunikace byla dle geodetického zaměření provedena ve větší výměre než je v PD z důvodu plynulosti silničního provozu a rozšíření v místě nájezdů, výjezdů a v obloucích.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	115 803,79
	115 803,79



	‘T*odp!svyja3ruJě ŠouKlaŠ šěZfňeňou:
	
	
	■			

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	
	

	Funkce zar^stnan^ určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	
	

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum '25-11-2016
	p»dpis

	Správce stavby jméno
	I......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis '

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změj^f jež jsou pbdrojŠně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.^^jřiiuvní strany spoaně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního iistu vyhrazené změny nejsou zlepšením die čl. 13.2 Smiuvních podmínek. KonsJ^Cúje se, že práyá a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny protčeny, hodnqifa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opráVněné jednat jrpenem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . ,
jméno
	.......​.............​.........
	datum 2 5 -11-2016
	podpis


	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum 25-11-2016
	podpis

	Změna během výstavby (ZBV)
	
	
	





[bookmark: bookmark8]Změnový list
	Název a evidenční číslo Stavby:
1/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 - Provizorní komunikace
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 110/1
	Číslo ZBV:
5.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	Smlouva):
	



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize


Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Změna spočívá v tom, že objízdná komunikace byla provedena ve větší výměře, než je v PD. Změna vznikla z důvodu zlepšení plynulosti silničního provozu a rozšíření v místě nájezdů, výjezdů a v obloucích, kdy v rámci zpracování realizační dokumentace, bylo zjištěno, že původní řešení objízdné komunikace nezajišťuje dostatečnou plynulost silničního provozu (viz vyjádření projektanta).
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-104 973,18
	1 027 228,00
	922 254,82



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
			

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	I.....​...........​....................
	datum
	25-11-2016
	

	Funkce zaměstnance PSD ÓR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​.........
	datum
	25-11-2016

	Supervize
	jméno
	............​...............
	datum
	25-11-2016
	

	Správce stavby
	jméno
	I.....​............​.........
	datum
	25-11-2016
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnové.!^listu nejsou/Zlepěením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v toi$fo Změnovér!/íist|£ V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávn^é jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	......​............​.........
	datum
	
	

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
	jméno
	.........​.......
	datum
			
	podpis,

	
	




[bookmark: bookmark9]ZAPIS

Údaje v Kč bez DPH

ena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	31 630 559,92
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	-1 857 847,40
	847 495,11
	847 495,11
	2,68%


Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV:	Údaje	v	Kč	bez	dph
	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	'		-1’857 847,40
	30 620 207,63
	-1 010 352,29
	,19%



 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny
 stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV 
číslo: 
6
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV 
číslo: 
#
)


2 5 -11- 2016
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasí*), jmépp, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí)
Projektant (autorský dozor);
Stavební dozor:
Správce stavby:	2 5 -11- 2016
i	
Zaměstnanec RSD CR odpovědný za cenovémrojednání Zryeny:








	Evidenční list vyhrazené změny

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most přes sil. 111/19346
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 202/1
	Číslo ZBV: 6.1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5
	en Smlouva): 4



	Přílohv Evidenčního listu vvhrazené změnv:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické

	
	
	1 verzi Intranet RSD CR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize



Popis Změny:
Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS).
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-87 217,16
	105 313,75
	18 096,59



	Podpis vyjadřuje souhlas"se Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	..................​.....................
	datum 25-11-2016
	podpis 
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum          25-11-2016
	podpis
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis
	



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného ŠO/PS, který jeloučástí výše uvedené Stavby, budou provedeny ZmjPy, iež jsou pdjlřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnyýJSmluvní str^nyshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Ko^atuje se, žo práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny^liedotčeny, hojthota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opiávněné jednaj/jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	I......​.............​.........
	datum 
	podpis
	'

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	datum 
	podpis 
	

	Změna během výstavby (ZBV)
	číslo pare:

	




	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby:
1/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most přes sil. 111/19346
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 202/1
	Číslo ZBV:
6.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne u.os.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoírova 1051 /2a, 152 00 Praha 5
	n Smlouva):


Přílohy Změnového listu:
Paré č.	Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické verzi
1 Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny.
Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS).
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-1 770 630,24
	742181,36
	-1 028 448,88



	Podpis vyjadřuje souhlas se Žměnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum   25-11-2016
	podpis
	

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
	
	
	
	

	organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum   25-11-2016
	podpis
	

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum   25-11-2016
L
	podpis
	

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum   25-11-2016
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tobgto Změnového Jfštu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upfaveném v tomt,ďZměnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připfejují příslušné otséby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / /

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , .
jméno
	I......​.............​.........
	datum 
	podpis
	

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum
	podpis
		

	
	





[bookmark: bookmark10]ZÁPIS
[bookmark: bookmark11]o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7
	Název Stavby:
I/26 Staňkov, přeložka
	

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 203/1

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok

	Údaje v Kč bez DPH
	
	
	
	

	Cena SO/PS dle Smlouvy
	Poznámka:
	Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

	1 - zadat
	
	záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

	30 874 828,88
	
	
	
	

	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	30 874 828,88
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11 = 10/1

	stavební/montážní práce
	-1 094 208,01
	769 552,35
	769 552,35
	2,49%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-1 094 208,01
	30 550 173,22
	-324 655,66
	-1,05%




Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 203/1
Číslo ZBV:
7.1
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok
Paré č.	Příjemce
Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 {dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:
Rozpis oceněni změn položek


Popis Změny:
Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést rozdílový soupis prací kde je zohledněn rozdíl mezi zadávací dokumentací a dokumentací RDS.
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	-253 034,03
	65 452,31
	-187 581,72

	
	
	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpis

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum 2 5 -11-2016
	podpis 

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis

	Správce stavby
	jméno
	I......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm^ý, jež jsou pbdfobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny/omluvní str^yshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Kon/lštuje se, žeppšva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny/ftdotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení {měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opiýCměné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /y

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	
	datum  25-11-2016
	podpis

	Změna během výstavby (ZBV)
	
	
	
	
	číslo paré: 4



	Změnový list
	

	Název a evidenční číslo Stavby:
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	1/26 přeložka Staňkov
	/ číslo Změny SO/PS:
	

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok
	SO 203/1
	7.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize


Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:	
Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést rozdílový soupis prací kde je zohledněn rozdíl mezi zadávací dokumentací a dokumentací RDS.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-841 173,98
	704 100,04
	-137 073,94



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpis 
	

	
	
	
	
	

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum  25-11-2016
	pbdpis
	

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis
	

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny^áž jsou pod/o$hě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohojýZměnovéf|é |Áu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v torřitcřZměnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojjjf příslušné o^éby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / /
	 / ^

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , ,
jméno
	.......​.............​.........
	datumI
	podpis

	

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum 
	podpis
	

	
	číslo paré



.



Údaje v Kč bez DPH

[bookmark: bookmark13]ZAPIS
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-),
	Cena SO/PS v předchozích ZBV;
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	82 219,44
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11 = 10/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	12 536,04|[ 12 536,04
	15,25%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	0,00
	94 755,48
	12 536,04
	15,25%



[bookmark: bookmark15]Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum 25-11-2016


	Evidenční list vyhrazené změny

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 404 - Elektropřípojka pro vodní zdroj
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 404/1
	Číslo ZBV: 8.1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	en Smlouva): 4


Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:
Paré č.	Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Popis Změny:
Změna vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace (položky č. 5, 9 a 12).
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	12 536,04
	12 536,04



	“Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpis

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření kZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum  25-11-2016
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis



popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Spfluvní stranj/shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konsjafuje se, že pfáva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, holota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednaťjménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis 

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	datum  25-11-2016
	podpis

	Změna během výstavby (ZBV)
	
	
	
	číslo paré


/
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV čísio: 
8
)

	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 404 - Elektropřípojka pro vodní zdroj
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 404/1
	Číslo ZBV:
8.3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	n Smlouva):



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 intranet RSD CR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize



Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Dále bylo nutno provést krytí kabelu napájení nového vrtu v min. hloubce 1 m, čímž dochází k nárůstu objemů zemních prací (položek č. 3 a 4). PDPS krytí kabelu v takové hloubce nepředpokládala.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	12 536,04
	12 536,04



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	..................​.....................
	datum  25-11-2016
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum 2 5-11-2016
	-

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis 

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​........
	datum  25-11-2016
	podpis

	Objednáte! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny Jéž jsou podr^bn^f popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohojýZměnového listt/nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upíjeném v tomto^^měnovém iistu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné os^éy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	I......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	datum 25-11-2016
	

	
	



 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního 
souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
#
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního 
souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
9
)

[bookmark: bookmark16]ZÁPIS


Údaje v Kč bez DPH
CenaSO/PSďfiSrTTuyTI	Poznámka;	Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
1 zadat	I	záporných	na	SO/PS	je	nutno	zadávat se znaménkem mínus (-).
1 005 866,08	|
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	1 005 866,08
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11 = 10/1

	stavební/montážní práce
	-17 173,63
	129 434,46
	129 434,46
	12,87%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	~~ 15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-17 173,63
	1 118 126,91
	112 260,83
	>



[bookmark: bookmark17]Vyjádření (souhlasím x nesouh
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Projektant (autorský dozor):
”	
[bookmark: _GoBack]
Stavební dozor:
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenovéř/rojednání Zrfěny:
	Evidenční list vyhrazené změny

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 304/1
	Číslo ZBV:
9.1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5
	en Smlouva): 4


Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:
Paré č.
Příjemce




Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
1
2
3
4
Projektant
Supervize




Popis Změny:
Potřeba provedení těchto prací vznikla v průběhu realizace stavby z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.












Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	12 933,77
	12 933,77



	| Podpis vyjadřuje šoulilas se Zménou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpis

	

	Funkce zaměstnance PSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum 25-11-2016
	
 podpis
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum 25-11-2016
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis
	



popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnyJrSmluvní síran/shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kofjétatuje se, že jjřáva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změry nedotčeny, hotfiota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednoť jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	/
.......​.............​.........	datum	podpis
.........​..........​..........
jméno
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
Změna během výstavby (ZBV)

	Změnový lisí
	

	Název a evidenční číslo Stavby:
	Číslo SO/PS /
	Číslo ZBV:

	i/26 přeložka Staňkov
	/ číslo Změny SO/PS:
	

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130
	SO 304/1
	9.3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize



Iniciátor změny: Zhotovíte!
Popis Změny:
Pří realizaci stavby byla zjištěna nevhodná geologie výkopové zeminy pro obsyp plastového PVC potrubí. TDS s navrženou změnou souhlasí (viz zápis ve SD ze dne 27.1.2016), Vodovod tak bylo nutné obsypávat nakupovaným materiálem.
Další Změny kladné vznikají z nepředvídaných důvodů, kdy se jedná o požadavek třetí osoby vzniklý v průběhu realizace. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadovaly osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků z důvodu ochrany sloupků při provádění prací zemědělskou technikou (viz zápis z KD).
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-17173,63
	55 300,69
	38127,06



	Podpis vyjadřuje souhlas se Žménou: "

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum 
	

	Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum
	podpis

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum
	podpis

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum
	podpis ,

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny jéž jsou podřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toh^fí/Žměnového lisjj/nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upřeném v tomto Směnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připdfťjjí příslušné osc|jdy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň 
jméno
	.......​.............​.........
	datum 
	podpis

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum 
	

	
		
, .



	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby:
1/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130
	Číslo SO/PS /
/číslo Změny SO/PS:
SO 304/1
	Číslo ZBV:
9.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	n Smlouva):



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize



Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Změny kladné vznikají z důvodu, že k napojení nového vodovodu na vodovod stávající bylo nutno použít tvarovek nad rámec PD. Potrubí PVC d 90 a PVC d 160 bylo dle geodetického zaměření provedeno delší než je v PD
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	61 200,00
	61 200,00

	
	
	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​................................datum  25-11-2016
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	
datum  25-11-2016
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum   25-11-2016
	podpis

	Správce stavby
	jméno
	I......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyfjež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohde Změnovéhylstu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ugAeném v torpto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přikují příslušné^čsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	.......​.............​.........
	..........
.
	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s.
	jméno
	J.......​........
	
	datum 25-11-2016
	podpis

	
	Číslo paré





Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy	Poznámka:	Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn
1 - zadat	záporných	na	SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
 	336"785,26
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	336 785,26
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11 = 10/1

	stavební/montážní práce
	-183,80
	60 188,86
	60 188,86
	r——^T7(87%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	1”“” -183,80
	f“““~ 396 790,32
	60 005,06
	f“ 17,82%





[bookmark: bookmark18]Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí) Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
Správce stavby:
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV čísio: 
10
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV čísio: 
#
)
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projefínání Změny:
	Evidenční list vyhrazené změny

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 305/1
	Číslo ZBV: 10.1

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne ll.05.20is (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	en Smlouva): 4


Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:
Paré č.	Příjemce

Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Popis Změny:
Potřeba provedení těchto prací vznikla v průběhu realizace stavby z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	477,00
	477,00



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum 25-11-2016
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum           25-11-2016
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	





Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrně/jý) jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.^friluvní stranyjshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kor^jétuje se, že pjsava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změn)? nedotčeny, hocjhóta závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opravněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel: ŘSD CR, Správa Plzeň
.......​.............​.........
datum
podpis
jméno
Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
.........​........
jméno
datum
Změna během výstavby (ZBV)



	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 305/1
	Číslo ZBV:
10.3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne ll.os.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	n Smlouva):



	Přílohv Změnového iistu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby {v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize


Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Při realizaci stavby byla zjištěna nevhodná geologie výkopové zeminy pro obsyp plastového PE potrubí. TDS s navrženou změnou souhlasí (viz zápis ve SD ze dne 27.1.2016). Vodovod tak bylo nutné obsypávat nakupovaným materiálem.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-183,80
	685,76
	501,96



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum  25-11-2016
	

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis

	Správce stavby jméno
	I......​.............​.........
	datum         
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjffl jež jsou pfldro^řiě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tolrofo Změnového Jjltu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ypfaveném v tomja' Změnovém iistu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přj^jují příslušné o/oby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. f /

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , .
jméno
	.......​.............​......... 
	datum
     25-11-2016
	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum 25-11-2016
	po

	
	



	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 305/1
	Číslo ZBV:
10.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
	n Smlouva):



	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 Intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supetvize


Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Změny kladné vznikají z důvodu, že k napojení nového vodovodního výtlaku PE d 90 na vodovod stávající bylo nutno použít tvarovek nad rámec PD. Potřeba dodávky a montáže LT tvarovek vyplynula v průběhu stavby a z postupu pokládky potrubí (viz vyjádření projektanta ZDS ze dne 17. 10. 2016). Potrubí výtlaku PE d 90 bylo dle geodetického zaměření provedeno delší než je v PD (viz geodetické zaměření ze 4/2016). Změna se týká položek č. 3, 5, 7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32 a 34
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	59 026,10
	59 026,10

	
	
	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​..................... datum 25-11-2016
	podpis

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum 25-11-2016
	podpis 

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum 25-11-2016
	podpis 

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum .´25-11-2016
	podpis 

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené StďVbý, budou provedeny Zmjpřy, jež jsou pq/rqjjTiě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tejffí>to Změnového.Jistu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu/j/praveném v tomJÓ Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pljSojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis

	Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	
	datum 25-11-2016
	podpis

	
	




 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
#
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 
11
)
[bookmark: bookmark19]ZÁPIS
Název Stavby:
I/26 Staňkov, přeložka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 301/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500
Údaje v Kč bez DPH


Cena SO/PS dle
1 - zadat
ESžOáinte: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).


3 795 574,46
	Cena SO/PS v předchozích
	ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	j”™
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	[stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	3 795 574,46
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=10/1

	stavební/montážní práce
	-387 927,05
	024 519,64
	1 024 519,64
	26,99'

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-387 927,05
	4 432 167,05
	636 592,59
	16,77%



Vyjádření (souhlasím x nesouj^asím), jpjéno, datum, podpis Zhotovitel (stavbyvedoucí)
Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
Správce stavby:	
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projjffhání Změny;
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /
/číslo Změny SO/PS:
SO 301/1
Číslo ZBV:
11.1
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGLa_KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Paré č.








Popis Změny:
Změny vznikly na základě upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-6 568,61
	0,00
	-6 568,61



	Todpís vyjadřuje souhlas se Žménou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpiE' .

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum 25-11-2016
	'podpis * j

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum  25-11-2016
	podpis / 1

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis 1

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změrýf jež jsou pbdjčíbně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny, jfmluvní strany plodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konsfaiuje se, že pr|íva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnjáa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrňénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . .
jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum 25-11-2016
	

	Změna během výstavby (ZBV)
	
	
	Číslo paré





Změnový list
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 301/1
Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0.500
Cislo ZBV:
11.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel; Ředitelství silníc a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Paré č.	Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi
1 Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:				
Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadoval osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků v místě výskytu automatických vzdušníků a zemních šoupat. Ochranné skruže jsou okolo orientačních sloupků osazeny z důvodu ochrany sloupků při provádění zemědělský prací (viz stanovisko CHVaK). Betonové skruže budou umístěny u automatických vzdušníků a zemních šoupat. Tato změna se týká položky č. 52.
Na základě požadavku provozovatele spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. bylo zapotřebí provést zavodnění stávajícího úseku vodovodu, jednalo se o ocelové potrubí DN 300. Zavodnění stávajícího úseku mezí SO 301 a SO 302 v délce 550 m byio provedeno na doporučení CHVaK Domažlice a následnou žádost zhotovitele, z důvodu oschnutí inkrustú a zhoršení kvality vody. Neprovedení těchto opatření by zvýšilo náklady na opětovné zprovozněni přivaděče. Množství proplachů bylo závislé na odebírání vzorků vody a výsledcích laboratorních rozborů (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 49, 59.
Při realizaci kolektoru byl zjištěn výskyt podzemní tlakové vody (viz zápis ve SD) a aby se kolektor ochránil, bylo nutno provést nejen navrženou izolaci, ale i izolaci proti tlakové vodě z asfaltových pásů na penetrační nátěr. Tato změna se týká položky č. 20, 21, 56, 61.
Dle požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byly místo odvzdušňovacích šachet použity automatické podzemní vzdušníky. Tento požadavek vzešel na koordinační schůzce ohledně postupu výstavby (viz zápis z jednání ze dne 2.3.2016). Tato změna se týká položek č. 4, 11, 16, 18,
28, 31, 34, 36, 37, 60, 48, 50, 51, 57, 58.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-381 358,44
	603 519,95
	222 161,51


To3pš^^j3rulě*šoulTTiFsěTmeliour
Projektant (autorský dozor)
.......​...........​..................... datum   
podpis
jméno
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
......​..............​..........
datum
podpis
jméno
.............​...............
Supervize
datum
podpis
jméno
Správce stavby
i......​.............​.........
datum
podpis
jméno
Objednáte! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjj/f jež jsou podobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle totófo Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy, Smlouva se mění v rozsahu ujS/áveném v tojmío Změnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné/bsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	/	^
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
......​.............​.........
datum  25-11-2016
.podpis
jméno
.........​........
jméno
datum







































Změnový list
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 301/1
Paré č.

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva) Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Přílohy Změnového listu:
Název a evidenční číslo Stavby:
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SQ301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500









Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Změna kladná vznikla při realizaci stavby, kdy bylo nutno provést přemístění měřícího objektu POB-8 v km 10,450 - původní poloha měřícího bodu byla na hraně stávajícího silničního příkopu. Po vytyčení napojení nové trasy SO 101 na stávající komunikaci bylo zjištěno, že tento bod zasahuje cca 5m do trasy nové komunikace. Z tohoto důvodu ho bylo nutno přemístit na hranu nově zbudovaného silničního příkopu. Tato měna se týká položky č. 55.
Bylo nutno rozebrat stávající šachty ze ŽB desek, které se vyskytovaly v trase nového vodovodu. Změna byla projednána na KD stavby (viz stanovisko CHVaK). Změna se týká položky č. 53.
Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. dále požadoval propojení potrubí kabelem v místech přírubových spojů - katodová ochrana potrubí (viz stanovisko CHVaK). Změna se týká položky č. 54.
.......​.............​.........
Z důvodu výstavby nového vodovodu z ocelového potrubí s vnitřní tovární cementací bylo nezbytné provést na závěr stavby několikanásobný proplach potrubí vodou (jelikož z vnitřní cementace se neustále vyplavovaly jemné sedimenty, které cementace přirozeně obsahuje a tím pádem odebírané vzorky vody neustále neodpovídaly normě. Uvedené proplachy byly nezbytné k zajištění vnitřní čistoty nového vodovodu z ocelového potrubí s tovární cementací a dokonalého vyplavení neustále se uvolňujících sedimentů (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 45.
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	420 999,69
	420 999,69

	
	
	
	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	// /

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	datum  25-11-2016
	podpis
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum  25-11-2016
	podpis
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum 25-11-2016
	pédpis
	


Správce stavby
jméno
datum
.^podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změg^jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toí||řb Změnového Jiltu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ujffiveném v tomt/Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důka2 toho připluji příslušné o^Sby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	/	/
[bookmark: bookmark20]ZÁPIS


Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 302/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1,334
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)■
2 980 377,06
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	2 980 377,06
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	0/1

	stavební/montážní práce
	-101 503,39
	454 779,80
	454 779,80
	15,26%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=1

	stavební/montážní práce
	-101 503,39
	3 333 653,47
	k 353 276,41
	,85%



 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro
všechny
skupiny - pro 
ZBV
 číslo: 
12
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS)
pro
všechny
skupiny - pro 
ZBV
 číslo: 
13
)

Vyjádření (souhlasím x nesou
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:	čSprávce stavby:	
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednári/Změny:
Název a evidenční číslo Stavby:

I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1.334
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BŮGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:	|	j	Paré	č.
Rozpis ocenění změn položek
Popis Změny:


Změny vznikly na základě upřesnění v RDS. Tato změna se týká položky č. 4, 11, 12, 25, 43.












Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-459,72
	18 316,02
	17 856,30



	Podpis t^jadřujě sóúRTás Šéf Změnou:
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​.....................
	datum
	Podpisy
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum
	 podpisy
	

	Supervize
	jméno
	......​.......​..........datum
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​........
	datum
	podpis
	



popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnW^Smluvní strany ptfodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kopjfatuje se, že prjýa a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nédotčeny, hodnpfa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jjňénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Název a evidenční číslo Stavby:
	
	Číslo SO/PS /

	
	/ číslo Změny SO/PS:

	
	SO 302/1



I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1,334
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5
	Přílohv Změnového listu:
	
	Paré č. Příjemce

	Rozpis ocenění změn položek
	
	Správce stavby (v elektronické verzi

	
	
	1 intranet ŘSD ČR)

	
	
	2 Zhotovitel

	
	
	3 Projektant

	
	
	4 Supervize



Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Změna spočívá v tom, že při realizaci stavby bylo nutno provést demontáž stávajícího šoupěte ve stávající šachtě (víz stanovisko GHVaK). Tato změna se týká položky č. 29, 48.
Bylo nutno dodat nad rámec PD 2 kusy ocelových oblouků DN 300 u stávající armaturní šachty z důvodu výškového propojení stávajícího a nového vodovodního potrubí (viz vyjádření projektanta). Tato změna se týká položky č. 53.
Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadoval osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků v místě výskytu automatických vzdušníků a zemních šoupat. Ochranné skruže jsou okolo orientačních sloupků osazeny z důvodu ochrany sloupků při provádění zemědělských prací (viz stanovisko CHVaK). Betonové skruže budou umístěny u automatických vzdušníků a zemních šoupat. Tato změna se týká položky č. 52.
Při realizaci tohoto stavebního objektu při výkopových pracích byla zastižena hornina třídy II, která byla určena geologem stavby (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 2, 50.
Die požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byly místo odvzdušňovacích šachet použity automatické podzemní vzdušníky (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 8, 10, 13, 14, 15, 16, 33, 37, 38, 51.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-101 043,67
	265 946,64
	164 902,97


Údaje
v Kč bez DPH:

[bookmark: bookmark21]Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou"
Projektant (autorský dozor)
.......​...........​..................... datum
podpis
jméno
Funkce zaměstnance RSD ČŘ určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádřeni k ZBV
......​..............​.......... datum 
podpis
jméno
Supervize
datum 
jméno
podpis
Správce stavby
datum
podpis
jméno




.......​.............​.........
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změi popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodne prohlašují, že Změny dle tohG#Změnovéh<ílisfu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu up&eném v tomtojÉměnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připopjí příslušné osdéy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
z jsou pod
ing. Zdeněk Kuťák
jméno
.........​........
jméno
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s.



Číslo ZBV

Čísío SO/PS/
/ číslo Změny SO/PS;
SO 302/1
Název a evidenční čísío Stavby:
12,4
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1 ,334
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5


Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Paré č.	Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi
1 Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize



Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Trasa nového vodovodu je provedena dle geodetického zaměření delší než je v PD (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 3.
Z důvodu výstavby nového vodovodu z ocelového potrubí s vnitřní tovární cementací bylo nezbytné provést na závěr stavby několikanásobný proplach potrubí vodou (jelikož z vnitřní cementace se neustále vyplavovaly jemné sedimenty, které cementace přirozeně obsahuje a tím pádem odebírané vzorky vody neustále neodpovídaly normě. Uvedené proplachy byly nezbytné k zajištění vnitřní čistoty nového vodovodu z ocelového potrubí s tovární cementací a dokonalého vyplavení neustále se uvolňujících sedimentů (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 45.
Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. dále požadoval propojení potrubí kabelem v místech přírubových spojů - katodová ochrana potrubí (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 49.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	170 517,14
	170 517,14



	Podpis vyjadřuje soufílái se Změnou:
	
	
	

	Projektant (autorský dozor) jméno
	.......​...........​.....................
	datum 25-11-2016
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV
	......​..............​..........
	datum 25-11-2016
	
*

	Supervize jméno
	
	datum 25-11-2016
	

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyfjfz jsou podrobr# popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohojé^měnového lisj/Žf nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upjáyéném v tomto Směnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připitípříslušné oso^y oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. '

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno
	.........​........
	datum  25-11-2016
	

	
	
	Číslo 
	

	
	
	
	



'ř
/
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny 
skupiny - pro ZBV číslo: 13
zev Stavby: 1/26 Staňkov, přeložka
)
 (
o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny 
skupiny - pro ZBV číslo: 13
zev Stavby: 1/26 Staňkov, přeložka
)
[bookmark: bookmark22]ZÁPSS






Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 303/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PŠj: SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ



Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
2 895 075,85
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	34 959,61
	2 930 035,46
	34 959,61

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	0/1

	stavební/montážní práce
	-1 411 395,11
	4 103 316,95
	4 138 276,56
	142,94%

	Cena SO/PS po této ZBV:
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=15/1

	stavební/montážní práce
	-1 411 395,11
	5 621 957,30
	2 726 881,45
	““ 94,19%



Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí) Projektant (autorský dozor) Stavební dozor:
Správce stavby:	
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednaní Změny
Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS

I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):


SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11,05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5


Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:
Rozpis ocenění změn položek
Paré č.	Příjemce
Správce stavby (v elektronické
1 verzi Intranet ŘSD ČR)
2 Zhotoviteí
3 Projektant
4 Supervize






Popis Změny:
Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS). Tato změna se týká položky č. 8, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 86.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-2 005,76
	10 535,97
	8 530,21
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Projektant (autorský dozor)
jméno
.......​...........​......................datum 25-11-2016	podpis


podpis"
podpis
Funkce zaměstnance RSD CŘ určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno	......​..............​.........	datum 
vyjádření k ZBV	^	| |	^	
Supervize	jméno	.............​...............	datum 
Správce stavby
datum
podpis
jméno
.......​.............​.........


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Srtjlj/í/ní strany ; prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního 
listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatují se, že práyé a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedrceny, hodnc^k závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 303/2
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Prllohv Změnového listu:
Paré č.
1
2
3
4
Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Rozpis ocenění změn položek





Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Změna spočívá v tom, že při realizaci stavby, pří výkopových pracích, byla objevena hornina třídy II. a tím pádem bylo nutno celý stavební objekt přizpůsobit těmto okolnostem (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 1, 2, 6, 7, 61, 64, 92.
Na základě dodatečného požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byla provedena změna materiálu potrubí a s tím souvisejících prací (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85.
Při započetí stavebních prací byl zjištěn výskyt podzemní tlakové vody (viz zápis ve SD) kterou bylo nutno odčerpat. Tato změna se týká položky č. 91.
Jedná se o změnu vzniklou na základě zjištění skutečného stavu stavby - poloha technické infrastruktury (vodovodní řad) nebyla zastižena dle předpokladů zadávací dokumentace (viz měřící protokol). Poloha vodovodního řadu v zadávací dokumentaci vycházela z vyjádření vlastníka infrastruktury. Skutečná poloha vodovodu byla dodatečně zjišťována pomocí sond. Tato změna se týká položky č. 60, 62.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-1 179 490,05
	3 646 211,69
	2 466 721,64



	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	

	Projektanl (autorský dozor) jméno
	......​...........​.....................
	datum
	podpis
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádřeni k ZBV
	......​..............​..........
	datum 
	podpis
	-

	Supervize jméno
	.............​...............
	datum
	podpis
	

	Správce stavby jméno
	.......​.............​.........
	datum
	podpis
	



popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohgáf Změnového lištu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu udáveném v tomtf Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důty|š toho připojují /řislušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	4*
	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . .
jméno
	.......​.............​.........
	datum ;
	podpis 
	
	

	Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno
	.........​........
	*datum
	ÍHdpis
	
	

	
	Číslo 'paré
	
	






Číslo ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 303/2
Název a evidenční číslo Stavby:
13.4
I/26 přeložka Staňkov
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ
Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5
Přílohy Změnového listu:
Paré č.
1 2
3
4
Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Rozpis ocenění změn položek





Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Změna vznikla na základě drobného nesouladu v zadávací dokumentaci, kdy nebylo v této dokumentaci zohledněno celkové snížení terénu vedlejšího objektu (komunikace). Na základě této skutečnosti musely být provedeny úpravy betonové šachty, která po snížení terénu bránila v rozhledu z přilehlé komunikace, (viz vyjádření AD). Tato změna se týká položky č. 10, 11, 12, 13, 35, 40, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90.
V průběhu stavebních prací byla zastižena štola, se kterou nebylo v zadávací dokumentaci počítáno (viz vyjádření). Tato změna se týká položky č. 63.
Údaje v Kč bez DPH:
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	
	207 553,83
	446 569,29
	239 015,46

	
	
	
	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	.......​...........​..................... datum  25-11-2016
	podpis

	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádřeni k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	..datum 25-11-2016........
	podpis
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum 25-11-2016
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	podpis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného ŠÓ/PŠ, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změ^fTieFjsouyfrocj/obně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toJŽfto Změnpvéh/listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu^raveném v tontto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	jméno
	.......​.............​.........
	datum  25-11-2016
	podpis
	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s.
	iméno
	.........​........
	
	datum 25-11-2016
	

	
	Čísjířpa^
/
	




Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS/
/ číslo Změny SO/PS:
SO 303/2
Číslo ZBV:
Paré č.
Příjemce

I/26 přeložka Staňkov
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva) Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Přílohy Změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ





Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
V zadávací dokumentací bylo provedení přeložky vodovodu v místě komunikace navrženo překopem. Zhotovitel provedení přeložky v místě komunikace však provedl protlakem. Tato změna se týká položky č. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 54.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-22 345,57
	0,00
	-22 345,57



	Podpis vyjadřuje souhlas se ZměnouT
	
	
	
	
	

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	I......​...........​.....................
	datum
	25-11-2016
	podpis/
	

	Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	......​..............​..........
	datum
	25-11-2016
	podpis\
	

	Supervize
	jméno
	.............​...............
	datum
	25-11-2016
	podpis
	

	Správce stavby
	jméno
	.......​.............​.........
	datum
	25-11-2016
	podpis
	


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změ popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní sírany shodně prohlašují, že Změny dle to^f
f jež jsou podrobně ) Změnového/listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu y$řaveném v to^io Změnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připójují příslušné Jsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	f	/
	Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň
	.........
	.......​.............​.........
	datum 25-11-2016
	
	podpis

	

	Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s.
	jméno
	.........​........
	datum 25-11-2016
	
	
	

	/
	podpis
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Nézev Stavby:
/26 Starikov, pfelozka

Cislo SO/PS [ Eislo Zmény SOPS: $O 202/4

Nazew stavebning ohjekiulprovozniio soubory (SOIPS)
SO 202 Most pres sil. 119346
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Nazev Stavby:
I/26 Starikov, pfeloika

Cisio SOIPS [ &islo Zmény SO/PS: SO 404/1

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 404 - Elektropfipojka pro vodni zdroj
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Nazev Stavby:
/26 Stankov, pretozka

Cisto SOIPS [ éislo Zmény SO/PS: SO 304/

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
S0 304 - Pelozka SZP Startkov km 0,792-1,430
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Mazev Stavby:
126 Starikov, preloika

Cislo SO/PS | Gisto Zmény SOIFS: SO 30611

Nizev stavebning objektU/pTOVOZNNG Soubory (SOIPS):
305 - Néhradni vodni zdroj u Laskovského potoka
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Phijohy Evigenéniho fisty vyhrazens zmény:

Rozpis ocenéni 2mén polozek
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Cislo ZBV:

11.4

Pijemce
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Cislo SOIPS /
/ islo Zmény SOIPS:

S0 3621

Cisto ZBV:

12.4
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Nazev Stavby:
1/26 pielozka Stafikov

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: SO 110/1

Nazev stavebniho objektu/provezniho souboru (SO/PS):
Provizorni komunikace
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