
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu) ¤

¤

Identifikace stavby: VZ-INV-56/INV/2016-114.15 ¤ Číslo změny : 1 ¤
¤

OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody ¤ Datum: 5.8.2016 ¤
¤

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

¤

¤

Předkládaný návrh úpravy: ¤ dohodnuté ceny ¤ [. ]¤
¤

¤ dohodnuté lhůty ukončení díla ¤ [. ]¤
¤

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ¤
¤

Soupis odsouhlasených přípočtů :

Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek a jednotlivých rozpočtů.

Přípočty celkem: ……………………………………………… 798 007,30 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů :

Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek a jednotlivých rozpočtů

Odpočty celkem: …………………………………………… - 51 396,90 Kč

Celková změna ceny: …………………………………………746 610,40 Kč ¤

¤

Počet listů příloh: 4 listy rozpočtů, 1 list komentář ¤
¤

Navrhovaná změna ceny díla: Jedná se o celkové zvýšení ceny díla s vyčerpáním rozpočtové rezervy. ¤

¤

zvýšení ceny o ¤ 746 610,40 Kč (bez DPH) ¤
¤

odpočet rozpočtové rezervy ¤ 246 302,55 Kč (bez DPH) ¤
¤

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: ¤ ¤

prodloužení lhůty o ¤ 16 týdnů ¤¤

zkrácení lhůty o ¤ týdnů ¤ ¤

Za zhotovitele (zpracoval): XXXXX XXXXX ¤ ¤

¤

Za TDS (zpracoval): XXXX XXXXX XXXXXX ¤

¤ ¤



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY ¤ ¤

Identifikace stavby: VZ-INV-56/INV/2016-114.15 ¤ Číslo změny : 1 ¤
¤

OM v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody ¤ Datum: 5.8.2016 ¤
¤

Určeno pro ¤ projektanta [. ]¤ TDS [. ]¤ zhotovitele [. ]¤ objednatele [. ]¤ ¤

Odesláno/předáno: ¤ poštou [. ]¤ poslem [. ]¤ faxem [. ]¤ osobně [. ]¤ ¤

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: ¤ ¤

Soupis odsouhlasených přípočtů :

Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek a jednotlivých rozpočtů.

Přípočty celkem: ……………………………………………… 798 007,30 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů :

Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek a jednotlivých rozpočtů

Odpočty celkem: …………………………………………… - 51 396,90 Kč

Celková změna ceny: …………………………………………746 610,40 Kč

¤

¤

Počet připojených listů: 5 ¤ Počet připojených výkresů: 0 ¤ ¤

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla: 3 022 794,- Kč (bez DPH )¤ Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: ¤

¤

¤ ¤ ¤

zvýšení ceny o ¤ 746 610,40 Kč (bez DPH) ¤
prodloužení lhůty o ¤

16 týdnů ¤

¤

odpočet

rozpočtové rezervy ¤

246 302,55 Kč (bez DPH) ¤
zkrácení lhůty o ¤

týdnů ¤

¤

celková cena

po změně ¤

3 523 101,85 Kč (bez DPH) ¤ celková lhůta

po změně ¤

Datum dokončení: ¤ ¤

Změna byla vyvolána ¤ záměrem objednatele ¤ [. ]¤ ¤

¤ chybou v dokumentaci zakázky ¤ [. ]¤ ¤

¤ chybou zhotovitele ¤ [. ]¤ ¤

¤ Vyšší mocí ¤ [. ]¤ ¤

¤ Jinou okolností: Zjištění v průběhu rekonstrukce ¤ ¤

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé

dílo. ¤

¤

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 5.8.2016 ¤ ¤

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jaroslav Kotlík OINV ¤

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

XXXX XXXXX XXXXXXX ¤

¤

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

XXXXXX XXXX ¤

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:

XXXXXXX XXXXXX XXXXX X

¤


