
SD/00522/2018/1 
 

DODATEK č.1 
 
SMLOUVY O DÍLO  č. 280 AD / 0218     SD / 00522 / 2018 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
Ing.arch. Jan Stach - ASKA architektonické studio 
IČO :     10323406 
se sídlem  :    Žižkovo náměstí 14 , 390 01 Tábor 
jednající/zastoupená  :   osobně 
bankovní spojení :   xx xxxxx 
č.účtu :      xxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „Architekt“) 
 
a 
 
Město Tábor 
IČO:           00253014 
DIČ:                                      CZ00253014 
se sídlem :   Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  
 
Zmocněný zástupce 
pro věci smluvní:   Ing. Štěpán Pavlík, starosta města 
 
Zmocněný zástupce 
pro věci technické: :    Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukt.fondů 
  tel.:  xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
     Ing. Pavel Stolař – vedoucí přípravy a realizace investic 
  tel.:  xxx xxx xxx, e-mail:  xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
(dále jen „Klient“) 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
Zůstává dle původního 
 

II. 
Předmět Smlouvy 

 
Na základě ukončení stavebních prací dle čl.IV Smlouvy o dílo dodavatele stavby. 
 
Bod 2.1 se mění takto : 
 
Fáze osmá:  Autorský dozor,  po dobu od 06 / 2018 do 07 / 2020. 
 
Ostatní zůstává 
 
 

  
III. 



Doba a místo plnění 
 
Bod 1.1  se mění takto : 
 
Fáze osmá: Autorský dozor 

Architekt se zavazuje vykonávat Autorský dozor na Stavbu po celou dobu výstavby od od 06/2018 do 
07/2020 v rozsahu cca 30 hod v měsíci, dle potřeby i vice, nejdéle však po dobu 3 let po podpisu této 
Smlouvy.  
Před dokončením bude provádění dozoru intenzivnější, dle potřeby, cca 60 hod v měsíci či vice.  
 

Ostatní zůstává 
 
 

IV. 
Cena 

 
Zůstává dle původní smlouvy 
 

V. 
Platební podmínky 

 
Zůstává dle původní smlouvy 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 
Zůstává dle původní smlouvy 

 
VII. 

Odpovědnost za vady  
 
Zůstává dle původní smlouvy 
 

VIII. 
Sankce 

 
Zůstává dle původní smlouvy 
 

IX. 
Doba trvání a možnost ukončení 

 
Zůstává dle původní smlouvy 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Zůstává dle původní smlouvy 
 
 
V Táboře  dne  20.4.2020 
 
 
 
Klient:         Architekt: 
 
 
 
 


