
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 2 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Z.02 Podlahové konstrukce 1.P 
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Změnu vyvolal:  Archeologický nález  
Popis změny:     
Po vybourání stávající skladby podlahové konstrukce byly zjištěny archeologické nálezy částí 
základových historických stěn. Pro novou skladbu podlahových konstrukcí byly navrženy 
úpravy těchto stěn (viz zápis KD, bod 6.3) a související změny: 

a) Nad pozůstatky románského zdiva v nikách okenních otvorů navrhuje realizovat difuzně otevřenou 
skladbu (např. cihelná nebo prkenná podlaha), které budou odseparovány vrstvou geotextilie. 

b) Ve zbytku místností bude po snížení horní úrovně zdiva provedena původně projektovaná 
odvětrávaná skladba 

c) Nad mohutným románským zdivem, procházejícím napříč místností B. 109 nebude provětrávaná 
vrstva prováděna. 

d) Silně zavlhlá a zasolená příčná cihelná nenosná novodobá stěna tl. 450 mm (chybí vodorovná 
izolace) bude vybourána a nahrazena cihelnou stěnou tl. 150 mm. 

e) Pro dosažení potřebného prostoru pro realizaci zbývající části projektovaných podlahových vrstev 
budou, za přítomnosti archeologa, odstraněny z povrchu zdiva jednotlivé kameny. 

f) Skladba podlahové konstrukce pod Hygienickým příslušenstvím bude provedena bez podlahového 
topení. Okruh 4.1 bude použit pro nástěnná tělesa ve sprchách 

                                                                                                        
Způsob projekčního zpracování: BYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 184 221,51 -46 178,13 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 57 479 116,07                           69 549 730,01       

zvýšení: 138 043,38 167 032,49 
snížení: -------------- ------------- 
nová cena: 57 617 159,45 69 716 762,50 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel: 11.03.2020  
objednatel (investor, uživatel) 11.03.2020  
TDI: 11.03.2020  
GP+ AD: 11.03.2020  
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 1   
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 Přílohy protokolu: 
Položkový rozpočet Z.02 Podlahové konstrukce 1.P 
 
 
 
   

Datum 
11.03.2020   
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