DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 1
 (dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany

Objednatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
p.o.

Sídlo:


Březinova 1093, Kadaň 432 01

Zastoupený:

Ing. Lenkou Milákovou, MBA

IČ:


46789910

Bank. spojení:

KB 

číslo účtu: 

33938441/0100

Zástupce pro věcná jednání: 

František Vlásek

E-mail/telefon:

vlasek@dsskm.cz/725575165


(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

František Dufek

Sídlo:


Náměstí Dr. Edvarda Beneše 92, Klášterec nad Ohří 431 51

E-mail/telefon:

dufek.f@seznam.cz/ 607 041 560

IČ:


01675397

DIČ:


CZ7712162447

Bank. spojení:

KB

číslo účtu:

107-4948080277/0100

Zástupce ve věcech technických:




Jiří Třešňák
E-mail/telefon:

jiritresnak@email.cz / 607 041 559

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016., uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Částečná rekonstrukce objektu DOZP Kadaň Dvořákova ul.“
Článek I.
Tento dodatek je uzavřen v důsledku potřeby provést dodatečné práce, které vznikly v průběhu právě probíhající rekonstrukce - stavebních úprav se změnou užívání a zateplení objektu DOZP Kadaň, Dvořákova 1128. O těchto vícepracích nebylo dříve uvažováno, protože nutnost jejich provedení byla indikována až po zahájení stavebních úprav.
Článek II.
Na základě rozpracovanosti rekonstruovaného objektu vyvstali požadavky na tyto vícepráce:
· Zjistilo se, že pod stávající zámkovou dlažbou, která má být přeložena a vyrovnána, je pouze kladecí štěrková vrstva. Je zde absence podkladní štěrkové vrstvy v tl. 150 mm. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečné výkopové práce a dodat chybějící štěrkovou vrstvu. 

· Při rozebrání dlažby bylo zjištěno, že se pod kladecí vrstvou nachází, pravděpodobně, zbytek betonových základů původní přístavby. Aby bylo možné provést odkopání zeminy na novou niveletu a provést novou podkladní vrstvu pod dlažbu, bylo nutné ubourat tyto základy o cca 300 mm. 

· Při započetí maleb bylo zjištěno několik vrstev původních omítek, na které není možné aplikovat nové malby. Je nutné malby oškrabat, stěny omýt, vyspravit stěny štukovými omítkami a novými malbami.

· Při zahájení prací na zateplení střechy byla zjištěna jiná skladba, než bylo uvedeno v podkladech původního projektu. Bylo dohodnuto, že nebude prováděno bourání původního souvrství a že skladba střechy bude provedena na stávající střechu. Součástí této změny je i změna v úpravě římsy (její bourání) a dotažení zateplovacího systému do úrovně atiky. Změna má dopad i na klempířské konstrukce.

· Po sejmutí podlahových krytin byly zjištěny rozsáhlé poruchy a degradace stávajících betonových mazanin. Bylo rozhodnuto o jejich vybourání, včetně odvozu a uložení suti na skládku.

· Vybourané mazaniny byly nahrazeny novými mazaninami, aby mohly být provedeny projektované úpravy povrchu podlah.

· Po započetí prací na zateplení obvodového pláště byly zjištěny poruchy resp. nesoudržnost vnějších omítek. Bylo rozhodnuto o otlučení omítek v rozsahu cca 50%.
· Byla zjištěna jiná ústředna EPS, než měla být v objektu instalována v roce 2005 (původní přístavba). Je nutno rozšířit systém o konvenční ústřednu EPS – 8zón (4+2 výstupy) včetně souvisejících prací a komponentů. Bez zajištění není možno objekt zkolaudovat. 

· Po otlučení byla provedena jednovrstvá hrubá vápenocementová omítka jako podklad pod zateplovací systém

· Dodatečně bylo rozhodnuto o obložení omezovací místnosti měkkým obkladem (molitan, koženka)
Článek III.

Objednatel a zhotovitel se na základě těchto skutečností dohodli na posunutí termínu dokončení prací do 22. 1. 2017.
Článek IV.

Objednatel a zhotovitel se na základě těchto skutečností dohodli na změně celkové ceny za dílo z 3 332 895,- Kč s DPH, na 3 758 099,- Kč s DPH.
Článek V.

Závěrečná ustanovení
· Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
· Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
· Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V .................................... dne .........................

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………..




………………………………….

Ing. Lenka Miláková, MBA


     


František Dufek
ředitelka








