
 

Změnový list

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Výměna umakartových bytových jader v bytovém domé Číslo změny:

Volgogradská 159, Ostrava - Zábřeh

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL - 1

Změna č. 1

Stavební část    
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.2.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba, IČ: 02117436

 

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Položkový rozpočet 2 x Objednatel

2) Zápis do SD 1 x TDS

1 x Zhotovitel

        
.‘pis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1

 

 

Popis původní (řešení) v ZD
 

 

Popis události. která způsobuje změnu
 

Požadavek investora

 

Popis řešení. ktegz se událost řeší
 

 

Ocenění víceprací

 

Odůvodnění změny
 

Na žádost objednatele bude provedeno potažení vnitřních stěn perlinkou v koupelně a WC, odvzdušnění plynovodního potrubí v sousedních

vchodech, realizace SDK podhledu v koupelně 3 WC, demontáž dřevěného obkladu v bytě, D + M přechodové lišty, D+M vanových dvířek,

záměna ventilátůrů do podhledů, výkopové práce pro plynovodní přípojku.

 

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 246 562,23 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

 

Vliv na termín realizace: 9 dnů

 

   
Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 Kč 0,00% 246 562,23 Kč 7,26% 246 562,23 Kč

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Měněprací a Víceprací

řešeného ZL

         Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

TDS: souhlasím jméno Ing. Pavel Hudec datum

Zhotovitel: souhlasím jméno Tomáš Hrtánek datum

Zhotovitel: souhlasím jméno Ing. Osička datum

Objednatel: souhlasím jméno Ong. Eva Kurková datum

 

Objednatel: souhlasím jmeno Ing. Stanislav Šplíchal datum

 

   



POLOŽKOVÝ ROZPOČET



 

  
 

 

  

 

 

     
         

 

 

 

 

   

       
 

 

  

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název Stam 311323232ŽÍŠÍ'LŽÍLŽĚÝŠŽÉÉJÉÝ" “ “M"“ “mě JKSO

Název objektu Volgogradská 159, Ostrava Zábřeh ECO

VCP _ ll. Misto

IČO DIČ

Objednatel ŠÉĚÉM město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 845451 C200845451

Projektant

Zhotovitel OSBAU s.rvo., Přespolní 1377, 735 14 Orlova’ - Poruba 2117436 CZO21174036

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

31.03.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Préce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 46 401 ,68 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 114 63336 10 Kulturni památka 0,00 15 Územnívlivy 0,00

4 Montáž 85 527,19 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

3 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 246 562,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 246 562,23

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 246 562,23 50 184,01

Cena s DPH 298 340,29

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00    
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ROZPOČET

Stavba: Volgogradská 159_VCP II

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          
         
 

 

 

          
          

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlova' - Poruba

Místo: Datum: 1.4.2020

, . „ Množství Cena Hmotnost

Č. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 46 401,68 0,893

1 Zemní práce 8 895,92 0,000

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech

inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo

nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

51 132232202 v horninách tř. 3 nesoudržných m3 6,120 1 028,500 6 294,420 0,000

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech

inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo

nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

52 132232209 v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 s_120 181,500 1 110780 0,000

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak

s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního

53 161101101 prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,120 66,550 407,286 0,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9

54 162701105 000 do 10 000 m m3 2,182 242,000 528,044 0,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek

55 162701109 k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 0,000 12,100 0,000 0,000

56 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,000 14,520 0,000 o'ooo

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne)

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem

57 171201211 170 504 Í 0,000 363,000 0,000 0,000

Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněnímjam, šachet, rýh nebo kolem objektů v

53 174101101 těchto vykopávkách m3 6,120 90,750 555,390 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 431,70 0,893

Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem vtlačeným do

59 612142001 tenkovrstvá hmoty m2 209,160 169,400 35 431.704 0,893

997 Přesun sutě 1 587,81 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do

50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky

45 997013211 do 6 m Í 0,771 181,50 139,94 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

4s 997013501 složením, na vzdálenost do 1 km '( 0,771 242,00 186,58 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý

47 997013509 1 km přes1 km 1 14,649 9,68 141,80 0,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne)

48 997013831 směsného Í 0,771 1 452,00 1 119,49 0,000

998 Přesun hmot 486,24 0,000

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a

služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo

kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

60 998011002 výšky přes 6 do 12 m l 0,893 544,50 486,24 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 200 160,55 0,684
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. „ . Množství Cena Hmotnost

C. Kód polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 206,04 0,000

61 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 48,000 27,77 1 332,96 0,000

62 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 244,000 24,07 5 873.08 0,000

751 Vzduchotechnika 111 740,16 0,003

ventilátor radiální malý plastový (napňEB 100 N77, 100m3/h,př/kon

6 54233100 28W/230V/50Hz/IP44, s nastdoběhem, do podhledu kus 12,000 4 274,40 51 292, 80 0,000

ventilátor radiální malý plastový (např.EBB 1 75 77, 155m3/h,přikon

7 542331001 26W/230V/50Hz/lP44,s nastavitelným doběhem, do podhledu kus 12,000 4 274,40 51 292,80 0,000

Mtž přechodu osového do plast potrubí kruh s přírubou D do 200

27 751526432 mm kus 24,00 90,90 2 181,60 0,000

28 42981105 přechod osový VZT Pz D 100/80mm kus 24,00 93, 04 2 352,96 0,003

41 751537012 Mtž potrubí ohebného neizol zAl laminátové hadice D do 200 mm m 24,00 121,00 2 904,00 0,000

26 42981 1 6041R00 ventilační potrubí Alu flexi DN 110 m 24,00 71,50 1 716,00 0, 000

763 Konstrukce suché výstavby 62 840,94 0,680

44 763111717R00 Detail ukončení příčky zalomení SDK deskou Al rožkem m 29,370 468,00 13 745,16 0,000

42 763111761R00 Montáž výdřev pro zavěšení zařizovacích předmětů m2 25,80 368,60 9 509,88 0,000

43 60726280 deska dřevoštépková OSB pero—drážka nebrous'ena' tl 25mm m2 25,80 286,00 7 37B, 80 0,680

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná

) 763131411 deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez Tl m2 39,75 711,48 28 281,33 0,000

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové

31 763131713 konstrukce protilem m 116,64 25,41 2 963,82 0,000

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

32 763131714 podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 39,75 24,20 961,95 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 539,12 0,000

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v

49 784181101 místnostech výšky do 3,80 m m2 39,750 12,10 480,98 0,000

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné,

bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80

‘0 784211101 m m2 39,750 26,62 1 058,15 0.000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 512,80 0,000

soub

39 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru or 36,000 69,80 2 512,80 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 670,08 0,000

36 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 11,62 114,00 1 324,91 0,000

37 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 11,62 29,70 345,17 0,000

771 Podlahy z dlaždic 11 391,41 0,000

38 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 134,400 21,70 2 916,48 0,000

40 776421311R00 D + M přechodovych samolepicrch AL lista, stříbrná matná m 13,430 458,60 8 474,93 0,000

16,811 18,480

781 Dokončovací práce - obklady 1 260,00 0,002

34 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus 5,000 132,00 660,00 0,000

35 56245721 dvířka vanová 300x300 bílá kus 5,000 120,00 600,00 0,002

Celkem 246 562,23 1,577
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Změnový list

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Čislo změny:

Volgogradská 159, Ostrava - Zábřeh

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL _ 2

_ Změna č. 2

Stavební část    
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.2.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: OSBAU s.r.o. Přespolní 1377, 735 14 Orlová — Poruba, iČ: 02117436

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce

1) Položkový rozpočet 2 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

       
;pis a zdůvod nění změny:
 

Změna č. 2
 

F_ogis původní (řešení) v ZD
 

 

Popis události. které způsobwe změnu
 

Požadavek investora

 

Popis řešení, ktegy' se událost řeší
 

Ocenění méněprací

 

Odůvodnění změny
 

Na Žádost objednatele nebude provedena instalace 1 ks digestoře do kuchyně, provedena záměna ventilátorů v koupelně a WC z důvodů

realizace SDK podhledu, neprovedeno odpadní potrubí DN110 a vzduchotechnické potrubí 1 stoupačky.

 

Vliv na cenu stavby: Vicepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -182 425,65 Kč.

 

Vliv na termín realizace:

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

-182 425,65 Kč -5,37% 0,00 Kč 0,00% -182 425,65 Kč

Procentuální podil

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

         
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

TDS: souhlasím jmeno Ing. Pavel Hudec datum podpis

Zhotovitel: souhlasím jméno Tomáš Hrtánek datum podpis v

Zhotovitel: souhlasim jméno lng. Osička datum podpis

Objednatel: souhlasím jméno Ong. Eva Kurková datum podpis

 

Objednatel: souhlasím jméno Ing. Stanislav Šplíchal datum podpis

  
 
 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET



 

 

 

  

  

 

 

 

     
         
 

 

 

 

 
 

     
 

  

 

 
 

 

Název stavby $33,212:st'ilfif’éiil‘iff’gi’r‘ifife' „ ““““ “mě JKSO

Název objektu Volgogradská 159, Ostrava Zábřeh ECO

MNP _ II. Místo

IČO DIČ

Objednatel gtsattrtštštarní město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 845451 C200845451

Projektant

Zhotovitel OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová — Poruba 2117436 C2021174036

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

01.04.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky -34 349,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -148 076,17 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -182 425,65 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř- 13-18) 0,00

2o HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -182 425,65

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 -182 425,65 -34 438,43

Cena s DPH -220 735,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00 
 

 

 

 



 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

     
 

   
 

 

 

Stavba: Volgogradská 159_MNP II

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 1.4.2020

„ , _ . Množství Cena

C. Kod polozky POplS MJ celkem jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV -182 425,65

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -26 260,63

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo

6 721171808 připojovacích přes 75 do D 114 m 50,000 2420 -1 210,00

Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního

7 721171915 potrubí DN 110 kus —3,000 363,00 -1 089,00

Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé)

3 721174025 DN 110 m -50,000 399,30 -19 965,00

Vyméření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění

13 721194109 odpadních Výpustek DN 100 kus 42,000 108,90 -1 306,80

15 7'? 1773153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus -3,000 786,50 -2 359,50

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)

hmot vnitřní kanalizace vodorovné do 100 m v objektech

17 721290822 výšky přes 6 do 12 m t -0,210 1 573,00 -330,33

751 Vzduchotechnika -156 165,02

Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu

3 751377011 (digestoř) bytového vestavěného kus -1 ,000 726,00 -726,00

 

 

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové,

trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm-

10 751510041 montáž včetně tvarovek m -21_000 108,90 -2 286,90

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové,

trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200

11 751510042 mm-montáž včetně tvarovek rn -18,000 133,10 -3 061,30

 

 

 

 

 

 

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového

16 751514478 potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus -9000 42,35 -381,15

 

 

 

 

Montáž kalhotového kusu nebo odbočkyjednostranné do

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100

20 751514288 do 200 mm kus 42,000 96,80 -1 161,600

 

         
 

  



 

 

27 751514776

Montáž protidešt'ové stříšky nebo výfukové hlavice do

plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100

do 200 mm kus -3,000 157,30 -471,90
 

 

 

       
 

Celkem -182 425,65

 


