Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2/2011 ze dne 1. 3. 2011

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: 
Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín
Adresa: 
Ministerstvo zemědělství České republiky, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:

00020478 / není plátcem DPH
a

2. Zhotovitel:
GEOREAL spol. s r. o. 
Adresa:

Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:

40527514 / CZ40527514

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:
Název veřejné zakázky 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Verneřice
Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Verneřice, obec Verneřice
Čl. I

Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je:

1) úprava bodu 1. článku VII. SOD a související části přílohy č. 1 SOD z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku č. 1.2. (dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně stabilizace (viz záznam ze dne .................) a následné úpravy ceny díla
2) úprava SOD související se zřízením a činností technicko-dokumentačních komisí zřízených dle příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011, a to ve smyslu úpravy termínu dodání plánu společných zařízení (dílčí fakturační celek 2.1. dle přílohy č. 1 SOD) a doplnění souvisejících ustanovení SOD
3)  upřesnění správného znění bodů 2. až 4. článku VI. SOD
Čl. II

Změna počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 1.2.
Počet měrných jednotek (počet dohledaných a ověřených bodů podrobného polohového bodového pole) u dílčího fakturačního celku 1.2. dle přílohy č. 1 SOD se mění ze 48 bodů na 28 bodů.
Z tohoto důvodu se mění následující znění SOD:

1) rekapitulace ceny (tabulka) u bodu 1. článku VII. SOD zní:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 229 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	662 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 796 400 Kč

	DPH
	559 280 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 355 680 Kč


2) související části přílohy č. 1 ke SOD zní následovně:

	 
	Hlavní  fakturační celek /dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	28
	800 
	22 400 
	30.4.2012

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6) bez DPH
	
	
	
	1 229 900

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 229 900 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	662 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 796 400 Kč

	DPH
	559 280 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 355 680 Kč


Čl. III.

Změny SOD v souvislosti s příkazy VŘ ÚPÚ

Na základě příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010 ke zřízení technicko-dokumentačních komisí, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011, jehož součástí je Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ bude do SOD doplněno:

1) do bodu 3 článku I. smlouvy na str. 3 se doplňují body:

· Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe ÚPÚ, č. j. 10747/2010-13300

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

· Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

· Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

· Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

· Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

· Směrnice pro činnost regionálních technicko - dokumentačních komisí ÚPÚ (Příloha Příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad č. 2/2011 z 3. 11. 2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301

2) na konec textu bodu 2.1. článku III. smlouvy o dílo se vkládá věta:

„Dokumentace plánu společných zařízení podléhá protokolárnímu schválení Regionální dokumentační komise ve smyslu Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 4/2010 ze dne 10. 12. 2010 č. j. 36695/2010-17500 v platném znění.“

3) bod 1 článku V. smlouvy se doplňuje o text:

„Dokumentace plánu společných zařízení bude objednateli předána minimálně s 3-měsíčním předstihem před termínem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (bod 2.1. této smlouvy) z důvodu posouzení a schválení této dokumentace regionální dokumentační komisí, a to ve fázi po projednání s dotčenými orgány státní správy a se sborem zástupců a před jejím předložením zastupitelstvu obce ke schválení.“

4) článek X. se doplňuje o bod:

„Dokumentace plánu společných zařízení bude posouzena a schválena regionální dokumentační komisí ve smyslu Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011. Za zhotovitele se jednání komise zúčastňuje osoba oprávněná činit za zhotovitele rozhodnutí a sjednávat závazky.“
Čl. IV
Upřesnění znění Čl. VI. SOD

V bodech 2. až 4. článku VI. SOD bude doplněno správné znění a tyto body zní:
1. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2011 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne: .............................
V  Plzni dne: ...............................
Objednatel: 
Zhotovitel:

ČR – Ministerstvo zemědělství 
GEOREAL spol. s r. o. Plzeň
Pozemkový úřad Děčín
………………………………….............  
......................................................

Bc. Michal Gebhart 
Ing. Karel Vondráček
1
1

