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Změnový list č. 1 ze dne 16. 4. 2020

Název veřejné zakázky:

Číslo smluvního vztahu:

Název části:

Grafické a technické zpracování, tisk, distribuce a inzerce Mosteckých listů

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 
II bodu 3 a bodu 4 a článku IV bodu 1 SOD. Změna se týká počtu vydání Mosteckých listů a rozsahu stránek. Změna 
nebude mít vliv na celkovou cenu díla.

Původní feSení: Mostecké listy měly podle původního řeSeni vyjít 11 krát v roce, tedy každý měsíc vyjma měsíc 
červenec, a to o rozsahu 32 stran.

Nové řešení: Vzhledem k nouzovému stavu nebylo vydáno březnové číslo Mosteckých listů s tím, že jeho rozsah, tedy
32 stránek bude nahrazeno v následujících vydáních, a to 4 strany v měsíci dubnu, zbývajících 28 stran bude navýšeno 
do dvou vydání ve druhé polovině roku 2020. Změna ceny za
dubnové vydání: 32 stran 4 strany rozšířeného vydání: 60 000 Kč + 7 500 KČ (ceny jsou uvedeny bez DPH). Jedno 
rozšířené vydáni ve druhé polovině roku: 32 běžných stran + 12 stran rozšířeného vydání: 60 000 Kč + 22 500 Kč (ceny 

|jsou uvedeny bez DPH), druhé rozšířené vydání ve druhé polovině roku: 32 běžných stran + 16 stran rozšířeného vydání: 
60 000 Kč + 30 000 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH). Celková cena zakázky se nemění.

Zdůvodnění změnv: Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bylo rozhodnuto o tom, že březnové číslo Mosteckých listů
nebude vydáno. Rozšířena budou některá z dalších vydání o celkový počet jednoho nevydaného čísla, tedy v součtu o 
dalších 32 stran.
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Vliv zmčnv na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv 2měnv na smluvní cenu: celková cena zakázky se nemění

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH; 660 000 Kč bez DPH

Cena díla dle smluvního vztahu vC. DPH: 726 000 Kč vč. DPH

Navýšení cenv díla bez DPH:

Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Nová cena díla vě. DPH;

Vliv změnv na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navr
Datum; 16.

Změnový li
Datum: 16.

Oprávněný zástupce zhotovitele; Tomáš Veber, jednatel 

Datum: £cjc Podpis; 

Oprávněný zástupce projektanta: - '

Datum: Podpis: ’

Oprávněný záshjpce objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor 
Datum: 23 "Ot" 2020 Podpis: 

Správce roax
Datum: Podpis: 

Pfíloha změnového listu: .
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