
D O D A T E K  č. 1
k Prováděcí smlouvě č. 02PU-002260 ze dne 8.3. 2019 na Rámcovou smlouvu na dodatečné 

majetkoprávní vypořádáni pozemků, č. 01UK-002558 zc dne 21.2.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

dále jen  „objednatel“ na sfrané jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT -

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Bmo
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

RS na dodatečně majetkoprávní vypořádání pozemků11
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků11 
(dále jen „Konzultant")

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany11)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č.1
k  Prováděcí smlouvě č. 02PU-002260 ze dne 8 .3 . 2019 na Rámcovou smlouvu na dodatečné 

m ajetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558 ze dne 21. 2. 2017

Článek I.
1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je  změna termínu plnění uvedeného v článku III, Doba a 

místo plnění.
1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou skutečnosti, které nastaly až v průběhu provádění 

inženýrských činností spojených s majetkoprávním dovypořádáním pozemků zastavěných 
dálnicí ,,D7 ve Středočeském kraji (km 2,7 -  17,6)“ (dále jen ,,dMPV“) a které brání řádnému 
a včasnému výkonu činností spojených s dMPV, tj. zejména zpracování geometrických plánů 
pro rozdělení pozemků a následné vyhotovení souvisejících znaleckých posudků a které leží 
zcela mimo dispozici obou smluvních stran.

Jedná se zejména o následující skutečnosti:
• revize katastru nemovitostí (KN) v souvislosti s vypořádáním historické zátěže na 

komunikacích, v rámci které dochází k odstranění nesouladu v průběhu hranic pozemků 
(majetková a vlastnická hranice jsou charakteristicky paralelní ve vzdálenostech cca max. 
polohové odchylky KK8). V důsledku revize KN nelze vyhotovovat geometrické plány pro 
rozdělení pozemků v potřebném rozsahu a požadovaných lhůtách. V návaznost na to nelze 
řádně a včas vyhotovit související znalecké posudky, pro které jsou geometrické plány pro 
rozdělení pozemků výchozím podkladem.

Na základě těchto skutečností objednatel aktualizoval harmonogram provádění dMPV, který 
obsahuje mimo jiné i nové lhůty předávání podkladů nezbytných pro řádný výkon dMPV. 
Z tohoto harmonogramu vyplývá nutnost upravit konečný termín plnění („ukončení prací“). 
Uvedený harmonogram je  Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

1.3 Změna termínu plnění, která je  předmětem tohoto Dodatku č. 1, nepředstavuje podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek II.

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v ČI. I. tohoto Dodatku č. 1. se smluvní strany dohodly na 
změně Článku III (Doba a místo plnění) odst. 1, který se mění následovně:

„Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy

ukončení prací: 36 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Článek III.
3.1 Dodatek č. 1 je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 

také dva.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je  subjektem, jenž nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru 
smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.

3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v případě, kdy Objednatel ponese, v 
souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného 
zákona vyplývající.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 2.3.-03;. 2020 V Praze dne 6. 3. 2020

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
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Příloha č. 1 k Dodatku č . l

D 7 -d o d a te čn é  m a je tk o p rá v n í v y p o řá d á n í p o ze m ků  - H a rm o n o g ra m

Termíny:

143.2022: finální termín dMPV

31.5.2020: finální předání GP

31.8.2020: finální termín předání znaleckých posudků

Obecný časový harmonogram jednotlivých úkonů majetkoprávního dovypořádání:

Doručení ZP zhotoviteli dMPV 0
Vyhotovení smluv do 20 dní
Zajištění podpisu KS - ŘSD ČR do 20 dní
Odeslání smluv vlastníkům do 15 dní

Doručení smluv vlastníkům ("dvoukolové" obesílání) do 30 dní
Písemná urgence vlastníků 60 dní
Doručení urgencí vlastníkům ("dvoukolové" obesílání) do 30 dní
Zákonná lhůta na přijetí návrhu smlouvy 30 dní
Vklad smlouvy do registru smluv (činnost zajišťovaná ŘSD) do 20 dní
Zajištění souhlasu SÚ s dělením pozemku do 30 dní
Podání návrhu na vklad smlouvy a zapsání oddělovacího GP do 10 dní
Zákonná lhůta + provedení vkladu + zápis oddělovacího GP do 30 dní

MPV CELKEM 295 dní (9,8 měsíce)

Konkrétní časový harmonogram předávání znaleckých posudků a následného finálního MPV dle
jednotlivých katastrálních území:

Předání č.l, 16.3.2020, k.ú. Dřetovice, finální MPV: 16.1.2021 

Předání č.2, 2.4,2020, k.ú. Brandýsek, finální MPV: 2.2.2021 

Předání č.2, 2,4.2020, k.ú. Stehelčeves, finální MPV: 2.2.2021 

Předání Č.3, 9.4.2020, k.ú. Buštěhrad, finální MPV: 9.2.2021 

Předání č.4, 24.04.2020, k.ú. Makotřasy, finální MPV: 24.2.2021 

Předání č.5,15.05.2020, k.ú. Středokluky, finální MPV: 15.3.2021 

Předání č.6, 29.05.2020, k.ú. Třebusice, finální MPV: 29.3.2021 

Předání č.7,05.06.2020, k.ú. Zájezd, finální MPV: 5.4.2021 

Předání č.8,12.06.2020, k.ú. Knovíz, finální MPV: 12.4.2021 

Předání č. 9, 3.7.2020, k.ú. Kněževes u Prahy, finální MPV: 3.5,2021 

Předání č.10, 24.7.2020, k.ú, Kněžívka, finální MPV: 24.5.2021 

Předání č . l l ,  7,8.2020, k.ú. Jemníky, finální MPV: 7.6.2021 

7.6. 2021 -14.3.2022: časová rezerva 

Vypracovala:

Dne: 4.3.2020


