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DODATEK �. 1 KE SMLOUV� O DÍLO  

na realizaci ve�ejné zakázky  

„Litom��ice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského 
objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ 

M�sto Litom��ice 
se sídlem: Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice, �eská republika 

I�O: 00263958 

DI�: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupá�em, starostou m�sta  

(dále jen „Objednatel“) 

na stran� jedné  

a 

HARTEX CZ s.r.o. 
se sídlem: �eskolipská 325/20, 412 01 Litom��ice 

I�: 25048902, DI�: CZ25048902 

zastoupen: Petrem Cihlá�em, jednatelem 

zapsaný v rejst�íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na stran� druhé 

(spole�n� dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotliv� „Smluvní strana“) 

uzavírají tento: 

Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo na realizaci ve�ejné zakázky  

„Litom��ice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského  

objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“  

(dále jen „Dodatek“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzav�ely dne 21. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci ve�ejné zakázky „Litom��ice 
– Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
podnikatelské využití“ (dále jen „Smlouva“). 



VZ/005/2019 

2/7

1.2. Ú�elem (d�vodem) tohoto Dodatku ke Smlouv� je sjednání t�chto nepodstatných zm�n závazk�
ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“), jejichž pot�eba vznikla v d�sledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající 
s náležitou pé�í nemohl p�edvídat, nem�ní celkovou povahu ve�ejné zakázky a hodnota zm�n 
v sou�tu nep�esahuje procentní limit p�vodní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.2.1. Úpravy st�ešního plášt�, demolice komíny, odkou�ení kotle (zm�na �. 02)  
P�i montáži nové st�ešní krytiny a následném provedení revize stávajícího komínového 
t�lesa, které m�lo být využito pro odkou�ení kotl� bylo zjišt�no, že konstrukce komínu 
je pro tento ú�el zcela nevhodná (malé pr�duchy, které by bylo nutno nákladným 
zp�sobem frézovat). Na základ� jednání s GP a TDI bylo rozhodnuto o demolici 
komínového t�lesa a dopln�ní stavby konstrukcí nového odkou�ení. 

Po demolici komínového t�lesa byla konstrukce krovu dopln�na o nové prvky soustavy 
krovu a byly také nahrazeny prvky krovu narušené zatékáním v prostoru stávajícího 
komínu. 

St�ešní krytina byla z hlediska funk�nosti a nové normy dopln�na o v�trací tašky 
a podokapními žlaby na polovalbách. 

1.2.2. Zemní práce vnit�ní kanalizace, odkopání objektu, drenáž (zm�na �. 05)  
Zm�na zahrnuje navýšení kubatury výkopu vnit�ní kanalizace – trasy dle skute�nosti, 
p�emíst�ní, odvoz a likvidaci výkopku z vnit�ní kanalizace – materiál byl nevhodný 
k dalšímu zp�tnému použití. Náhradu likvidovaného materiálu novým zásypovým 
materiálem. 

Dále zm�na zahrnuje zemní práce pro odkop objektu (tepelná izolace obvodového 
zdiva, zemnící soustavu). Vzhledem k chyb�jícím izolacím proti vod� bylo rozhodnuto, 
že bude provedena nopová izolace, do výkopu bude položena drenáž v�etn� 4 kus�
kontrolních šachet, která bude zaúst�na do vsakovacího objektu. Celý výkop bude 
zasypán nov� dovezeným materiálem – kamenivo frakce 0-22 (p�vodní vyt�žený 
materiál byl ke zp�tnému použití nevhodný). 

1.2.3. Bourání st�ny chodby m.�. 1.15, narušených vnit�ních p�í�ek a jejich obnova 
(zm�na �. 07)  
Zm�na zahrnuje bourání a obnovu stávajících p�í�ek, které po odbourání keramických 
obklad� vykazovaly zna�né poruchy, kterými byla narušena jejich stabilita a byly 
provedeny z r�znorodých materiál�. V t�chto p�í�kách nebylo možno provést rozvody 
ZTI.  Dále bude pro zajišt�ní p�ístupu t�lesn� postižených osob ubourána st�na mezi 
místností �. 1.25 a 1.15. Tato dispozi�ní úprava umožní p�ístup bo�ním vchodem do 
p�ízemí objektu. 

1.2.4. Úprava dve�ních otvor� pro zárubn�, p�ekotvení vnit�ních d�lících st�n (zm�na 
�. 15)
Zm�na zahrnuje rozm�rové úpravy stávajících dve�ních otvor� pro nov� projektem 
ur�ené obložkové zárubn�. Otvory bude nutné po stanovení jednotné výškové úrovn�
podlaží rozší�it – osekat ost�ní, vybourat stávající p�eklady, provést nové ocelové 
p�eklady, zhotovit ozuby ost�ní. Dále zm�na obsahuje ukotvení stávajících d�lících 
st�n, ve kterých jsou viditelné trhliny (bylo skryto za p�vodními d�ev�nými obklady 
st�n). Kotvení bude provedeno kapsováním, vypln�ním spár PUR p�nou a p�ikotvením 
plochými kotvami p�iva�enými k ocelovým stropním trám�m. 

1.2.5. Venkovní deš�ová a splašková kanalizace (zm�na �. 20 a �. 27)
P�vodní projektová dokumentace po�ítala pro napojení objektu s využitím stávající 
splaškové kanalizace. Provedením kamerových prohlídek a sond bylo zjišt�no, že v�tev 
v parkovací ploše je nefunk�ní a nelze použít. Proto byla navržena nová kanaliza�ní 
p�ípojka pro splaškovou kanalizaci, která bude napojena do stávající stoky v p�íjezdové 
komunikaci. 

Dále zm�na zahrnuje i kompletní rozvody kanalizace pro odvod deš�ové vody ze 
st�echy objektu a parkovací plochy. P�vodní projekt uvažoval s napojením deš�ových 
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vod do nov� vybudovaných vsakovacích objekt�. Po provedení kamerových prohlídek 
areálových deš�ových stok byla celá koncepce zm�n�na i s ohledem na dopln�ní 
odlu�ova�e ropných látek a byly navrženy nové kanaliza�ní v�tve pro odvod deš�ových 
vod se zaúst�ním do stávající šachty areálové deš�ové kanalizace. Zm�na zahrnuje 
dodávku a montáž potrubí, kanaliza�ních šachet, silni�ních vpustí, odvod�ovacích 
prvk� a kompletní zemní práce pro jejich provedení. 

Zm�na �. 27 navazuje na zm�nu �.20 a zahrnuje odpo�et zrušených vsakovacích 
objekt� v parkovací ploše a odpo�et kompletních zemních prací s tím souvisejících. 

1.2.6. Úpravy betonových žlabovek v�etn� vpustí na západní stran� objektu (zm�na 
�. 21)
Pro zachycení a odvod povrchových vod ze svahu parkovací plochy bude u západní 
strany objektu dopln�n betonový sb�rný žlab se dv�ma dvorními vtoky napojenými na 
systém deš�ové kanalizace. Pro absenci svislé izolace obvodového zdiva bude na 
podzemní �ást obvodového zdiva dopln�na nopová fólie. Tyto úpravy byly navrženy po 
zjišt�ní, že stávající svislá izolace na objektu úpln� chybí. 

1.2.7. Odstran�ní a likvidace betonových ploch, panel� v �ásti parkovišt� (zm�na �. 24)
Po provedení vy�išt�ní stávajících ploch parkovišt� a odstran�ní náletových d�evin byla 
v západním rohu plochy zjišt�na p�ítomnost betonové plochy, kterou bude pro další 
postup prací nutné odstranit. Plocha bude vybourána a zlikvidována. 

1.2.8. Demontáž podbití �íms a dodávka a montáž nového podbití (zm�na �. 28)
Prohlídkou stávajícího podbití st�echy bylo zjišt�no, že toto vykazuje zna�né poruchy, 
materiál je zdegradovaný a místy narušený zatékáním. Vzhledem k tomuto stavu nelze 
provést jeho opravu. P�vodní podbití bude muset být demontováno a nahrazeno novým 
podbitím, a to v�etn� nového podkladního roštu. 

1.3. Ú�elem (d�vodem) tohoto Dodatku ke Smlouv� je dále sjednání t�chto nepodstatných zm�n 
závazk� ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v p�vodním závazku ze 
smlouvy na ve�ejnou zakázku a jsou nezbytné, zm�na v osob� dodavatele není možná, nem�ní 
celkovou povahu ve�ejné zakázky a hodnota zm�n v sou�tu nep�esahuje procentní limit p�vodní 
hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.3.1. Úprava vn�jšího a vnit�ního ost�ní otvor� a D+MT vnit�ních parapet� (zm�na 
�. 04)
Po jednání s GP byla stanovena linie osazení výplní otvor�. S ohledem na tuto 
skute�nost se zm�nila ší�ka vnit�ního a vn�jšího ost�ní otvor�. Byly upraveny vým�ry 
povrchových úprav vnit�ního a vn�jšího ost�ní a dodávky a montáže vnit�ních parapet�. 

Vnit�ní ost�ní byla dopln�na o za�iš�ovací okenní a dve�ní profily a rohové profily 
v lomeném ost�ní (nebylo obsaženo v PD). 

1.3.2. Odstran�ní soklu v místnosti 1NP m.�. 1.23 (zm�na �. 06) 
Po odstran�ní p�vodního d�ev�ného obložení v místnosti �. 1.23 byl zjišt�n výskyt 
soklu, který bránil v osazení radiátor� dle PD. Bylo rozhodnuto, že stávající sokl 
v místnosti 1.NP �. 1.23 bude ubourán. P�i postupném odbourávání bude podezd�no 
stávající nosné zdivo. Dále bude povrch vyrovnán a opat�en st�rkovou izolací proti 
vod�. 

1.3.3. Likvidace stávajícího vybavení, nábytku, podlahových krytin, demontáže m�íží 
(zm�na �. 08) 
Zm�na zahrnuje demontáže stávajících ocelových m�íží, demontáže stávajícího 
vybavení v�etn� p�esun� a likvidace (nebylo obsaženo v rozpo�tu). Dále likvidaci 
d�ev�ného odpadu a podlahových krytin, p�vodn� v rozpo�tu vykázáno jako likvidace 
suti. 
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1.3.4. Zrušení vrchního vedení silnoproudu, napojení sousedního objektu (zm�na �. 12) 
Na stávající fasád� je upevn�no vrchní vedení nn (nízkého nap�tí) pro napájení dalších 
objekt� v areálu. Z d�vod� proveditelnosti zateplení fasády bylo rozhodnuto o zrušení 
vrchního vedení nn pro objekt muni�ák a sklad techniky (dlouhodob� neužívané 
objekty). Pro objekt �. 5251/22, který je užíván, bude nov� z�ízena p�ípojka nn. 

1.3.5. Bourání pro instalace, skladby podlah zm�ny (zm�na �. 13)
Zm�na zahrnuje dopln�ní bouracích prací pot�ebných pro provedení rozvod� instalací 
– bourání drážek a jejich zp�tné zazdívky, bourání pr�raz� stropními konstrukcemi, 
bourání základ� v koteln� (nebylo obsaženo v rozpo�tu). Zm�na zahrnuje dále zm�nu 
skladby podlahových konstrukcí, odpo�ty p�vodn� navržených bouraných betonových 
mazanin, tepelných izolací, izolací proti vod� a zp�tn� p�ípo�ty vyrovnávek p�vodních 
podlah s ohledem na nové výškové zam��ení podlah.  

1.3.6. M��ení a regulace pro ÚT a plynovou kotelnu (zm�na �. 16)
Zm�na zahrnuje dopln�ní prvk� m��ení a regulace, které nebyly obsaženy v PD.

1.3.7. Dopln�ní SDK dví�ek do podhled� v 1. a 2. NP (zm�na �. 17)
Zm�na zahrnuje dopln�ní sádrokartonových dví�ek do podhled� v 1. a 2. NP (nutnost 
p�ístupu k armaturám a ovládacím prvk�m ÚT a ZTI), které nebyly obsaženy v PD.

1.3.8. Dopln�ní, up�esn�ní ZTI, ÚT (zm�na �. 18)
Zm�na zahrnuje dopln�ní prvk� a armatur ZTI a ÚT, které nebyly obsaženy v PD. Dále 
zm�na zahrnuje dopln�ní za�izovacích p�edm�t� a prvk� do WC pro t�lesn� postižené 
osoby – v PD nebylo obsaženo.

1.3.9. Dodávka a montáž odstra�ova�e ropných látek (zm�na �. 19)
Zm�na zahrnuje dodávku a montáž v�etn� napojení na kanalizaci odlu�ova�e ropných 
látek pro odstavnou plochu – v PD nebylo obsaženo.

1.3.10. Sádrokartonové konstrukce – kryty instalací, p�í�ky, p�edst�ny (zm�na �. 22)
Zm�na zahrnuje dodávku a montáž sádrokartonových konstrukcí, které budou sloužit 
jako zakrytí rozvod� ZTI. Jedná se hlavn� o ovládací (sm�šovací) armatury vody 
a rozvody vnit�ního plynovodu ve vstupní �ásti objektu. Dále se jedná o vybudování 
p�edst�ny, která kryje rozvody kanalizace a vodovodu pro umývadla. D�vodem pro 
vybudování t�chto konstrukcí je skute�nost, že tyto nebylo možné instalovat do 
zd�ných p�í�ek jejichž konstruk�ní ší�ka to nedovolovala. Dále zm�na zahrnuje 
vybudování sádrokartonové d�lící p�í�ky ve sprchách 2. NP, která nahradila p�vodní 
vyzd�nou p�í�ku, jejíž stav nebylo možné zachovat pro další použití. V PD nebylo 
obsaženo.

1.3.11. Venkovní plochy – oplocení, st�edový ostr�vek obruby, násyp pod obrubu 
parkovišt� (zm�na �. 30)
Zm�na zahrnuje odpo�et prací spojených se zm�nou rozsahu oplocení. Rozsah 
oplocení byl upraven s ohledem na další využívaní prostor areálu. Dále zm�na zahrnuje 
opat�ení proti odplavování násypu svahu parkovací plochy na západní st�nou objektu. 
Svah bude opat�en betonovými vegeta�ními tvarovkami. Zm�na zahrnuje práce, které 
plynou z vypracované finální verze projektu parkovací plochy, kde se zv�tšil rozsah 
silni�ních obrub pro nov� navržený st�edový d�lící ostr�vek, zmenšil se rozsah 
zahradních obrub a bude nutné dosypat jižní stranu parkovací plochy pro založení 
obrubník�, které budou navazovat na linii jižní strany objektu.

1.4. Ú�elem (d�vodem) tohoto Dodatku ke Smlouv� je dále sjednání t�chto nepodstatných zm�n 
závazk� ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto zm�ny nem�ní celkovou povahu ve�ejné 
zakázky a hodnota zm�n v sou�tu je nižší než finan�ní limit pro nadlimitní ve�ejnou zakázku 
a zárove� je nižší než procentní limit p�vodní hodnoty závazku ze smlouvy na ve�ejnou zakázku 
na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ: 
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1.4.1. Úprava okenních výplní (zm�na �. 01)
Na základ� rozhodnutí GP byly z architektonického hlediska s ohledem na výsledný 
celkový ráz fasády objektu provedeny zm�ny ve výplních otvor�. V místnosti 1.NP 
�. 1.23 bylo p�vodn� navržené velkoplošné hliníkové okno zam�n�no za 3 kusy 
samostatných plastových oken. V místnosti 1.NP �. 1.22 a místnosti 2.NP �. 2.20 byla 
v severním štítu dopln�na okna, která korespondují s ostatními výpln�mi severního 
štítu. Nové okno bylo dopln�no i do místnosti 2.NP �. 2.19 – západní strana, které 
koresponduje s oknem místnosti 1.NP �. 1.26. Zm�na zahrnuje odpo�ty a p�ípo�ty 
dot�ených konstrukcí. 

1.4.2. Dopln�ní ZTI, ÚT (zm�na �. 03)
Zm�na vystihuje zam��ení potrubních tras zdravotechniky a úst�edního vytáp�ní dle 
skute�nosti – dom��ení potrubí v�etn� dopln�ní pot�ebných armatur (�istících kus�, 
uzavíracích armatur jednotlivých v�tví). Zm�na zahrnuje potrubní rozvody a armatury 
spojené s požadavkem o prodloužení tras do p�dního prostoru jako rezerva pro možné 
další využití podkroví. Zm�na dále zahrnuje demontáže stávajících rozvod�, otopných 
t�les a za�ízení kotelny (nebylo obsaženo v PD). 

Projektem navržený typ dvoucestných regula�ních ventil� byl shledán pro daný projekt 
nevhodný a po dohod� s GP byly nahrazeny termoregula�ními sm�šovacími ventily. Po 
dohod� s GP byl rozvod vody dopln�n potrubním odd�lova�em (požární voda), 
vyvažovacími ventily a 1ks vodom�ru. 

Dále byla do kotelny dopln�na sestava na úpravu vody (nebylo obsaženo v PD). 

Jako mén�práce jsou zde ode�teny za�izovací p�edm�ty spojené se zrušenou místností 
1.NP �. 1.25 (zajišt�ní pr�chodu t�lesn� postižených).. 

1.4.3. Slaboproud (zm�na �. 09)
Stavba bude dopln�na o slaboproudé systémy – docházkový systém, videotelefon, 
telefonní úst�ednu, datový a kamerový systém, EZS a p�ipojení objektu �. 5251/22 
optickým kabelem (nebylo obsaženo v rozpo�tu). 

1.4.4. Rozvody silnoproudu pro venkovní stínící techniku (zm�na �. 10)  
Vzhledem k tlouš�ce obvodových st�n – 600 mm, které budou opat�eny kontaktním 
zateplovacím systémem a linii vnit�ních podhled�, bude zvolena varianta elektrického 
ovládání venkovních žaluzií. Toto �ešení na rozdíl od ru�ního ovládání bude pro 
uživatele komfortn�jší, nebude výškov� kolidovat s vnit�ním podhledem (ru�ní pohon 
by byl v úrovni podhledu) a nebude zde vznikat tepelný most p�i pr�niku ru�ního pohonu 
obvodovou konstrukcí. Zm�na spo�ívá v provedení el. p�ívod� ke stínící technice. 

1.4.5. Silnoproud – venkovní osv�tlení a p�íprava elektro pro další využití p�dního 
prostoru (zm�na �. 11)  
Zm�na zahrnuje dodávku a montáž kabeláže a souvisejících prací elektro pro venkovní 
osv�tlení. Tyto dodávky a montáže jsou novým požadavkem a nebyly sou�ástí 
p�vodního projektu. 

Dále zm�na zahrnuje vytažení rozvod� silnoproudu do podkroví objektu, jako p�ípravu 
pro další možné využití p�dního prostoru. 

1.4.6. Venkovní markýzy (zm�na �. 14)  
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající markýzy nad vchodem bude její oprava 
zrušena. Tato markýza bude demontována. 

1.4.7. Dopln�ní bezbariérové rampy v�etn� zábradlí - vstup do objektu severní �ást 
(zm�na �. 23)  
S úpravou vnit�ních prostor objektu souvisejících s pohybem osob t�lesn� postižených 
bylo nutné doplnit bo�ní vstup objektu o p�ístupovou rampu pro zajišt�ní p�ístupu t�chto 
osob do objektu. P�ístupová rampa bude navazovat na areálovou komunikaci 
a parkovací plochu. 
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1.4.8. Odstran�ní a likvidace náletových d�evin, starých pa�ez� a starého oplocení 
okolo parkovišt� (zm�na �. 25)  
Zm�na zahrnuje provedení likvidace náletových d�evin a stávajícího zdegradovaného 
oplocení p�vodní parkovací plochy, odvoz a likvidaci t�chto vybouraných konstrukcí. 
P�vodní projekt s touto likvidací nepo�ítal. 

1.4.9. Zemní práce pro venkovní rozvody elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu 
(zm�na �. 26)  
Tato zm�na navazuje na zm�nu �.11 a zahrnuje kompletní zemní práce pro venkovní 
rozvody silnoproudu pro venkovní osv�tlení a p�ípojku elektro pro sousední objekt. 

1.4.10. Silnoproud – kuchy�ka 2. NP, svítidla nad umývadla, signalizace WC invalida 
(zm�na �. 29)  
Do zm�ny zahrnuta dodávka a montáž svítidel nad umývadla v sociálním za�ízení 
a rozvody elektro pro kuchy�ku ve 2. NP. Dále zm�na zahrnuje dodávku a montáž 
nouzové signalizace na WC pro invalidy, která dopl�uje zm�ny týkající se požadavku 
na možnost p�ístupu a pohybu t�lesn� postižených osob. 

1.5. Ú�elem (d�vodem) tohoto Dodatku ke Smlouv� je dále sjednání t�chto nepodstatných zm�n 
závazk� ze Smlouvy podle § 222 odst. 7 ZZVZ, když tyto zm�ny p�edstavují nové položky 
srovnatelného druhu materiálu nebo prací, cena materiálu nebo prací nových položek je nižší 
a materiál nebo práce nových položek jsou kvalitativn� stejné nebo vyšší: 

1.5.1. Krytiny podlah – zm�ny (zm�na �. 31)
S ohledem na ú�el využití jednotlivých prostor objektu byly up�esn�ny finální krytiny 
podlah v�etn� zm�ny materiálu podlahové povlakové krytiny. Bylo nahrazeno linoleum 
dlažbou z d�vodu vysoké frekventovanosti místností – chodeb. Jedná se o zám�nu 
materiálem vyšší kvality. Zm�na zahrnuje kompletní vy�íslení t�chto zm�n. 

1.6. Ocen�ní dodate�ných stavebních prací bylo provedeno v souladu se zp�sobem uvedeným ve 
Smlouv� (odst. 5.8), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu vým�r, 
u nových položek dodate�ných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle 
použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

2. ZM�NA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva m�ní zp�sobem uvedeným ve Zm�novém listu 
�. 1/2020, který tvo�í p�ílohu tohoto dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na zm�ny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem, nov�
Cena Díla dle �l. 5.1 Smlouvy �iní: 

cena bez DPH:       18.595.608,14 K�

mén�práce bez DPH:              - 1.849.549,44 K�

vícepráce bez DPH:            6.943.906,39 K�

cena celkem bez DPH              23.689.965,09 K�

DPH ve výši 21 %:                             4.974.892,67 K�

cena v K� v�etn� DPH:                28.664.857,76 K�

3. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy z�stávají beze zm�n.  

3.2. Nedílnou sou�ástí tohoto Dodatku jsou:  

• p�íloha �. 1 – Zm�nový list �. 1/2020 

• p�íloha �. 2 – Zm�nový výkaz vým�r  
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3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu ob�ma Smluvními stranami a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v tzv. Registru smluv, tzn. v informa�ním systému ve�ejné správy dle zákona 
�. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podob�. 

Objednatel

V Litom��icích dne  

Zhotovitel

V Litom��icích dne 

. ………............................................. 
M�sto Litom��ice 

Mgr. Ladislav Chlupá�
starosta 

……….............................................. 
HARTEX CZ s.r.o. 

Petr Cihlá�
jednatel 

PETR 
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal 
PETR CIHLÁŘ 
Datum: 2020.04.24 
10:51:54 +02'00'

Mgr. Ladislav 
Chlupáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Ladislav Chlupáč 
Datum: 2020.04.28 
11:12:01 +02'00'
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 29.10.2019

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -99 911,19

D HSV Práce a dodávky HSV 49 344,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 627,90
9 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 -0,570 5 470,00 -3 117,90

VV -0,570

11 K 317944323 Válcované nosníky �.14 až 22 dodate�n� osazované do p�ipravených otvor� t -0,186 35 000,00 -6 510,00

VV

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 22 995,69
18 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnit�ních st�n nanášená ru�n� m2 18,510 53,00 981,03

VV 2,25*2*(2*0,6+2,3)+2*0,6*2,3 18,510

20 K 612311131 Potažení vnit�ních st�n vápenným štukem tlouš�ky do 3 mm m2 18,510 130,00 2 406,30

23 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ost�ní nebo nadpraží m2 4,680 587,00 2 747,16

VV ((0,75*6*0,6)+(3*0,6*1,1)) 4,680

24 K 612325403 Oprava vnit�ní vápenocementové hrubé omítky st�n v rozsahu plochy do 50% m2 9,200 185,00 1 702,00

VV (2*2,3*2,0) 9,200
25 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vn�jších st�n nanášená ru�n� m2 9,200 20,00 184,00

VV 2*2*2,5 9,200
28 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profil� s tkaninou m 17,200 20,00 344,00

VV 4*2,25 17,200
29 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 18,060 10,00 180,60

VV 18,060
30 K 622143004 Montáž omítkových samolepících za�iš�ovacích profil� (APU lišt) m 17,200 20,00 344,00
31 M 590514760 profil okenní za�iš�ovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 18,060 20,00 361,20

VV 18,060
34 K 622221131 Montáž kontaktního zateplení vn�jších st�n z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm m2 8,020 550,00 4 411,00

VV (2*2,3*2,5)-3,48 8,020
35 M 631515330 deska minerální izola�ní ISOVER NF 333 tl. 160 mm m2 8,360 425,00 3 553,00

VV 8,02*1,02 "P�epo�tené koeficientem množství 8,360
36 K 622222001 Montáž kontaktního zateplení vn�jšího ost�ní hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 17,200 80,00 1 376,00

VV 4*2,25+8,2 17,200
37 M 631515060 deska minerální izola�ní ISOVER NF 333 tl. 30 mm m2 5,240 115,00 602,60

VV 5,240
38 K 622251105 P�íplatek k cenám kontaktního zateplení st�n za použití tepeln�izola�ních zátek z minerální vlny m2 8,020 24,80 198,90

VV 8,02 8,020
39 K 622251201 P�íplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty st�rkování m2 8,020 120,00 962,40
41 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm v�etn� penetrace vn�jších st�n m2 11,460 220,00 2 521,20

VV 11,5+1,8-1,84 11,460
42 K 629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou m2 8,020 15,00 120,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 557,60
66 K 971033561 Vybourání otvor� ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 4,460 1 730,00 7 715,80

69 K 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník� hl do 150 mm v do 350 mm m 11,400 337,00 3 841,80

D 997 P�esun sut� 23 939,35
376 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 26,980 485,00 13 085,30

377 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 26,980 237,00 6 394,26

379 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t 26,980 10,30 277,89

VV 26,980

378 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiál� na skládce (skládkovné) t 26,980 155,00 4 181,90

D 998 P�esun hmot 480,00
375 K 998017002 P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1,200 400,00 480,00

D PSV Práce a dodávky PSV -149 255,93

D 764 Konstrukce klempí�ské -1 138,50
259 K 764226442 Oplechování parapet� rovných celoplošn� lepené z Al plechu rš 200 mm m -2,200 517,50 -1 138,50

D 766 Konstrukce truhlá�ské 49 914,20
289 K 766622131 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 11,025 1 100,00 12 127,50

VV

VV Sou�et 0,000

290 M 611400160 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí m2 11,025 3 500,00 38 587,50

313 K 766694111 Montáž parapetních desek d�ev�ných nebo plastových ší�ky do 30 cm délky do 1,0 m m -2,200 5,00 -11,00

314 M 607941030 deska parapetní d�evot�ísková vnit�ní POSTFORMING 0,3 x 1 m m -2,200 359,00 -789,80

D 767 Konstrukce záme�nické -171 535,37
380 K 767620118 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy p�es 2,5 m2 m2 -15,800 800,00 -12 640,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7,9*2 15,800

381 M 55341015 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo p�es plochu 1m2 p�es v2,5m m2 -15,800 8 500,00 -134 300,00 CS ÚRS 2019 01

382 K 767995112 Montáž atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg -168,080 90,90 -15 278,47 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2*16 128,000
VV (0,25*0,6)*4*66,8 40,080
VV Sou�et 168,080

383 M 13010932 ocel profilová UPE 140 jakost 11 375 t -0,134 25 700,00 -3 443,80 CS ÚRS 2019 01

VV 0,128*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,134

384 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule t -0,043 26 700,00 -1 148,10 CS ÚRS 2019 01

VV 0,041*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 0,043

385 K 998767201 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v objektech v do 6 m % -3 500,000 1,35 -4 725,00 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 383,55
367 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 10,000 23,00 230,00

VV 2*2,5*2 10,000

368 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,000 2,30 23,00

369 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2,640 17,25 45,54

VV 4*2,25*0,6-0,6*2*2,3 2,640

370 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra výborn� ot�ruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,640 32,20 85,01

D 786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy -26 879,81
371 K 786627121 Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová m2 -6,775 517,50 -3 506,06

VV (1,1*2,25)*3 +1,1*1,45 9,025
VV -15,8 -15,800
VV Sou�et -6,775

372 M 5534620R žaluzie horizontální exteriérové m2 -6,775 3 450,00 -23 373,75

-209 982,38
110 071,19

Zm�na �. 01 - Úprava okenních výplní 

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 04.12.2019

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 286 935,40

D HSV Práce a dodávky HSV 224 168,75
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 717,00

1 K 941211112 Montáž lešení �adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 134,000 46,10 6 177,40

PP
Montáž lešení �adového rámového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením t�. 3 do 200 kg/m2 ší�ky t�. SW06 p�es 0,6 do 0,9 m, 
výšky p�es 10 do 25 m

2 K 941211812 Demontáž lešení �adového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 134,000 28,70 3 845,80

PP
Demontáž lešení �adového rámového lehkého pracovního  s provozním zatížením t�. 3 do 200 kg/m2 ší�ky t�. SW06 p�es 0,6 do 0,9 m, výšky p�es 
10 do 25 m

K 961644111 Bourání základ� z betonu prostého m3 2,880 2 910,00 8 380,80
16 K 981331111 Demolice vysokých komín� a v�ží z cihelného zdiva postupným rozebíráním m3 24,300 4 910,00 119 313,00

PP Demolice vysokých komín� a v�ží z cihelného zdiva postupným rozebíráním

D 997 P�esun sut� 86 451,75
18 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 49,500 105,00 5 197,50

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek  pro vodorovné p�emíst�ní

19 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ru�n� t 49,500 1 095,00 54 202,50

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 m svisle ru�n� (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky p�es 9 do 12 m

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 49,500 237,00 11 731,50
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

15 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t 742,500 10,30 7 647,75

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 km p�es 1 
km

9 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 49,500 155,00 7 672,50
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 170 102

D PSV Práce a dodávky PSV 62 766,65
D 731 Úst�ední vytáp�ní 54 952,00

K 731R Odkou�ení kotle nad st�echu v�etn� p�íslušenství a izolace a revize soubor 1,000 54 952,00 54 952,00

D 762 Konstrukce tesa�ské 9 573,75
234 K 762331921 Vy�ezání �ásti st�ešní vazby pr��ezové plochy �eziva do 224 cm2 délky do 3 m m 18,500 115,00 2 127,50
238 K 762332922 Dopln�ní �ásti st�ešní vazby z hranol� pr��ezové plochy do 224 cm2 v�etn� materiálu m 18,500 402,50 7 446,25

D 764 Konstrukce klempí�ské -9 119,10
261 K 764341304 Lemování rovných zdí st�ech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m -9,250 690,00 -6 382,50
262 K 764344311 Lemování prostup� st�ech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn lesklého plechu m2 -3,340 2 875,00 -9 602,50
263 K 764541305 Žlab podokapní p�lkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm - polovalby m 12,400 678,50 8 413,40
264 K 764541346 Kotlík oválný (trychtý�ový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm kus -1,000 402,50 -402,50

K 764R Detail prostupu nerezového komínu st�ešní krytinou kpl 1,000 4 375,00 4 375,00
265 K 764548323 Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z TiZn lesklého plechu pr�m�ru 100 mm m -8,000 690,00 -5 520,00

D 765 Krytina skládaná 7 360,00
276 K 765115012 Montáž keramické speciální tašky (v�trací, protisn�hové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho kus 65,000 23,00 1 495,00
277 M 596607180 taška ražená glazura Samba 11 v�trací 28 x 47 cm kus 65,000 161,00 10 465,00
278 K 765115202 Montáž nástavce pro odv�trání kanalizace pro keramickou krytinu kus -1,000 230,00 -230,00
279 M 596602550 nástavec odv�trání kovový, pr�m�r 12,5 cm kus -1,000 4 370,00 -4 370,00

-26 507,50
313 442,90

Zm�na �. 02 - Úpravy st�ešního plášt�, klemp. prvk�, demolice komín�, odkou�ení kotl�
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 16.12.2019

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využitíProjektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 294 110,10 K�    

PSV - Práce a dodávky PSV 294 110,10 K�    

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 16 508,30 K�            
K 721 Potrubí kanaliza�ní z PP svodné systém HT DN 150 m 7 535,90 3 751,30 K�                      

92 K 721174025 Potrubí kanaliza�ní z PP odpadní systém HT DN 100 m 17,000 423,20 7 194,40
100 M 286156030 �istící tvarovka HTRE, DN 100 kus 4,000 158,70 634,80
101 K 721R kondenza�ní sifon HL 136 N kus 3,000 1 477,00 4 431,00
102 K 721290111 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,000 20,70 496,80

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 188 422,50 K�          
104 K 722R DMTZ potrubí 1-3" pozink m 35,000 60,00 2 100,00
105 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované sva�ované b�žné DN 50 m 8,000 729,10 5 832,80
106 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 98,000 271,40 26 597,20
107 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 80,000 330,05 26 404,00
109 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 13,000 484,15 6 293,95
110 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 9,000 673,90 6 065,10

K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 5 841,80 4 209,00
113 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 m 98,000 60,95 5 973,10
114 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 m 93,000 87,40 8 128,20
115 K 722181233 Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 m 9,000 100,05 900,45
122 K 722232043 Kohout kulový p�ímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 2,000 213,90 427,80
123 K 722232044 Kohout kulový p�ímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 9,000 282,90 2 546,10
124 K 722232045 Kohout kulový p�ímý G 1 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 2,000 457,70 915,40
127 K 722R2 vodom�r DN 20  v�.šroubení kus 1,000 2 367,00 2 367,00
128 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dv�ma závity G 1 kus 4,000 188,60 754,40
129 M 551212930 ventil dvoucestný termoregula�ní s nátrubkem, bez adaptér�, 1bodové spodní p�ipojení R356B1 kus -8,000 786,60 -6 292,80
130 K 722R termostatický sm�šovací ventil kus 12,000 3 448,00 41 376,00
131 K revize hydrant� soubor 2,000 1 000,00 2 000,00
132 K 722290226 Zkouška t�snosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 208,000 20,70 4 305,60
133 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 208,000 29,90 6 219,20

722R Potrubní odd�lova� DN 50 v�.MTZ ks 1 29 500,00 29 500,00
722R Ventil MCTV DN 15 ks 2 3 950,00 7 900,00
722R Ventil MCTV DN 20 ks 1 3 900,00 3 900,00

D 723 Zdravotechnika - vnit�ní plynovod 17 079,60
135 K Potrubí m�d�né spojované DN 25 m 10,000 821,00 8 210,00
136 K 723181025 Potrubí m�d�né tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI m 3,000 982,10 2 946,30
137 K Zaslepení potrubí DN 25 ks 1,000 300,00 300,00
138 K Tlaková zkouška potrubí a p�íprava na tlakovou zkoušku soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
139 K revize plynu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
141 K 723231164 Kohout kulový p�ímý G 1 PN 42 do 185°C plnopr�tokový s koulí DADO vnit�ní závit t�žká �ada kus 1,000 623,30 623,30

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty -5 044,50
144 K 725112022 Klozet keramický záv�sný na nosné st�ny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor -1,000 4 199,80 -4 199,80
148 K 725211604 Umyvadlo keramické p�ipevn�né na st�nu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm soubor -1,000 1 434,05 -1 434,05
150 K 725291511 Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� plastové dávkova� tekutého mýdla na 350 ml soubor -1,000 646,30 -646,30
151 K 725291521 Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� plastové zásobník toaletních papír� soubor -1,000 1 007,40 -1 007,40
159 K Baterie d�ezové nást�nné pákové a délkou ramínka 265 mm soubor 2,000 2 178,10 4 356,20
160 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor -1,000 1 688,20 -1 688,20
163 K 725861102 Zápachová uzáv�rka pro umyvadla DN 40 kus -1,000 327,75 -327,75
166 K 998725202 P�esun hmot procentní pro za�izovací p�edm�ty v objektech v do 12 m % -1,800 54,00 -97,20

D 726 Zdravotechnika - p�edst�nové instalace -6 308,90
168 K 726111031 Instala�ní p�edst�na - klozet s ovládáním zep�edu v 1080 mm záv�sný do masivní zd�né kce soubor -1,000 6 308,90 -6 308,90

D 731 Úst�ední vytáp�ní - kotelny 50 440,00
169 K Demineraliza�ní patrona pro úpravu v�. Napojení soubor 1,000 26 242,00 26 242,00
170 M Digitální m��i� vodivosti soubor 1,000 3 700,00 3 700,00
171 K Dopoušt�cí sestava v�. Napojení soubor 1,000 6 298,00 6 298,00

K Demontáž strojního vybavení kotelny soubor 1 14 200,00 14 200,00

D 733 Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 18 684,00
191 K Ochrana vodovodního potrubí PIPO tl. 30mm do D 54 m 40,000 154,00 6 160,00
192 K 733811222 Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 m -40,000 71,30 -2 852,00
193 K 998733202 P�esun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 1,800 2 320,00 4 176,00

K Demontáž stávajících rozvod� ÚT soub 1,000 11 200,00 11 200,00
D 734 Úst�ední vytáp�ní - armatury 738,10

211 K Servopohon pro trojcetný sm�šovací ventil kus 1,000 3 600,00 3 600,00
212 K 734295013 Sm�šovací armatura závitová trojcestná DN 32 s ru�ním ovládáním kus -1,000 2 872,70 -2 872,70
216 K 998734202 P�esun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 1,800 6,00 10,80

D 735 Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 13 591,00
225 K 735152497 Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 1 p�ídavná p�estupní plocha výška/délka 900/1000mm kus -1,000 4 100,00 -4 100,00
228 K 735152577 Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 2 p�ídavné p�estupní plochy výška/délka 600/1000mm kus 1,000 2 900,00 2 900,00
232 K 998735202 P�esun hmot procentní pro otopná t�lesa v objektech v do 12 m % 1,500 -6,00 -9,00

K Demontáž stávajících otopných t�les soubor 1 14 800,00 14800

27 479,90 K�-                    
321 590,00 K�                   

Zm�na �. 03 - Dopln�ní, up�esn�ní ZTI a ÚT
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 16.12.2019

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 195 301,19

D HSV Práce a dodávky HSV 140 068,77

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 140 068,77

18 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnit�ních st�n nanášená ru�n� m2 55,026 53,00 2 916,38

20 K 612311131 Potažení vnit�ních st�n vápenným štukem tlouš�ky do 3 mm m2 55,026 130,00 7 153,38

23 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ost�ní nebo nadpraží m2 110,000 587,00 64 570,00

28 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profil� s tkaninou m 293,390 20,00 5 867,80

29 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 308,060 10,00 3 080,60

30 K 622143004 Montáž omítkových samolepících za�iš�ovacích profil� (APU lišt) m 293,390 20,00 5 867,80

31 M 590514760 profil okenní za�iš�ovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 308,060 20,00 6 161,20

36 K 622222001 Montáž kontaktního zateplení vn�jšího ost�ní hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m -292,530 80,00 -23 402,40

36 K 622222051 Montáž kontaktního zateplení vn�jšího ost�ní hl. špalety p�es  200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 292,530 212,00 62 016,36

37 M 631515060 deska minerální izola�ní ISOVER NF 333 tl. 30 mm m2 12,830 115,00 1 475,45

39 K 622251201 P�íplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty st�rkování m2 12,830 120,00 1 539,60

41 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm v�etn� penetrace vn�jších st�n m2 12,830 220,00 2 822,60

D PSV Práce a dodávky PSV 55 232,42

D 766 Konstrukce truhlá�ské 55 232,42
313 K 766694111 Montáž parapetních desek d�ev�ných nebo plastových ší�ky do 30 cm délky do 1,0 m m -57,800 5,00 -289,00

314 M 607941030 deska parapetní d�evot�ísková vnit�ní POSTFORMING 0,3 x 1 m m -57,800 359,00 -20 750,20

313 K 766694122 Montáž parapetních desek d�ev�ných nebo plastových ší�ky do 60 cm délky do 1,5 m m 62,380 250,00 15 595,00

314 M 61144406 deska parapetní bílá plastová, š. do 600mm m 33,600 1 130,00 37 968,00

M 61144019 Krytka k plastovému vnit�nímu parapetu - pár do 60cm sada 53,000 51,60 2 734,80

314 M 61144404 deska parapetní bílá plastová,  š. do 400mm m 27,780 719,00 19 973,82

-21 039,20
216 340,39

����Zm�na �. 04 - Úprava vn�jšího a vnit�ního ost�ní otvor� a D+MT vnit�ních parapet�
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 16.12.2019

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 288 117,62

D 1 Zemní práce-vnit�ní �ást 35 800,04

K 130901121 Bourání konstrukcí z betonu ve vykopávkách ru�n� m3 0,300 5 680,00 1 704,00

K 139711101 Vykopávky v uzav�ených prostorách v hornin� t�. 1 až 4 m3 3,100 2 130,00 6 603,00

K 162201211 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 stavebním kole�kem do 10 m m3 3,100 98,20 304,42

K 162201219 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 stavebním kole�kem ZKD 10 m m3 33,200 89,40 2 968,08

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 16,600 190,00 3 154,00

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,600 17,20 285,52

K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 30,260 140,00 4 236,40

K 175111101 Obsyp potrubí ru�n� m3 15,500 402,00 6 231,00

M 58337328 št�rkopísek frakce0-2 t 28,257 365,00 10 313,62

D 1 Zemní práce-odkop objektu 250 091,90

K 132202101 Hloubení rýh podél objekt�  hornina 3 do 100m3 m3 129,400 667,00 86 309,80

K 132201109 P�íplatek za lepivost m3 129,400 189,00 24 456,60

K 162701102 Vodorovné p�emíst�ní do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny t�. 1 až 4 m3 129,400 202,00 26 138,80

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 129,400 190,00 24 586,00

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 129,400 17,20 2 225,68

K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 241,072 140,00 33 750,11

K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním m3 81,520 95,00 7 744,40

M 58344155 št�rkodr� frakce 0-22 t 148,611 302,00 44 880,51

D 2 Zvláštní zakládání 31 314,80
K 212752213 Trativody z drenážních trubek m 129,400 242,00 31 314,80

D 8 Trubní vedení 29 280,00
K 894811235 Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/p�ímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm kus 4,000 7 320,00 29 280,00

0
288 117,62

���Zm�na �. 05 - Zemní práce vnit�ní kanalizace, odkopání objektu, drenáž
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a par Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 74 526,54

D HSV Práce a dodávky HSV 62 130,94

D 2 Zakládání 21 840,00

3 K 279232511
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
pálenými na MC

m3 4,200 5 200,00 21 840,00

PP
Postupná podezdívka základového zdiva  jakékoliv tlouš�ky, bez 
výkopu a zapažení na maltu cementovou, cihlami pálenými

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 3 915,72

7 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnit�ních st�n 
tlouš�ky do 5 mm nanášená ru�n�

m2 26,820 146,00 3 915,72

PP

Omítka vápenocementová vnit�ních ploch hladkých  nanášená ru�n�
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tlouš�ky do 5 
mm st�n

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 940,86

2 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 
p�es 1 m3

m3 4,570 1 210,00 5 529,70

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného  
kamenného na maltu cementovou, objemu p�es 1 m3

1 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC p�es 1 m3

m3 2,320 780,00 1 809,60

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu p�es 1 m3

13 K 967023693
P�isekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 
povrchem pl p�es 2 m2

m2 26,820 358,00 9 601,56

PP
P�isekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým 
povrchem  pro nové povrchové vrstvy, plochy p�es 2 m2

D 997 P�esun sut� 16 121,16

9 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 16,968 485,00 8 229,48

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 
12 m

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,968 237,00 4 021,42

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

11 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 135,744 10,30 1 398,16

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

12 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 15,949 155,00 2 472,10

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 02

D 998 P�esun hmot 3 313,20

8 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 8,283 400,00 3 313,20

PP

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p�es 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 12 395,60

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 12 395,60

5 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� vodorovná 
t�snicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu

m2 5,800 380,00 2 204,00

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� - ostatní na ploše 
vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu

6 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� svislá 
t�snicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu

m2 26,820 380,00 10 191,60

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� - ostatní na ploše svislé S 
dvousložkovou na bázi cementu

���Zm�na �. 06 - Odstran�ní soklu v m.�. 1.23

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: �eskolipská 325, 412 01 Litom��ice Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 992,35

D HSV Práce a dodávky HSV 72 992,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 190,30

3 K 342272225.PFX
P�í�ka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 52,620 610,12 32 104,51

PP
P�í�ka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 
mm

4 K 342272245.PFX
P�í�ka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 11,840 827,82 9 801,39

PP
P�í�ka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 150 
mm

5 K 342291111
Ukotvení p�í�ek montážní polyuretanovou p�nou tl 
p�í�ky do 100 mm

m 14,500 61,60 893,20
PP Ukotvení p�í�ek  polyuretanovou p�nou, tl. p�í�ky do 100 mm

6 K 342291121
Ukotvení p�í�ek k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 31,400 108,00 3 391,20
PP Ukotvení p�í�ek  plochými kotvami, do konstrukce cihelné

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 936,60

1 K 962031133 Bourání p�í�ek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 64,460 110,00 7 090,60

PP

Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek  z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

2 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1m3

m3 0,600 1 410,00 846,00

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

D 997 P�esun sut� 17 263,45

7 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 17,994 485,00 8 727,09

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 12 
m

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 17,994 237,00 4 264,58

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

9 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 143,952 10,30 1 482,71

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

10 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 17,994 155,00 2 789,07

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 02

D 998 P�esun hmot 1 602,00

11 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 4,005 400,00 1 602,00

PP

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p�es 6 do 12 m

Zm�na �. 07 - Bourání st�ny chodby m.�. 1.15, narušených vnit�ních p�í�ek a jejich 
����obnova 

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 008,77

D HSV Práce a dodávky HSV 25 781,57

D 997 P�esun sut� 25 781,57

5 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 3,372 485,00 1 635,42

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 12 
m

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,372 234,00 789,05

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 26,976 10,30 277,85

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

2 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t -16,330 155,00 -2 531,15

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 02

3 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu d�ev�ného kód odpadu 17 02 01

t 14,420 1 580,00 22 783,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
d�ev�ného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 02 01

4 K
997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t
1,910 1 480,00 2 826,80

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 02 03

D PSV Práce a dodávky PSV 16 227,20

D 766 Konstrukce truhlá�ské 5 800,00

8 K 76681282R
Demontáž stávajícího vybavení (kuch linky a osatní 
nábytek)

soub 1,000 5 800,00 5 800,00

PP
Demontáž kuchy�ských linek  d�ev�ných nebo kovových v�etn� sk�ín�k 
uchycených na st�n�, délky do 1500 mm

D 767 Konstrukce záme�nické 10 427,20

1 K 767661811 Demontáž m�íží pevných nebo otevíravých m2 68,600 152,00 10 427,20
PP Demontáž m�íží pevných nebo otevíravých

-2 531,15

44 539,92

Zm�na �. 08 - Likvidace stávajícího vybavení, nábytku, podlahových krytin, demontáže 
����m�íží

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Datum: 03.02.2020

Zadavatel: Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

REKAPITULACE
Objekt

Oddíl Název CENA (K�) Tonáž

Dodávka Montáž Celkem

�� �������	
� 131 118,38 95 741,56 226 859,94
�� �������������� 1 453,13 7 827,50 9 280,63
�� ������������������������ 682 146,19 342 776,06 1 024 922,25
�� ��������� �� 20 762,25 10 646,56 31 408,81
�! ��"#$������%&%�'� 122 768,88 52 845,31 175 614,19
�( )���"���������$���*���������$�+ 25 064,40 25 064,40
�, ))��(*�������$-� 30 590,22 30 590,22
�. ������ 10 000,00 10 000,00
�/ ���+�����"��%�+����'#��0�������� 10 000,00 10 000,00
�� )�-$�1����0����%����02�0$-�& 5 000,00 5 000,00

Celkem 983 313,21 565 427,22 1 548 740,43
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Za�ízení slaboproudé instalace

�Zm�na �. 09 - Slaboproud��

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

Litom��ice

M�sto Litom��ice - I� 00263958

HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 44 530,94

D 1 stavební práce výseky ,kapsy ,rýhy 7 871,60

K 971033231 vyb.otvor� do 0,0225 tl.do 150mm ks 19,000 44,00 836,00

K 973031616 vysekání zdi cihel.kapes - krab 100/100/50 ks 78,000 41,80 3 260,40

K 974031121 vysekání rýh cihla hl.30 š.30mm m 78,000 48,40 3 775,20

D M Elektromontáže 36 659,34

K 210010301 Krabice p�ístrojová KU,KP ks 78,000 107,08 8 352,24

K 210100001 Ukon�ení vodi�e v rozvad��i v�.zapojení a koncovky do 2,5mm2 ks 12,000 70,90 850,80

K 210120401 St�ídavý seriový p�epína� �azení 5/5A (Tango) ks 39,000 255,90 9 980,10

K 210120401 jisti� bez krytu (IJV-IJM-P0) do 25A ks 4,000 147,00 588,00

K 210800105 kabel CYKY 3Ox1,5mm2 m 80,000 33,82 2 705,60

K 210800105 kabel CYKY 3Jx1,5mm2 m 340,000 32,89 11 182,60

K Podružný materiál soub 1,000 3 000,00 3 000,00

�Zm�na �. 10 - Rozvody silnoproudu pro venkovní stínící techniku

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
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Stavba:

Místo: Datum: 03.02.2020

Zadavatel: Projektant:
Miroslav 
Polerecký

Uchaze�: Zpracovatel:
HARTEX CZ 
s r o

Popis Jednotka Množství Cena Celkem

DODÁVKA A MONTÁŽ 

CYKY-J 4x10 m 15,00 125,25 1878,75
CYKY-J 3x4 m 195,00 57,75 11261,25
CYKY-J 3x2,5 m 120,00 44,61 5353,20
CYKY-J 3x1,5 m 130,00 32,89 4275,70
CYA6 m 20,00 60,12 1202,40
FeZn 30x4 m 100,00 147,80 14780,00
FeZn 10 m 20,00 126,20 2524,00
SR3 ks 10,00 124,93 1249,30
trubka Kopoflex pr.50 mm m 150,00 43,30 6495,00
trubka tuhá 1520 m 80,00 37,20 2976,00
pouzdro na stožár ks 6,00 695,00 4170,00
sk�í� Abox 160 ks 1,00 410,00 410,00
jisti� NBN 116 ks 5,00 168,00 840,00
jisti� NBN 325 ks 4,00 635,00 2540,00
chráni� s nadproudovou ochanou 10A ks 1,00 2601,00 2601,00
soumrakový spína� EEN100 DIN ks 1,00 3700,00 3700,00
spína� Variant 3558N-C01510S ks 1,00 238,00 238,00
zásuvka Variant 5518N-C03510S ks 2,00 185,00 370,00
krabice OBO A11/ IP54 ks 5,00 251,00 1255,00
svítidlo LED reflektor 30W IP65 ks 4,00 1371,00 5484,00

Mezisou�et K� 73 603,60

Podružný materiál K� 2 400,00

Sou�et K� 76 003,60

Zm�na �. 11 - Silnoproud - p�íprava na venkovní osv�tlení, p�íprava pro další využití p�dního prostoru

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

Litom��ice

0
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Hartex CZ sro �eskolipská 325, 412 01 Litom��ice Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

popis Jednotka Množství Cena Celkem

DODÁVKA A MONTÁŽ 

Kabel CYKY 4J x 16 mm2 m 80,00 216,00 17 280,00
Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2 m 100,00 44,61 4 461,00
Pojistková sk�í� SS200 ks 1,00 7 562,00 7 562,00
Elektrom�rový rozvad�� RE 3.0.3 m 1,00 15 250,00 15 250,00
Kabelová chráni�ka KOPOFLEX pr. 50 mm m 20,00 43,20 864,00
Kabelová chráni�ka KOPOFLEX pr. 80 mm m 80,00 56,00 4 480,00
Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 40,00 147,80 5 912,00
Svorka SS ks 6,00 103,84 623,04
Svorka SP 1 ks 3,00 106,50 319,50
Zákrytová deska KD 200 m 80,00 76,00 6 080,00
Kabelové koncovky KSCZ4X 6-25 ks 4,00 345,00 1 380,00
Smrš�ovací trubky pro CYKY 3J x 2,5 mm2 (krabice 100ks) ks 1,00 487,00 487,00

Demontáž stávajícího vrchního vedení soub 1,00 20 000,00 20 000,00

Mezisou�et K� 84 698,54
Podružný materiál K� 3 880,00
Revize K� 7 500,00
Sou�et K� 96 078,54

Zm�na �. 12 - Zrušení vrchního vedení silnoproudu, napojení sousedního objektu

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

15/37



Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 423 128,26

D HSV Práce a dodávky HSV 696 590,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 033,16

K 346244371 Zazdívka rýh hl.do 150mm - instalace m2 54,680 787,00 43 033,16

D 4 Vodorovné konstrukce 10 416,00
K 411386621 Zabetonování otvor� ve stropech betonových ks 14,000 744,00 10 416,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 608 130,43
43 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nárok� na prost�edí t�. C 16/20 m3 -29,220 2 950,00 -86 199,00

VV 50,456 - 11,1-6,12-4,02

45 K 631319011 P�íplatek k mazanin� tl do 80 mm za p�ehlazení povrchu m3 -29,220 400,00 -11 688,00

46 K 631319171 P�íplatek k mazanin� tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy p�ed vložením výztuže m3 -29,220 200,00 -5 844,00

47 K 631362021 Výztuž mazanin sva�ovanými sít�mi Kari t -3,300 22 900,00 -75 570,00

VV (409,33+431,6)*0,00411*1,1 - 111*0,00411*1,01 3,802

48 K 632481213 Separa�ní vrstva z PE fólie m2 -298,330 12,20 -3 639,63

VV 409,33-111 409,330
K 632451105 Vyrovnání podlah samonivela�ní sm�sí 10-15mm v�etn� penetrace podkladu m2 156,490 594,00 92 955,06
K 632451109 Vyrovnání podlah samonivela�ní sm�sí 20-25mm v�etn� penetrace podkladu m2 122,000 938,00 114 436,00
K 632451111 Vyrovnání podlah samonivela�ní sm�sí 25-35mm v�etn� penetrace podkladu m2 540,000 1 110,00 599 400,00

49 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou t�snicí páskou v 80 mm mezi st�nou a mazaninou m -786,000 20,00 -15 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 920,51
61 K 965042141 Bourání podklad� pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p�es 4 m2 m3 -49,560 1 500,00 -74 340,00

VV (409,33*0,1)+(431,6*0,06)-17,26 66,829

62 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy p�es 1 m2 m2 184,430 62,30 11 489,99

VV (24,02+18,04+16,35)*2+23,45+19,95 115,010

K 961044111 Bourání základ� z betonu prostého - kotelna m3 0,750 3 020,00 2 265,00 CS ÚRS 2019 01

K 972054241 Bourání otvor� ve stropech železobetonových hl.do 150mm ks 14,000 261,00 3 654,00 CS ÚRS 2019 01

K 974331167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 64,600 253,00 16 343,80

398 K 974042577 Vysekání rýh v dlažb� betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm m 168,000 607,00 101 976,00 CS ÚRS 2019 01

K 977311112 �ezání stávajících mazanin hl.50-100mm m 168,000 166,00 27 888,00

70 K 978059541 Odsekání a odebrání obklad� st�n z vnit�ních obkláda�ek plochy p�es 1 m2 m2 163,800 89,40 14 643,72

VV 4*2*3,5 28,000

D 997 P�esun sut� -64 577,21
376 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t -67,310 485,00 -32 645,35

377 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -67,310 237,00 -15 952,47

379 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t -538,480 10,30 -5 546,34

378 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiál� na skládce (skládkovné) t -67,310 155,00 -10 433,05

D 998 P�esun hmot -4 332,00
375 K 998017002 P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t -10,830 400,00 -4 332,00

D PSV Práce a dodávky PSV -273 462,63

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m -118 973,13
76 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát�rem penetra�ním m2 -298,950 9,38 -2 804,15

77 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t -0,090 53 300,00 -4 780,21

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením vodorovné NAIP m2 -597,900 94,30 -56 381,97

79 M 628321340 pás t�žký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 -687,585 80,00 -55 006,80

D 713 Izolace tepelné -91 634,15
85 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -298,950 25,00 -7 473,75

86 M 283763720 deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm m2 -304,929 276,00 -84 160,40

D 771 Podlahy z dlaždic -62 855,35
324 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivela�ní st�rkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 -237,190 265,00 -62 855,35

-615 372,47
1 038 500,73

���Zm�na �. 13 - Bourání pro instalace, podlahy zm�ny
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: Hartex CZ sro Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -30 686,26

D PSV Práce a dodávky PSV -30 686,26

D 762 Konstrukce tesa�ské -19 211,33
233 K 762083122 Impregnace �eziva proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísním má�ením t�ída ohrožení 3 a 4 m3 -0,269 920,00 -247,48

236 K 762332131 Montáž vázaných kcí krov� pravidelných z hran�ného �eziva pr��ezové plochy do 120 cm2 m -22,400 172,50 -3 864,00

237 M 605121110 �ezivo jehli�naté hranol  st�edový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m m3 -0,296 8 050,00 -2 382,80

240 K 762341026 Bedn�ní st�ech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 -24,020 448,50 -10 772,97

246 K 762522812 Demontáž podlah s polštá�i z prken nebo fošen tlouš�ky p�es 32 mm m2 -11,270 172,50 -1 944,08

D 765 Krytina skládaná -20 674,93
282 K 765153001 Krytina bitumenová ze šindel� bobrovka sklonu do 20° m2 -24,020 759,00 -18 231,18

283 K 765153101 Krytina bitumenová okapová hrana ze šindel� bobrovka m -4,250 575,00 -2 443,75

D 767 Konstrukce záme�nické 9 200,00
K 767R Demontáž stávající ocelové markýzy v�etn� krytiny ,odvoz,pomocné lešení soub 1,000 9 200,00 9 200,00

-39 886,26
9 200,00

Zm�na �. 14 - Venkovní markýza

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 03.02.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Hartex CZ sro Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 189 712,11

D HSV Práce a dodávky HSV 189 712,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 518,62

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,880 5 470,00 10 283,60
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

9 K 31735110R
Z�ízení a odstran�ní podp�rného  bedn�ní pro bourání 
žel.bet p�eklad�

m2 13,200 767,00 10 124,40

PP

Bedn�ní klenbových pás�, �íms nebo p�eklad� klenbových pás�
válcových v�etn� podp�rné konstrukce do výše 4 m z�ízení

10 K 317944321
Válcované nosníky do �.12 dodate�n� osazované do 
p�ipravených otvor�

t 0,560 38 000,00 21 280,00

PP
Válcované nosníky dodate�n� osazované do p�ipravených otvor�  bez 
zazd�ní hlav do �. 12

13 K 342291112
Ukotvení p�í�ek montážní polyuretanovou p�nou tl 
p�í�ky p�es 100 mm

m 30,000 92,40 2 772,00
PP Ukotvení p�í�ek  polyuretanovou p�nou, tl. p�í�ky p�es 100 mm

14 K 34229113R
Ukotvení p�í�ek k ocelovým konstrukcím plochými 
kotvami p�iva�ením

ks 30,000 123,00 3 690,00
PP Ukotvení p�í�ek  plochými kotvami, do konstrukce betonové

8 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosník� cihlami

m2 8,620 661,00 5 697,82

PP
Plentování ocelových válcovaných nosník� jednostranné cihlami  na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

12 K 349231811 P�izdívka ost�ní s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 6,800 981,00 6 670,80

PP
P�izdívka z cihel ost�ní s ozubem  ve vybouraných otvorech, s 
vysekáním kapes pro zavázaní p�es 80 do 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 201,64

3 K
96401121R

Vybourání ŽB p�eklad� prefabrikovaných v�etn�
podep�ení zdiva,p�ibourání nadpraží,vyheverování 
,podezdívky a výpln� vysokopevnostní maltou

soub
6,000 4 340,00 26 040,00

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných p�eklad�  uložených ve 
zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m

2 K 967031743
P�isekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 
mm

m2 4,080 548,00 2 235,84

PP

P�isekání (špicování) plošné nebo rovných ost�ní zdiva z cihel 
pálených  plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu cementovou, tl. do 150 mm

1 K 967031744
P�isekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 
mm

m2 20,160 685,00 13 809,60

PP

P�isekání (špicování) plošné nebo rovných ost�ní zdiva z cihel 
pálených  plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu cementovou, tl. do 300 mm

15 K 973028131
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání p�í�ek 
nebo zdí tl do 150 mm

m 33,000 353,00 11 649,00

PP
Vysekání výklenk� nebo kapes ve zdivu z kamene  kapes pro zavázání 
nových p�í�ek a zdí, tl. do 150 mm

16 K 974031123
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do100 mm š do 30 
mm

m 60,000 76,30 4 578,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 30 mm a ší�ky do 100 mm

6 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník�
hl do 150 mm v do 150 mm

m 8,400 223,00 1 873,20

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  pro vtahování nosník� do zdí, p�ed vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, p�i v. nosníku do 150 mm

5 K 974049187
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 
300 mm

m 16,800 1 370,00 23 016,00

PP Vysekání rýh v betonových zdech  do hl. 300 mm a ší�ky do 300 mm

11 K 97721112R �ezání  pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm m 56,000 250,00 14 000,00

PP
�ezání konstrukcí st�novou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka �ezu do 
200 mm

D 997 P�esun sut� 28 889,45

17 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 30,112 485,00 14 604,32

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 12 
m

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,112 237,00 7 136,54

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

19 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 240,896 10,30 2 481,23

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

20 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 30,112 155,00 4 667,36

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 02

D 998 P�esun hmot 3 102,40

21 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 7,756 400,00 3 102,40

PP

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p�es 6 do 12 m

Zm�na �.15 - Úprava dve�ních otvor� pro zárubn�,p�ekotvení vnit�ních d�lících st�n

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 59 460,00

1 ovladácí modul s �idlem ks 1 17 080,00 17080
2 kaskádový modul s napojením ks 1 10 900,00 10900
3 modul MM  pro sm�šova�, TUV ks 2 7 500,00 15000
4 technologická �idla pro komponenty sou 1 2 000,00 2000
5 pomocný a propojovací materiál ks 1 2 980,00 2980
6 propojení technologie, oživení a zaškolení obsluhy, doprava sou 1 4 000,00 4000
7 kabeláže, p�ívodní napájení, revize elektro kpl. 1 7 500,00 7500

Zm�na �. 16 - M��ení a regulace pro ÚT a plynovou kotelnu v 1.NP

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 23 570,00

D 763 D�evostavby 23 570,00
1 K 7631723R Montáž revizních dví�ek do podhled� SDK v�etn� úpravy nosné konstrukce ks 17,000 550,00 9 350,00

M 59030712 Revizní dví�ka do SDK bez PO 400/400 kus 12,000 805,00 9 660,00
M 59030713 Revizní dví�ka do SDK bez PO 500/500 kus 5,000 912,00 4 560,00

0,00
23 570,00

Zm�na �. 17 - Dopln�ní SDK dví�ek do podhled� v 1.NP, 2.NP pro servisní p�ístup k armaturám ZTI a ÚT

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 136 530,25

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 24 220,50

Potrubí kanaliza�ní z PP svodné systém HT DN 70 m 34,000 388,00 13 192,00

Potrubí kanaliza�ní z PP odpadní systém HT DN 100 m 17,000 423,20 7 194,40
Potrubí kanaliza�ní z PP p�ipojovací systém HT DN 50 m 8,000 326,60 2 612,80
Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 59,000 20,70 1 221,30

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 45 756,30
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 52,000 271,40 14 112,80
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 15,000 393,30 5 899,50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 4,000 484,15 1 936,60

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 4,000 673,90 2 695,60
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 52,000 60,95 3 169,40
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 19,000 87,40 1 660,60
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm m 4,000 100,05 400,20
konzole pro uchycení vodovodního potrubí - DODÁVKA A MONTÁŽ soubor 1,000 8 450,00 8 450,00
Montáž armatur vodovodních se dv�ma závity G 1 kus 1,000 188,60 188,60
termostatický sm�šovací ventil kus 1,000 3 448,00 3 448,00
Zkouška t�snosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 75,000 20,70 1 552,50
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 75,000 29,90 2 242,50

D 723 Zdravotechnika - vnit�ní plynovod 3 073,30
Kohout kulový p�ímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopr�tokový s koulí DADO vnit�ní závit t�žká �ada kus 1,000 623,30 623,30
Manometr v�. Smy�ky a manometrového ventilu kus 1,000 2 450,00 2 450,00

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 14 893,40
Klozet keramický záv�sný na nosné st�ny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor -1,000 4 199,80 -4 199,80
Klozet keramický záv�sný invalidní soubor 1,000 6 295,00 6 295,00
Oddálené splachování WC invalidní soubor 1,000 4 250,00 4 250,00
Umyvadlo keramické p�ipevn�né na st�nu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm soubor -1,000 1 434,05 -1 434,05
Umyvadlo invalidní soubor 1,000 2 680,00 2 680,00
Madlo dlouhé pevné kus 1,000 2 250,00 2 250,00
Madlo dlouhé sklopné kus 1,000 2 520,00 2 520,00
Madlo krátké pevné kus 1,000 1 980,00 1 980,00
Zápachová uzáv�rka pro umyvadla DN 40 kus -1,000 327,75 -327,75
Zápachová uzáv�rka pro umyvadlo invalidní kus 1,000 880,00 880,00

D 733 Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 38 014,40
Potrubí m�d�né tvrdé spojované m�kkým pájením D 15x1 m 43,000 340,40 14 637,20
Potrubí m�d�né tvrdé spojované m�kkým pájením D 18x1 m 12,000 423,20 5 078,40
Potrubí m�d�né tvrdé spojované m�kkým pájením D 22x1 m 9,000 488,75 4 398,75
Potrubí m�d�né tvrdé spojované m�kkým pájením D 28x1,5 m 8,000 623,30 4 986,40
Potrubí m�d�né tvrdé spojované m�kkým pájením D 35x1,5 m 3,000 1 063,75 3 191,25
Zkouška t�snosti potrubí m�d�né do D 35x1,5 m 75,000 20,70 1 552,50
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m 64,000 52,90 3 385,60
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 11,000 71,30 784,30

D 734 Úst�ední vytáp�ní - armatury 9 572,35
Ventil závitový odvzduš�ovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 3,000 250,70 752,10
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných t�les VK kus 1,000 296,70 296,70
Šroubení topená�ské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 1,000 158,70 158,70
Šroubení regula�ní radiátorové rohové G 1/2 bez vypoušt�ní kus 1,000 271,40 271,40
Filtr závitový p�ímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnit�ními závity kus -1,000 217,35 -217,35
Filtr závitový p�ímý G 1 PN 16 do 130°C s vnit�ními závity kus -1,000 326,60 -326,60
Filtr závitový p�ímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnit�ními závity kus -3,000 519,80 -1 559,40
Filtrball s magnetem 1/2" kus 1,000 977,00 977,00
Filtrball s magnetem 1" kus 1,000 1 181,00 1 181,00
Filtrball s magnetem 5/4" kus 3,000 2 008,00 6 024,00
Teplom�r technický s pevným stonkem a jímkou zadní p�ipojení pr�m�r 63 mm délky 150 mm kus 3,000 671,60 2 014,80

D 735 Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 1 000,00
Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 1 p�ídavná p�estupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W kus 1,000 3 000,00 3 000,00
Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 1 p�ídavná p�estupní plocha výška/délka 600/1100mm výkon 1417W kus -1,000 3 500,00 -3 500,00
Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 1 p�ídavná p�estupní plocha výška/délka 900/1200mm výkon 2105W kus -1,000 4 300,00 -4 300,00
Otopné t�leso panelové VK dvoudeskové 2 p�ídavné p�estupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W kus 2,000 2 900,00 5 800,00

15 864,95 K�-             
152 395,20 K�           

Zm�na �.18 - Dopln�ní, up�esn�ní ZTI a ÚT
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 16.12.2019

Zadavatel: M�sto Litom��ice - I� 00263958 Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 181 727,56

D HSV Práce a dodávky HSV 181 727,56

D 1 Zemní práce 32 852,56

1 K 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 4 objemu od 20do 50m3 m3 25,200 497,00 12 524,40

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,200 190,00 4 788,00

2 K 175112101 Obsyp objekt� sypaninou bez prohození m3 15,200 402,00 6 110,40

M 58344155 Št�rkodr� 0-22 t 28,318 333,00 9 429,76

8 Trubní vedení
148 875,00

K 8 Dodávka a montáž Lapolu soub 1 148 875,00 148875

���Zm�na �. 19 - D+MT v�. napojení odstra�ova�e ropných látek (pro plochu parkovišt�)
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 16.12.2019

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a pa Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 987 831,31

D HSV Práce a dodávky HSV 987 831,31

D 1 Zemní práce 449 188,58

13 K 113107434
Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 500 mm p�i 
p�ekopech strojn�

m2 26,190 854,00 22 366,26

PP

Odstran�ní podklad� nebo kryt� p�i p�ekopech inženýrských sítí s 
p�emíst�ním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prost�edek strojn� plochy jednotliv� do 15 m2 
z betonu prostého, o tl. vrstvy p�es 400 do 500 mm

5 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn�

m3 18,000 639,00 11 502,00

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

2 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojn�

m3 14,600 665,00 9 709,00

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 p�es 20 do 50 m3

1 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 175,500 535,00 93 892,50

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 p�es 50 do 100 m3

3 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 67,900 535,00 36 326,50

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 p�es 50 do 100 m3

4 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 67,500 535,00 36 112,50

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky p�es 800 do 2 000 mm strojn� s 
urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 p�es 50 do 100 m3

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�ídy 1až 4 m3 165,205 190,00 31 388,95

PP
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojn� nakládání, množství do 100 m3, z horniny t�ídy t�žitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 165,205 17,20 2 841,53

PP

Zemní hrázky p�ívodních a odpadních meliora�ních kanál�
zhut�ované po vrstvách tlouš�ky 200 mm s p�emíst�ním sypaniny do 
20 m nebo s jejím p�ehozením do 3 m z hornin t�ídy t�žitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze zeminy na skládce 
(skládkovné)

t 307,780 140,00 43 089,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 05 
04

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním

m3 267,205 95,00 25 384,48

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutn�ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt� v t�chto 
vykopávkách

12 M 58344155 št�rkodr� frakce 0/22 t 190,026 333,00 63 278,66
PP št�rkodr� frakce 0/22

6 K 175111101
Obsypání potrubí ru�n� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 64,750 402,00 26 029,50

PP

Obsypání potrubí ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem p�ipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutn�ní bez prohození sypaniny

7 M 58337308 št�rkopísek frakce 0/2 t 129,500 365,00 47 267,50
PP št�rkopísek frakce 0/2

D 5 Komunikace pozemní 37 935,27
14 K 564871113 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl. 270 mm m2 26,190 268,00 7 018,92

PP
Podklad ze št�rkodrti ŠD  s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní 
tl. 270 mm

15 K 567122112
Podklad ze sm�si stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 26,190 263,00 6 887,97

PP
Podklad ze sm�si stmelené cementem SC bez dilata�ních spár, s 
rozprost�ením a zhutn�ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn�ní tl. 130 
mm

20 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 26,190 536,00 14 037,84

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vypln�ním 
spár, s dvojím beran�ním a se smetením p�ebyte�ného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

21 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 7,929 1 260,00 9 990,54
PP kostka dlažební žula velká 15/17

Zm�na �. 20 - Venkovní deš�ová a splašková kanalizace

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
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D 8 Trubní vedení 367 947,20

31 K 871315231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
t�ídy SN10 DN 160

m 26,000 481,00 12 506,00

PP
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnost�nného jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 10 DN 
160

38 K 871355231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
t�ídy SN10 DN 200

m 114,000 662,00 75 468,00

PP
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnost�nného jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 10 DN 
200

49 K 871375231
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
t�ídy SN10 DN 315

m 50,300 1 480,00 74 444,00

PP
Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC v otev�eném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnost�nného jednovrstvého, tuhost t�ídy SN 10 DN 
315

32 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 30,000 216,00 6 480,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu jednoosých DN 160

33 M 28611361 koleno kanaliza�ní PVC KG 160x45° kus 10,000 113,00 1 130,00
PP koleno kanaliza�ní PVC KG 160x45°

34 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 6,000 103,00 618,00
PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

35 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 6,000 103,00 618,00
PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

36 M 28611506 redukce kanaliza�ní PVC 160/125 kus 6,000 94,20 565,20
PP redukce kanaliza�ní PVC 160/125

43 M 28611508 redukce kanaliza�ní PVC 200/160 kus 2,000 169,00 338,00
PP redukce kanaliza�ní PVC 200/160

44 M 28612243
p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 2,000 330,00 660,00

PP p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 160 SN12/16

45 M 28612244
p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 200 
SN12/16

kus 2,000 455,00 910,00

PP p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 200 SN12/16

37 M 28612221
odbo�ka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 
160x160/45° SN12/16

kus 2,000 1 150,00 2 300,00

PP odbo�ka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16

39 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 2,000 364,00 728,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu dvouosých DN 160

57 K 87735512R
Napojení kanaliza�ního potrubí DN 200 na stávající 
�ad

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vý�ez a montáž odbo�né tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC  
DN 200

40 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

kus 11,000 236,00 2 596,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu jednoosých DN 200

41 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 5,000 238,00 1 190,00
PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

42 M 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° kus 4,000 207,00 828,00
PP koleno kanalizace PVC KG 200x30°

46 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 8,000 391,00 3 128,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu dvouosých DN 200

47 M 28611396 odbo�ka kanaliza�ní PVC s hrdlem 200/200/45° kus 6,000 471,00 2 826,00
PP odbo�ka kanaliza�ní PVC s hrdlem 200/200/45°

48 M 28611432
odbo�ka kanaliza�ní plastová s hrdlem KG 
200/160/87°

kus 2,000 394,00 788,00

PP odbo�ka kanaliza�ní plastová s hrdlem KG 200/160/87°

58 K 87737512R
Napojení kanliza�ního potrubí DN 300 do stávající 
šachty

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vý�ez a montáž odbo�né tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC  
DN 300

50 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 8,000 385,00 3 080,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu jednoosých DN 315

51 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° kus 4,000 923,00 3 692,00
PP koleno kanalizace PVC KG 300x45°

53 M 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° kus 2,000 767,00 1 534,00
PP koleno kanalizace PVC KG 300x30°

52 M 28612246
p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 315 
SN12/16

kus 2,000 1 330,00 2 660,00

PP p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 315 SN12/16

54 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400

kus 6,000 604,00 3 624,00

PP
Montáž tvarovek na kanaliza�ním potrubí z trub z plastu  z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otev�eném výkopu jednoosých DN 400

55 M 28612247
p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 400 
SN12/16

kus 2,000 3 110,00 6 220,00

PP p�esuvka kanaliza�ní plastová PVC KG DN 400 SN12/16

56 M 28611516 redukce kanaliza�ní PVC 400/315 kus 2,000 1 810,00 3 620,00
PP redukce kanaliza�ní PVC 400/315

57 M 28611512 redukce kanaliza�ní PVC 315/200 kus 2,000 980,00 1 960,00

23 K 894811235
Revizní šachta z PVC typ pravý/p�ímý/levý, DN 
400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm

kus 1,000 7 320,00 7 320,00

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otev�eném výkopu typ 
pravý/p�ímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 
odolnost vn�jšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm
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24 K 894812327
Revizní a �istící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno s p�ítokem tvaru T

kus 4,000 8 450,00 33 800,00

PP
Revizní a �istící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 
s p�ítokem tvaru T

25 K 894812332
Revizní a �istící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná sv�tlé hloubky 2000 mm

kus 4,000 3 930,00 15 720,00

PP
Revizní a �istící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, sv�tlé hloubky 2 000 mm

26 K 894812339
P�íplatek k rourám revizní a �istící šachty z PP DN 600 
za u�íznutí šachtové roury

kus 4,000 109,00 436,00

PP
Revizní a �istící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
P�íplatek k cenám 2331 - 2334 za u�íznutí šachtové roury

27 K 894812376
Revizní a �istící šachta DN600 - poklop litinový pro 
t�ídu zatížení D400 s betonovým prstencem

kus 4,000 6 800,00 27 200,00

PP  poklop (m�íž) litinový pro t�ídu zatížení D400 s betonovým prstencem

28 K 895941111
Z�ízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílc� typ 
UV-50 normální

kus 6,000 1 360,00 8 160,00

PP
Z�ízení vpusti kanaliza�ní  uli�ní z betonových dílc� typ UV-50 
normální

29 M 2866168R vpus� silni�ní komplet v�etn� litinové m�íže kus 6,000 9 800,00 58 800,00
PP vpus� silni�ní bez sifonu 425/150mm (v�. dna)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 900,00

30 K 93511412R
Št�rbinový odvod�ovací betonový žlab 450x500 mm 
bez vnit�ního spádu se základem

m 2,000 4 950,00 9 900,00

PP
Št�rbinový odvod�ovací betonový žlab se základem z betonu 
prostého a s obetonováním rozm�ru 450x500 mm bez obrubníku bez 
vnit�ního spádu

D 997 P�esun sut� 59 821,72

16 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 29,333 1 010,00 29 626,33

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 
12 m

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 29,333 237,00 6 951,92

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

18 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 234,664 10,30 2 417,04

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

19 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 29,333 710,00 20 826,43

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 
01

D 998 P�esun hmot 64 998,54

22 K 998223011
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážd�ným

t 335,044 194,00 64 998,54

PP
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážd�ným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 18.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parProjektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P�
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 443,52

D HSV Práce a dodávky HSV 28 092,28

D 5 Komunikace pozemní 9 512,00

3 K 581141114
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 250 
mm

m2 8,200 1 160,00 9 512,00

PP Dobetonování mezi žlabovkou a objektem

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní -11 668,80

6 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic 
do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC

m2 -18,700 624,00 -11 668,80

PP
Okapový chodník z dlaždic  betonových vymývaných s vypln�ním 
spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 573,50

1 K 935112211
Osazení p�íkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 41,000 246,00 10 086,00

PP
Osazení betonového p�íkopového žlabu s vypln�ním a zat�ením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 

2 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodn�ní betonový 80x330x590/669mm

kus 125,000 99,90 12 487,50

PP
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodn�ní betonový 
80x330x590/669mm

D 998 P�esun hmot 7 675,58

7 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t -4,520 400,00 -1 808,00

8 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 12,462 761,00 9 483,58

D PSV Práce a dodávky PSV 30 351,24

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 21 878,04

9 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 108,200 107,00 11 577,40

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vod� nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odv�trávací a drenážní výška nopku 
8 0 mm tl fólie do 0 6 mm

10 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon�ení 
horní lištou

m 108,200 95,20 10 300,64

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vod� nopovými fóliemi 
ostatní ukon�ení izolace lištou

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 8 473,20

5 K 721211611
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou 
klapkou DN 110/160 m�íž litina 226x226

kus 2,000 4 236,60 8 473,20

-13 476,80

71 920,32

�Zm�na �. 21 - Úpravy bet. žlabovek v�. vpustí na záp. st�n� objektu

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 

26/37



Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 18.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a par Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 325,83

D PSV Práce a dodávky PSV 13 325,83

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 325,83

1 K 763111335
SDK p�í�ka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 bez izolace EI do 30

m2 4,300 767,00 3 298,10

PP
P�í�ka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profil� UW, CW jednoduše oplášt�ná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, p�í�ka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

3 K 763121422
SDK st�na p�edsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xH2 12,5  bez izolace EI 15

m2 3,200 524,00 1 676,80

PP

St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profil� CW, UW jednoduše oplášt�ná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, st�na tl. 62,5 mm, 
profil 50

2 K 763121424
SDK st�na p�edsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 1,890 539,00 1 018,71

PP

St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profil� CW, UW jednoduše oplášt�ná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, st�na tl. 87,5 mm, 
profil 75

4 K 76313153R SDK podhled deska 1xDF 15 - oplá�t�ní instalací m2 9,060 765,00 6 930,90

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zav�šená spodní 
konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednoduše oplášt�ná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace

5 K 998763101
P�esun hmot tonážní pro d�evostavby v objektech v do 
12 m

t 0,316 1 270,00 401,32

PP
P�esun hmot pro d�evostavby  stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
p�es 6 do 12 m

�Zm�na �. 22 - Oplášt�ní instalací SDK konstrukcemi, p�í�ka SDK 2.NP

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 18.03.2020

Zadavatel: Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: �eskolipská 325, 412 01 Litom��ice Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P�
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 483,76

D HSV Práce a dodávky HSV 89 094,90

D 1 Zemní práce 12 671,45

1 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojn�

m3 6,980 1 180,00 8 236,40

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky do 800 mm strojn� s urovnáním dna 
do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti II skupiny 
4 do 20 m3

4 K 167101101 Nakládání výkopku m3 6,980 190,00 1 326,20
PP Nakládání drnu  ze skládky

2 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násyp� zhutn�ných

m3 4,000 157,00 628,00

PP
Uložení sypanin do násyp� s rozprost�ením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutn�ných z hornin nesoudržných sypkých

3 M 58344155 št�rkodr� frakce 0/22 t 7,450 333,00 2 480,85
PP št�rkodr� frakce 0/22

D 2 Zakládání 45 264,85
8 K 274313711 Základové pásy z betonu t�. C 20/25 m3 6,000 2 790,00 16 740,00

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného t�. 
C 20/25

9 K 279113142
Základová ze	 tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t�. C 20/25

m2 7,250 951,00 6 894,75

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn� výpln� z betonu  
bez zvláštních nárok� na vliv prost�edí t�ídy C 20/25, tlouš�ky zdiva 
p�es 150 do 200 mm

10 K 279113144
Základová ze	 tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t�. C 20/25

m2 11,630 1 350,00 15 700,50

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn�ní v�etn� výpln� z betonu  
bez zvláštních nárok� na vliv prost�edí t�ídy C 20/25, tlouš�ky zdiva 
p�es 250 do 300 mm

12 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betoná�skou ocelí 10 
216

t 0,024 45 000,00 1 080,00

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odklon�ných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, v�etn�
výztuže jejich žeber z betoná�ské oceli 10 216 (E)

11 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betoná�skou ocelí 10 
505

t 0,112 43 300,00 4 849,60

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odklon�ných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, v�etn�
výztuže jejich žeber z betoná�ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 342,50

14 K 348272513
Plotová st�íška pro ze	 tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných p�írodních

m 6,500 508,00 3 302,00

PP
Ploty z tvárnic betonových  plotová st�íška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
p�írodních, tlouš�ka zdiva 195 mm

13 K 348272515
Plotová st�íška pro ze	 tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných p�írodních

m 8,500 593,00 5 040,50

PP
Ploty z tvárnic betonových  plotová st�íška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 
p�írodních, tlouš�ka zdiva 295 mm

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 7 225,00

15 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 17,000 191,00 3 247,00

PP
Potažení vn�jších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n

16 K 622511011
Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
v�etn� penetrace vn�jších st�n

m2 17,000 234,00 3 978,00

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vn�jších ploch  probarvená, v�etn�
penetrace podkladu zrnitá, tlouš�ky 1,5 mm st�n

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 423,50

21 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 4,500 207,00 931,50

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se z�ízením lože, s 
vypln�ním a zat�ením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
op�rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Zm�na �. 23 - Dopln�ní bezbariérové rampy (kpl. v�. zábradlí) - vstup do objektu severní �ást

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské 
využití
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22 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 5,000 98,40 492,00
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

D 998 P�esun hmot 14 167,60

20 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 35,419 400,00 14 167,60

PP
P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p�es 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 36 388,86

D 767 Konstrukce záme�nické 36 388,86

17 K 767161229
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg

m 15,500 343,00 5 316,50

PP
Montáž zábradlí rovného  z profilové oceli na ocelovou konstrukci, 
hmotnosti 1 m zábradlí p�es 20 do 30 kg

18 M 1401102R
Zábradlí ocelové trubkové žárov� pozinkované 
dvouty�ové

m 15,500 2 000,00 31 000,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm

19 K 998767102
P�esun hmot tonážní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,054 1 340,00 72,36

PP
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m
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Stavba:

Místo: Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 947,97
D HSV Práce a dodávky HSV 36 947,97
D 1 Zemní práce 19 038,00

1 K 113107171
Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 
mm strojn� pl p�es 50 do 200 m2

m2 114,000 167,00 19 038,00

D 997 P�esun sut� 17 909,97

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 37,050 237,00 8 780,85

4 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 296,400 10,30 3 052,92

2 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prost�edky pro 
vodorovnou dopravu

t 37,050 164,00 6 076,20

PP
Nakládání na dopravní prost�edky  pro vodorovnou dopravu 
suti

�Zm�na �. 24 - Odstran�ní a likvidace betonových ploch, panel� v �ásti parkovišt�

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

Litom��ice

M�sto Litom��ice - I� 00263958

HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902
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Stavba:

Místo: Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 420,46
D HSV Práce a dodávky HSV 55 420,46
D 1 Zemní práce 18 200,00

1 K 11225110R
Odstran�ní náletových d�evin a pa�ez� v�etn�
naložení na dodpravní prost�edek

soub 1,000 18 200,00 18 200,00

9 Ostatní práce 21 480,00
2 K 966071822 Demontáž oplocení z drát�ného pletiva m 130,000 61,70 8 021,00

3 K 966071711 Demontáž sloupk� oplocení ocelových ks 43,000 313,00 13 459,00

D 997 P�esun sut� 15 740,46

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 17,560 237,00 4 161,72

58 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 140,480 10,30 1 446,94

57 K 997013811 Poplatek za uložení d�ev�ného odpadu t 5,200 1 580,00 8 216,00

57 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiál� na skládce (skládkovné)

t 12,360 155,00 1 915,80

Zm�na �. 25 - Odstran�ní a likvidace náletových d�evin, starých pa�ez� a starého plocení okolo parkovišt�

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

Litom��ice

M�sto Litom��ice - I� 00263958

HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902
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Stavba:

Místo Datum: 10.03.2020

Zada Projektant: Miroslav Polerecký
Ucha Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 771,81

D HSV Práce a dodávky HSV 104 771,81

D 1 Zemní práce 74 501,78

1 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 61,100 769,00 46 985,90

PP
Hloubení nezapažených rýh ší�ky do 800 mm strojn� s urovnáním 
dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti II 
skupiny 4 p�es 50 do 100 m3

5 K 162701102
Vodorovné p�emíst�ní výkopku bez naložení se 
složením do7000 m

m3 19,650 202,00 3 969,30

PP
Vodorovné p�emíst�ní drnu na suchu  na vzdálenost p�es 5000 do 
6000 m

4 K 167101101 Nakládání výkopku m3 19,650 190,00 3 733,50
PP Nakládání drnu  ze skládky

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku t 19,650 17,20 337,98

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 05 
04

7 K 171201211 Poplatek za uložení zeminy na skládce t 36,600 140,00 5 124,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 05 
04

2 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutn�ním p�i p�ekopech inženýrských sítí

m3 61,100 144,00 8 798,40

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny p�i p�ekopech inženýrských sítí 
strojn� objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutn�ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt� v t�chto vykopávkách

3 M 58331200 št�rkopísek net�íd�ný zásypový t 24,900 223,00 5 552,70
PP št�rkopísek net�íd�ný zásypový

D 2 Zakládání 18 425,00
9 K 275313611 Základové patky z betonu t�. C 16/20 m3 6,700 2 750,00 18 425,00

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného t�. C 16/20

D 998 P�esun hmot 11 845,03
10 K 998021021 P�esun hmot t 40,017 296,00 11 845,03

PP
P�esun hmot pro haly ob�anské výstavby, výrobu a služby  s nosnou 
svislou konstrukcí zd�nou nebo betonovou monolitickou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

Zm�na �. 26 - Zemní práce (výkopy, zásypy….) pro venkovní rozvody elektroinstalací SIL, SLP

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

Litom��ice

M�sto Litom��ice - I� 00263958
HARTEX CZ s.r.o. - I� 25048902
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Hartex CZ sro �eskolipská 325, 412 01 Litom��ice Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV -179 786,90
D 1 Zemní práce -89 285,60

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 -99,000 279,00 -27 621,00

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 -92,880 425,00 -39 474,00

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním m3 -191,880 95,00 -18 228,60

12 K 175111101 Obsypání potrubí ru�n� sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -3,500 402,00 -1 407,00

13 M 583373080 št�rkopísek (Horní �asnice) frakce 0-2 t�ída B t -7,000 365,00 -2 555,00

D 8 Trubní vedení -90 501,30
39 K 871265231 Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t�ídy SN10 DN 110 m -16,000 241,00 -3 856,00

40 K 871315221 Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t�ídy SN8 DN 125 m -7,000 356,00 -2 492,00

41 K 871315231 Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t�ídy SN10 DN 160 m -6,000 481,00 -2 886,00

42 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 100

kus -5,000 174,00 -870,00

43 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 110x45° kus -5,000 51,30 -256,50

44 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 125

kus -8,000 189,00 -1 512,00

45 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus -8,000 78,60 -628,80

47 K 895971111
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jedno�adová galerie 
objemu do 5 m3

soubor -2,000 39 000,00 -78 000,00

-179 786,90

Zm�na �. 27 - Úpravy vsakovacích objekt� - box�, v�. zemních prací, zásyp�, napojení …

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkProjektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P�
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 762,82

D HSV Práce a dodávky HSV 3 910,42

D 997 P�esun sut� 3 910,42

10 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 1,640 485,00 795,40

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovn� do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 9 do 
12 m

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,640 237,00 388,68

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

12 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 13,120 10,30 135,14

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

13 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu d�ev�ného kód odpadu 17 02 01

t 1,640 1 580,00 2 591,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
d�ev�ného zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 02 01

D PSV Práce a dodávky PSV 105 852,40

D 766 Konstrukce truhlá�ské 89 522,80
1 K 766421821 Demontáž truhlá�ského obložení podhled� z palubek m2 86,400 138,00 11 923,20

PP Demontáž obložení podhled�  palubkami

2 K 766421822
Demontáž truhlá�ského obložení podhled�
podkladových rošt�

m2 86,400 36,00 3 110,40

PP Demontáž obložení podhled�  podkladových rošt�

3 K 766423114
Montáž obložení podhled� �lenitých palubkami z 
m�kkého d�eva š p�es 100 mm

m2 86,400 280,00 24 192,00

PP
Montáž obložení podhled�  �lenitých palubkami na pero a drážku z 
m�kkého d�eva, ší�ky p�es 100 mm

4 M 61191179 palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B m2 99,360 235,00 23 349,60

PP palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B

5 K 766427112 Montáž obložení podhled� podkladového roštu m 216,000 98,90 21 362,40
PP Montáž obložení podhled�  rošt podkladový

6 M 60514103 �ezivo jehli�naté la� 30x50mm m3 0,700 6 070,00 4 249,00
PP �ezivo jehli�naté la� 30x50mm

7 K 998766102
P�esun hmot tonážní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 12 m

t 1,310 1 020,00 1 336,20

PP
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 16 329,60

9 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nát�r truhlá�ských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 86,400 189,00 16 329,60

PP
Lakovací nát�r truhlá�ských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
syntetický

Zm�na �. 28 - Palubkové podbití �íms

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a par Projektant: Miroslav Polerecký
Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 539,00

M Svítidla umývadla 9 080,00

1 C Lineární svítidlo 11W nad umyvadla ks 5,000 1 750,00 8 750,00

2 Pomocný materiál a PPV soub 1,000 330,00 330,00

PP Nouzová signalizace - WC invalida 11 659,00

3
Dodávka materiálu - kabely,krabice,jisti�e,sada pro 
nouzovou signalizaci

soub 1,000 8 972,00 8 972,00

4 Montážní práce soub 1,000 1 657,00 1 657,00

5 Stavební p�ípomoce soub 1,000 580,00 580,00

6 Popmocný materiál soub 1,000 450,00 450,00

PP Kuchy�ka 2NP 4 800,00

7 Dodávka a montáž rozvod� pro kuchy�ku 2NP soub 1,000 4 800,00 4 800,00

Zm�na �. 29 - Silnoproud - kuchy�ka 2.NP, svítidla nad umývadla, signalizace WC invalida

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkProjektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: 0 Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 37 624,78

D HSV Práce a dodávky HSV 37 624,78

D 1 Zemní práce 42 627,00
1 K 133201101 Hloubení šachet v hornion� 3 do 100m3 m3 -5,500 998,00 -5 489,00

PP
Hloubení šachet p�i p�ekopech inženýrských sítí ru�n� zapažených i 
nezapažených objemu do 10 m3 v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 
soudržných

3 K 167101101 Nakládání výkopku m3 119,000 190,00 22 610,00
PP Nakládání drnu  ze skládky

2 K 171112122
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násyp� do 3 m3 pro spodní stavbu železnic

m3 119,000 150,00 17 850,00

K 182151111 Svahování hornina 1-3 m2 110,000 69,60 7 656,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -81 081,22

10 K 338171123
Osazování sloupk� a vzp�r plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus -59,000 292,00 -17 228,00

PP
Montáž sloupk� a vzp�r plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
p�ipravených jamek

11 M 553422550
sloupek plotový pr�b�žný pozinkovaný a komaxitový 
2500/38x1,5 mm

kus -28,000 163,00 -4 564,00

PP sloupek plotový pr�b�žný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm

12 M 553422630
sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 
2500/48x1,5 mm

kus -10,000 204,00 -2 040,00

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm

13 M 553422740
vzp�ra plotová 38x1,5 mm v�etn� krytky s uchem, 
2500 mm

kus -30,000 168,00 -5 040,00

PP vzp�ra plotová 38x1,5mm v�etn� krytky s uchem 2500mm

4 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
2 m2

kus -1,000 243,00 -243,00

PP
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotliv�
do 2 m2

6 M 553423280 sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 v�etn� pantu kus -1,000 1 880,00 -1 880,00
PP sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m v�etn� pantu

7 M 553423290
sloupek pro branku v. 1800 mm 70x70 s otvorem na 
doraz

kus -1,000 1 880,00 -1 880,00

PP sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na doraz

5 M 553423200 branka vchodová kovová MULTI barvy 1000x1800mm kus -1,000 3 800,00 -3 800,00
PP branka vchodová kovová 1200x940 mm

14 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus -29,000 406,00 -11 774,00

PP
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek p�es 2 
do 3 m

15 M 592331200 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus -29,000 396,00 -11 484,00
PP deska plotová betonová 2900x50x290mm

8 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m -106,200 84,90 -9 016,38

PP
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty p�es 1,6 do 2,0 
m

9 M 313275030
pletivo FLUIDEX �tvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 
cm

m -108,320 112,00 -12 131,84

PP pletivo drát�né plastifikované se �tvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm

D 5 Komunikace 43 880,00

K 596411112
Osazení vegeta�ních tvarovek do lože z kameniva 
v�etn� zásyp� z kameniva

m2 80,000 241,00 19 280,00

M 59246016 vegeta�ní tvárnice 600/400/80 m2 82,000 300,00 24 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 306,00

16 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 66,800 240,00 16 032,00

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se z�ízením lože, 
s vypln�ním a zat�ením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
op�rou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

17 M 592174600
obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 
cm

m 67,000 130,00 8 710,00
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm

53 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s 
bo�ní op�rou

m -12,000 146,00 -1 752,00

54 M 592172110
obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 
100 x 5 x 25 cm

kus -12,000 57,00 -684,00

D 998 P�esun hmot 9 893,00

18 K 998017002
P�esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 13,000 761,00 9 893,00

PP
P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p�es 6 do 12 m

-89 006,22
126 631,00

Zm�na �. 30 - Venkovní plochy - redukce oplocení, st�edový ostr�vek obruby, násyp pod obrubu parkovišt�

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
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Stavba:

Místo: Litom��ice Datum: 10.03.2020

Zadavatel: M�sto Litom��ice Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice Projektant: Miroslav Polerecký

Uchaze�: Hartex CZ sro �eskolipská 325, 412 01 Litom��ice Zpracovatel: HARTEX CZ s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -183 883,62

D PSV Práce a dodávky PSV -183 883,62

D 771 Podlahy z dlaždic 106 818,30

1 K 771274123
Montáž obklad� stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 46,100 450,00 20 745,00

PP
Montáž obklad� schodiš� z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, ší�ky p�es 250 do 300 mm

2 M 59761337 schodovka protiskluzná ší�ky 300mm kus 93,000 414,00 38 502,00
PP schodovka protiskluzná ší�ky 300mm

3 K 771274232
Montáž obklad� podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 46,100 450,00 20 745,00

PP
Montáž obklad� schodiš� z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem podstupnic hladkých, výšky p�es 150 do 200 mm

4 K 771474113
Montáž sokl� z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 18,400 118,00 2 171,20

PP
Montáž sokl� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, 
výšky p�es 90 do 120 mm

5 K 771474133
Montáž sokl� z dlaždic keramických schodiš�ových 
stup�ovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 26,000 166,00 4 316,00

PP
Montáž sokl� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
schodiš�ových stup�ovitých, výšky p�es 90 do 120 mm

6 M 597613120 sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm kus 178,640 35,00 6 252,40
PP schodovka protiskluzná ší�ky 330mm

7 K 771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem

m2 9,300 420,00 3 906,00

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých p�es 35 do 45 ks/m2

8 M 597611100
dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i 
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.

kus 26,300 300,00 7 890,00

PP
mozaika keramická hladká na podlahu i st�nu pro interiér i exteriér 
(2,5x2,5)-set 300x300mm

9 K 771591111 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 30,900 39,00 1 205,10

PP P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na podlahu

10 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 18,400 59,00 1 085,60
PP Podlahy - dokon�ovací práce spárování silikonem

D 776 Podlahy povlakové -290 701,92
12 K 776111211 Broušení schodiš�ových stupnic š do 300 mm m -39,200 46,00 -1 803,20

PP P�íprava podkladu broušení schodiš� stupnic, ší�ky do 300 mm

13 K 776111212 Broušení schodiš�ových stupnic š p�es 300 mm m -45,200 52,00 -2 350,40
PP P�íprava podkladu broušení schodiš� stupnic, ší�ky p�es 300 mm

14 K 776111321 Vysátí schodiš�ových stupnic š do 300 mm m -39,200 3,29 -128,97
PP P�íprava podkladu vysátí schodiš� stupnic, ší�ky do 300 mm

15 K 776111331 Vysátí schodiš�ových podstupnic v do 200 mm m -45,500 2,82 -128,31
PP P�íprava podkladu vysátí schodiš� podstupnic, výšky do 200 mm

19 K 776121111
Vodou �editelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah �ed�ná v pom�ru 1:3

m2 23,960 34,50 826,62

PP
P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad 
(vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 podlah

16 K 776121211 Penetrace schodiš�ových stupnic š do 300 mm m -39,200 23,00 -901,60

PP
P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad 
(vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 schodiš� stupnic, ší�ky do 300 mm

17 K 776121221 Penetrace schodiš�ových podstupnic v do 200 mm m -45,500 28,75 -1 308,13

PP
P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad 
(vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 schodiš� podstupnic, výšky do 200 
mm

18 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah st�rkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 -573,490 195,50 -112 117,30

PP
P�íprava podkladu vyrovnání samonivela�ní st�rkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tlouš�ky do 3 mm

20 K 776251311
Lepení pás� z p�írodního linolea (marmolea) 2-
složkovým lepidlem

m2 23,960 230,00 5 510,80

PP
Montáž podlahovin z p�írodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým 
lepidlem z pás�

21 M 284110690
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky, tl. 2,50 mm, 
Topshield, zát�ž 34/43, R9, Cfl S1

m2 -693,923 631,00 -437 865,41

PP
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky tl 2,5mm, zát�ž 34/43, R9, 
ho�lavost Cfl S1

22 M 2841107R Linoleum dle výb�ru objednatele m2 722,915 431,00 311 576,37

PP
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky tl 2,5mm, �tverce 330x330mm, 
zát�ž 32/41, R9, ho�lavost Cfl S1

23 K 776351111
Montáž podlahovin z p�írodního linolea (marmolea) na 
stupnice ší�ky do 300 mm

m -35,636 287,50 -10 245,35

PP
Montáž  podlahovin z p�írodního linolea (marmolea) na schodiš�ové stupn�
stupnic rovných, ší�ky do 300 mm

24 M 28411068
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky tl 2,0mm, 
zát�ž 32/41, R9, ho�lavost Cfl S1

m2 -11,760 631,40 -7 425,26

PP
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky tl 2,0mm, zát�ž 32/41, R9, 
ho�lavost Cfl S1

25 K 776351121
Montáž podlahovin z p�írodního linolea (marmolea) na 
podstupnice výšky do 200 mm

m -41,364 172,50 -7 135,29

PP
Montáž  podlahovin z p�írodního linolea (marmolea) na schodiš�ové stupn�
podstupnic, výšky do 200 mm

26 M 284110690
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky, tl. 2,50 mm, 
Topshield, zát�ž 34/43, R9, Cfl S1

m2 -9,100 631,35 -5 745,29

PP
linoleum p�írodní ze 100% d�evité mou�ky tl 2,5mm, zát�ž 34/43, R9, 
ho�lavost Cfl S1

31 K 776411111 Montáž obvodových soklík� výšky do 80 mm m -80,200 46,00 -3 689,20
PP Montáž soklík� lepením obvodových, výšky do 80 mm

32 M 284110030 lišta soklová PVC 30x30mm m -81,804 32,20 -2 634,09
PP lišta soklová PVC 30x30mm

29 K 776411121 Montáž schodiš�ových soklík� výšky do 60 mm m -18,600 218,50 -4 064,10
PP Montáž soklík� lepením schodiš�ových, výšky do 60 mm

30 M 284110030 lišta soklová PVC 30x30mm m -18,972 32,20 -610,90
PP lišta soklová PVC 30x30mm

27 K 776431111 Montáž schodiš�ových hran lepených m -45,500 115,00 -5 232,50
PP Montáž schodiš�ových hran kovových nebo plastových lepených

28 M 283421640
hrana schodová s lemovým ukon�ením z PVC 
28x40x5,5mm

m -46,410 112,70 -5 230,41

PP hrana schodová s lemovým ukon�ením z PVC 28x40x5,5mm

-608 615,71
424 732,09

Zm�na �. 31 - Krytiny podlah zm�ny

Litom��ice - kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití
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