
Změnový list stavby
Pořadové číslo změnového listu : 1

Stavba : Oprava a zprovoznění fontány Faun a Vltava u stanice metra Vltavská

Číslo smlouvy : 000751 00 18

Změna : E D -dokumentace
P - příprava
R - realizace

číslo název (pod) objektobjektu objektu

Popis změny:
1.1 Statické zajištěni sochy vč.souvisejÍcÍch restaurátorských prací
1.2 Nové poklopy kabelovodu, změna povrchu dlažby
1.3 Odvodňovací žlaby vC. antivandal opatření
1.4 Úprava technologie fontány- doplněni zařIzenI
1.5 Vodovodní přípojka vč.elektro, úpravy konstrukce bazénu
1.6 VymÍstění stožáru veřejného osvětleni mimo konstrukci stanice metra
1.7 Úprava povrchu konstrukce vč.doplnění nátěru

1.8 Zařízení staveniště, oplocení staveniště, dodatečná projektová dokumentace nad
rámec zadáni
vrn - vedlejší rozpočtové náklady 7,8% (dle SOD)
celkem vícepráce 1.1 -1.8 (viz.přäoha Č.1)

Méněpráce (viz.rozdilový výkaz výměr- příloha Č.2)
celkem vícepráce a méněpráce k 30.4.2019

206 885,67 Kč
63 703,24 KČ
23 450,00 KČ

153 852,90 KČ
93 255,96 KČ
14 929,66 KČ

169 162,00 KČ

174 520,00 KČ
70 181,24 KČ

969 940,66 KČ

kpl -478 434,35 Kč
491 506,31 Kč

celkem ZL 491 506,31 KČ

Zdůvodnění změny:
Při provádění sanace sousošífontány bylo zjištěno statické porušeni jednotlivých segmentů ve větším rozsahu než

1.1 předpokládal projekt dvz. Bylo nutné provedeni statického zajištěnívčetně souvisejÍcÍch restaurátorských prací a
zamezit tím další degradaci nosného keramického těla sochy.
Při demontáži dlažby před fontánou bylo zjištěno, že stávajÍcÍ poklopy kabelovodu jsou v nevyhovujíchn stavu -

1.2 neopravitelné a je nutná jejich výměna. Dále bylo vyhověno žádosti autora fontány na změnu povrchu dlažby v části
fontány.

1.3 V rámci realizace byl rozsah instalace odvodňovacích žlabů oproti DVZ upraven, na všech roštěch žlabů bylododatečně instalováno antivandal opatřeni.

1.4 Technologie fontány byla z důvodu optimalizace provozu doplněna a upravena dle požadavku budoucího správce a
uživatele. Oproti zadáni byly navíc provedeny doplňujÍcÍ funkČní designové úpravy včetně antivandal opatřeni.
Z důvodu potřeby následné údržby byla u fontány provedena přípojka vody a zásuvka elektro. Z důvodu

1.5 nevhodných podkladních vrstev před dolním bazénem došlo k většímu rozsahu bouránía následné obnově
betonového podkladu.

1.6 Z důvodu plánované výměny rozvodů veřejného osvětlení ve správě MHMP v místě fontány, byl v rámci stavby
vymístěn stožár zasahujĹcÍ do konstrukcí stanice metra. jedná se o zřízeni nového základu a napojovací místo.

1 7 V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku autora sousoší ke změně úpravy stěny za fontánou, byla .
vytvořena nová struktura povrchu stěny. Oproti DVZ byl doplněn uzaviraci barevný nátěr.
ProdlouženIm stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek byla alikvótně navýšena položka zařIzenI

1.8 staveniště včetně rozsahu oplocení stavby dle skutečnosti. V rámci provedených změn došlo i k potřebným úpravám
objemu projekčních pracíve stupni POPS.
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POSOUZENI NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMENY:
Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: ==~= zvýšeni o : 491 506,31 KČ
snížení o : KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY-finna, jméno: 1M-stav Praha s.r.o.

Posuzení změny- autorský dozor projektanta (AD): HABEN A spo

Souhlasím $ navrženými změnami

Posuzenf změny- technický dozor investora (TDI): ISPD s.r.o.

Souhlasím s navrženými změnami

Vyjádření objednatele k navrženým změnám ve věcech technických:

Souhlasím s navrženými změnami

Ostatní vyjádření:

Závěrečné stanovisko:

Změna se schvaluje.

V Praze dne:
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PŘEHLED VÍCEPRACÍ

Stavba: Oprava a zprovoznění fontány Faun a Vltava u stanice metra Vltavská

PŘÍLOHA Č.1

LďUGř\M u vy i y'
poř CENA

1 .1 čís. Kód položky Název poIoZky M.J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvolána

pol. jednotková celková jednotková celková

1. 2. 3. 4. 5. 10. 11.
nová položka 1 938532111 Přebroušení trhlin do 2 mm m2 1 428,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 2 624635301 Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 m 2 758,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 3 624635501 Akrylátový nátěr spáry šířky do 20 mm m 2 336,42 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 4 953961215 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s -· - "" "" " ' "

. kus 9 990,00 pri oprave sousos) byly zjisteny statické poruchyvyvrtáním otvoru ,
nová položka 5 548792610 kotva nerezová výztuž d = 12 mm m 7 380,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 6 985233111 Úprava spár po spárováni zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 833,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 7 985233911 Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru m2 510,00 při cpravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 8 985323212 spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi ti 2 mm m2 5 695,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 9 985323911 PřIplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 459,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 10 985351111-1 Kovář. protismykové opatřeni Kotvy kpl 8 250,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 11 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin m3 27 154,50 při opravě sôuscjší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 12 782991431 Zaleštění trhlin ručně m2 301,75 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
nová položka 13 r1 Oprava a dopInění píšťaly Fauna kpl 38 000,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy

Sod- hsv č.33 14 C-950232323- ZASLEPENI STAVAJICICH OTVORU l ŕontánal KS 3 690,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy
Q

HZS - Hodinové zúčtovací sazby " " " i"" " ' '
nová položka 15 hzs1311 Hodinová zúčtovací sazba restaurátor hod 57 225,00 pri oprave sousošl byly z,isteny staticke poruchy
nová položka 16 hzs2322 Hodinová zúčtovací sazba pomocník restaurátora hod 40 875,00 při opravě sousoší byly zjištěny statické poruchy

0,00 206 885,(37

raefmnráfnrcká nriáce

206 885,67 Mezisoučet 1.1 (D+M)

Poř. CENA
1 , 2 as, Kód položky Název položky M,J, MnoZstvi Dodávka MontáZ Změna vyvolána

poI. jednotková celková j%mtková celková
nová položka 1 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pI do 1 m2 ks 0,00 3 600,00 nutná výměna z důvodu nevyhovujídho stavu
nová položka 2 286619330 zadlažd'ovaci poklop 800/800 B125 ks 12 540,00 0,00 nutná výměna z důvodu nevyhovu.jiciho stavu
nová položka 3 286619340 zadlažd'ovacI poklop 500/500 C250 ks 9 958,50 0,00 nutná výměna z důvodu nevyhovujIcÍho stavu
nová položka 4 H-587666523- Dod. keramické dlažby ti. 25 mm (plocha bazénu) - rozdíl v ceně za ručně m2 37 604,74 0,00 změna povrchu materiálu dle požadavku autora

1 glazovanou dlažbu (20 % prořez) = 35,1m2*1,2= uměleckého díla
(30 103,24 3 600,00

Fj^klrbrnr dI:Uhv

63 703,24 Mezisoučet 1.2 (D+M)

~um~j r""" """"
Poř. ·CENA

1 , 3 čís. Kód položky Název položky M.J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvolána

pol. jednotková celková jednotková celková
nová položka 1 r Security šet pro rošt ks 20 650,00 2 800,00 dodatečný pôžadavek DP na antivandal opatřeni

20 650,00 2 800,00

("jd\mnňt·b\mr_ľ čkhv cmatřenÍ

23 450,00 Mezisoučet 1.3 (D+M)



i ecnnmogie Ton[arly
CENA

Poř.
1 ,4 ČI s. Kód položky Název položky M.J. Množství Dodávka Montáž Zmena vyvdána

jednotková čelkova jednotková cetková

sod-psy č.80 p:|" Oce ový ochranný rám kg 6 600,40 11 550,70 oproti DVZ větší rozsah konstrukce
nová položka 2 722- r1 Změkčovací stanice 230 V- zabraňuje usazování vodního kamene, včetně kp! 0,00 50 376,00 doplnění zařIzení dle požadavku DP

solanky, montáže , potřu bi a ovládáni
nová položka 3 722- r2 Předfiltr hrubých nečistot kovový VC. montáže, potrubí a uzávěrů kpl 0,00 14 536,80 dop|nen| zanzeni dle požadavku DP
nová položka 4 722- r4 Uzávěry přepadu a vypouštěni, vC. Montáže, DN 100 nerez ks 0,00 29 700,00 doplněnI zařízení dle požadavku DP
nová položka 5 722-r6 Nerezový držák světla ks 0,00 7 500,00 jiný způsob řešení v rámci PDPS dle požadavku DP
nová položka 6 722-r7 Nerezové krycí rozety ucpávek ks 0,00 2 040,00 doplnění zařízeni dle požadavku DP - arch.vzhled
nová položka 7 722-r9 jádrový vrt q průměru 152 mm do ŽB konstrukce o síle 2800 mm kpl 0,00 21 049,00 změna rozsahu v rámci POPS
nová položka 8 Instalace kabelu svazkovým držákem OBO Betterman kovový vč.materiálu ks 3 150,00 7 350,00 změna technického řešení - úsporná opatření MNPR

9 750,40 144 102,50

r &= F T r

153 852,90 Mezisoučet 1.4 (D"M)

F'rlpojKy voay a eleKIro, aoDe[qrlavKy
CENAPoř.

1 ,5 čís. Kód položky Název poloZky M.J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvolána

pol. jednotková celková jednotková celková
nová pQlQžkä 1 Venkovní zásuvka k fontáně ks 0,00 1 982,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová pQIQžkä 2 Kabel 1-CXKH - r 3x2,5 m 0,00 2 808,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

nová položka 3 Dop|něni rozvaděče (jistič 16a/1f, chránič, vývodka) ks 0,00 3 899,07 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová položka 4 Protipožární ucpávka (dle SoD, Technologie) kpl 0,00 3 625,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

SOD -rozvody NN 5 Krabice odbočná lP68 ks 8 524,80 0,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

nová položka 6 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně m 0,00 604,00 požadavek DP, zlepšeni tech.řešenílože otevřený výkop
4 - Vodorovné konstrukce

sod hsv č.15 7 §"417321414- Beton ztužujících pasu/věnců želez TR C20/25 m3 6 467,58 1 000,94 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladu
15*0,54"0,1+0,6"0,4"4-1,770

c-417351115" Bednění ztužujících věnců zřÍzenÍ m2 1 044,00 2 557,80 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladuSoD HSV č.16 8 O

15*0,3"2=9,000
c-417351116" Bednění ztužujÍcÍch věnců odstranění m2 0,00 783,00 změna rozsahu z důvQdu zjištěné degradace podkladuSoD HSV č.17 9 O

c-417361821" výztuž ztužujících pasu ocel 10505 t 6 083,04 3 951,31 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladuSoD HSV Č.18 10 O
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

sod hsv č 28 11 :-632450246- Potěr cementový vyrovávaci litý ti 45 mm m2 4 298,40 1 340,40 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladu

v SoD výměra 40m2, skutečnost 52m2
c-632450246- Potěr cementový vyrovávací litý ti 45 mm m2 3 617,82 1 288,76 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladuSoD HSV Č.29 12 O

v SoD výměra Om2, skutečnost 10,1m2
sod "dodatek" 13 provedeni stěrky s výztužnou mřížkou na horním líci žel.bet stěny křídla m2 2 175,00 7 612,50 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladu

č.12 podchodu
96 - Bourení konstrukcí

c-965043321" Bouráni betonového lemu bazénu m3 0,00 3 768,36 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladuSoD HSV c.45 14 O

15'Q54"0,1=0,810

%rř I _ T . L



998 - Přesun hmot

Sod HSV č.62 15 c-999281109- - ·· t 0,00 5 956,02 změna rozsahu z důvodu zjištěné degradace podkladuo Presun hmot opravy do výšky 6 m
0,906+2"1,77+(98+15) "0,045*2=14, 616

PSV - Práce a dodávky PSV
711 · Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

sod psy č.64 16 ;2711412211- STERKOVA HYDROIZOLACE PROTI TLAK VODE /bazén,fontána/ m2 9 599,00 3 839,60 změna v rámci POPS, požadavek DP
722 - Zdravotechnika - vnitřni vodovod , .

nová položka 17 722176113 Montáž potrubí plastové spojované svary do D 25 mm m 0,00 1 312,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová položka 18 286151050 Trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm m 0,00 296,80 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

nová položka 19 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 0,00 257,00 pož?davek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
Ochrana vodovodnIho potrubí přilepenými termoizdačnľmi trubicemi z PE ti m 0,00 790,40 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

nová položka 20 722181242 do 20 mm DN do 45 mm . .

nová položka 21 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 0,00 155,00 požadavek DP nad ramec DVZ z důvodu údržby
nová položka 22 722240123 Osazení nového vcdovodního kohoutu kus 0,00 580,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová položka 23 722240142 T-kus plastový ppr d 25 x 4,2 mm kus 0,00 277,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová položka 24 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubI do ON 80 m 0,00 266,40 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová položka 25 722r1 Pozinkovaná dvířka 300/300 ks 0,00 2 090,00 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby
nová pdožka 26 722r2 Demontáž původního vodovodního kouhwtu kpl 0,00 345,00 požadavek DP nad rámec DVZ z'důvodu údržby
nová položka 27 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 0 0,00 1,02 58,96 požadavek DP nad rámec DVZ z důvodu údržby

41 809,64 51 446,32

93 255,96 Mezisoučet 1.5 (D"N1)

maruau y 6jj v
Poř. CENA

1 .6 as. Kód položky Název položky M.J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvdána

pol. jednotková celková jednotková celková

nová položk' 1 ::2:1:: :1rác:|oubenÍ rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných m3 696,713 požadavek DP, vymístěnI cizího zařÍzenÍ
horninách tř. 5
0,3*0,3*3=0,270

nová položka Hbubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, m3 986,09 požadavek DP, vymIstění cizího zařízeni
2 133402011 ,plocha vykopu do 4 m2

0,7'0,7"0,65=0,319
nová položka Vodorovné přemľstěnNýkcpku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do m3 110,54 požadavek DP, vymístění cizího zařízení

3 162201261 10 m

0,27+0, 319=0, 589
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním m3 406,41 požadavek DP, vymIstění cizího zařízenInová poIožk' 4 162201269 kolečkem ZKD 10 m

4'0,589-2,356
nová položka 5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněn/m m3 23,60 požadavek DP, vymístění cizího zařízenÍ

Zakládání
nová položka 6 212755215 Chránička z trubek plastových d 80 mm do lože m 2 608,20 požadavek DP, vymistení cizího zařizen|
nová položka Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva m3 47,96 požadavek DP, vymístění cizího zařízení

7 271532212 .
frakce 16 až 32 mm
0,7"0, 7"0, 05=0,025

nová položka 8 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1 259,03 požadavek DP, vymktěni cizího zařÍzení
0,7"0,7*0,65=0,319

nová položka g 275361321 výztuž základových patek betonářskou ocelí 11 373 (EZ) t 179,26 pcžadavek DP, vymÍsfĚnÍ cizího zařľzenI
0,93"(0,7"2+0,43'4)/1O00=0,003

nová položka 10 275r Osazení závitových tyčí ks 4,000 0,00 0,00 276,00 1 104,00 požadavek DP, vymIstěnl cizího zařizenľ

Z&Lr[ar4tw r \1ťj



Svislé a kompletní konstrukce . , , , ., .
nová položka 11 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou ti příčky do 100 mm m 205,94 požadavek DP, vyrMsteni ClZlhO zarlzen|

Q, 7*4=2,8

Ostatní konstrukce a práce, bourání
nová položka Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s ks 1 932,00 požadavek DP, vymístení cizího zanzeni12 953961214 . .vyvrtanim otvoru

nová položka =podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 1 195,96 požadavek DP, vymistěnľ cizího zařÍzení1 3 965042221 m3asfaltu ti přes 100 mm pI do 1 m2
3*0, 3"0,2+0, 7'0, 7"0,2"0, 278

Přesun sutE

nová položka Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 523,63 požadavek DP, vymsteni aziho zanzeni14 997013211 . . t

nová položka hudcvnoez sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s t 282 93 požadavek DP, vymístěnI cizího zařízeni15 997013511 nalozenwn a se skzenim W ,
nová položka Poplatek za ukženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 755,14 požadavek DP, vymistem clz|ho zarÍzeni16 997013831 tkód odpadu 170 904

Přesun hmot .. .
nová položka 17 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 305,1(3 požadavek DP, vymľstěnI cizího zar|zen|

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
nová položka 18 711161388 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevněni rohové tvarovky kus 195,96 požadavek DP, vyrMstění cizího zar|zen|
nová položka Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolačnÍ stěrkou vodorovné na 42,89 požadavek DP, vymístěni cizího zařľzenI19 711191201 m2betonu, 2 vrstvy . , . .. .
nová pdožk" 20 24551030 Stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená kg 976,49 pozadavek DP, vymistěnf ciziho zanzeni

proti zemní vlhkosti , . . .. .
nová položka Provedeni izolace proti zemní vlh Kosti hydrojzo|ační stěrkou svislé na 107,17 požadavek DP, vynstěni clzlho zarlzen|21 711192201 m2betonu, 2 vrstvy

0,14"1"1+0, 14*0,14"6=0,258
nová položka 22 711491176 Přřpevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou m 90,52 požadavek DP, vymístění cizího zařízeni

1+1=2
nová položka 23 28323009 Lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované m 144,90 požadavek DP, vymístěnÍ cizího zařízení

nová položka Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 4,01 pQžadavek DP, vymístění cizího zařIzenI24 998711101 tvýšky do 6 m

Konstrukce tesařské ,
nová pQložka 25 762511216 Podlahové Kce podkladové z desek OSB ti 22 mm na sraz lepených m2 307,35 požadavek DP, vymístěnĹ cizího zařízeni

0,8*0,8=0,640
nová položka Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů fošnami ti do 60 mm volně 87,53 požadavek DP, vymístění cizího zařízeni26 762591130 . . m2kladeným . . , . ., ,
nová položka 27 60512125 Hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 291,46 požadavek DP, vymstěni c1zÍho zanzeni

0,15*0,7'0,15*2=0,032
nová položka 28 998762101 Přesun hmot tonážní pro Kce tesařské v objektech v do 6 m t 57,77 požadavek DP, vymistěM cizího zařlzenÍ

0,00 14 929,66

14 929,66 Mezisoučet 1.6 (D+M)



poř. CENA
1 ,7 ČIš. Kód položky Název položky M.J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvolána

pol. jednotková celková jednotková celková

Úprava povrchu stěny za fontánou

nová položka ·-1-- m2 0,00 55 187,00 změna rozsahu na základě požadavku autora
1 78382 NA, ÉRY BETON KONŠTR TYP S2 (OS-B) uměleckého díla a správce objektu

le o m2 75 500,00 38 475,00 změna rozsahu na základě požadavku autorad S D C-3102 REPROFILACE BETONU ZB STENY - · ·
2 22581-0 umeleckého díla a spravce objektu

75 500,00 93 662,00

169 162,00 Mezisoučet 1.7 (D"M)

Larlzenl sTévenisre " yljyd
Poť. CENA

1 ,8 čís. Kód položky Název položky M,J. Množství Dodávka Montáž Změna vyvolána
pol. jednotková celková jednotková celková

"<r r A " .'<A_ ^^

nová položka 1 Dokumentace PDPS na nové požadavky nad rámec zadáni kpl 20 000,00 projekční práce nad rámec DVZ
z důvodu prodbužení trvání stavby

nová položk, 2 Zařízení staveniště (alikvótní část z důvodu prodl,stavby) kpl 80 000,00
3 OTSKP-2018, z důvodu prodlouženÍ trvání stavby

nová položka 916819 OdděLoplocení s podstavci drátěné - nájemně m/den 74 520,00
174 520,00 O

174 520,00 Mezisoučet 1.8 (D+M)

CELKEM

CELKEM

CELKEM

VÍCEPRÁCE (KČBEZDPH)

VÍ C E P R Á C E - VRN 7,8% (KČ BEZ DPH)

vi C E P R Á C E VČETNĚ VRN (KČ BEZ DPH)

899 759,42 l

70 181,24

969 940,66



PŘEHLED MÉNĚPRACÍ
Stavba: Oprava a zprovoznění fontány Faun a Vltava u stan ice metra Vltavská

PŘÍLOHA Č.2

MNOZSTVĹ CENA dle SOD JEDNOTKOVÁ CENA CELKEM CENA CELKEM
Poř. . CENA CELKEM ZMENA VYVOLÁNA
či,. KÓd položky Název položky M.J. DODÁVKA MONTÁŽ ROZDÍLDVZ POPS ROZDÍL
poL J.C. CELKEM J.C. CELKEM (DVZ/PDPS) DVZ POPS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EJ. g. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

W J W

oddíl 5 Komunikace:
KLAD DLAZ PESl MOZAIKA IBAR M2 360,18 2 8(38,10 3 228,28 0,00 -3 228 28

19 c-596131111"0 MALTA VAP /pásek/ ' neprovedeno

KOSTKY DLAZ STlP MOZAIKOVE M2 4 802,40 0,00 4 802,40 0,00 -4 802 40
20 h-58380131"1 4/6 SEDE ' neprovedeno

5 KOMUNIKACE CELKEM 5 162,58 2 868,10 8 030,68 0,00 -8 030,68

oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:
DEMONTAZ KERAMICKYCH M2 0,00 612,00 612,00 153,00 -459,00 menší rozsah oproti DVZ

32 (>95022223-0 TVAROVEK
DODÁVKA A MONTÁŽ M2 11 321,60 3 497,40 14 819,00 3 704,75 -11 114,25 menší řQzsäh oproti DVZ

34 C-950242526-0 KERAMICKYCH TVAROVEK
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEK1 11 321,60 4 109,40 15 431,00 3 857,75 -11 573,25

oddíl 96 Bourání konstrukci:
BOUR DLAZEB Z DLAZDIC OSTAT M2 0,00 25 839,00 25 839,00 23 274,68 -2 564,33 menší rozsah oproti DVZ

43 C-965081813-01 3CM- 1 M2-

50 VRT JADROVY ZELBET OCEL ON k, 0,00 21 720,00 21 720,00 7 240,00 -14 480,00 menší rozsah oproti DVZ150 MM dl. 400mm
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 0,00 47 559,00 47 559,00 30 514,68 ·17 044,33

oddíl 711 Izolace proti vodě:
66 c-711881111-0 PROSTUPY INSTALACI IZOLACE KS 0,00 17 400,00 17 400,00 5 220,00 -12 180,00 menši rozsah oproti DVZ

IZOLACE PROSTUPŮ, NAPOJENÍ ks 0,00 4 350,00 4 350,00 3 045,00 -1 305,00 menší rozsah oproti DVZ
69 71171 NA HYDR.IZO,

PAŽNICE DN 120 dl. 400mm
70 ,TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ - JEDEN KS 31 900,00 14 500,00 4(3 400,00 18 560,00 -27 840,00 menší rozsah oproti DVZ

PROSTUP
711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM 31 900,00 36 250,00 68 150,00 26 825,00 -41 325,00

oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce ( všechny po
OCEL.KONSTRUKCE PRO KG 11165,00 12 760,00 23 925,00 g 787,50 -14 137,50 menši rozsah oproti DVZ

77 C-7678855554-0 UMISTEN1 ČERPADLA

množství = DLE výkresu 01.2.3
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CEL 11165,00 12 760,00 23 925,00 9 787,50 -14137,50

oddíl 771 Podlahy z dlaždic:
LEPENI+SPAR PODL KERAM M2 0,00 62 727,00 62 727,00 49 285,50 -13 441,50 menší rozsah oproti DVZ81 c-771571110-0 HLADKE 500x200/mimo bazénul

DOD.KERAMICKE DLAZBY
82 h-58713613523-1 TL.25MM lulicni úroveň mimo m2 109 620,00 0,00 109 620,00 94 743,00 -14 877,00 menší rozsah oproti DVZ

bazenl
83 C-771571110.0 LEPEN1+SPAR PODL KERAM M2 0,00 39 428,40 39 428,40 34 947,90 -4 480,50 menši rozsah oproti DVZ

HLADKE 500X200 /bazen/
771 PODLAHY Z DLAZD[C CELKEM 109 620,00 102 155,40 211 775,40 178 976,40 -32 799,00

oddíl 781 Obklady:
LEPENI+SPAR OBKLAD VNE M2 0,00 42 253,00 42 253,00 23 852,50 -18 400,50 menší rozsah oproti DVZ88 C-781741017-0 HUTNY 300x200

781 OBKLADY CELKEM 0,00 42 253,00 42 253,00 23 852,50 -18 400,50

HSV - PSV



ROZVODY NN - OSVĚTLENÍ
Osvětlovací tělesa 3 366,72 0,00 3 366,72 0,00 -3 366,72

4 soumrakové čidlo s časovačem ks 3 366,72 0,00 3 366,72 0,00 -3 366 72 neprovedeno, řešeno v jiné1000W-lP55 ' kapitole rozpočtu
Kabelové konstrukce 102 074,40 0,00 102 074,40 5 695,92 -96 378,48
Kabelový žiab MARS NKZ1 125X50

7 vč.dtžáků DT/53ks/, pož.odolné m 56 073,60 0,00 56 073,60 0,00 -56 073,60 neprovedeno, jiné úsporné
kotvy KPO10/53ks/ tech.řešeni

8 Kabekivý rošt 150X35 - vC. -.pQrce|án.přichytek/120ks/ m 37 972,80 0,00 37 972,80 5 695,92 -32 276,88 menši rozsah oproti DVZ
9 panc,trubka vč.příchytek m 8 028,00 0,00 8 028,00 0,00 -8 028,00 neprovedeno

HSV, PSV - DODATEK - ŘEŠENÍ O3VODNĚ¶Í PLOC -l
oddíl 5 Komunikace:

Odvodňovací žlab, na úrovni
·'193,8 , (včetně osazeni žlabu do

8 skladby asfalt. chodníku) na střeše - m 155 150,00 11 600,00 166 750,00 110 888,75 -55 861,25 menší rozsah oproti DVZ
sever "Ž3 - 10,0m" + nad
schodištěm TSK "Ž4 - 3,3m"
Odvodňovací žiab povrchový .. . . . .

9 štěrbinový m 58 290,00 5 800,00 64 090,00 0,00 -64 090,00 jiné tech.reseni dle PDPS

5 KOMUNIKACE CELKEM 213 440,00 17 400,00 230 840,00 110 888,75 -119 951,25

oddíl 63 Podlahy:
14 VIBROVANÝ ŠTĚRK 0,2 M m2 22 040,00 5 800,00 27 840,00 3 828,00 -24 012,00 menší rozsah oproti DVZ

63 PODLAHY CELKEM 22 040,00 5 800,00 27 840,00 3 828,00 -24 012,00

oddíl 8 Vedení
Potrubí PEHD DN 110 včetně

15 spojováni , tvarovek a kotvení do m 9 613,50 5 881,20 15 494,70 6 456,13 -9 038,58 jiné tech.řešeni dle PDPS
žel.bet,stěny

16 Potrubí PEHO DN 110 včetněspojovánl a tvarovek m 8 011,25 4 901,00 12 912,25 0,00 -12 912,25 jiné tech.reseni dle POPS

17 přípojka stávající dno kanalizační ks 2 309,13 1 225,25 3 534,38 0,00 -3 534,38 neprovedenošachty DN 110
úprava stávající kanalizační šachty V kpl 0,00 1 696,50 1 696,50 0,00 -1 696,50 jiné tech.řešeni dle PDPS
ti 50mm

8 VEDEN CELKEM 19 933,88 13 703,95 33 637,83 6 456,13 -27 181,70
oddíl 711 Izolace proti vodě:

23 HYDROIZOLACE ASF.PÁS(DVOJITĚ) m2 21 750,00 11 600,00 33 350,00 19 009,50 -14 34Q,jO menst rozsah oproti DVZ
711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM 21 750,00 11600,00 33 350,00 19 009,50 -14 340,50

TECHNOLOGIE
Potrubí - rozvody 49 640,75 0,00 49 640,75 34 365,00 -15 275,75

7 722091-r Tepelná izolace vodovodu tl.15 mm m 3 820,75 0,00 3 820,75 0,00 -3 820,75 neprovedenos Al. fólií (minerálni vlna)

21 722 -r ;;;;;a (např.FK70T) výpust horní kpl 24 940,00 0,00 24 940,00 18 705,00 -(3 235,00 menši rozsah oproti DVZ

Prostup (např.B70T) výpust horní kpl 20 880,00 0,00 20 880,00 15 (380,00 -5 220,00 menši rozsah oproti DVZ22 722 " r bazén

CELKEM MÉNĚPRÁCE (KČBEZDPH) ,

CELKEM MÉNĚPRÁCE-VRN7,8% (KČBEZDPH)

CELKEM MÉNĚPRÁCE VČETNĚVRN (KČBEZDPH)

-443 816,66

-34 617,70

- -478 434,35


