Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo evid. č.: čj. MV-106586-41/OPF-2018
Čj. dodatku č. 2: MV- 94281-19/AS-2018

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:			Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupený:	PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem odboru archivní správy a spisové služby
IČ:	00007064
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:		19 – 3605881/0710
Kontaktní osoba:	Mgr. Josef Hora
E-mail: 		[-ANONYMIZOVÁNO-]
Telefon:		[-ANONYMIZOVÁNO-]
 (dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:		InQool a.s.
Sídlo: 			Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6125
[bookmark: _GoBack]Zastoupený: 	[-ANONYMIZOVÁNO-], na základě plné moci
IČ: 			29222389	DIČ: CZ29222389
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		43-7051170247/0100
Kontaktní osoba:	[-ANONYMIZOVÁNO-]
E-mail: 		[-ANONYMIZOVÁNO-]
Telefon:		[-ANONYMIZOVÁNO-]
 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evid.č.: čj. MV-106586-41/OPF-2018, ve znění dodatku č. 1, č.j. MV-94281-8/AS-2018 ze dne 2. 4. 2019

Preambule

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 2 je reakce na obtíže při poskytování součinnosti technického charakteru vzniklé v důsledku zavedení mimořádných opatření ke zvládání nákazové situace a zabránění šíření nemoci Covid-19.

I.

Objednatel se zhotovitelem uzavřel Smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž předmětem je dodání informačního systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví na Národním portále. Součástí citované smlouvy je i příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a technické požadavky včetně harmonogramu plnění.

II.

1. Dle čl. XII, odst.12.5 se smluvní strany dohodly, že:
a) Čl. III, odst. 3.2, věta první Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 se mění na toto přesné znění:
Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31. 5. 2020 a dle harmonogramu v příloze č. 1 této smlouvy.

b) se nahradí harmonogram plnění z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 novým harmonogramem tak, že tabulka „Harmonogram fází projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 se nahrazuje tabulkou v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Harmonogram fází projektu.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření, to znamená k tomu dni, ke kterému k tomuto dodatku č. 2 připojí svůj podpis objednatel i zhotovitel. 
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden stejnopis.
vyhotovení.


V Praze dne 27. 4. 2020


PhDr. Jiří Úlovec					[-ANONYMIZOVÁNO-]


……………………………….				……………………………….

Příloha č. 1
Harmonogram fází projektu

	Fáze projektu
	Původní doba trvání
	Činnosti 
	
	Nový harmonogram

	Realizační fáze projektu
) 

	0. Etapa realizace (příprava)

	06/2018 – 11/2018
	Realizace VZ na dodávku IS PEvA II

	
	

	
	12/2018 – 12/2018
	Podpis smlouvy na dodávku IS PEvA II
	
	02/2019 – 02/2019

	1. Etapa realizace
	01/2019 – 03/2019
	Analýza a návrh řešení1
	
	03/2019 – 05/2019

	
	04/2019 – 04/2019
	Akceptace analýzy a návrhu řešení
	
	05/2019 - 06/2019

	2. Etapa realizace
	05/2019 – 11/2019
	Vývoj a implementace řešení
	
	06/2019 – 11/2019

	1. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	07.2019

	2. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	08.2019

	3. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	09.2019

	4. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	10.2019

	5. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	11.2019

	6. iterační cyklus
	
	3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování
	
	

	3. Etapa realizace
	12/2019 – 02/2020
	Pilotní provoz, testování, školení2
	
	12/2019 – 05/2020

	
	01/2020 – 02/2020
	Atestace referenčního rozhraní (VZ)3)
	
	01/2020-05/2020

	1. iterační cyklus
	
	týden testování, týden zapracování připomínek
	
	12.2019

	2. iterační cyklus
	
	týden testování, týden zapracování připomínek,
týden testování, týden zapracování připomínek +
školení
	
	01.2020

	3. iterační cyklus
	02.2020
	týden testování, týden zapracování připomínek,
týden testování, týden zapracování připomínek +
školení
	
	2/2020 – 04/2020

	4. Etapa realizace
	01/2020 – 03/2020
	Migrace dat, finální akceptace
	
	01/2020 – 05/2020


	
	
	
	
	

	Provozní fáze projektu
	
	
	
	

	Provozní fáze
	04/2020 – 05/2025
	Ostrý provoz IS PEvA II
	
	06/2020 – 07/2025




