
Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo

měsíc

oddíl                                                  týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221

l

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

714 Akustická a protiotřesová opatření

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

776 Podlahy povlakové

781 Dokončovací práce - obklady

784 Dokončovací práce - malby a tapety

HZS Hodinové zúčtovací sazby

VON Vedlejší a ostatní náklady

předání dokončeného díla 30.9.2020 l

V Brně 16.4.2020

………………………………………………………..

Jaroslav Vaňátko, jednatel

červenec srpen září
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