
SPR ÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Kostelec u 
Jih lavy - Slavonice"

ČI. 1. Sm luvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno, na základě pověření č. 
2707 ze dne 07. 05. 2019

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-3281/2019

a

Společnost: Kostelec-Slavonice

Vedoucí společník:

SEŽEV-REKO,a.s.
se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice 
IČO: 469 04 8S9 , DIČ: CZ469 04 859
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 4785
bank. spojení: .................. ......... . . . ........ ......................... 
zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 1116/50

614 00 Brno-Maloměřice

číslo smlouvy: 219 009
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Člen společnosti:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ609 32 171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 2487
bank. spojení: ČSOB a.s., Havlíčkův Brod, . . . ........ ....................... 
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.08.2019 jsou výše uvedení společníci sdruženi 
do společnosti s názvem „Kostelec-Slavonice", za níž jedná jako vedoucí společník SEŽEV- 
REKO, a.s., zastoupená: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva. Předmětná 
Smlouva o společnosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel")

výše uvedené sm luvní strany uzavírají tento 

Dodatek č. 2 sm louvy o dílo na zhotovení stavby

ČI. 2. Změna sm louvy

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany 
dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo ČI. 3. - Předmět, cena a 
harm onogram  postupu prací sm louvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se novým zněním 
takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je :

Cena Díla bez DPH: 69 887 776,05 Kč

slovy: šedesátdevětmilionůosmsetosmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesátšestkorun 
českýchpěthaléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je  uveden 
v Příloze č. 4 této Smlouvy a v příloze Dodatku č. 2 této Smlouvy.

ČI. 3. Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tím to dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S- 
3281/2019, ve znění Dodatku č. 1, beze změn.

Tento dodatek č. 2 je  vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je  příloha - Změnový list stavby.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list stavby

Zhotovitel:
Společnost „Kostelec-Slavonice"

Za vedoucího společníka: 
SEŽEV-REKO, a.s.

V Brně dne ....1.Z...QL..2020.

Objednatel: 
Správa železnic, 
státní organizace

V Brně d n e ........................

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Josef Re 
předseda pře gvenstva

SSSí Správa železnic
cšs£á státní organizace

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234

SEŽEV - ŘEKO, a.s.
r e k o n s t r u k c e  a  o p r a v y  ž e le z n ic  

IJarní 1116/50, 614 00 B rno-M a lom ěřice  
'IČ : 46904859  * DIČ: C Z46904859

Za společníka:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

V Havlíčkově Brodě dne iYS..
• <

Petr Suchý
předseda představen*

h ^ y :' - ' í *
V í ,?

C h lá d e k  P^mysiová
.r . P.O. box 10, 580 0 I

a I H i t e r a  H a v l í č k ů v  B r od
Havlíčkův Brod, tel./fax: 569 400 500 

,, telefon: 569425 220
A> telefon: 569 422 394

IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171
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Rekapitulace objektů stavby - změnový list

Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Siavonice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno 
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.
Místo: Kostelec u Jihlavy - Siavonice

Objekt Zakázka Celková cena Cena změny Cena po změně

SQ01 Železniční svršek a spodek 53 537 154,79 1 074 816,51 54 611 971,30

SO 02 Přejezdy a přechody 2 932 729,70 -1 075 929,26 1 856 800,44

SO 02.1 Přejezd v km 43,726 (P6448) 469 156,41 -222 513,32 246 643,09

SO 02.2 Přejezd v km 44,182 (P6449) 645 946,18 -214 927,52 431 018,66

SO 02.3 Přejezd v km 44,792 (P6450) 465 150,01 -221 548,48 243 601,53

SO 02.4 Přejezd v km 47,310 (P6452) 640 117,07 -213 482,14 426 634,93

SO 02.5 Přejezd v km 49,065 (P6454) 712 360,03 -203 457,80 508 902,23

Celkem 56 469 884,49 -1 112,75 56 468 771,75

Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, ............... 
Datum: 10.12.2019
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Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Objekt: SO 02.1 - Přejezd v km 43,726 (P6448)

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, ...............
Místo: Kostelec u Jihlavy - Slavonice Datum: 10.12.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Změna množství Cena změny Cena po změně

HSV Práce a dodávky HSV 391 933,36 -218 412,90 173 520,46 

5 Komunikace pozemní 391 933,36 -218 412,90 173 520,46

1 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 2,920 17,50 51,10 0,00 51,10
2 5955101070 Kamenivo drcené recyklované štěrkodď frakce 0/22 t 0,569 363,00 206,55 0,00 206,55

3 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější 
a vnitřní bez závěrných zídek m 5,400 6 080,00 32 832,00 -5,400 -32 832,00 0,00

4 5963101005 Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace m 5,400 41 975,00 226 665,00 -5,400 -226 665,00 0,00
5 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 2O/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 1,080 2438,00 2 633,04 -1,080 -2 633,04 0,00

6 5913130010
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec kus 8,400 267,00 2 242,80 0,00 2 242,80

7 5913130020
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec kus 8,400 321,00 2 696,40 0,00 2 696,40

8 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus 4,000 479,00 1 916,00 0,00 1 916,00

9 5913130040 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus 2,000 110,00 220,00 0,00 220,00

10 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obatsnou 
vrstvou tlouštky do 15 cm m2 36,500 1 875,00 68 437,50 17,280 32 400,00 100 837,50

11 5963146000 Asfaltový beton A C 0 11S 50/70 střednězmný-obrusná vrstva ř 3,212 2 800,00 8 993,60 1,521 4 257,79 13 251,39
12 5963146020 Asfaltový beton ACP16S 50/70 středněznný-podkladnl vrstva í 5,621 2363,00 13 282,42 2,661 6 288,23 19 570,65
13 596631460R1 A sfalt siln iční pro spojovací a in filtrační postřik t 0,062 26 250,00 1 627,50 0,029 771,12 2 398,62

14 5914075010 Zřízeni konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2 100,000 169,00 16 900,00 0,00 16 900,00
15 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodď frakce 0/32 t 29,250 341,00 9 974,25 0,00 9 974,25
16 5915010020 Těženi zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 5,200 626,00 3 255,20 0,00 3 255,20

OST Ostatní 77 223,05 -4100,42 73 122,63



17 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele,, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 sypanin do 40 km t 21,887 602,00 13 175,97 4,211 2 535,10 15 711,07

18 9902100600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,51 sypanin do 80 km t 29,819 1 066,00 31 787,05 0,00 31 787,05

19 9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 150 km t 5,184 2 048,00 10 616,83 -3,240 -6 635,52 3 981,31

20 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 přes 
50 do 100 km kus 1,000 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00

21 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 10,400 1 134,00 11 793,60 0,00 11 793,60
22 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 0,504 4160,00 2 096,64 0,00 2 096,64
23 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 1,440 884,00 1 272,96 0,00 1 272,96

Celkem 469 156,41 -222 513,32 246 643,09
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Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Objekt: SO 02.2 - Přejezd v km 44,182 (P6449)

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, ...............
Místo: Kostelec u Jihlavy - Slavonice Datum: 10.12.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Změna množství Cena změny Cena po změně

HSV Práce a dodávky HSV 514 591,17 -210 747,88 303 843,29 

5 Komunikace pozemní 514 591,17 -210 747,88 303 843,29

1 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 2,920 17,50 51,10 0,00 51,10
2 5955101070 Kamenivo drcené recyklované štěrkodď frakce 0/22 t 0,569 363,00 206 55 0,00 206,55

3 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v  koleji část vnější 
a vnitřní bez závěrných zídek m 5,400 6 080,00 32 832,00 -5,400 -32 832,00 0,00

4 5963101005 Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace m 5,400 39 675,00 214 245,00 -5,400 -214 245,00 0,00
5 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 2,470 2438,00 6 021,86 -2,470 -6 021,86 0,00

6 5913070010
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek m 4,400 1 045,00 4 598,00 0,00 4 598,00

7 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asíaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tlouštky do 15 cm m2 36,500 1 875,00 68 437.50 16,74 31 387,50 99 825,00

8 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězmný-obrusná vrstva t 3,212 2 800,00 8 993,60 1,473 4 124,74 13118,34
9 5963146020 Asfaltový beton ACP16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 5,621 2 363,00 13 282,42 2,578 6 091,72 19 374,14
10 596631460R1 A sfalt silniční pro spojovací a infiltračni postřik t 0,062 26 250.00 1 627,50 0,028 747,02 2374,52

11 5914035470
Zřízení otevřených odvodňovacich zařízení trativodní výusť z lomového 
kamene m 2,000 4 389,00 8 778,00 0,00 8 778,00

12 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 0,900 1 311,00 1 179,90 0,00 1 179,90

13 5914035550
Zřízení otevřených odvodňovacich zařízení prahové vpusti prefabrikované 
díly m 6,000 2 189,00 13134,00 0,00 13134,00

14 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 1,388 276.00 383,09 0,00 383,09
15 5964123000 Odvodňovací žlab s mříži kus 2,000 22 742.00 45 484,00 0,00 45 484,00
16 5964123005 Odvodňovací žlab s m říži koncový kus 1,000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00
17 5964123010 Odvodňovací žlab s m říži a vývodem kus 1.000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00
18 5963125015 Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15 kus 2,000 2 855,00 5 710,00 0,00 5 710,00
19 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacich zařízení svodného potrubí m 3,000 756,00 2 268,00 0,00 2 268,00
20 5964104015 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 300 m 3,000 1 777,00 5 331,00 0,00 5 331,00
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21 5914075010 Zřízeni konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2 100,000 169,00 16 900,00 0,00 16 900,00
22 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodď frakce 0/32 t 29,250 341,00 9 974,25 0,00 9 974,25
23 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku !. třídy m3 9,000 703,00 6 327,00 0,00 6 327,00
24 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku 11. třídy m3 5,200 597,00 3 104,40 0,00 3104,40

OST Ostatní * 131 355,01 -4179,64 127 175,37

25 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 sypanin do 40 km t 43,223 602,00 26 020,25 4,080 2455,88 28 476,13

26 9902100600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 sypanin do 80 km t 32,107 1 066,00 34 226,06 0,00 34 226,06

27 9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 150 km t 10,255 2 048,00 21 002,24 -3,240 -6 635,52 14 366,72

28 9902200900
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 200 km t 3,569 2 023,00 7 220,09 0,00 7 220,09

29 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 přes 
50 do 100 km kus 1,000 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00

30 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 28,400 1 134,00 32 205,60 0,00 32 205,60
31 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 4,752 884,00 4 200,77 0,00 4 200,77

Celkem 645 946,18 -214 927,52 431 018,66



Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Objekt: SO 02.3 - Přejezd v km 44,792 (P6450)

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, ...............
Místo: Kostelec u Jihlavy - Slavonice Datum: 10.12.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Změna množství Cena změny Cena po změně

HSV Práce a dodávky HSV 387 926,96 -217 289,62 170 637,34 

5 Komunikace pozemní 387 926,96 -217 289,62 170 637,34

1 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes § do 10 cm m2 2,920 17,50 51,10 0,00 51,10
2 5955101070 Kamenivo drcené recyklované štěrkodď frakce 0/22 ř 0,569 353,00 206,55 0,00 206,55

3 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější 
a vnitřní bez závěrných zídek m 5,400 6 080,00 32 832,00 -5,400 -32 832,00 0,00

4 5963101005 Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace m 5,400 41 261,00 222 809,40 -5,400 -222 809,40 0,00
5 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 1,080 2 438,00 2  633,04 -1,080 -2 633,04 0,00

6 5913130010
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec kus 8,400 267,00 2 242,80 0,00 2 242,80

7 5913130020
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec kus 8,400 321,00 2 696,40 0,00 2 696,40

8 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely pane! kus 4,000 479,00 1 916,00 0,00 1 916,00

9 5913130040 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus 2,000 110,00 220,00 0,00 220,00

10 5913255030
Zřízení konsírukce.vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tlouštky do 15 cm m2 36,500 1 875,00 68 437,50 16,20 30 375,00 98 812,50

11 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězmný-obrusná vrstva t 3,212 2 800,00 8 993,60 1,426 3 991,68 72 985,28
12 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 5,621 2 363,00 13 282,42 2,495 5 895,21 19 177,63
13 596631460R1 Asfalt silniční pro spojovací a infiltračn! postřik t 0,062 26 250,00 1 627,50 0,028 722,93 2350,43

14 5914075010 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2 100,000 169,00 16 900,00 0,00 16 900,00
15 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodď frakce 0/32 t 29.250 341,00 9 974,25 0,00 9 974,25
16 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 5,200 597,00 3104,40 0,00 3104,40

OST Ostatní 77 223,05 -4 258,86 72 964,19



17 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5.t  sypanin do 40 km t 21,887 602,00 13175,97 3,948 2 376,66 15 552,63

18 9902100600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,51 sypanin do 80 km t 29,819 1 066,00 31 787,05 0,00 31 787,05

19 9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 150 km t 5,184 2 048,00 10 616,83 -3,240 -6 635,52 3 981,31

20 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 přes 
50 do 100 km kus 1,000 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00

21 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 10,400 1 134,00 11 793,60 0,00 11 793,60
22 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 0,504 4160,00 2 096,64 0,00 2 096,64

23 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 1,440 884,00 1 272,96 0,00 1 272,96

243 601,53Celkem 465 150,01 -221 548,48



Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Objekt: SO 02.4 - Přejezd v km 47,310 (P6452)

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, ...............
.........................................................................................................................................................................................................................................................

č. Kód.položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Změna množství Cena změny Cena po změně

HSV Práce a dodávky HSV 514 535,37 -209 381,72 305 153,65 

5 Komunikace pozemní 514 535,37 -209 381,72 305 153,65

1 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 2,920 17,50 51,10 0,00 51,10
2 5955101070 Kamenivo drcené recyklovaně štěrkodď frakce 0/22 t 0,569 363,00 206,55 0,00 206,55

3 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější 
a vnitřní bez závěrných zídek m 5,400 6 080,00 32 832,00 -5,400 -32 832,00 0.00

4 5963101005 Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace m 5,400 39 675,00 214 245,00 -5,400 -214 245,00 0,00
5 5964161010 Beton lehce zhutniteiný C 20!25jX0 F5 2 285 2 765 m3 2,470 2 438,00 6 021,86 -2,470 -6 021,86 0,00

6 5913130010
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec kus 8,400 267,00 2 242,80 0,00 2 242,80

7 5913130020
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec kus 8,400 321,00 2 696,40 0,00 2 696,40

8 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus 4,000 479,00 1 916,00 0,00 1 916,00

9 5913130040 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus 2,000 110,00 220,00 0,00 220,00

10 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tlouštky do 15 cm m2 36,500 1 875,00 68 437,50 17,280 32 400,00 100 837,50

11 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 3,212 2 800,00 8 993,60 1,521 4 257,79 13 251,39
12 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 5,621 2363,00 13 282,42 2,661 6 288,23 19 570,65

13 596631460R1 A sfa lt silniční pro spojovací a infiltrační postřik t 0,062 26 250,00 1 627,50 0,029 771,12 2 398,62

14 5914035470
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť z lomového 
kamene m 2,000 4 389,00 8 778,00 0,00 8 778,00

15 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 0,900 1 311,00 1179,90 0,00 1 179,90

16 5914035550
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované 
díly m 6,000 2 189,00 13134,00 0,00 13134,00

17 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 1,388 276,00 383,09 0,00 383,09

18 5964123000 Odvodňovaci žlab s mříži kus 2,000 22 742.00 45 434,00 0,00 45 484,00
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79 5964123005 Odvodňovací žlab s m říži koncový kus 1,000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00

20 5964123010 Odvodňovací žlab s mříži a vývodem kus 1,000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00

21 5963125015 Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15 kus 2,000 2 855,00 5 710.00 0,00 5 710,00

22 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacich zařízení svodného potrubí m 2,000 756,00 1 512,00 0,00 1 512,00

23 5964104015 Kanalizační d ily plastové trubka hladká DN 300 m 2,000 1 777,00 3 554,00 0,00 3 554,00

24 5914075010 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu ti. 0,15 m m2 100,000 169,00 16 900,00 0,00 16 900,00
25 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodď frakce 0/32 t 29,250 341,00 9 974,25 0,00 9 974,25
26 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku i. třídy m3 9,000 703,00 6 327,00 0,00 6 327,00
27 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 5,200 597,00 3104,40 0,00 3104,40

OST Ostatní 125 581,70_______________ -4100,42 121 481,28

28 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 sypanin do 40 km t 43,223 602,00 26 020,25 4,211 2 535,10 28 555,35

29 9902100600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 sypanin do 80 km t 32,107 1 066,00 34 226,06 0,00 34 226,06

30 9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 150 km t 7,436 2 048,00 15 228,93 -3,240 -6 635,52 8 593,41

31 9902200900
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 200 km t 3,569 2 023,00 7 220,09 0,00 7 220,09

32 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o_hmotnosti do 121 přes 
50 do 100 km kus 1,000 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00

33 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 28,400 1 134,00 32 205,60 0,00 32 205,60
34 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 4,752 884,00 4 200,77 0,00 4 200,77

Celkem 640 117,07 -213 482,14 426 634,93



Stavba: Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice
Objekt: SO 02.5 - Přejezd v km 49,065 (P6454)

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Bmo
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracoval: DMC Havlíčkův Brod, .... ...........
Místo: Kostelec u Jihlavy - Slavonice Datum: 10.12.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Změna množství Cena změny Cena po změně

HSV Práce a dodávky HSV 547125,90 -205 992,90 341 133,00 

5 Komunikace pozemní 547 125,90 -205 992,90 341 133,00

1 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 7,440 17,50 130,20 0,00 130,20
2 5955101070 Kamenivo drcené recyklované štěrkodď frakce 0/22 ř 1,451 363,00 526,71 0,00 526,71

3 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 5,400 6 080,00 32 832.00 -5,400 -32 832,00 0.00

4 5963101005 Přejezd celopryžové pro nezatíženě komunikace m 5,400 39 675,00 214 245,00 -5,400 -214 245,00 0,00
5 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 1,080 2 438,00 2 633,04 -1,080 -2 633,04 0,00

6 5913130010
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 
trámec kus 8,800 267,00 2 349,60 0,00 2 349,60

7 5913130020
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 
trámec kus 8,800 321,00 2 824,80 0,00 2 824,80

8 5913130030 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel kus 4,000 479,00 1 916,00 0,00 1 916,00

9 5913130040 Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín kus 2,000 110,00 220,00 0,00 220,00

10 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 5,000 505,00 2 525,00 0,00 2 525,00

11 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 8,500 540,00 4 590,00 0,00 4 590,00
12 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 5,000 137,00 685,00 0,00 685,00

13 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 9,000 46,00 414,00 0,00 414,00

14 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obnisnou 
vrstvou tlouštky do 15 cm m2 46,500 1 875,00 87 187,50 17,280 32 400,00 119 587,50

15 5963146000 Asfaltový beton A CO 11S 50/70 střednězmný-obrusná vrstva t 4,092 2  800,00 11 457,60 1,521 4 257,79 15 715,39
16 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladni vrstva t 7,161 2363,00 16 921,44 2,661 6 288,23 23 209,67

17 596631460R1 A sfalt siln iční pro spojovací a infiltračni postřik t 0,079 26 250,00 2 073,75 0,029 771,12 2 844,87

18 5914030520 Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu štěrbinového m 6,000 702,00 4 212,00 0,00 4 212,00
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19 5914035550
Zřízeni otevřených odvodňovacich zařízení prahové vpusti prefabrikované 
díly m 6,000 2189,00 13 134,00 0,00 13134,00

20 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 1,388 276,00 383,09 0,00 383,09
21 5964123000 Odvod novaci žlab s mříži kus 2,000 22 742,00 45484,00 0,00 45 484,00
22 5964123005 Odvodňovaci žlab s mříži koncový kus 1,000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00
23 5964123010 Odvodňovací žlab s m říži a vývodem kus 1,000 22 861,00 22 861,00 0,00 22 861,00
24 5963125015 Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15 kus 2,000 2 855,00 5 710,00 0.00 5 710,00
25 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacich zařízení svodného potrubí m 2,000 756,00 1 512,00 0,00 1 512,00
26 5964104015 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 300 m 2,000 1 777,00 3 554,00 0,00 3 554,00

27 5914075010 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2 93,000 169,00 15 717,00 0,00 15 717,00
28 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodď frakce 0/32 ř 27,203 341,00 9 276,22 0,00 9 276,22
29 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 8,400 703,00 5 905,20 0,00 5 905,20
30 5915010020 Těženi zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 21,750 597,00 12 984,75 0,00 12 984,75

OST Ostatní _________________________________________________________165 234,13_________________ 2 535,10 167 769,23

31 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizaci přes 3 ,51 sypanin do 40 km t 71,722 602,00 43176,64 4,211 2 535,10 45 711,74

32 9902100600
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,51 sypanin do 80 km t 28,654 1 066,00 30 545,16 0,00 30 545,16

33 9902200800
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t  objemnějšího kusového materiálu do 150 km t 3,012 2 048,00 6 168,58 0,00 6 168,58

34 9902200900
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3 ,51 objemnějšího kusového materiálu do 200 km t 3,569 2 023,00 7 220,09 0,00 7 220,09

35 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 přes 
50 do 100 km kus 1,000 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00

36 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 60,300 1 134,00 68 380,20 0,00 68 380,20
37 9909000500 Poplatek uloženi odpadu betonových prefabrikátů t 2,040 884,00 1 803,36 0,00 1 803,36
38 9909000600 Poplatek za recyklaci odpadu t 2,992 488,00 1 460,10 0,00 1 460,10

Celkem 712 360,03 -203 457,80 508 902,23



Změnový list č.01
„ Oprava koleje v traťovém úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice44

so Cena v SoD Vícepráce Méně práce Cena po změně N/K
SO 01 53 537 154,79 1 145 216,51 70 400,00 54 611 971,30

SO 02.1 469 156,41 46 252,24 268 765,56 246 643,09
SO 02.2 645 946,18 44 806,86 259 734,38 431 018,66
SO 02.3 465 150,01 43 361,48 264 909,96 243 601,53
SO 02.4 640 117,07 46 252,24 259 734,38 426 634,93
SO 02.5 712 360,03 43 717,14 247 174,94 508 902,23
SO 03 477 868,74 0,00 0,00 477 868,74

SO 04.01 938 941,06 0,00 0,00 938 941,06
SO 04.02 968 466,83 0,00 0,00 968 466,83
SO 04.03 2 672 213,28 0,00 0,00 2 672 213,28
SO 04.04 1 353 214,16 0,00 0,00 1 353 214,16
SO 04.05 591 634,64 0,00 0,00 591 634,64
SO 04.06 396 685,44 0,00 0,00 396 685,44
SO 04.07 251 901,13 0,00 0,00 251 901,13
SO 04.08 940 871,23 0,00 0,00 940 871,23
SO 04.09 742 360,19 0,00 0,00 742 360,19
SO 04.10 1 145 468,91 0,00 0,00 1 145 468,91
SO 04.11 230 837,42 0,00 0,00 230 837,42
SO 04.12 581 916,85 0,00 0,00 581 916,85

VRN 2 126 624,43 0,00 0,00 2 126 624,43
Celkem: 69 888 888,80 1 369 606,47 1 370 719,22 69 887 776,05

Cena změny:

Procenta
vícepráce:
Procenta

méněpráce
Rozdíl:

-1 112,75

1,959691295

1,961283465
-0,00159217



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 726876

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)
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