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D119/2020/MG


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S305/2019/MG
„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany
[bookmark: _GoBack]Objednatel:	Moravská galerie v Brně
se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                  
č. účtu:	197734621/0710
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	IM Development s.r.o.
se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ:	05262933
DIČ:	CZ05262933
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. účtu: 	115-3868820277/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Odůvodnění dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“).
2.2 V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozpory mezi projektovou dokumentací, tak jak je definována v čl. 2.6.1. Smlouvy (dále jen „PD“) a skutečným stavem v místě provádění stavby tak, jak je definována v čl. 2.2. Smlouvy. Tyto skutečnosti byly zjištěny v rozsahu omítek východní části fasády a v rozsahu prací kotvení pro konceptuální objekt. Uvedené rozpory byly zjištěny a dokumentovány až v průběhu provádění stavebních prací, a to v rámci stavebních činností na trvale zakrytých částech budovy Uměleckoprůmyslového muzea.
2.3 Na základě průzkumu a zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutno odstranit stávající omítky neprofilované fasády v rozsahu 100% s tím, že zděné části budou dočištěny v souladu s PD a povrch se postupně vyrovná a následně bude provedena hrubá a štuková omítka. Tyto skutečnosti jsou předmětem Změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
2.4 Na základě průzkumu a zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby byly dále stanoveny změny ve způsobu a v rozsahu prováděných prací na části Díla - konceptuální objekt, které jsou předmětem Změnového listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.5 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 

3. Změna Smlouvy
1. 
1. 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:
„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:
Etapa 1 – nejpozději do 30. 6. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla. 
Etapa 2 – nejpozději do 31. 10. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“
Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 
3.3 S 	ohledem ke skutečnosti, že z důvodů uvedených v bodě 2.3 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 102.465,15 Kč bez DPH a z důvodů uvedených v bodě 2.4 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 434.740,23 Kč bez DPH, dohodly se smluvní strany na celkovém navýšení ceny Díla o 537.205,38 Kč bez DPH. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že za stávající článek 2.6.1., kterým se určuje rozsah a obsah předmětu díla, se doplňuje nový článek 2.6.3. následujícího znění:
2.6.3. Součástí předmětu plnění je dále také provedení víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 a ve změnovém listu č. 2. 
3.4 V souvislosti se změnou rozsahu a obsahu předmětu díla se dále smluvní strany dohodly, že článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně:
„ 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
Cena bez DPH					97.251.253,80 Kč
DPH							20.422.763,30 Kč
Cena celkem včetně DPH		           	            117.674.017,10 Kč



4. Závěrečná ustanovení
4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.
4.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy:

1. Změnový list č.1
2. Změnový list č.2
3. Harmonogram prací



V:	Brně 				                            V:	Brně


Dne:	………………………….				Dne:	………………………….





Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele:



………………………………				………………………………
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