Dodatek ¢. 2

ke Smlouvé o dilo ze dne 7.3.2019, €. objednatele OD/03/2019

uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz ,,Obéansky zakonik“)

Mésto Chrastava

sidlo: 463 31 Chrastava, namésti 1. maje 1

ICO: 00262871

DIC: CZ00262871

zastoupeny: Ing. Michael Canov, starosta mésta

ve vécech technickych a ve vécech tykajicich se plnéni pfedmétu smlouvy je opravnén
jménem objednatele jednat a podepisovat:

- I

- I

- technicky dozor objednatele, ktery bude zapsan ve stavebnim deniku
telefon: | GG

e-mail: I

(dale téz ,,objednatel”)

a

Obchodni firma: STRABAG a.s.

sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ICO: 608 38 744

DIC: CZ60838744

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozce 7634

zastoupeny: | EGz@zGEE. v z2stoupeni die piné moci ze dne 3.1.2019
. | ->stoupeni dle piné moci ze dne 3.1.2019

telefon: || GG

e-mail: [N

ve vécech technickych a ve vécech tykajicich se pInéni pfedmétu smlouvy je opravnén

jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- I

telefon: x| G

e-mail: |

(dale téz ,,zhotovitel”


mailto:dvorak@chrastava.cz
mailto:jiri.janousek@strabag.com
mailto:jan.hauser@strabag.com

objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavieni tohoto dodatku:
I.  Uvodni ustanoveni
1. DUvodem pro uzavieni tohoto dodatku je uzavieni smluvniho vztahu mezi
zhotovitelem a spole¢nosti Progres Liberec s.r.o. o uhradé finanéniho pfispévku na
opravu komunikace Bilokostelecka ve vysi 1.102.716,83 Ké bez DPH, o ktery se
snhizi celkova cena dila.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zménach vySe uvedené smlouvy takto:

Il. Predmét dodatku

Clanek Ill. Cena dila, odst. 1. se méni nasledovné:

Celkova cena bez dané z pfidané hodnoty (DPH): 5.804.186,67 Ké
21% sazba DPH: 1.218.879,20 K¢é
celkova cena véetné DPH: 7.023.065,87 K¢

lll. Zavérecna ujednani
Dodatek nabyva platnosti a ucinnosti v den jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy, pokud nejsou dotéena timto dodatkem, zlstavaji beze
zmeén.

3. Tento dodatek je sepsan ve tiech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis
a objednatel obdrzi dva stejnopisy dodatku. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

Pfilohou dodatku je polozkovy rozpocet.

V Chrastavé, dne

objednatel zhotovitel
Ing. Michael Canov, starosta mésta

v zastoupeni dle plné moci ze dne 3.1.2019

zhotovitel

v zastoupeni dle pIné moci ze dne 3.1.2019



OPRAVA BiLOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE

ocenény rozpocet stavby doplnény o polozky hrazené spol. Progres s.r.o. jako p«
Zpracoval :

Celkova cena bez DPH 5,804,186.67 K¢
Celkova cena bez DPH 7,023,065.87 K¢
POvodni cena bez DPH 6,906,903.49 K¢
Pavodni cena s DPH 21% 8,357,353.23 K¢

Soupis objektl stavby :

SO Nazev objektu Cena bez DPH Cena s DPH 21%

S0O001 Demolice a kaceni 459,792.94 K¢ 556,349.45 K¢
SOo101 Komunikace - ul. Sedmidomska 658,173.94 K¢ 796,390.47 K¢
S0102 Komunikace - ul. Bilokostelecka 2,100,570.54 K¢ 2,541,690.35 K¢
S0103,104 Komunikace - ul. Polni 2,903,405.16 K¢ 3,513,120.25 K¢
SO 105 Parkovisté 407,050.36 K¢ 492,530.93 K¢

SO300 Odvodnéni 377,910.56 K¢ 457,271.78 K¢



adil na opravé povrcht po rekonstrukci plynovodu



Stavba :

Cislo a nazev SO:

OPRAVA BILOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 001 - Demolice a kaceni

Por.

Kéd

Nazev polozky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol.

polozky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

1

2

3

4

5

6

7

Vseobecné konstrukce a prace

03100

ZARIZEN{ STAVENISTE - ZRiZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ
zafizeni stavenisté, oploceni, vystrazné znaceni, DIO,
GEODETICKE PRACE-VYTYCEN{ STAVBY

1=1

KPL

1.00

20,318.47

20,318.47 K¢

03730

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU
INZENYRSKYCH SITi

vytyéeni a ochrana stavajicich inZzenyrskych siti
1=1

KPL

1.00

6,385.80

6,385.80 K¢

Vseobecné konstrukce a prace

26,704.27 K&

Zemni prace

113722

FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 2KM
Frézovani krytu stavajici vozovky v ul. Polni a
Bilokostelecka. Predpoklad frézovani je v tl. 100 mm,
skutecné mnozstvi se bude upfesnéno pfi provadéni dle
tloustky vrstvy asfaltu
0,1*(680+534+1742,67+2516,5)=547,32

M3

547.32

684.35

374,556.39 K¢

113163

ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK ZE SILNICNICH DiLCU,
0ODVOZ DO 3KM

odstranéni stavajicich betonovych paneld véetné podkladu,
odvozu a poplatku za skladku. Pfedpokladana tl. 200 mm,
bude upfesnéno pfi provadéni

171%0.2=34.2

M3

34.20

1,506.06

51,507.25 K¢

113732

FREZOVANI VOZOVEK BETONOVYCH, ODVOZ DO 2KM
Odstranéni obetonovani ¢asti propustku pod dlazbou a
asfaltem.

7*(0.04)+11*(0.13)+0.1=1.81

M3

1.81

604.74

1,094.58 K¢

111202

ODSTRANEN{ KROVIN S ODVOZEM DO 2KM
Odstranéni stavajici tdje v plose parkovisté
27.5=27.5

M2

27.50

27.25

749.38 K¢

121101

SEJMUT/ ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM
Sejmuti ornice z ploch zelené v predpokladané tl. 50 mm -
bude upfesnéno pfi provadéni, uskladnéni na deponii
stavenisté

186*0.05=9.30

M3

9.30

163.84

1,523.71 K¢

Zemni prace

429,431.31 K¢

Ostatni konstrukce a prace

919112

REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
fezani asfaltového krytu pro frézovani v ul. Bilokosteleckd a
Polni

42=42

42

87.08

3,657.36 K¢

Ostatni konstrukce a prace

3,657.36 K¢

Celkem bez DPH

459,792.94 K¢

Celkem s DPH 21%

556,349.45 K¢




Stavba :

Cislo a nazev SO:

OPRAVA BILOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 101 - Komunikace V UL. Sedmidomska

Pof.

Kéd

Nazev polozky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol.

polozky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

1

2

4

5

6

7

Zemni prace

173103

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypavky podél krajnic ze zeminy vhodné k nasypu
0.2*(180+180)=72

M3

72.00

230.48

16,594.56 K¢

123832

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO
2KM

odkop plvodnich konstrukénich vrstev v ul. Sedmidomska
680*0,31=210,80

M3

210.80

443.43

93,475.04 K¢

18120

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II

Uprava plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni
uréuje projekt - viz. vykr. C.102. V¢etné hutnicich zkousek v poctu
3.

680=680

M2

680.00

8.33

5,664.40 K¢

Zemni prace

115,734.00 K¢

Komunikace

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

konstrukéni vrstvy parkovisté, chodniku, stani pro kontejnery a
vozovky, $térkodrt SDa frakce 0-63

konstrukce vozovky 1 : 680*(0,15+0,15)*1,1=224,4 (A)

M3

224.40

920.06

206,461.46 K¢

574A04

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S

obrusny kryt asfaltové vozovky v ul. Polni a Bilokostelecka v tl. 40
mm

(680)*0.04*1,03=28,016

M3

28.016

4858.84

136,125.26 K¢

574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165
podkladni a vyrovndavaci asfaltova vrstva vozovky. Pfedpokladana
prdmérna tl. 70 mm, skutec¢na tl. a mnozZstvi bude uptesnéno pfi
realizaci

680*0.07*1,03=49,028

M3

49.028

3809.04

186,749.61 K¢

572111

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2
infiltracni postfik mezi stavajici podkladni vrstvu vozovky a vrstvu
680=680

M2

680

10.68

7,262.40 K&

572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
spojovaci postiik mezi vrstvu ACP16+ a ACO 11
680=680

M2

680

8.59

5,841.20 K¢

Komunikace

542,439.94 K¢

Celkem bez DPH

658,173.94 K¢

Celkem s DPH 21%

796,390.47 K¢




Stavba :
Cislo a nazev SO:

OPRAVA BiLOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 102 - Komunikace v ul. Bilokostelecka

Pof. Kéd

Nazev poloZzky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol. polozky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

1 2

4

5

6

7

Zemni prace

1f 173103

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypavky podél betonovych obrub ze zeminy vhodné k nasypu
0.2*(275+19+16+78+64)=90,40

M3

90.40

230.48

20,835.39 K¢

2 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY

sejmuti ornice v tl. 100 mm v misté chodniku a parkovacich stani v
predpokladané tl. 100 - bude upresnéno pti provadéni. Ornice bude
ponechdna na deponii stavby k opétovnému rozprostreni.
(186,1+33,9)*0,1=22

M3

22.00

163.84

3,604.48 K¢

3| 123832

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO 2KM
konstrukce vozovky 1 : (534-183)*(0,05+0,15)=70,2 (A)

konstrukce vozovky 2 : ((1742,67-363,59)*(0,05+0,15))*0,5=137,908 (B)
vjezdy - konstr. 3 : (27,21+4,92)*(0,15+0,17)=10,2816 (C)

parkovaci plochy - konstr. 3 : (98,3)*(0,15+0,17)=31,456 (D)

chodnik : (186,1+9,5)*0,15=29,34 (E)

celkem : 1,1*(A+B+C+D+E)=307,10

M3

307.10

407.15

125,035.77 K¢

4 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
rozprostieni sejmuté ornice v okoli stavby
22=22

M3

22.00

225.68

4,964.96 K¢

5 18120

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II

Uprava plané véetné vyrovnani vyskovych rozdil(i. Miru zhutnéni urcuje
projekt - viz. vykr. C.102. V¢etné hutnicich zkousek v poctu 6.
534+(1260+484+22)+(127+18+13+21+2+4+4)+(34+65)=2588

M2

2,588.00

21,558.04 K¢

Zemni prace

175,998.64 K¢

Komunikace

6 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

konstrukéni vrstvy parkovi$té, chodniku,vjezdd a vozovek, §térkodrt SDa
frakce 0-63, v ul. Bilokosteleckd konstrukce - polovina sifky vozovky
konstrukce vozovky 1 : (534-183)*(0,15+0,15)=105,3 (A)

konstrukce vozovky 2 : ((1742,67-363,59)*(0,15+0,15))*0,5=206,862 (B)
vjezdy - konstr. 3 : (27,21+4,92)*(0,15+0,17)=10,2816 (C)

parkovaci plochy - konstr. 3 : (98,3)*(0,15+0,17)=31,456 (D)

chodnik : (186,1+9,5)*0,15=29,34 (E)

celkem : 1,1*(A+B+C+D+E)=421,56

M3

421.56

920.06

387,860.49 K&

7| 574A04

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S

obrusny kryt asfaltové vozovky v ul. Polni a Bilokosteleckd v tl. 40 mm
konstrukce vozovky 1 : (534)*(0,04)=21,36 (A)

konstrukce vozovky 2 : (1742,67)*(0,04)=69,7068 (B)

celkem: 1,03*(A+B)=93,7988

M3

93.80

4858.84

455,753.38 K&

8| 574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165
podkladni a vyrovndavaci asfaltova vrstva vozovky.
konstrukce vozovky 1 : (534-183)*(0,07)=24,57 (A)
konstrukce vozovky 2 : (1742,67-363,59)*(0,05)=68,954 (B)
celkem : 1,03*%(A+B)=96,33

M3

96.33

3809.04

366,923.76 K¢

574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165
loZnd asfaltova vrstva vozovky.
konstrukce vozovky 2 : (1742,67-363,59)*(0,06)*1,03=85,227 (A)

M3

85.23

4648.54

396,181.79 K&

9| 572111

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

infiltracni postrik mezi stavajici podkladni vrstvu vozovky a vrstvu ACP 16+
konstrukce vozovky 1 : (534-183)=351 (A)

konstrukce vozovky 2 : (1742,67-363,59)=1379,08 (B)

celkem: A+B=1730,08

M2

1730.08

10.68

18,477.25 K¢

10 572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

spojovaci postfik mezi vrstvu ACP16+ a ACO 11

konstrukce vozovky 1 : (534)=534

konstrukce vozovky 2 : (1742,67-363,59)+1742,67=3120,41
celkem : A+B=3655,75

M2

3655.75

31,402.89 K¢




11

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM
dlazba obdélnik 100/200/60 do loZe z drceného kameniva tl. 40 mm,
chodnik z beton. dlazby

chodnik : (186,1)

M2

186.1

430.86

80,183.05 K&

12

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z
KAM

dlaZba obdélnik betonovéa ervena reliéfni 100/200/60 do loZe z drceného
kameniva tl. 40 mm - hmatné a signalni pasy

chodnik : (9,5)

M2

9.5

592.68

5,630.46 K&

13

582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM
dlaZba obdélnik 100/200/80 do loZe z drceného kameniva tl. 50 mm,
vjezdy

vjezdy : 27,2=27,2

M2

481.25

13,090.00 K&

14

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlaZba obdélnik betonové &ervena reliéfni 100/200/80 do loZe z drceného
kameniva tl. 40 mm - signdlni pas u vjezdu

5=5

M2

592.68

2,963.40 K¢

15

582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM
dlazba obdélnik betonové karamelova (variantné piskovcovd) 100/200/80
do loZe z drceného kameniva tl. 50 mm - plocha parkovacich stani
98,3=98,3

M2

98.3

498.3

48,982.89 K&

16

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Provedeni spar mezi asfaltovym krytem a obrubniky, véetné profiznuti
komurkové spary a vSech souvisejicich praci
7,6+1+3,6+3,6+1+4,5+1+4,9+1+8,7+1+4,3+1+57,4+1+6,7+27+8,5=143,8

143.8

85.92

12,355.30 K¢

Komunikace

1,819,804.66 K¢

Ostatni konstrukce a prace

17

91722a

CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik 150/250/1000 s naslapem 10 cm, do bet. loZe s opérkou v tl. min.

10cm
7,6+4,5+8,7+57,4+(6)=84,2

84.2

416.07

35,033.09 K¢

18

91722d

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik pfechodovy pravy a levy 150-250/150/1000, do bet. loZe s
opérkou v tl. min. 10 cm

prava: 4

leva: 3

celkem: 7

KUS

562.18

3,935.26 K¢

19

91722e

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik pfejizdny 150/150/1000 s naslapem 2 cm, do bet. loZe s opérkou
vtl. min. 10 cm
3,6+3,6+4,9+1,7+2+4,3+0,7+6,7+27+2,5+4,3+4,3+2,4+(4)=72

72

496.41

35,741.52 K&

20

91721

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU
obrubnik 50/150/500 zapustény, do bet. loZe s opérkou v tl. min. 10 cm
17,7+9,449,3+1,2+29,5+2,3+2,4+18,7+1,9+2+11,5+2+(5)=112,9

112.9

266.23

30,057.37 K¢

Ostatni konstrukce a prace

104,767.24 K&

Celkem bez DPH

2,100,570.54 K¢

Celkem s DPH 21%

2,541,690.35 K&




Stavba :

Cislo a nazev SO:

OPRAVA BILOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 103, 104 - Komunikace v ul. Polni

Pof.

Kéd

Nazev polozky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol.

polozky

jednotka

jednotek

jednotkova celkem

1

2

4

5

6 7

Zemni prace

173103

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypavky podél betonovych obrub ze zeminy vhodné k ndsypu
0.2%(270+26+140+433)=173,80

M3

173.80

230.48 40,057.42 K¢

12110

SEJMUT/ ORNICE NEBO LESNi PUDY

sejmuti ornice v tl. 100 mm v misté chodniku a parkovacich stani v
predpokladané tl. 100 - bude upfesnéno pfi provadéni. Ornice
bude ponechana na deponii stavby k opétovnému rozprostreni.
(110,2)*0,1=11,02

M3

11.02

163.84 1,805.52 K¢

113522

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU
BETONOVYCH, ODVOZ DO 2KM

odstranéni stavajicich obrubniki , skute¢né mnozstvi bude
upfesnéno pfi provadéni

245=245

245.00

84.99 20,822.55 K¢

123832

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO
2KM

odkop plvodnich konstrukénich vrstev v ul. Sedmidomska
konstrukce vozovky 1 : 2516,5*%(0,05+0,15)=503,3 (A)

vjezdy - konstr. 3 : (5+2,22)*(0,15+0,17)=2,31 (B)

chodnik : (110,2+7,2)*0,15=17,61 (C)

celkem: 1,1*(A+B+C)=523,22

M3

523.22

407.15 213,029.02 K&

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
rozprostfeni sejmuté ornice v okoli stavby
11,02=11,02

M3

11.02

225.68 2,486.99 K¢

18120

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II

Uprava plané véetné vyrovnani vyskovych rozdil(. Miru zhutnéni
urcuje projekt - viz. vykr. C.102. V¢etné hutnicich zkousek v poctu
6.

2516,5+119,8=2636,30

M2

2,636.30

8.33 21,960.38 K¢

Zemni prace

300,161.89 K¢

Komunikace

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

konstrukéni vrstvy parkovisté, chodniku, stani pro kontejnery a
vozovky, $térkodrt SDa frakce 0-63

konstrukce vozovky 1:2516,5%(0,15+0,15)=754,95 (A)

vjezdy - konstr. 3 : (5+2,22)*(0,15+0,17)=2,31 (B)

chodnik : (110,2+7,2)*0,15=17,61 (C)

celkem: 1,1*(A+B+C)=852,36

M3

852.36

920.06 784,219.99 K¢

5774AE

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S
obrusny kryt asfaltové vozovky v ul. Polni a Bilokostelecka v tl. 40
mm

konstrukce vozovky 1 : (2516,5)*(0,04)*1,03=103,68 (A)

M3

103.68

4918.36 509,934.58 K¢

574E06

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 165
podkladni a vyrovnavaci asfaltova vrstva vozovky.
konstrukce vozovky 1 : (2516,5)*(0,07)*1,03=181,44 (A)

M3

181.44

3809.04 691,110.88 K¢

572111

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2
infiltracni postfik mezi podkladni vrstvu vozovky a vrstvu ACP 22+
konstrukce vozovky 1 : 2516,5

M2

2516.5

10.68 26,876.22 K¢

10

572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
spojovaci postiik mezi vrstvu ACP16+ a ACO 11
konstrukce vozovky 1 : 2516,5

M2

2516.5

8.59 21,616.74 K¢




11

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z
KAM

dlaZzba obdélnik 100/200/60 do loZe z drceného kameniva tl. 40
mm, chodnik z beton. dlazby

chodnik : (110,2)

M2

110.2

430.86

47,480.77 K¢

12

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO
LOZE Z KAM

dlaZzba obdélnik betonova Eervend reliéfni 100/200/60 do loZe z
drceného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signaini pasy

chodnik : 7,2

M2

7.2

592.68

4,267.30 K¢

13

582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlaZzba obdélnik 100/200/80 do loZe z drceného kameniva tl. 50
mm, vjezdy

vjezdy : 5

M2

481.25

2,406.25 K¢

14

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO
LOZE Z KAM

dlaZzba obdélnik betonova Eervend reliéfni 100/200/80 do loZe z
drceného kameniva tl. 40 mm - signalni pas u vjezdu

2,3=2,3

M2

2.3

592.68

1,363.16 K&

15

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Provedeni spar mezi asfaltovym krytem a obrubniky, véetné
profiznuti komurkové spary a viech souvisejicich praci
3,2+1+8,2+18,5+1+3,5+1+25,4+1+4+1+9,8+1+4,5+27,6+1+1+19,1+
1+1+19+16,7+4,9+3+14,9+0,7+14,7+9,2+12,6+1+3,8+1+15,6+4,6+2
,8+13,8+1,2+2,9+1,4+15,3+3,5+19,8+7,3+9,3+1+22,7+4,6+39,2+1+
26,1+2,2+2,2+16,4+1+10,9+1+24,3+1,2+3,643,4+1,2+7,6+1+12,8+1
+8,1+1+4,8+2,3+2,2+1+10,2+1+2,3+2,4+4,3+1+8,8+1+3,2+3,1+1+1,
7+1+5,5+5+23,9+1+34,7+1+8+1+1,3+1+10,3+1,3+1,1436,3+2,1+2,1
+1+15,5+2,7+4,3+2,7+9+1+7,8+1+71,3+1+6,4+1+22,3+18,3+11,3=8
89,8

889.8

85.92

76,451.62 K¢

Komunikace

2,165,727.50 K¢

Ostatni konstrukce a prace

16

91722a

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik 150/250/1000 s naslapem 10 cm, do bet. loZe s opérkou
v tl. min. 10 cm
8,2+18,5+25,4+9,8+4,9+14,7+9,2+12,6+15,6+4,6+2,8+7,3+9,3+26,1
+2,2+2,2+16,4+24,3+1,2+3,6+3,4+1,2+7,6+8,1+10,2+8,8+1,7+23,9+
8+10,3+1,3+1,1+36,3+2,1+15,5+2,7+2,7+9+71,3+22,3+11,3+(10)=4
87,7

487.7

446.41

217,714.16 K¢

17

91722d

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik prechodovy pravy a levy 150-250/150/1000, do bet. loze
s opérkou v tl. min. 10 cm

prava: 13

leva : 16

celkem 13+16=29

KUS

29

562.18

16,303.22 K&

18

91722e

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik prejizdny 150/150/1000 s naslapem 2 cm, do bet. loZe s
opérkou v tl. min. 10 cm
3,2+3,5+4+27,6+4,5+1+1+19,1+1+1+19+16,7+3+14,9+0,7+3,8+13,8
+1,2+2,9+1,4+15,3+3,5+19,8+1+22,7+4,6+39,2+10,9+12,8+4,8+2,3
+2,2+2,3+2,4+4,3+3,2+3,145,5+5+34,7+1,3+2,1+4,3+7,8+6,4+18,3+
10=393,1

393.1

496.41

195,138.77 K&

19

91721

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

obrubnik 50/150/500 zapustény, do bet. loZze s opérkou v tl. min.
10 cm

2+6,2+21,2+2=31,4

31.4

266.23

8,359.62 K¢

Ostatni konstrukce a prace

437,515.77 K¢

Celkem bez DPH

2,903,405.16 K¢




Celkem s DPH 21% 3,513,120.25 K¢ I




Stavba :

Cislo a nazev SO:

OPRAVA BILOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 105 - Parkovisté

Pof.

Kéd

Nazev polozky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol.

polozky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

1

2

4

5

6

7

Zemni prace

113322

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 2KM

Odebrani plvodni konstrukce v misté vozovek podél obrub v ul.
Bilokostelecka a Polni

0.35%(45*0.7)=11.03

M3

11.03

638.53

7,039.79 K¢

12393

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill

vykopek pro konstrukci parkovisté, chodniku a stani pro
kontejnery, bude ponechan na stavbé a pouzit do nasypového
télesa - skute¢né mnozstvi se upfesni pfi provadéni
15.68=15.68

M3

15.68

484.62

7,598.84 K¢

123932

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO
2KM

odvoz prebytku vykopku z konstrukce parkovisté, chodniku a stani
pro kontejnery - skutecné mnozstvi se uptesni pfi provadéni
22.95-15.68=7.27

M3

7.27

1,067.50

7,760.73 K¢

171106

ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 103% PS
vytvoreni ndsypového télesa stavby z vykopku pro konstrukci
parkovisté - skute¢né mnoZstvi se upresni pfi provadéni
15.68=15.68

M3

15.68

134.62

2,110.84 K¢

173103

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS
dosypavky podél betonovych obrub ze zeminy vhodné k ndsypu

0.2%(1+1.17+1.57+3+3.79+10.3+6.77+12.4+1+10.71+2+0.4+0.4+14.

58+1.25+1.57+16.88+0.4+0.4+3.75+0.8+0.37+1.57)=19.22

M3

19.22

230.48

4,428.90 K¢

18120

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II

uprava plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni
urcuje projekt - viz. vykr. C.102. V¢etné hutnicich zkousek v poctu
6.

21+4.3+118+87.5+3.6+35.3+43=312.70

M2

312.70

8.33

2,604.79 K&

18220

ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU
rozprostfeni sejmuté ornice v tl. 100 mm
50*0.1=5

M3

5.00

257.24

1,286.20 K¢

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
rozprostreni sejmuté ornice v tl. 100 mm
43*0.1=4.3

M3

4.30

225.68

970.42 K¢

18241

ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
zaloZeni travniku na plochach s rozprostienou ornici
50+43=93

M2

93.00

11.61

1,079.73 K¢

Zemni prace

34,880.25 K¢

Zaklady

10

27157

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO

stabilizace podloZi lomovym kamenem do predpokladané hl. 0.3
m . Rozsah a tl. stabilizace bude upresnéna béhem stavby dle
skutecné Unosnosti plané, tato polozka bude pouzita pouze se
souhlasem investora

0.3*(118+3.6+87.5+35.3)=73.32

M3

73.32

888.68

65,158.02 K¢

Zaklady

65,158.02 K¢

Komunikace




11

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

konstrukéni vrstvy parkovisté, chodniku, stani pro kontejnery a
vozovky, $térkodrt SDa frakce 0-63

chodnik : (21+4.3)*0.15=3,795 (A)

konstrukce parkovisté : (118+87.5+3.6)*(0,17+0,15)=66,912 (B)
kontrukce plochy pro kontejnery : (35.3)*(0,17+0,15)=11,296 (C)
celkem : A+B+C=82

M3

82.00

920.06

75,447.68 K¢

12

574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

obrusny kryt asfaltové vozovky v ul. Polni a Bilokostelecka v tl. 40
mm

(7)*0,04=0,28

M3

0.28

6875.19

1,925.05 K¢

13

572111

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

infiltracni postfik mezi stavajici podkladni vrstvu vozovky a vrstvu
ACP 16+ a obetonovanim propustku a ACO 11 u konstr. ¢. 4

7=50

M2

10.68

74.76 K¢

14

57475

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY
vyztuzna dvouosda geomfiiz pro vozovkové vrstvy
1*(7.8+8.8)=16.6

M2

70.79

1,175.11 K¢

15

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z
KAM

dlaZzba obdélnik 100/200/60 do loZe z drceného kameniva tl. 40
mm, chodnik z beton. dlazby

21=21

M2

21

361.2

7,585.20 K¢

16

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO
LOZE Z KAM

dlaZzba obdélnik betonova Eervend reliéfni 100/200/60 do loZe z
drceného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signaini pasy

4.3=4.3

M2

523.01

3,661.07 K&

17

582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlazba obdélnik betonova $eda 100/200/80 do loZe z drceného
kameniva tl. 50 mm - plocha pro kontejnery

35.3=35.3

M2

481.25

16,988.13 K¢

18

582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlazba obdélnik betonova ¢erna (antracit) 100/200/80 do lozZe z
drceného kameniva tl. 50 mm - stfedni pojizdny pds parkovisté
87.5=87.5

M2

87.5

498.3

43,601.25 K¢

19

582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlazba obdélnik betonova karamelova (variantné piskovcova)
100/200/80 do loZe z drceného kameniva tl. 50 mm - plocha
parkovacich stani

118=118

M2

118

498.3

58,799.40 K¢

20

582615

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z
KAM

dlaZba obdélnik betonova bild 100/200/80 do loZe z drceného
kameniva tl. 50 mm - dopravni znaceni V10b z dlazby

3.6=3.6

M2

3.6

498.3

1,793.88 K¢

21

582625

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z
MC

dlazba obdélnik betonova ¢erna (antracit) 100/200/80 do loZe z
MC tl. 50 mm - stfedni pojizdny pas nad bet. propustkem

6.9=6.9

M2

6.9

677.08

4,671.85 K¢

22

582625

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z
MC

dlazba obdélnik betonova ¢erna (antracit) 100/200/80 do loze z
MC tl. 50 mm - stfedni pojizdny pas nad bet. propustkem

1=1

M2

677.08

4,739.56 K¢




23 58920(VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 145 85.92 12,458.40 K¢
Provedeni spar mezi asfaltovym krytem a obrubniky, vcetné vSech
souvisejicich praci
145=145
Komunikace 232,921.34 K¢
Ostatni konstrukce a prace

24 91551|VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE KUS 1 2026.04 2,026.04 K¢
SYMBOLY
dopravni znaceni V10f - vyhrazené stani pro invalidy
1=1

25|  914121|DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 1 2902.64 2,902.64 K¢
DODAVKA A MONTAZ
IP12-1x
celkem-1ks

26| 914122|DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 2 263.91 527.82 K¢
MONTAZ S PREMISTENIM
P4-1ks
IP11a - 1ks

27| 91722a|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 86.93 446.41 38,806.42 K¢
obrubnik 150/250/1000 s naslapem 10 cm, do bet. loZe s opérkou
v tl. min. 10 cm
1.17+3+3.75+10.3+6.77+12.4+10.71+2+14.58+1.25+16.88+3.75+0.
37=86.93

28| 91722b|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU KUS 2 472.04 944.08 K¢
obrubnik obloukovy vnéjsi 150/250/1000 polomér 0.5 m, do bet.
loZe s opérkou v tl. min. 10 cm
1+1=2

29| 91722c|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU KUS 6 430.47 2,582.82 K¢
obrubnik obloukovy vnéjsi 150/250/1000 polomér 1.0 m, do bet.
loZe s opérkou v tl. min. 10 cm
1+1+1+1+1+1=6

30| 91722d|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU KUS 2 562.18 1,124.36 K¢
obrubnik prechodovy pravy a levy 150-250/150/1000, do bet. loze
s opérkou v tl. min. 10 cm
1+1=2

31| 91722e|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 27.55 496.41 13,676.10 K¢
obrubnik prejizdny 150/150/1000 s naslapem 2 cm, do bet. loZe s
opérkou v tl. min. 10 cm
19.57+7.98=27.55

32| 91722f|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU KS 4 2203.18 8,812.72 K¢
obrubnik rohovy vnitfni 150/250/400-400, do bet. loZe s opérkou
v tl. min. 10 cm
1+1+1+1=4

33| 91722g|CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU KS 1 965.24 965.24 K¢
obrubnik rohovy vnéjsi 150/250/250-250, do bet. loZe s opérkou v
tl. min. 10 cm
1=1

34| 91721 |ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 6.47 266.23 1,722.51 K¢

obrubnik 50/150/500 zapustény, do bet. loZe s opérkou v tl. min.
10cm
6.47=6.47

Ostatni konstrukce a prace

74,090.74 K¢

Celkem bez DPH

407,050.36 K¢

Celkem s DPH 21%

492,530.93 K¢




Stavba :
Cislo a nazev SO:

OPRAVA BiLOKOSTELECKE ULICE V CHRASTAVE
SO 300 - Odvodnéni

Por. Kéd

Nazev polozky

Mérna

Pocet

CENA

¢.pol. polozky

jednotka

jednotek

jednotkova

celkem

1 2

4

5

6

7.00 K¢

Zemni prace

1{ 132932

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill, ODVOZ DO 2KM
hloubeni ryhy pro uloZeni drenaze :
(7,6+48+37+45+23+41)*0,4*0,5=40,32 (A)

ryha pro ptipojky kanalizace : (4,7+5,1+5,5+6,2+5,9)*0,5*0,5=6,85
(B)

celkem: A+B=47,17

M3

47.17

596.53

28,138.32 K¢

Zemni prace

28,138.32 K¢

Zaklady

2 24511

KRYCI DESKA STUDNY Z DiLCU Z PROST BETONU

zakrytova bet. deska vel. 1.5x1 m v¢. obetonovani - zakryti stav.
vpusti v oblasti parkovisté SO 105

1=1

KUS

5805.28

5,805.28 K¢

Zaklady

5,805.28 K¢

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvor

89712

VPUST KANALIZAENT ULIENT KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU

KUS

17

9892.39

168,170.63 K¢

3] 89712a

VPUST KANALIZACNT ULICNT KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU
srovnatelna polozka - uli¢ni vpust - umisténa nad stévajicim
propustkem u vjezdu na parkovisté - osazeni mfize v¢. vybourani
otvoru skrz propustek, osazeni rdmu do stdv. betonu a vsech
souvisejicich praci. Vzhledem k velikosti propustku nebude osazen
ko3 ani spodni vpustové dily

1=1

KUS

8330.47

8,330.47 K¢

4 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU
vyskova Uprava poklop stavajicich Sachet na novou vysku

KUS

40

1568.28

62,731.20 K¢

5| 875272

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
DEROVANYCH

flexibilni dérovana drenaz, v¢. obsypu a vrstvy podkladniho pisku -
viz. vykr. C.301

(7,6+48+37+45+23+41)=201,6

201.6

34.19

6,892.70 K¢

6 87433

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM
pFipojky novych uli¢nich vpusti a zlabG
(7,6+48+37+45+23+41)=201,6

27.1

318.3

8,625.93 K¢

6 87999

PLASTOVA ODBOCKA DN100

odbocka pro zausténi obou vétvi drenaze, véetné PVC trubky DN
100 dl. 30 cm - osazena do jaddrového vrtu propustku vc.
obetonovani

18=18

KUS

18

188.84

3,399.12 K¢

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvor

258,150.05 K¢

Ostatni konstrukce a prace

93551

ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 100MM VCETNE MRIZi
liniové odvodrovaci Zlaby $. 100 mm véetné vytokovych kust, mtizi,
osazeni a vSech souvisejicich praci

7,6+16,5=24,1

24.1

3337.06

80,423.15 K¢

7| 900001

JADROVY VRT DN 120 DO STENY STAVAJICIHO PROPUSTKU
vrt pro zausténi pripojky kanalizace
6=6

KUS

898.96

5,393.76 K¢




|Ostatni konstrukce a prace | | | 85,816.91 K¢

Celkem bez DPH 377,910.56 K¢

Celkem s DPH 21% 457,271.78 K¢




¢islo a nazev SO: SO 101 - Komunikace - Sedmidomska, Polni a Bilokostelecka

Pof. Kéd Nazev polozky Mérna Pocet CENA
¢.pol. polozky jednotka | jednotek [jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7
1 113722 |FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 2KM M3 84.18 684.35 57,608.58 K¢

Frézovani krytu stavajici vozovky v ul. Polni a Bilokostelecka. Pfedpoklad
frézovani je v tl. 100 mm, skutecné mnozstvi se bude uptesnéno pfi
provadéni dle tloustky vrstvy asfaltu

2 56330/ konstrukéni vrstvy vozovky, §térkodrt SDa frakce 0-63 M3 324.22 920.06[ 298,301.85 K¢

3 574A04|ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3 57.644| 4858.84 280,082.97 K¢
obrusny kryt asfaltové vozovky v ul. Polni a Bilokosteleckd v tl. 40 mm

4 574E06|ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 96.677| 3809.04 368,246.56 K¢
podkladni a vyrovnavaci asfaltova vrstva vozovky. Pfedpokladand priimérna
tl. 70 mm,

5 574C06 M3 17.46| 4648.54 81,163.51 K¢

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 165
lozna asfaltova vrstva vozovky.

6 572111 |INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2 M2 1621.1 10.68 17,313.35 K¢&
infiltracni postfik mezi stavajici podkladni vrstvu vozovky a vrstvu
680=680
Celkem bez DPH 1,102,716.83 K¢
Celkem s DPH 21% 1,334,287.36 K¢

Poznamka: Spolufinancovani Progres s.r.o. - oprava povrchi po rekonstrukci plynovodu
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