
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ - méněpráce

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 90 590,62 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 90 590,62 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 90 590,62 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 19 024,03 

Cena s DPH 109 614,65 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

0,00 

90 590,62 

CZ-CPV

CZ-CPA

   

VAMOZ - servis a.s.

JKSO

EČO

Místo

IČO

Období: 1.-31.3.2020

Výměna dřevěných sloupů voliéry dravců

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace
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