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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700190063 

na akci: VD Pařížov, rekonstrukce DČOV 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Adresa sídla: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala 
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 15053695 
DIČ: CZ15053695  
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 272199033/0300 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036 

 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700190063 ze dne 9/12/2019 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 4. 2020 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 6. 2020 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
S ohledem na probíhající pandemii COVID 19 a s tím související omezení činnosti úřadů, nebylo 
dosud vydáno příslušné povolení a není tedy možné vlastní práce související s montáží nové DČOV 
zahájit.  
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Pardubicích, dne: V Chrudimi, dne:             
  
  
  
  
  
………………………… ……………………………………………… 

 


