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stávající cíptické a metalické kabeláže majetku správce sItě CETIN

.'")"' etňÁ. :' ':',""lPřípo,iky' skboµí"oudu

Původní řešení dle smluvní (temrowiíd&menta¢e :

Nebyb Předm:tem této V rámci temdš'ôvé měla být Y souladu se stanwiskem správce sítě l
prevedená ,do 'ze mechanická achuma stávajícih sáěkwacich vedení pQd plámwanými paúovaeimi pkx:hami.

l ľ

i Ncwé řešeni :

' stávajía sděkwací vedení správce sítě CETIN vedoucí půd plánovanými parkovadmi plochami byly hloubkově a

' přeloženy takovým způsabem, aby bylo dodi"ženo požadované krytí·síti správcen sItě {min. im).

. . . .Zdůvodněni změny' :
" V rámci tertdrové projketové dakumeÁĹace hýla v &kumentaä prtÄse v @ijiú'j se stanoviskem správce sítě CETIN

řešena mechanická ochrana stávajících sdělovadch vedeni (optika + metaiika) pod pláncwanými parkcwac.ími plochami. Při
bylo zjištěno, že stávající sdělovací vedeni jsou uložena v menší hloubce než se předpokládalo a z tohoto důvodu bude

nutné tato vedení přeložit, Dle dohody se správcem sitě CET1N byla provedena stranová a hloubková přebžka těchto vedeM a
zároveň byla pod parkovací plochůu zabžena chránička pro maZnost ňstaface rozvodů nových. Toto řešeni bylú íxbouhlaseno
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V PO skutečnéM provedení zakreslena nová poloha sdi%vacího vedení pod parkovad plochou. Předmětem dokladové
části bude geodetické zaměření trasy a správ'je sNě s.provedenim přeložky,
Záznamy o změně ve stavebním deníku a 2ápiseeh KD:'

předpckládaný, viív.na term'.ín, ,Ha,i,i,t.u,, cenu díla :
. Vliv na term'tm " ""'"" žádný
, vliv na kvalitu díla:

,, ,
žádný

Vliv na cEňú: ' ' "" "" " navýš.eni ceny o 56 624,20,·-Kč"bez DPH
lPřípočty k ceně áiia bez DPH: 56 624,20 KČ
Odpočty z CéňY díla bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny"díla bez DPH: " ' " 56 624,20 KČ
DPH 11 89!A8 KČ

Ťcelkový vIN na změnu ceny díla včetně DPH: 68 515,,28.KČ.
Přílohy: poiožkovÝ rQzpQčet změny Č.6
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Renata riam.ěstek ředitele KŔP pro ek(me·miku
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CELKOVÁ REKAPITULACE

PoI. Specifikace " " ')7)))"":" ' "' "' 'é.-.':-"!' .;,,',,' "PPŔ , cena bez DPH l' '% EŤ%".' ' '· " , ·. · . ,
l

1, Přeložka sděbvacího vedeni pod parkovištěm 21% 56 624.20)

CENA CELKEM BEZ DPH :" ,' " l!' 56 624,20
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SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU

1. Přeložka sdělovacího vedení pod parkovištěm FUSE " ŕT1
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NabíQká uchazeče - á Materiál Montáž
Pol. " Specifikace Množství Mern' , , _

, " . , », jednotka ' j'eánotkova ' 'Celkem bez jedmtkova Celkem bezTypově cislo
cena DPH , čem

Dělená HOPE chránička, pro do(jateč.i)c)u mechanick(ju
ochranu podzemmho sdělovacího vecleni, vniti'rú průměr i

1. KOPOS 06 161)/2 13(3mrn, vnější průměr 160ľ7)m, mm mech pevnost 14 m , 644.00 9 016.00 12C',00 1 680,00
chráničky 75ON/2Ocm, barva čeivená, včetně zdožent l
vedení cĺo chráničky

iŠ
Dvouplášľová kôrugovana chránička, onebná, vnitřní l!

2. průměr 94mm, vně.iší průměr 110mm, materiál HDPE. 70 m 47.50 3 325,00 22.40 1 568,00
barva rudá

3. Sejmutí drnu 5 ,,·,' 1),00 0,00 15,00 75.00

4, Hloubeni kabelových nezapažených rýh. šířka 35cm, 14 m 0.00 0.00 207.00 2 898,00hloubka 50cm

5, Zřízeni kabelového pískového lože. šířka výkopu 35cin 14 m 82.80 '1 159,20 1?2,50 1 715,0010cm pod chráničkou a 10cm nad chráničkou
6. Krycí deska, materiál plast 14 . m 18,20 254,80 11,20 156,80
7. """ "" " výstražná folie ,14 m 1.80 25,20 6.00 . 84,00

Ruční zásyp kabelových nezapažených rýh, šířka 35cm
8. ' 14 rn 0.00 0.00 88,80 1 243,20hloubka 50 cm
9. Hutněni zemíny po vrstvách 20cm 14 m 0.00 0,00 52,50 735.:09

H|oubelii rýh šíře do 2000mm v hornině tř 3 objemu dc' 13,75 m" a
10. ., 1,00 0.00 293.00 4 028,7~

1 DOOm'
Hloubeni rýh šiře dcí 2000mm v hornině U 4 objemu do .,

1L 1UOOm" 13,75 m' 0,00 0,00 323,00 4 441,25

12, Svislé přemístěni výkopu z horniny 1 aZ. 4 hl. výkopu do 27,50 m" 0,00 0,00 39,00 1 072,502,5rn

13. :::,:::'t::1P:';":i'těr|í do 1000m výkcqju/'s\/paniny ' 27,50 m" 0,00 0,00 247,00 6 792,50

14. Uložení sypaniny na skládky , 27,50 m"' 0,00 0,00 9,2.0 253,00
"" 15. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 44,00 t 0,00 0,00 10,00 440,00
"'"16. ' Geodetické za,měřeni trasy 14 m ,, 0,00 0,00 37,50 525,00

17. """ ' " " podružný materiál z položek 1 - 16 , 2,0 "l, 138.00 276,00 278,00 556,00
""18 ' Spolupráce s ostatními profesemi stavby 4 hod 0,00 0,00 313,00 l 252,00

"19. " Stavební přípomoci . . 8. hod . . 0,00 0,00 275,00 2 200.00
vedlejší riáklady - cestovríé + dopravné z položek montáže %

. , O 4 45220. Č. 1 - 19 14,0 0.00 O O 318.00 .O
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21 Inženýrská činnost, clokurnentace *kutečjného provedeni 16 hod 0,00 0.00 400,00 6 400,00

Celkem bez DPH 14 056,20 42 568,00

Celkem materiál + montáž bez DPH 56 624,20
'
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