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DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 27.6.2018

           uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Centrum Kociánka
se sídlem: Kociánka 93/2, 612 47 Brno	
zastoupené: XXXXXXXXX – ředitel
IČ: 00093378		
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: XXXXXXXX - ředitel
bankovní spojení: ČNB Brno
číslo účtu: XXXXXXX		kód banky: 0710
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a  

1.2. Zhotovitel:
KALÁB – stavební firma, s.r.o.	
se sídlem: Vídeňská 15, 639 00 Brno		
zastoupená: XXXXXXXXXX	
IČ: 49436589		
DIČ: CZ49436589	
osoby oprávněné jednat	
· ve věcech smluvních: XXXXXXXXX		
· ve věcech technických: XXXXXXXXX	
bankovní spojení: ČSOB, a.s.			
číslo účtu: XXXXX 	kód banky: 0300		
telefon: XXXXXXXXX					
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

          
2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6.5. písm. b/ Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2018 pro projekt Druhý domov (stavební úpravy pavilonu “C“ Centra Kociánky v Březejci) – opakované řízení (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy  v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující odstavec:
a)	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 	oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze 	smlouvy uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



3.	Změna hodnoty plnění.

3.1. 	Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 497.393,76 Kč bez DPH.

3.2.	Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č.1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši 24.912,- bez DPH.

3.3.	Hodnota změny představuje 2,91 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

3.4. 	V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:
6.1.	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:
        Cena dle SoD	                         	       			17.975.076,- bez DPH
	 Dodatek č. 1                                           			472.481,76 bez DPH 
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena včetně dodatku č. 1		      		18.447.557,76 bez DPH

3.5. 	V čl. 15 se doplňuje odst. 15.8. o přílohu č. 4:

           Příloha č. 4 – Dodatečný rozpočet č. 1

4.	Závěrečná ujednání

4.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1	vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

4.2.	Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.6.2018, týkající se akce Druhý domov (stavební úpravy pavilonu “C“ Centra Kociánky v Březejci) – opakované řízení.


Přílohy dodatku Smlouvy: 
Příloha č.1 Dodatečný rozpočet č. 1


V Brně dne ……………….                       		   V Brně dne  ……………………

Objednatel:                                                                           Zhotovitel:                                                                       



     ……………………………….                                          ……………………………….
    	XXXXXXXXX	                             		  XXXXXXXXX
	         ředitel						         jednatel
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