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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 0690/2019/ORMI / č. zhotovitele 19221 

 (dále jen dodatek č. 3) 
 

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito 

smluvními stranami: 
 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  

a dotací 
bankovní spojení:    
č. účtu                                                      
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     Chládek & Tintěra, a.s.  
se sídlem:     Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 
IČ: 62743881 DIČ:  CZ62743881 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a 

Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel 
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové 
představenstva. Společnost v celém rozsahu 
zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 
představenstva společně. 

zastoupený ve věcech technických  Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních 
staveb  

bankovní spojení:     
č. účtu:                                                     
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,  
vložka 706 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
2. Účel dodatku č. 3 

 
2.1. Účelem tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 100, odstavce 1 a § 222 odstavce 4  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací 
díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na 
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zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 – realizace 
stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“) ve 
znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jen „dodatek č. 1“) 
a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 25.2.2020 (dále je „dodatek č. 2“).  

2.2. Tento dodatek č. 3 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy 
a nebylo je možné předvídat (§222 odst. 4 ZZVZ).  

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově 
doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací 
– méněpráce SO 01“ tohoto dodatku č. 3 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí  
429 651,11 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného 
tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce SO 
01" a přílohy č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce – SO 02"tohoto dodatku 
č. 3 dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 433 504,67 Kč bez DPH.  
 

2.4. Přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 3 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 
 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 
3 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.12 a 2.13 v následujícím znění: 

  2.12.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, 
které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 
„Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01“ dodatku č. 3, které vedou ke 
snížení smluvní ceny díla. 

  2.13. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 
dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný 
soupis prací – vícepráce SO 01" a v Příloze č. 3 „Oceněný soupis prací – 
vícepráce – SO 02" dodatku č. 3. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 
3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a 
termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových 
nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy 
jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2, dodatku č. 2 jako 
jeho příloha č. 1, 2 a 3 a dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3.  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby  72.772.556,73 Kč 
3.2.2. Cena za servis v záruční době 500 000,-   Kč 
3.2.3. Cena celkem bez DPH  73.272.556,73 Kč 
3.2.4. DPH 21% 15.387.236,91 Kč 
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4. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají 

beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je 
vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 586/2020 dne 4.2.2020. 

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 
bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu 
tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01 
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 02 
Příloha č. 4 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 

V České Lípě dne 8.4.2020 V Litoměřicích dne 20.4.2020 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.                                                       Ing. Jan Kokeš v.r.                        

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Jan Kokeš 

Starostka města     předseda představenstva 

 

 

       Miroslava Bosmanová v.r. 

       ………………………………….. 

       Miroslava Bosmanová 

      člen představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -519 877,84

19CHT039

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

-429 651,11

Sazba daně Základ daně Výše daně

-90 226,7321,00% -429 651,11

0,0015,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO-01-A - 

Pavilon A 

SO-01-T - 

Pavilon T 

 

-129 025,79

-300 625,32

-429 651,11

Cena bez DPH [CZK]

-519 877,84

Cena s DPH [CZK]

-156 121,21

-363 756,64

Popis

SO-01-A - Pavilon A - II....

SO-01-T - Pavilon T - těl...

 

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

11. 6. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -129 025,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -129 025,79 21,00% -27 095,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -156 121,21

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

SO-01-A - Pavilon A  
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -129 025,79

HSV - Práce a dodávky HSV -65 899,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -28 468,52

    997 - Přesun sutě -37 431,15

PSV - Práce a dodávky PSV -63 126,12

    712 - Povlakové krytiny -63 126,12

SO-01-A - Pavilon A  

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -129 025,79

D HSV Práce a dodávky HSV -65 899,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -28 468,52

34 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 -15,168 1 876,88 -28 468,52 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě -37 431,15

41 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t -24,268 562,99 -13 662,62 CS ÚRS 2018 02

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -339,752 6,88 -2 337,49 CS ÚRS 2018 02

43 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t -24,268 182,25 -4 422,84 CS ÚRS 2018 02

44 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t -24,268 700,85 -17 008,20 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV -63 126,12

D 712 Povlakové krytiny -63 126,12

46 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 -151,680 22,83 -3 462,85 CS ÚRS 2018 02

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 -197,090 12,77 -2 516,84 CS ÚRS 2018 02

48 M 11163150 lak asfaltový penetrační t -0,059 60 250,40 -3 554,77 CS ÚRS 2018 02

49 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 -197,090 109,42 -21 565,59 CS ÚRS 2018 02

50 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 -226,653 141,30 -32 026,07 CS ÚRS 2018 02

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

SO-01-A - Pavilon A  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -300 625,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -300 625,32 21,00% -63 131,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -363 756,64

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

SO-01-T - Pavilon T 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 9 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -300 625,32

HSV - Práce a dodávky HSV -144 496,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -62 421,28

    997 - Přesun sutě -82 074,72

PSV - Práce a dodávky PSV -156 129,32

    712 - Povlakové krytiny -133 521,28

    767 - Konstrukce zámečnické -22 608,04

SO-01-T - Pavilon T 

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -300 625,32

D HSV Práce a dodávky HSV -144 496,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -62 421,28

20 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm
m3 -33,258 1 876,88 -62 421,28 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě -82 074,72

23 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t -53,212 562,99 -29 957,82 CS ÚRS 2018 02

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -744,968 6,88 -5 125,38 CS ÚRS 2018 02

25 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t -53,212 182,25 -9 697,89 CS ÚRS 2018 02

26 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t -53,212 700,85 -37 293,63 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV -156 129,32

D 712 Povlakové krytiny -133 521,28

28 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 -332,580 22,83 -7 592,80 CS ÚRS 2018 02

29 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 -416,100 12,77 -5 313,60 CS ÚRS 2018 02

30 M 11163150 lak asfaltový penetrační t -0,124 60 250,40 -7 471,05 CS ÚRS 2018 02

33 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 -416,100 109,42 -45 529,66 CS ÚRS 2018 02

34 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 -478,515 141,30 -67 614,17 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické -22 608,04

124 K 767Rpol.Z02 Demontáž, repase a opětovná montáž žebříku kus -2,000 5 652,01 -11 304,02

125 K 767Rpol.Z03 Demontáž stávajícího přístřešku na kola, repase a opětovná montáž kus -1,000 11 304,02 -11 304,02

Snižení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - méněpráce SO 01 - střechy Pavilon A,T - Změnový list č.3

SO-01-T - Pavilon T 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

63 921,3321,00% 304 387,30

19CHT039

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3

304 387,30

CZK 368 308,63
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3

11. 6. 2019

Kód

SO-01-A - 

Pavilon A 

SO-01-T - 

Pavilon T 

 

181 054,25

123 333,05

304 387,30

Cena bez DPH [CZK]

368 308,63

Cena s DPH [CZK]

219 075,64

149 232,99

Popis

SO-01-A - Pavilon A - II....

SO-01-T - Pavilon T - těl...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 181 054,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 181 054,25 21,00% 38 021,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 075,64

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 181 054,25

HSV - Práce a dodávky HSV 12 874,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 490,00

    998 - Přesun hmot 384,25

PSV - Práce a dodávky PSV 168 180,00

    764 - Konstrukce klempířské 5 930,00

    767 - Konstrukce zámečnické 162 250,00

SO-01-A - Pavilon A  

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 181 054,25

D HSV Práce a dodávky HSV 12 874,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 490,00

5 K 153812112 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 12 mm - kotvení zdiva atik do stávající konstrukce kus 18,000 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 8,000 1 280,00 10 240,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 384,25

45 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 1,816 211,59 384,25 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 168 180,00

D 764 Konstrukce klempířské 5 930,00

109 K 764719472 Okapní plech na hraně střechy RŠ 400 -  výtahová strojovna m 5,000 395,00 1 975,00 CS ÚRS 2018 02

110 K 764778113 Dešťový žlab půlkruhový, RŠ 330 - výtahová strojovna m 5,000 525,00 2 625,00 CS ÚRS 2018 02

111 K 764778123 Odpadní trouby kruhové D125 - výtahová strojovna m 2,800 475,00 1 330,00 CS ÚRS 2018 02

D 767 Konstrukce zámečnické 162 250,00

183 K 767661811 Demontáž antén včetně betonových patek, patky VZT beton - střecha kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 02

184 K 767Rpol.Z05 D+M záchytný systém dle PD-střecha kus 1,000 151 870,00 151 870,00 CS ÚRS 2018 02

185 K 767Rpol.Z06 Dodávka a montáž chrániček elektro,fotovoltaika,UT - střecha kus 6,000 480,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 02

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 333,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 333,05 21,00% 25 899,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 232,99

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3

SO-01-T - Pavilon T  
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 333,05

HSV - Práce a dodávky HSV 29 993,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 481,00

    998 - Přesun hmot 512,05

PSV - Práce a dodávky PSV 93 340,00

    767 - Konstrukce zámečnické 93 340,00

SO-01-T - Pavilon T  

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 333,05

D HSV Práce a dodávky HSV 29 993,05

D 3 Svislé a komletní konstrukce 29 481,00

1
K

153812112 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 12 mm - kotvení zdiva atik do stávající konstrukce kus 93,000 125,00 11 625,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 13,950 1 280,00 17 856,00 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 512,05

27 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 2,420 211,59 512,05 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 93 340,00

D 767 Konstrukce zámečnické 93 340,00

129 K 767Rpol.Z02a Demontáž žebříku kus 2,000 2 000,00 4 000,00

130 K 767Rpol.Z02b Dodávka a montáž žebříku dle PD kus 2,000 44 670,00 89 340,00

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 01 střechy Pavilon A,T-Změnový list č.3
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 156 232,02

19CHT039

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 02 Pavilon A- Změnový list č.3

129 117,37

Sazba daně Základ daně Výše daně

27 114,6521,00% 129 117,37

0,0015,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO-02-A - 

Pavilon A 
SO-02-A - Pavilon A - sta...

 

129 117,37

Cena bez DPH [CZK]

156 232,02

Cena s DPH [CZK]

 

129 117,37

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 02 Pavilon A- Změnový list č.3

11. 6. 2019

Popis

156 232,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 117,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 117,37 21,00% 27 114,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 232,02

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 02 Pavilon A- Změnový list č.3

SO-02-A - Pavilon A  
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 117,37

HSV - Práce a dodávky HSV 114 090,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 67 101,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 653,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 656,69

    997 - Přesun sutě 16 207,64

    998 - Přesun hmot 1 671,14

PSV - Práce a dodávky PSV 15 026,81

    712 - Povlakové krytiny 15 026,81

SO-02-A - Pavilon A  

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 02 Pavilon A- Změnový list č.3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 117,37

D HSV Práce a dodávky HSV 114 090,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 800,00

1 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 3,750 1 280,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce 67 101,27

9 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

m2 56,340 855,11 48 176,90 CS ÚRS 2018 02

14 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,551 6 537,63 3 602,23 CS ÚRS 2018 02

15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,551 27 807,88 15 322,14 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 653,82

20 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 2,650 3 642,95 9 653,82 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 656,69

22 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 4,485 2 399,82 10 763,19 CS ÚRS 2018 02

23 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 32,040 121,52 3 893,50 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 16 207,64

27 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
t 10,508 562,99 5 915,90 CS ÚRS 2018 02

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 147,112 6,88 1 012,13 CS ÚRS 2018 02

29 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,508 182,25 1 915,08 CS ÚRS 2018 02

30 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 10,508 700,85 7 364,53 CS ÚRS 2018 02

D 998 Přesun hmot 1 671,14

31 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 7,898 211,59 1 671,14 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 15 026,81

D 712 Povlakové krytiny 15 026,81

32 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 32,040 22,83 731,47 CS ÚRS 2018 02

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - vícepráce SO 02 Pavilon A- Změnový list č.3

SO-02-A - Pavilon A  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 47,040 12,77 600,70 CS ÚRS 2018 02

34 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,015 60 250,40 903,76 CS ÚRS 2018 02

35 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 47,040 109,42 5 147,12 CS ÚRS 2018 02

36 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 54,096 141,30 7 643,76 CS ÚRS 2018 02
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Méněpráce celkem -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Vícepráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

Vícepráce celkem 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

402 633,19

Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Méněpráce celkem -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ 1 646 278,24 345 718,43 1 991 996,67

Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ 275 048,80 57 760,25 332 809,05

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem 1 921 327,04 403 478,68 2 324 805,72

Vícepráce celkem 1 921 327,04 403 478,68 2 324 805,72

1 155 069,98

Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ -429 651,11 -90 226,73 -519 877,84

Méněpráce celkem -429 651,11 -90 226,73 -519 877,84

Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ 304 387,30 63 921,33 368 308,63

Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ 129 117,37 27 114,65 156 232,02

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem 433 504,67 91 035,98 524 540,65

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 433 504,67 91 035,98 524 540,65

3 853,56

Původní cena díla dle SoD 71 711 000,00 15 059 310,00 86 770 310,00

Cena díla dle Dodatku č.1 72 113 633,19 15 143 862,97 87 257 496,16

Cena díla dle Dodatku č.2 73 268 703,17 15 386 427,67 88 655 130,84

Cena díla dle Dodatku č.3 73 272 556,73 15 387 236,91 88 659 793,64

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 402 633,19 84 552,97 487 186,16

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 1 155 069,98 242 564,70 1 397 634,68

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 3 853,56 809,25 4 662,81

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 7 824 326,35 1 643 108,53 9 467 434,88 10,91%

Celková změna ceny díla 1 561 556,73 327 926,91 1 889 483,64 2,17%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 3 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3


