
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl57 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změnv: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Oprava/výměna kotvení qarážových vrat. 

Budova "A" - Garáž KSO 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I piípočetl 6 560,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: lobjednatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Oprava/doplnění kotvení garážových vrat. 

Důvod: 
S ohledem rozmístění stavajících prvků nosné střešní kontrukce bylo nutné provést doplnění kotvících 
prvků qarážových vrat. 

Výsledek: Doplnění kotvících prvků vrat. 

Cena: 

Pří počty: 6 560,00 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--lili~- -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

6 560,00 Kč 
1377,60 

7 937,60 Kč 

Podpis .&... Jíl 
souhlas fl IVV 

souhla~ 

souhlas t"w 

souhlas/tW 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 



KRYCf LIST SOUPISU PRACf 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejího z.1zeml 

Obiekt: 
ZL-3 

Soupis: 
57 ·Oprava/výměna kotveni garážových vrat 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Dalum a pod2)s: Razltko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

6 560,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚN[ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci síně č. 7 a jejího zázemi 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
57 - Oprava/výměna kotvení garážových vrat 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 • Konstrukce zémečnické 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

S1tana 41 62 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] 

6 560,00 

6 560,00 

6 560,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejího zázemí 

Obiekt: 
ZL-3 

Soupis: 
57 - Opravafvýměna kotvení garážových vrat 

Misto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické 

[OJ K 1767 l oprava/doplněnl kotveni garážových vrat 0 16 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

MJ Množství J.cena {CZK) 

kpl 2,000001 3 2eo.ool 

Sttana 5z62 

ateliér 38 

Cena celkem {CZK) Cenová soustava 

6 560,00 

6 560,00 

6 560.00 
s 560,ool 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL58 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změnv: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Mléčné samolepící fólie. 

Budova "A" -1.NP 

relevantní čflsti PD pfiloženy u kalkulačnlch listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracovflna samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 12 885, 75 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: lobjednatel + WO, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Mléčné samolepfcf fólie. 

Důvod: 
S ohledem na blízkost WO bylo rozhodnuto o instalaci polepů na další křídla oken směřující do 
prostoru dvora - požadavek WO. Doplnění k změnovému listu č. 2 

Výsledek: Dodávka a montáž mléčné samolepící fólie na skla oken. 

Cena: 

Pří počty: 12 885,75 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o . ·--ilÍ~-R -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis 
souhlas 

souhlas 

souhlas 

souhlas 

12 885,75 Kč 
2 706,01 

15 591,76 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
58 · Mléčné samolepici folie 

KSO: 
Mls to: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DI Č: 

12 885,75 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacf sině č.7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

soupis: 
58 · Mléčné samolepicí fol ie 

Mf sto: 

Zadavatel : ČR-KS v Ostravě 
Zholovilel: Slavos Slavba a.s. Oslrava 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

64 - Výplně otvorů 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana7 z62 

ateliér 38 

Cena celkem (CZKJ 

12 885,75 

12 885,75 



SOUPIS PRACi 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací si ně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupís: 
58 - Mléčné samolepící folie 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 64 v· lně otvorů 
5 K po lepy přípočet polepů na okno 

w "celkové aplkovaná výměra''30.2 
w "výměra ze ZL53" -22, 73 
w Součet 

MJ Množství 

m2 7,4700(} 

30,20000 
·22.73000 

7,47000 

Strana 8 z 62 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZKJ 

1 725,00 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

12 885,75 

12 885,75 
12 885,75 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL59 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejiho zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změnv: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Stoupačky studené a teplé vody do 5.NP. 

Budova "A" - 1.PP - 5.NP 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 25 555,88 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Stoupačky studené a teplé vody do 5.NP. 
Na základě realizace nového rozvodu hydrantu v budově, byla objevena stoupačka studené vody, která 

Důvod: vede z 1.PP do 5.NP. Na základě zjištění havarijního stavu došlo k rozhodnutí, že je potrubí potřeba 
wměnit. Dále doide k doolněnf ootrub! oro oříoadné naooien! teolé vodv. 

Výsledek: D + M potrubí pro studenou a teplou vodu pro 5.NP (WC ženy) a to vč. izolace mirelonem. 

Cena: 

Pří počty: 25 555,88 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--ilmlllliif -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis 
souhlas 

souhlas 

souhlas 

souhlas 

25 555,88 Kč 
5 366,73 

30 922,61 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

59 - Stoupačky studené a teplé vody do 5.NP 

KSO: 
Mf sto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel : 
Slavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razltko 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

tC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DI Č: 

25 555,88 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího ztizemi 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

59 ·Stoupačky studené a teplé vody do S.NP 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dflu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

713 • Izolace tepelné 

713020 - IZOLACNI POUZDRA MIRELON VZT+ ÚT 

722 - Vnitfnl vodovod 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 10 z 62 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK) 

25 555,88 

s 601,96 

5 601 ,96 

19 953,92 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
Zl-3 

Soupis: 

59 - Stoupačky studené a teplé vody do S.NP 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 713 Izolace tepelné 

o 713020 IZOLAČ:Ni POUZDRA MIRELON VZT + ÚT 
7 K 7130201 Izolační pouzdra Mirelon ON 63113 

8 K 7130202 Izolační pouzdra Mirelon ON 42113 

9 K 7130203 Izolační pouzdra Mirelon ON 35113 

10 K 7130204 Izolační pouzdra Mirelon ON 48113 

11 K 7130205 Sponka na izolace potrubí 

12 K 7130206 Páska na izolace Mirelo potrubí 

13 K 71302067 Montáž tepelné izolace potrubí s AL-Mirelon 

o 722 Vnitřní vodovod 
15 K 722172312ROO Po trubí z PPR lnstaplast. studená, O 2513,5 mm 

16 K 7221B1212UOO Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 

17 K 722224111 ROO Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 

18 K 722232045UOO Kulový kohout R250D 1 "páčka 

19 K 722232046 Objímky kov guma.,vruty hmož. + montáž O 28 

MJ Množstvf 

M 2,00000 

M 12,00000 

M 42,00000 

M 2,00000 

ks 500,00000 

ks 1,00000 

m 106,00000 

m 54,00000 

m 54,00000 

kus 2,00000 

kus 3,00000 

KPL 12,00000 

Slrana 11 z62 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena (CZK] 

37,95 

29,90 

22,43 

31,05 

0,98 

259.90 

32,20 

274,85 

44,28 

166,75 

404,80 

97,75 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

25 555,88 

5 601 ,96 

5 601 96 
75,90 

358.80 

942,06 

62,10 

490,00 

259,90 

3 413,20 

19 953,92 
14 841,90 

2 391,12 

333,50 

1 214.40! 

1173,00 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č. : ZL60 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘŮ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a j ejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Doplnění topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT 
iednotce oro JS č. 7 a VZT iednotce oro soisovnv. 

Střecha budovy "A" 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 10 074,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 
Doplnění topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT jednotce· pro JS č. 7 a VZT 
·1ednotce oro spisovny. 
~a zaK1aae aoporucen1 reanzacn1 nrmy VL 1 aoiae K aop1neni topnycn Kaoe1u pro ocnranu 

Důvod : teplovodního potrubí v VZT jednotce v případě , že by došlo k přerušení dodávky ze strany WO nebo v 
nřín::irlP. nnklA~11 tAnlntv tnnnÁ vnrlv 

Výsledek: D + M topných kabelů. 

Cena: 

Pří počty: 10 074,00 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·---~iilir - Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENA ve. DPH 

Podpis 
souhlas 

souhlas 

souhlas 

souhlas 

10 074,00 Kč 
2115,54 

12 189,54 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

.listů 

( listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
60 ·Doplněni topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT 
jednotce pro JS č. 7 a VZT jednotce p ro spisovny 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

10 074,00 

Razltko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Slavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
60 - Doplnění topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT 
jednotce pro JS č. 7 a VZT jednotce pro spisovny 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

Výkaz výměr - VZDUCH - Výkaz výměr - VZDUCH 

$Irana 13 z 62 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK} 

10 074,00 

10074,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
60 - Doplnění topných kabelů pro ochranu teplovodního potrubí ve VZT 
jednotce pro JS č. 7 a VZT jednotce pro spisovny 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

D V'k ' v V'k rv az vvmer · rv az vvmer - VZDUCH 
1 K 42952-0001 

Samoregulační topný kabel délky 5m, včetně 
ks 2,00000 

studeného konce a sadv na oroooiení 

2 K 42952·0002 Montáž topnýeh kabelů a zapojení kpl 2,00000 

3 K 42952·0003 Doprava kpl 1,00000 

Strana 14 z 62 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

J.cena [CZKJ 

4 025,00 

724,50 

575,00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

10 074,00 

10 074 00 
' 

8 050,00 

1 449,00 

575,00 



.f.92 
Kcr.d.:n:amf ::dr::tk\J 
~di i~':= l .!i·v /· :k:.·. ~ 
41~· -
~·i= ·~ G~N. ·~ .·- ~ ::.~ti:. 

1.02b 
V.:wi:.ma.:.nl ;.:ch :1...:1 

~~JC}ij•:.:·-;~ .i~~„l.~J.~.~;. 

1.02a 
Kc.odi..~1:o~ni·~·.-.jr ~d.o 

~i!·~;~~-~-·.:~ ~~k.:2l5,; 

I 
I (J.lo:,nf F. 4'.:.>„ 

~c~J~r i rckJpcr: 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č . Spr. 2401/20' č.: Zl61 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změnv: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úpravy I doplnění ZTI. 

Budova "A" 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 22 372,03 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Úpravy I doplnění ZTI. 

Důvod: S ohledem na provádění prací v rámci celé stavby jsou v rozpočtu zahrnuty položky, které je potřeba 
upravit/doplnit pro možné dopojení a dokončení jednotlivých částí ZTI. . 

Výsledek: Přípočty a dopočty za materiál + práci dle potřeby k dokončení části ZTI. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 147 094,13 Kč 

Odpočty: -124722,10 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--llii1iillir-Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENA ve. DPH 

Podpis 
souhla 

souhla 

souhla 

souhla 

22 372,03 Kč 
4 698,13 

27070,16 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zá.zemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

61 -Úpravy I doplněn i ZTI 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

22 372,03 

Zpracovatel 

Datum a pod12~is=:-----------~R=az=i~tk~o 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupís: 

61 -Úpravy I doplněni ZTI 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zholovítel : Stavos Slavba a.s. Ostrava 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu pracl 

01 - Vnitřni vodovod 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 16 z 62 

ateliér 38 

Cena celkem (CZK] 

22 372,03 

22 372,03 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

61 -Úpravy I doplnění ZTI 

Mi sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl 

Náklady soupisu celkem 

o 01 Vnitřní vodovod 
o K 31- Zaslepeni přívodu připojek d 20 kpl 2.00000 

o K Po178 Dod+mont lapač splavenin plast+po trubi soub 1,00000 

o K Pol79 Hydr.systém D25/30 červený ks -7 ,00000 

o K Pol80 Prostupy strop beton ks 5.00000 

o K Pol81 Hydr.systém D25/30 červený-SUTERt:N ks 1,00000 

o K Pol82 Hydrant.systém 0 19/30 NEREZ-CHODBY ks 5 ,00000 

o K Po183 vybouráni stáv.hydrantu a připojek soub 5,00000 

o K Po184 vysekání nových nik pro hydr.skfině soub 5,00000 

o K Po185 drážka cihla 0, 1'0,2"16m m 16,00000 

o K Pol86 Madlo Nerez pevné 700 Wc inv ks 1,00000 

o K Po187 Madlo Nerez sklopné 813 Wc inv ks 1,00000 

o K Pol86 Madlo Nerez pevné 600 k umývadlu inv ks 1,00000 

o K Po169 Zrcadlo sklopné 400/600 lnvalídní ks 1,00000 

o K Pol90 Mpntáž doplňků soub 1,00000 

o K Pol91 We komplet vč.pllpojenl soub -1,00000 

o K Pol92 Bidet.sprška dod+mont ks -1,00000 

o K Pol93 Pisoár vč.plipojenl soub ·2,00000 

o K bod31 Demontáž plipojek PPR O 20 KPL 2,00000 

o K bod32 W C Modul +závěsné WC+prkénko+tlačitko soubor -1,00000 

o K bod 32- umývadlo +nerez s;lon+batelie soubor -1,00000 

I o K bod 33 •• přípojka sv +TV O 20 + 4m tep.lzolacex51,6 soubor 1,00000 

o K bod 32--- drážka O, 1xO,1 x 2m m 2,00000 

I O K bod 32--- demontáž potrubf ocel 1/2 m 6,00000 

o K bod 32··-· 
převařeni přípojekd 1 /2vč.pomocných prací.zarovnání 

kpl 2,00000 
řezu,oDfac. oovrchu odma!těni atd 

o K bod 35 
vyskáni kapsy cih. 0,2x0,3x0.3-vyp.stoupačky odřez ánf 

soubor 1,00000 
l ořiooiek 2x+oor.a zoět.nválenf 2x ON 15 

o K bod 36 
vsazeni ventilů PPR d 25 do stav.rozvodu vody 

soubor 2,00000 
dodávka + montáž 

o K bod 360 propojeni potrubl PPR d 25-20 soubor 2,00000 

o K bod 361 potrubí PPR O 20 -dodávka + montaz+tepelná izolace m 3,00000 

o K bod 362 potrubí PPR D 25 -dodávka + montá!+tepelná izolace m 3,00000 

I O K bod 363 dvílka plast 200 x 200mm ks 1,00000 

o K bod 364 vsazeni odbočl<y HT 110/50 ks 1,00000 

I o K bod 364 vsazení odbočky HT 110/50 ks 1,00000 

o K bod 366 Potrubí HT ON 50 m 2.00000 

o K bod 367 PPR DG-plechod 251314 kpl 2,00000 

o K bod 366 PPR DG-přechod 2013/4 kpl 1,00000 

o K Pol94 PŘELOŽKA POTRUBI VZT o 0,00000 

o K bod 41 Drážka cihla 0, 15 x 0,4x m 4,00000 

o K bod 42 průraz zeď cihelná d 63 kpl 2,00000 

o K bod 43 potrubí CU 35 - lisovánim M 30,00000 

o K bod 44 pres koleno d 35 -dodávka + montáž ks 24,00000 

o K bod 45 lisovaci nátrubek d 35 -dodávka + montáž ks 6,00000 

o K bod 46 zkouška těsností potrubí d 35 m 30,00000 

o K bod 48 demontáž potrubí kamenina ON 160 m 8,50000 

o K bod 49 Napojení potrubí KG na Kameninu ON 160 KPL 1,00000 

o K bod 490 Potrubí KG ve výkopu ON 160 m 6,00000 

o K 904 R01 Hzs-práce technika hod 1,60000 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena (CZK) 

114.77 

2 472,50 

8 165,00 

294,40 

8 165,00 

14 202,50 

747,50 

411 ,70 

181,70 

1 322,50 

2 290,80 

1 132,75 

3 207,35 

1 147,70 

15180,00 

4 370,00 

15 007,50 

201,25 

13 977,10 

4 025,00 

534,06 

225.40 

71,88 

226,55 

674,94 

486,75 

166,75 

342,70 

415, 15 

172,50 

347,30 . 

347,30 

270,25 

212,75 

147,20 

0,00 

226,55 

114,43 

573,65 

417,45 

220,80 

13,80 

121.90 

900,45 

566,50 

460,00 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

22 372,03 

22 372 03 
' 

229.54 

2 472,50 

-57 155,00 

1 472,00 

8 165,00 

71 012,50 

3 737,50 

2 058,50 

2 907,20 

1 322,50 

2 290,80 

1 132.75 

3 207,35 

1 147,70 

-15 180,00 

.4 370,00 

-30 015,00 

402,50 

-13 977,10 

-4 025,00 

534,06 

450,80 

431,28 

453.101 

674,94 

977,soj 

333,50 

1 028, l O! 

1 245,45 

172,50 

347,30 

347,30 

540,50 

425,50 

147,20 

0,00 

906,20 

228,86 

17 215,50 

10 018,80 

1 324,80 

414,00 

1 036,15 

900,45 

4 692,00 

690,00 

-

I 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL62 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění'" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních praci v rámci rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejlho zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změnv: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Doplnění ovládání/reQulace pro topení spisoven. 

Budova "A" - 1.PP 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 7 893,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Doplnění ovládání/regulace pro topení spisoven. 

Důvod: 
Pro lepší systém ovládání topení v prostoru 1.PP budovy "A" a možnosti jeho regulace bude 
dodatečně osazen prostorový termostat. 

Výsledek: D+M prostorového termostatu vč. příslušenství. 

Cena: 

Pří počty: 7 893,00 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--ij~- -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis 
souhlas 

souhlas 

souhlas 

souhlas 

7 893,00 Kč 
1 657,53 

9 550,53 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

{vč. DPH) 

listů 
· listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
62 - Doplnění ovládání/regulace pro topení spiso ven 

KSO: 
Mf sto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel : 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Profeklant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Raz Ilko 

CC·CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

7 893,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
62 ·Doplnění ovládání/regulace pro topení spisoven 

Miste: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

M • Práce a dodávky M 

24-M - Montáže vzduchotechnických zarlzenl 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 19 ? 62 

ateliér 38 

Cena celkem [CZKJ 

7 893,00 

7 893,00 

7 893,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava· Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
62 - Doplněni ovládání/regulace pro topeni spisoven 

Ml sto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o M Práce a dodávky M 

o 24-M M áž d ch t h 'ck 'ch ri ont evz u o ec ni lV za zem 
1 K 429520001 Pfilo1ný termostat 

2 K 429520002 Prostorový tennostat 

3 K 429520003 Kabel CYKY 5X1,5 

4 K 429520004 PVC trubka pr. 16 vč. pffslušensM 

5 K 429520005 Práce - montáZ vč. zapojeni 

6 K 429520006 Doprava 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena (CZKJ 

ks 1,00000 480,00 

ks 1,00000 423,00 

bm 50,00000 23,00 

bm 30,00000 28,00 

l\pl 1,00000 4 500,00 

kpl 1,00000 500.oo l 

Strana 20z62 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

7 893,00 

7 893,00 

7 893 00 
480,00 

423,00 

1 150,00 

840,00 

4 500,00 

500,00 

·-
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL63 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpísů 

Stavba: Provedení stavebnich praci v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Provedení kolektoru v místě rozvodu médií. 

Budova "A" • Dvůr KSO na straně k WO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 16 325,87 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Provedení kolektoru v m ístě rozvodu médií. 

Důvod: 
Na základě provedení demontáže v místě anglických dvorků byla zjištěna přítomnost rozvodu médií 
(potrubí s párou), kdy toto potrubí je potřeba zakrýt a vytvořit kolektor. 

Výsledek: Vytvořen í kolektoru pro bezpečné vedení potrubí. 

Cena: 

Pří počty: 16 325,87 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. ·--iili-- -Krajský soud v Ostravě 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis 
souhlas 

souhlas 

souhlas 

souhlas 

16 325,87 Kč 
3 428,43 

19 754,30 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č. 7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
63 - Provedeni kolektoru v místě rozvodu medií 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razltko 

Razltko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

16 325,87 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacf sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
63 • Provedení kolektoru v místě rozvodu medií 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

99 • Staveništnl presun hmot 

711 - Izolace proti vodě 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

$1T8na 22 z 62 

ateliér 38 

Cena celkem (CZKJ 

16 325,87 

14 714,69 

10 046,88 

2 764,80 

1 903,01 

1 611 ,18 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

63 - Provedení kolektoru v místě rozvodu medií 

Místo : 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 3 

O K 342241162 

o 

o 

o 

w 
w 
w 

K 

M 

o 

I K 

oj K 
w 

o j K 
vv 

D 

99 K 

D 

103 K 

w 
w 

104 K 

388129413 

59341216 

6 

622321121 

622321 191 

632450124 

99 
999281111 ROO 

711 
711150012RAA 

998711202ROO 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kom letní konstrukce 
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC ti 
140 mm 
dva kolektoiy dl.1,2m,h0,7m, U.15 cm 
1.2·0.1·2·2 
Součet 

Montáž ZB dílců prefabrikovaných kanálu pro IS desky 
dna hmotnosti do 1 t 
deska stropnl plná PZO 1190x290x70mm 

u12ravy eovrchú, 12odlahy a osazování yýolní 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená rutně 
Pfíplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťkv ručně 
3,36'2 'Přeoočtené koeficientem množství 
Vyrovnávací cementový potěr U do 50 mm ze suchých 
směsí orovedemí v oásu 
1.2·1.2·2 

Staveništní resun hmot 

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

Izolace roti vodě 
Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP. 1x 
asfalto · pás 
1,2'(0,625+ 1,2+0,825)"2 
Součet 

Přesun hmot procentn í pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
nům v ob·ektech v do 12 m 

MJ Množstvi 

m2 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

3,360001 

3,36000 
3 36000 

8,00000 

8,00000 

3,36000 

6,72000 

6,72000 

2,88000 

2,88000 

3,21400 

6,84000 

6,84000 
6.84000 

15,53840 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

703,00 

726,00 

234,60 

219,00 

55,50 

575,00 

592,10 

227, 17 

3,69 

ateliér 38 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16 325,87 

14 714,69 

10 046,88 

2 362,08 es ORs 2018 02 

s 808,ooics úRS 2018 02 

1 878,80 les ůRS 2018 02 

2 764,80 

735,84 es úRs 2018 02 

372,96 es úRs 2018 02 

1 656,00 es ORs 2018 02 

1 903,01 
1 903,01 

1 611 ,18 
1 553,84 

57,34 

I 
I 
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Stávajici potrubi odvětrani vymeniku 
• !rasa zústar.e zachována 

·vyvedeno po rasMě ai. nad slfechu obje~lu 
Doplněn i asfaltové plochy · po rusenych anglických dvorcich • 8,o m2 Oop 

1160 )' 780 / · 995 / 750 )' - 1) Q9 / 1200 
201Ó 1540(1940) osazeni nového okna 1930{1550} 

osazeni nového okna + repase stávajicl mílže 
(obroušeni + nálér) 
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Dor-lněni lon~tu!<re 
ploch! sVechy v mislě 
cd~ltaněnť.hu svetlitu 

24 340 

/. . sss _ 22s/. /.. 7so n~ 920 22s /. /. 7so ( ..c?25_ 1 1 ~0 / 1 20.0 
• 1540(1940) . ; . 154011940 . " 1930(~550) 

osazeni novéh'o okna + repase (ůprava rozměru) 

300 . 
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stávajici niřiže (obroušeni •nátěr}; 

St.1- .0.04: Z3 . 
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Slávajici otvor po dveřích bude zazděn 
sjávajicí obloženi bude_ doplněno 

.. ,/ 

0 .03 

PS 

'.0,600 

- vilčas1 . D.1.2 - StaY'etmě 
g kons~ukěn\ ieS,,n1 
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/ . 1.170 . /. 1 200. / 
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Nutně : 
po vybc 

Stávající obložení bude pon 
v rámci slavebnich úprav je 
obloženi ochráněno zboku i 
dei;~ami, aby n~ďoslo k její1 
·v ramci úprav podlahy {rar 
spo~ní ~á&ti obložení (sokl, 

~ 
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