
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené mi sto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna terminu dokončeni stavby: 

Vytvořeni prostoru a kvalitn ího povrchu pro rozvod vzduchu pod 
podlahou v jednací síni. 

Budova "A" - 1.NP - JS č. 7 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů j ednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I neni I 

č. : ZL64 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 77 236,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakc i na stav o bjektu 

Popis a odůvodnění změny : 

Popis: Vytvořeni prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednací síni. 

Důvod: 
Na základě bouracích prací v místě realizované dvojité podlahy byl zjištěn nevhodný povrch a také 
další dutiny a prostupy, které bylo nutno upravit. Jedná se o časově náročné práce. 

Výsledek: Úprava prostoru a povrchu pro vedeni vzduchu. 

Cena: 

Při počty: 77 236,00 Kč 

Pří lohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
  

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

77 236,00 Kč 
16 219,56 

93 455,56 Kč 

1 
1 
1 

Podpis Aha souhlas Datum: 

souhlas ~ 

souhlas KW Datum: 

souhlas !};(i 1. 
Datum: 

1. 04. 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
64 - Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzd uchu pod 
podlahou v jednací síňi. 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podQis: 

Raz Ilko 

-- --

Razltko 

Zpracovatel 

_patum a pod1?_is: 

Zhotovitel 

_ _ DatUJ!l a podQI§; 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DI Č: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

77 236,00 

Raz Ilko 

Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
64 - Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod 
podlahou v jednací síňi. 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu . Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK) 

77 236,00 

77 236,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacr sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
64 ·Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod 
podlahou v jednací síňi. 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

[ PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HZS 

o 
1 

K rHZS1302/1 

w 
w 
w 

O r K 1 HZS1302/2 

w 
w 
w 

O 1 K l HZS1 302/3 

w 
w 
w 

O M 58562001 

O M 58562230 

O K HZS2112/4 

w 
w 
w 

[ o l K}zs13~1.:_ 
w 
w 
w 

o I K IHZS1301/6 

w 
w 
w 

r: WBRMPP001 

HZS2112/7 

o 

o 

w 
w 

Hodinové zúčtovací sazb~ 

l Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista -
podezdění. doomitání stěn u podlah po demontážích 
původnlch VZT štěrbin 
211dl , 2dny, 4 hodiny 
2·2·4 
Součel 

1 

Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista -
vyspraveni podlahy komor po odstraněni násypu a 
jacklové k-ci 
21idl, 2dny, 4 hodiny 
2"2"4 
Součcl 

I 
Hodinová zúčtovací sazba zednlk specialista -
protiprašný nátěrfasádní barvou podlah komor, bočnic 

komor a fabionů 
1 člověk, 2dny, 4 hodiny -
1·2·4 
Součet 

omltka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená 
zrnito~_5 

nátěrová hmota podkladnl akrylátová 
Hodinová zúčtovacl sazba tesarodborný - vytvorenl 
bočnic na stolicích z OSB desekk zamezeni falešného 
tahu do m~zery za 129n~chaných obkladeJ!l na stěnách 
211di, 4dny, 4 hodiny 
2·4·4 

Součet 

- , Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - vy1vorenl I 
labionu ve~ styku "bočnice" a dno komory z__betonu 
2 lidi. 4dny, 4 hodiny 
2·4•4 

Součel 

!
Hodinová zúčtovac i sazba zedník - dofoukáni všech 
možných děr a spár pro zamezeni fa lešného tahu 
vzduchu 
1 člověk, 2dny, 4 hodiny 
1"4"2 
Součel ______ _ 

PUR. pistolová montážnl PUR péna 750ml 

Hodinová zúčtovacl sazba tesar odborný· kotveni 
"stolice"do stropnl konstrukce chemickou kotvou. 
vrty,závit. t čekchem. kqt>,iy__ 
211dl, 4dny, 4 hodiny 
2·4·4 

MJ 

kg 

hod 

kus 

hod 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství 

16,00000 1 

16,00000 
16,00000 

16.00000r 

16,00000 
16,00000 

J.cena [CZK) 

302,001 

302,001 

8.oooooL 302.00 [ 

8,00000 

o.:::::I~ 
12,00000 

32,00000 

32,00000 
32,00000 

32,oooooj 

32,00000 
32,00000 

8,000001 

8,00000 
8,00000 

12,00000[ 

32,00000 

59 000,00 

72,50 

358,00 

--3~.oo [ 

273,00 1 

190,00 

358,00 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava ] 

77 236,00 

77 236,00 

4 832,001 

4 832.00 r 

2 416,00 1 

3 540.00 es ůRs 201a 02 

870.00 es ůRs 2018 02 

11 456,00 

9 664,00 l 

2184,001 

2 280,00 

11 456,00 

w 

o I ~1548materiál 
O K HZS2111 /8 

w 

Součet 

'
o~l. kotvy, závitové tyte, chem. kotvy 

Hodinová zúčtovacl sazba tesar 

32,00000 
32,00000 

I 
sb I 1.000001-----1_0 _00_0_. oor =-__ 1_0 ooo.o~-__ 
hod 16,00000 324,~ 5 184,00 

w 
w 

M f 8376591 

K IHZS1 302/9 

w 
w 
w 

O K HZS1302/10 

w 
w 
w 

I o I M j 58564005. KMB 

2 lldl, 4dny, 2 hodiny 
2·4·2 
Součel __ _ 

~
kustická pénová páska 

odinová zúčtovacl sazba zednlk specialista - vytvorení 
zduchotěsných prostor pro výstup huslch krků AV 

Media 
2 lidi, 1 den , 4 hodiny 
2"1"4 
Součet 

Hodinová zúčtovací sazba zednlk specialista - I 
dobetonávka podlah po demontáži VZT štěrbin mimo 
komor( levá část JS7, vrchnl část za dvelma na protější 
straně taktéž) 
21idi, 1 den, 4 hodiny 
2·1·4 

Součet 

m 

hod 

hod 

16,00000 
16,00000 

210,000001 

8,00000 l 

8,00000 
8,00000 

8,00000 

8,00000 
8,00000 

[beton a 20 (pyl;, 40kg) - - J ks [ 30,00oOO j 
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4,00 

302,00 

302,00 

95,oo [ 

840,00 jcs ůRs 201a 02 

2 416,001 

2 416,00 

2 850.00 J 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl65 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum : 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Dopad do ceny díla dle SOD: 

Změnu vyvolal: 

Popis a odůvodnění změny: 

Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních 

Budova "A" - Dvůr KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů Jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

I pří početl I 29 012,28 Kč I (bez DPH) 

jdodavatel, v reakci na stav objektu I 

Popis: Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin. 

Důvod: Nutnost řešit doplnění živičných ploch/vrácení do původního stavu v místě realizace prací. 

Výsledek: Dodávka živice. 

Cena: 

Pří počty: 29 012,28 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

29 012,28 Kč 
6 092,58 

35104,86 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

Podpis i 11 () 
souhlas ttN 

souhlas ~ 

souhlas m 

souhlas /JrJI 

l istů 
listů 
listů 

Datum: 

1. 04. 2020
Datum :\.__.,U

1. ,,if[ 202
Datum: 

1. 04. 20
Datum: 

l. 04. 202



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl s ině č.7 a jej Iho zázemi 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
65 - Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních 

s plavenin 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel : 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC : 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

29 012,28 

------------------- - - -
Projektant Zpracovatel 

Razítko Datum a pQC!p~ Razltko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datu!!l_a podp!?: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
65 - Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních 
splavenin 

Miste: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

5 - Komunikace 

99 - Staveništní přesun hmot 

Strana 28 z 62 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK) 

29 012,28 

26 380,72 

2 631,56 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
65 - Oprava živič ných ploch kolem kana lizačn í šachty a lapače střeš n ích 

splavenin 

Mlsto: Datum: 

Zadavatel: Č: R-KS v Ostravě Projektant: 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

I PC TyP_ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

o 5 Komunikace 
4 1. K L113 1~~0ROO_ [Odstraněni podkladu_pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm -J~ 1~ 

w stav dle PD 
w "PO šachta" -7 -7 ,00000 
w skutečnost 
w "geigr u vrat WO x KSO " 1,6 1,60000 
w "geigr na rohu garáže" 1 1,00000 
w "šachta" 16 16,00000 
w plocha Součet 11,60000 

5 I K [113108415ROO [odstraněn i podkladu pl.~ad 50 m2,!i.:'.!_ce tl.15 cm I m2 I 11,60000f 500,25 [ 
w plocha 11,60000 

6 1 K15ef1221 14ROO [Po~lad z kameniva zpev.cementem- KZC 1 tl. 15 cm J m2 I 11,600001 352,55 ! 
w plocha 11,60000 

7 I K 15711 41312Roo ] Beton ; sfalt. ACO 8 cH.AcO 1 1,ACO~. do 3 m, 5 cm] m2 I' 1 1,6~0~0 1 587,651 
W plocha 11.60000 

8 f i< js771 4132iROO- ~eton asfalt.ACL22(ABL 111), ložný:do 3 m. 5 ;;--- m2 I 11,600001 53~.201 ---- --- - - ---- -----w plocha 11,60000 

o 99 . StC!_\t'eništD] i:iřesun_hmQ! _ _ 
l 3 L K 1999281 111 ~O ÍP1esun_hmo_tyro opravy a ú~žbu do výšky 25 m __ l _ t _l 4,44446 I __ 592,101 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

29 01 2,28 

26 380,72 
- 2 4:28,381 

5 802,90 1 

4 089,58 1 

6 816 ,7~ ] 

6 243,12 [ 

2 631,56 
_ 2 G31,5sj 



( 

OP~.}\\) I\ L1 \,\ (_ l,..1 í ( 11 \'t.C c. 11 

Dop lněn i asfal tové plochy • po 1u$enych dngl c\ých dvorcich - 3,0 m 1 

2860 

Lazděn i olvoru 

470 
1540(1940) 

St.1 o.os 

1 c1 p~la1 n1 dveie 

6 020 

ZÁri~~ŘÍ 
17,36 m2 

---
2 650 

1, 19 
VYTAH 

6,51 m2 

1.20. -
SCHODISTE 

7,64 m2 ;• .iwi;~ 

P9 ~~ P9 "' ·~ 00 .... .... 
"' "' O > 

. i 3 D.13 0.13 
r 6 020 p p 

cd1u hrana p1uvlaku +2,550 
6 O<O 

1 590 3880 

osa1en1 noveho o~na 
.„ repasc stava;ici mříLe 
(obrou5cni + n;ilěr) 

1 260 500 

• 
P9 80 P9 i ._,,._ 

"' 
D.13 

p • ~ 

St.1 
nova vyrovnávaci rampička 
(IT'al~ro:il • OCPI) 
. pfevySeni 70 mm 

1 740 
2900 

·J,Ji::.I) 

900 
2 900 

~:-: 
"' ~ 
-~ 

2 
o ,,.. 
o 

~ 
~: 

„ 
m 
;; .„ 
> 
O, 

5 720 

aeo 289 571 
2010 

0.17 
L 

880 

' 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL66 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úprava niky pro skříň v jednací síni. 

Budova "A" - 1.NP - JS č.7 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I pří početl 17 323,53 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !objednatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Úprava niky pro skříň v jednací síni. 

Důvod: 
Na základě neprovedení celkové zazdívky po otvoru, který vedl mimo jednací síň dojde k vytvoření 
niky, která bude využita jako skříň na odkládání spisů. 

Výsledek: Vytvoření niky - skříně v jednací síní. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 22 498,19 Kč 

Odpočty: -5 174,66 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

17 323,53 Kč 
3 637,94 

20 961,47 Kč 

Podpis '-Ntl 
souhlas ·n lJ 

souhlas ~ 

souhlas ttD 

souhlas /}JJtJ 

1 
1 
1 

Datum : 

1. 04. 2020 
Datum:

1. 114. 2020 
Datum: 

1. 04. 202 
Datum: 

1. 04. z ' 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce j ednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Datum a podpis:_ 

__ _ _ Razltko 

__ __ Razit~ 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DI Č: 

IC: 
DIČ: 

17 323,53 
---------

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko 

Zhotov itel 

Datum a podpis: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č . 7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni 

Ml sto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu . Popis 

Náklady ze soupisu prací 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Staveništní přesun hmot 

0 96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatnl konstrukce a práce. bouráni 

784 - Malby 

PSV - Práce a dodávky PSV 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZKJ 

17 323,53 

5 319,89 

186, 16 

386,78 

1 115,39 

541,80 

541,80 

198, 17 

9 575,34 

766 - Konstrukce truhlárské 9 575,34 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 

Zhotovite l: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PC Typ - Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 

I 16 I K 13-002.RXX j~;;;/i+DMTZ a likvidace provizorní SOK stěna 
w 1.s·2.s 
w Součot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

=-r~2 l 3,75oooL _=-
3,7sooo 

atel iér 38 

 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

17 323,53 

5 319 89 
3 379,611 

o I K 1342241162 

w 

-!Plíčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 1 5 na MC ti l m2 I 
140 mm 
1.2·2.3 -

3,75000 

2.760001 

2,76000 
2.76000 

703.ooT 

vv Souče t 

o 96 Bouráni konstrukcí 

2 I K ] 962031133RXX l Bourání pllček cihelných vč . plfpadných obkladů l m2 I 2.760001 
I 

w 11~~ 2.76000 
w SouCet 2,76000 

L 0,65324] 592, 101 

D 99 
, 99 1 K j999~811 1 1 R~O 

Staveništní přesun hmot 
I Plesun hmot pro opr~-a údržbu do výšky 25 m 

o 096 _ _ Přesuny suti a VYÉO(,!raných hmot 

1

42 1 KJ97908111~1~voz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km f I 0,72036 1 148,961 
43 K 979081121ROO Plíplatek k odvozu za každý dalšl 1 km I 13,68684 6,47 

W -- 0,72036.19 'Ple~čtené koeficientem množství 13,6~86~8_4 .--___ _ 

I 44 1 K [9790821 11 ROO J Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m l t L 0,720361 241,50] 
145 K 979082121ROO Plíplate~k vnitrost.-dopravě suti za dalšfch 5 m --= - t - 7.20360 34.50 

W 0,72036·10 'Pfepočtené koeficientem ~nož~ __ _ 7 .20360 

I 46 [ K 19790871 13ROO !Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostledky I_ t 0,720361 172,50] 

i 47 K 979990102~0 Poplatek za skládku suti - směs J t 0,72036 517,50 

D HSV 

o 9 

o I K 1919726123 

w 

o 784 

12301 K 1784191101ROO 

w 
vv 

12311 K j784195212ROO 

o PSV 

o 766 

[2321 K 1·766-003.RXX 

I o K 766-1 

P ráce a dodávky H SV 

Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 
!Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná l m2 I 8,400001 64.50 1 
měrná hmotnost do 500 g/m2 
2.s·1 .s·2 

Malby 

I Penelrace podkladu univerzální 1 x 

1.2·2,3·2 
Součot 

[Malba, bllá, bez penetrace. 2 x 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce truhlárské 

I 

]

D+M dlevěné obloženi - viz stávajlcl vč. konečné I 
povrchové úpravy_ a kotveni __ 
D+M regály na spisy+posuvné dvele na obě ~ 

8.40000 

m2 5,520001 6,oo! 

5,52000 
5,52000 

m2 i 5,52000[ 29,901 

l -8 - 1 m2 -2,70000 1 916,54 

sb ~ ,00000 _ _ 14 750,00 
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186,16 

186,161 

386,78 
386,781 

1 11 5,39 
_ 107,301 

88,55 

173,971 
248,52 

-------;-24,26] 

372,79 

541 ,80 

541 .80 

541 .eojcs ŮRS 2018 02 

198, 17 
- 33,121 

165,051 

9 575,34 

9 575.34 

-5 174,661 

14 750,00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL67 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací sí ně č.7 a j ejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Sanační omítky - sroj ovna výtahu. 

Budova "A" - 1.PP strojovna výtahu 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 3 173,83 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Sanační omítky- stroj ovna výtahu. 

Důvod : Jedná se o navýšení množství sanačních omítek v prostoru strojovny výtahu. 

Výsledek: Realizace větš í výměry sanačních omítek. 

Cena: 

Pří počty: 3 173,83 Kč 

Přílohy: 

Odpočty : 

Kryc í list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

3173,83 Kč 
666,50 

3 840,33 Kč 

1 
1 
1 

Podpis A ~ 'O 
souhlas .ft1V 

souhlas A.Q Datu~
Datum: souhlas ~ 

souhlas Jtlf Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

li stů 
l istů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
67 - Sanační omítky - srojovna výtahu 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant : 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a pod(lis: Razltko 

Datum a podpis: Razltko 

CC-CZ: 
Datum : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
D IČ: 

IC: 
D IČ: 

IC: 
DIČ: 

3 173,83 

Zpracovatel 

D_etum a podpis: Razltko 

Zhotovitel 

Datum_ a_Q_odpis: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jej Iho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
67 - Sanační omítky - srojovna výtahu 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

61 - Upravy povrchů vnitřní 

97 - Prorážení otvorů 

99 - Staveništní přesun hmot 

096 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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Cena celkem [CZK] 

3 173,83 

2 482 ,85 

232 ,70 

102,14 

356,14 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl s ině č.7 a jej lho zázeml 

Obíekt: 
ZL-3 

Soupis: 
67 - Sanační omítky - srojovna výtahu 

Ml sto: 

Zadavatel: Č:R-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PC Typ Kód 
I 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o 61 
1371 K[612433212ROO 

U ravy_ povrchů vnitřní _____ _ 
Omítka sanační vnitřní, střední zasoleni, tl.25 mm j m2 [ 

vv 
w 

o 97 

5 
Součet 

Prorážení otvorů 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství 

5,ooooo[" 
5,00000 
5.00000 

J.cena [CZK] 

_ 496,57 j 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

3 173,83 

2 482,85 
2 482,851 

232,70 
[ 24 1 K 19780 13191ROOJOtlučenl omítek vnitřnl~h stěn v rozs~u d~O % _ J ~ j 5,ooooo l 46,5~ j _ 232,7_o j 

w 5 5,00000 
w Součet 5.00000 

o 99 Staveništní přesun hmot _ 102, 14 
I ~J K l99928111 1ROO j Přesun hmot pro opravy a údržbu do _!ÝŠ~ 25 m 1_- t 0,172501 592, 101 102,141 

o 096 Přesuny....§!:!!!. a vybouraných hmot 356, 14 I 42 l 17908111 1 ~ Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

I I 
0.23000 I 148,961 34,261 

43 K 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,37000 6,47 28,27 - - ------ -- - -
W 0,23'19 'Plepočtené koeficientem množstvi 4.37000 [ 4~1 K- f 979oa211i-Roo -rvnitrostave;.;išt~í ciopr; va-;uti do Wm [ I 

0,2300-~ 2 41,50 1 55,551 
145 K 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě s-uti z; dalšlch 5 m 2,30000 34,50 79,35 

- - -- ---vv 0,23' 10 'Plepočtené koeficientem množství 2,30000 

i 4~ I K__1979c:_B7~RC'._~ takládání vybouraných hmot na dopra~ní ~ostředky J _: r-0,23000 _ 173.so l 39,68[ 

I 47 _K 97999010~ROO Poplatek za skládku suti - směs 0,23000 517,50 1 19~3 - - --
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č . Spr. 2401/20' č.: Zl68 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna term inu dokončení stavby: 

Hliníkové lišty - obklady. 

Budova "A" - Hvílienické zařízeni 1.NP 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 47 355,20 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakcí na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Hliníkové lišty - obklady. 

Důvod: Jedná se o navýšení množství hliníkových lišt v prostoru toalet. 

Výsledek: Větší výměra hliníkových lišt obkladů s ohledem na rozsah. 

Cena: 

Pří počty: 47 355,20 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel : CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s. r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

47 355,20 Kč 
9 944,59 

57 299,79 Kč 

1 
1 
o 

Podpis .}dJO souhlas Datum: 

souhlas /\Lo 1. o:Datum: 

l 04y 0
souhlas /f7Jo Datum: 

l 04. 2
souhlas /1>IJ Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

li stů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava · Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
68 - Hliníkové lišty - obklady 

KSO: 
Miste: 

Zadavatel: 

ÓR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

I_ 

Proj ektant 

------------------

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIÓ: 

IC: 
DIÓ: 

IC: 
DIÓ: 

IC: 

DIÓ: 

--------- - -

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko ___ _ Datum a p_QQpis_: _ _ ___ _ 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum ~ podpis: Razltko Datum a podpis: 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
68 - Hliníkové lišty - obklady 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 
--------------- -- --
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
ateliér 38 

 

Cena celkem [CZK] 

47 355,20 

47 355,20 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacf sině t. .7 a jejfho zázemf 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
68 - Hliníkové lišty - obklady 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

I PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
!211! K 1781497111RS2 ju šta hliníková ukončovacích k sokllkům 

w 622-362,417 
w Součet 

f 2131 K 1998771202ROO I Plesun hmot pro podlahy z ~aždic, výšky do 12 m 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZKJ 

m i 259,58300 ! 169,591 
259,58300 
259,58300 

% l 440,22680 [ --- 7,571 
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ateliér 38 
 

Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

47 355,20 

47 355,20 
44 022,681 

3 332,52 1 




