
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL69 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnich prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO. 

Budova "A" - veřejné části chodeb 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 2 024,80 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I objednatel+ WO, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO. 

Důvod: 
S ohledem na nutnost uzamknout okna v prostoru chodeb budou doplněny uzamykatelné kliky na okna· 
poždavek WO. 

Výsledek: D+M uzamykatelných klik. 

Cena: 

Pří počty: 2 024,80 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis s-A-u O 
souhla 

2 024,80 Kč 
425,21 

2 450,01 Kč 

Datum: 

souhlas ~ 

souhlas KUJ 

souhlas /Jrl Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jejfho zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razitko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

2 024,80 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko 

Zhotov itel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jej i ho zázemi 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO 

Mi sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

766 - Konstrukce truhlářské 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZKJ 

2 024,80 

2 024,80 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava. Rekonstrukce jednací srně č.7 a jej!ho zázemí 

Objekt 
ZL-3 

Soupis: 
69 -Doplnění uzamykatelných klik na oknech KSO 

Ml sto: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant ateliér 38 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 024,80 

o 766 Konstrukce truhlářské 2 024 80 
O K 766-1 Okenní kliky na zámek ks 10,00000 200,00 2 000,00 

183 K 998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 20,00000 1,24 24,80 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20 ' č.: ZL70 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu. 

Budova "A" - Střecha jednací síně č.7 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nenr I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl -8 133,60 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: I objednatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu. 

Důvod: Na základě řešení bezpečného výstupu na střechu KSO nebude instalovaný tento výlez. 

Výsledek: Odpočet uzamykatelného výlezu. 

Cena: 

Pří počty: 0,00 Kč 

Odpočty: -8 133,60 Kč 

Přílohy: Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

-8 133,60 Kč 
-1 708,06 

-9 841,66 Kč 

Podpis 1, Ý.'\ 
souhlas -mvv 

souhlas 1\-0 

souhlasklb 

souhlas /jrf 

1 
1 
o 

Datum: 

1. 04. 202 
Datum:)&i

1. . 202
Datum: 

1. 04. 2020
Datum: 

1. 04. 2020 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
70 - Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a od is: 
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I 
~C-CZ: 
!Datum: 

I~: 
f'Č: 
1p: 
~IČ: 

1p: 
~IČ: 

1p: 
· IČ: 

-8 133,60 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt 
ZL-3 

Soupis: 
70 - Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

ateliér 38 

 

Cena celkem [CZKJ 

-8 133,60 

-8 133,60 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacf sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
70 ·Odpočet uzamykatelného výlezu na střechu 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 767 
193 K 767-009.RXX.1 

Konstrukce zámečnické 
D+M mechanická zábrana - výlez na strechu 
vč.kotvení žár.zinkov.ocel + ostna · drát 

Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel:  

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-8 133,60 

-8133 60 
kus -1,00000 8 133,60 -8 133,60 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl71 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu. 

Budova "A" - Dvůr KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 18 306,69 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu. 

Důvod: 

Výsledek: 

V prostoru, kde byla původně plánována asfaltová krytina dojde ke změně za zámkovou dlažbu z 
důvodu, že v budoucnu může dojít ke snadnějšímu rozebrání a možnosti provádění dalších prací. 
Odpočet asfaltové krytiny a pokládka nové zámkové dlažby ti. 80 mm. 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 73 513,67 Kč 

Odpočty: -55 206,98 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

18 306,69 Kč 
3 844,40 

22151,09 Kč 

Podpis /tJJO souhlas 

souhlas-AlD 

souhlas k1tP 

souhlas /J?J,o 

1 
1 
1 

Datum: 

Datum: 

1. 
Datum: 

Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemf 

Objekt: 
ZL-3 • 

Soupis: 
71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razftko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

18 306,69 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovíte I 

Datum a od is: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

5 - Komunikace 

99 - Staveništní přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] 

18 306,69 

6 960,39 

11 346,30 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č. 7 a jej Iho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
71 - Změna finálního povrchu na zámkovou dlažbu 

Miste: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 5 
K 564851 111 ROO 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 

2 I K j570100010RA0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

5 K 596212230 

w 
6 M 59245013.PSB 

w 

o 99 
4 K 999281111 ROO 

Komunikace 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

stav dle PO a ZL 
"výchozí stav• .91·2 
Mezisoučet 

skutečnost 
•anglické dvorl<y" (2,7+5,33+10,22)"2 
"výtluky" 2•2 
"plocha po vybourané garáží - změněno na dlažbu" 75•2 

"pod dlažbu v krytém stání SO 03, v ZL40 pouze dlažba" 25·2 

Mezisoučet 

Součet 

jzhotoveni živičného povrchu ti. 150 m m 

stav dle PO a ZL 
"výchozí stav" -(16+75) 
"odečet v rámci ZL40 - použito na dlažbu v SO 03" 25 
Mezisoučet 

skutečnost 
"anglické dvorky" 2,7+5,33+10,22 
"výtluky" 2 
"plocha po vybourané garáži - změna na dlažbu" O 
Mezisoučet 

Součet 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 
mm sku in C I do 50 m2 

H-PROFIL 200x165x80 mm 
75•1, 1 'Pfepočtené koeficientem množství 

Staveništní řesun hmot 
Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Datum: 

Projektant: ateliér 38 
Zpracovatel:  

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

18 306,69 

6 960 39 
58,50000 124,19 7 265,1 2 

-182,00000 
-182,00000 

36,50000 
4,00000 

150,00000 

50,00000 

240,50000 
58,50000 

-45,750001 1 206,71 1 -55 206,98 1 

-91,00000 
25,00000 

-66,00000 

18,25000 
2,00000 
0,00000 

20,25000 
-45,75000 

75,00000 350,00 26 250,00 es úRs 2010 02 

75,00000 

82, 50000 347,30 28 652,25 
82,50000 

11 346 30 
19,16281 592,10 11 346,30 



I~ 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl72 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejiho zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Vedlejší rozpočtové náklady stavby. 

Budova "A" 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl -2 960,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Vedlejší rozpočtové náklady stavby. 

Důvod: 
S ohledem na nepotřebnost řešení VRN (dopravní opatření, zábory) došlo k odpočtu těchto částí. 
Navýšení je oproti PD spojeno s jinými činostmi k zajištění stavby. 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Úprava VRN položek. 

Pří počty: 47 040,00 Kč 

Odpočty: -50 000,00 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
  

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

-2 960,00 Kč 
-621,60 

-3 581,60 Kč 

Podpis I O 
souhlas 11J.J 

souhlas Á--Q 

souhlas /rÁJJ 

souhlas "'' 

1 
1 
o 

Datum: 

1. 04. 2020 
Datum~. 

1. 04. 20 
Datum. 

1. 04. 202
Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejiho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
72 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

· Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a ~od~is : 

Objednavatel 

Datum a od is: 

Razítko 

Razilko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

-2 960,00 

Zpracovatel 

Datum a ~od~is: Razltko 

Zhotovite l 

Datum a od is: Razitko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
72 ·Vedlejší rozpočtové náklady stavby 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] 

-2 960,00 

-2 960,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
72 - Vedlejší rozpočtové náklady stavby 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PC Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o VRN Vedle"ší roz očtové náklad 
K 1-011.RXX Dočasná dopravní opatřeni soub -1 ,00000 

w 1·-1 'Pfe tené koeficientem množství -1,00000 

2 K 1-014.RXX 
Užíváni veřejných ploch a prostranství po celou dobu 

soub -1 ,00000 
·stavb 

w 1'-1 'Pfeoočtené koeficientem množství -1,00000 

4 K 98 
Náklady spojené se zvláštními opatřeními pro 

kpl 1,00000 
manioulaci iefábem v orostoru ORL WO 

3 K 99 
Náklady spojené s uvedením do provozu dilčf části díla 

kpl 1,00000 
Csociálnf zařízeni 3. a 4.NPl 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

15 000,00 

35 000,00 

21 540,00 

25 500,00 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-2 960,00 

-2 960 00 
-15 000,00 

-35 000,00 

21 540,00 

25 500,00 



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl73 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úpravy, vč. dopojení stáv. otopných těles. 

Budova "A" - 1.PP 

relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 7 464,65 Kč I {bez DPH) 

Změnu vyvolal: ldodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Úpravy, vč. dopojení stáv. otopných těles. 

Důvod: Dojde k úpravě, vč.dopojení stávajících otopných těles v prostoru 1.PP. 

Výsledek: Dopojení stavajících otopných těles. 

Cena: 

Pří počty: 7 464,65 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
  

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

Podpis Ji O 
souhlas .J.111 

7 464,65 Kč 
1 567,58 

9 032,23 Kč 

1 
1 
1 

souhlas Í'ro 

souhlas 1fl.o Datum: 

souhlas #rJI 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl síně č.7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
73 - Úprava vč . dopojení stav. otopných těles 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razltko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

7 464,65 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
73. Úprava vč. dopojení stav. otopných těles 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

01 - Ústřední vyápění 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZKJ 

7 464,65 

7 464,65 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejlho zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
73 - Úprava vč . dopojení stav. otopných těles 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 01 ú . d stre ni vvaoeni 
1 K Pol95 Dem.ot.těles 

2 K Pol96 Dem.pl ípojek DN28 

3 K Pol97 Montáž ot. těles 

4 K Pol98 Úprava plípojek k ot.tělesům vč .potrubí a konzolí 

5 K Pol99 Termostat.ventil 1/2 

6 K Pol100 uzav.šroubení 1/2 

7 K Pol101 Dem.ot.těles 

8 K Pol102 Mont armatur 1 /2 

9 K Pol103 Vyp. a napuštění systému,zk.provoz.tlakem 

MJ Množství 

soub 3,00000 

soub 5,00000 

soub 3,00000 

soub 3,00000 

ks 1,00000 

ks 1,00000 

soub 6,00000 

soub 8,00000 

soub 2,00000 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

345,00 

97,75 

402,50 

327,75 

327,75 

264,50 

179,40 

120,75 

557,75 

ateliér 38 
 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

7 464,65 

6 6 7 4 4 5 
1 035,00 

488,75 

1 207,50 

983,25 

327,75 

264,50 

1 076,40 

966,00 

1115,50 
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