
-.illĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: ZL74 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpísů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce j ednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně. 

Budova "A" - 1.NP 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 10 124,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny : 

Popis: Úprava u dveří D/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně. 

Důvod: Dojde k úpravě zárubní a to k doplnění větší obložky na celou š ířku stěny. 

Výsledek: Doplnění širší obložky dveří . 

Cena: 

Přílohy: 

Pří počty: 59 124,00 Kč 

Odpočty: -49 000,00 Kč 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s. r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
  

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENA ve. DPH 

10 124,00 Kč 
2126,04 

12 250,04 Kč 

Podpis A, ,0 souhlas ·rw 

souhlas ~ 

souhlas ..{W 

souhlas #;JI 

1 
1 
1 

Datum: 

 
  

Datum: 

Datum: 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

listů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č. 7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
74 - Úprava u dveří D/1 O ,D/15 doplnění obložkové zárubně 

KSO: 
Mls to: 

Zadavatel: 
CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a J!9dpis:_ _ _ 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zpracovate l 

Razltko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razltko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

10 124,00 

Razltko 

Razltko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
74 - Úprava u dveří 0/10 ,D/15 doplnění obložkové zárubně 

Mlsto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlárské 

Strana 55 z 62 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ateliér 38 
 

Cena celkem ICZK) 

10 124,00 

10 124,00 

10 124,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 

74 · Úprava u dve ří D/10 ,D/1 5 doplnění obložkové zárubně 

Ml sto : Datum: 

Zadavatel : ČR-KS v Ostravě Projektant: atel iér 38 

Zhotovitel: Stavos Stavba a .s . Ostrava Zpracovatel:  

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava I 
Náklady soupisu celkem 10 124,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 10 124,00 

D 766 Konstrukce truhlárské 10 124,00 

r„~ K 766-016.RXX 
D+M dvefe jednokfídlé EW 30 DP1 +C vč. zárubně 

kus -1 ,00000 23 000,00 -23 000,00 
kováni.._zámku, sa111oz~lrač 900x2150 mm 

168 K 766-021 .RXX 
D+M dvefe jednokfídlé EW 30 DP3+C vč. zárubně 

kus -1,00000 26 000,00 -26 000,00 
kováni, zámku, samozavírač 900x2150 mm 
D+M dvele jednoklidlé EW 30 DP1 +C vč. zárubně 

o K 766-016.RX kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm-širší kus 1,00000 28 000,00 28 000,00 
obložka 
D+M dvefe jednokfídléEW 30 DP3+C vč . zárubně 

11:3 

K 766-021.RX kování, zámku, samozavírač 900x2150 mm-širší kus 1,00000 31 000,00 31 000,00 
obložka 

K 998766202ROO Plesun hmot pro truhláfské konstr., výšky do 12 m % 100,00000 1,24 124,00 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č. : ZL75 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebnich prací v rámci rekonstrukce jednací si ně č.7 a jejiho zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna term inu dokončení stavby: 

Úprava I provedení benátského štuku ve 2. a 1. NP. 

Budova "A" - Chodba 1.NP, 2.NP 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I pří početl 8 906,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: Úprava I provedeni benátského štuku ve 2. a 1. NP. 

Důvod: 
Z důvodu , že stěny chodeb KSO jsou částečně provedeny v imitaci benátského štuku je potřeba tyto 
části v místě dveřích upravit dle původního stavu. 

Výsledek: Provedení škrábání omítky, vyspravení a provedení benátského štuku. 

Cena: 

Pří počty: 8 906,00 Kč 

Přílohy: 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

Stanovisko: 

0,00 Kč 

Architekt a Proiektant: Atelier 38 s. r.o. 
Ing. Luděk Valik 

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

CENA CELKEM 
DPH 

CENAVC. DPH 

8 906,00 Kč 
1870,26 

10 776,26 Kč 

1 
1 
2 

Podpis „,, O 
souhlas fflV li Datum: 

1. 04. 202
souhlas ~ Datum: \_ _ 

1. 04~ 
souhlas f)J} Datum: 

l. 04. 2020 

souhlasJvlD Datum: 
1. 04. ZO 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč. DPH) 

l istů 
listů 
listů 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
75 - Úprava I provedení benátského štuku ve 2. a 1. NP 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 

Č:R-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
ateliér 38 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

l_ 

Projektant 

Objednavatel 

Datum a podj'.lis: 

Razltko_ 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ: : 

IC: 

DIČ:: 

8 906,00 

Zpracovatel 

Razítko 
-~-

Zhotovitel 

Qaj_um a podpis: Razltko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
75 - Úprava I provedení benátského štuku ve 2. a 1. NP 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

784 - Malby 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZK] 

8 906,00 

8 906,00 

8 906,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č .7 a jejlho zázeml 

Objekt: 

ZL-3 

Soupis: 

75 · Úprava I provedení benátského štuku ve 2. a 1. NP 

Mlsto: Datum: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: 

I PC Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK) 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

o 784 M alby __ _ 

I o I K 178401001 - JPotáhnutí tmelem pod omyvatelný nátěr - 1 m2 j 2~2soooL-=- so.oo l 
w 1,5°(0,5+0,5)•7 10,50000 
w Součet 10,50000 
w 10,5·2,5 'Pfcpočtené koeficientem množstvl 26.25000 

I K 178401002 
-

lomyvate~ nátěr (Caparol Samtex) l m2 I 26,250001 ____ 
80.ooJ o 

w 10,5·2.5 'Pfepočtoné koeficientem množstvl 26,25000 

[ o I K [78~003 [škrábáni stěny --- [- m2 I 26,250001 22,00 ! 
w 10,5·2.5 'Prepočtené koeficientem množstvl 26,25000 

I 3 1 K 1784191101ROO [Penetrace podkladu univerzálnl 1x 

I 
m2 

I 
115,00000[ 6,001 

4 K 784195212ROO Malba, bílá, bez penetrace. 2 x m2 115,00000 29,90 
I -
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ateliér 38 

 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava I 
8 906,00 

8 906,00 

8 906,00 
- 2100,00 [ 

2 1 00,0~ ! 

577,50[ 

690,001 
3 438,50 
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ZMĚNOVÝ LIST (pří loha dodatku SoD č. Spr. 2401/20' č.: Zl76 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer Datum: 1. 4. 2020 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně. 

Budova "A" - Jednací síň č.7 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nern I 

Dopad do ceny díla dle SOD: I přípočetl 11 900,00 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal: !objednatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod : 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně. 

Jedná se o úpravu stolařskou a malířskou části zhlaví sloupu viditelné z balkónu JS. 

D + M krytu zhlaví sloupu + malířské práce (tmelení). 

Pří počty: 11 900,00 Kč 

Odpočty: 

Krycí list 
Rekapitulace změn 
Specifikace změn 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 
DPH 

CENA ve. DPH 

11 900,00 Kč 
2499,00 

14 399,00 Kč 

(bez DPH) 
(DPH) 

(vč . DPH) 

listů 
listů 
l istů 

Stanovisko: 
Architekt a Proiektant: Atelier 38 s.r.o. 
Ing. Luděk Valík 

Podpis 1,-,, 
souhlas -ftfV O Datum: 1. 

Objednatel : CR - Krajský soud v Ostravě 
   

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 
 

souhlas kJ.-D Datum ~
/ 

souhlas {i,ů Datum: 1. 04.

souhlas 111~ Datum;, 04. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba : 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednacl sině č.7 a jej lho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
76 - Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací s íně 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 
ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 

ateliér 38 

Zpracovatel: 

 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

~atum a podJ'.!iS: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razltko 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
D IČ : 

IC: 
D IČ: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
D IČ: 

11 900,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razltko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce j ednacl sině č.7 a jejlho zázeml 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
76 - Úprava zhlaví s loupu - obložení jednaci síně 

Ml sto: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlárské 

784 - Ookončovacl práce - malby a tapety 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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ateliér 38 
 

Cena celkem [CZKJ 

11 900,00 

11 900,00 

9 100,00 

2 800,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL-3 

Soupis: 
76 - Úprava zhlaví sloupu - obložení jednací síně 

Mlsto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

l PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

D 766 

I o I K 1766 
D 784 

I o l K 1784 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce truhlá7ské 
---Ftota7ská úprava zhlaví sloupů 

Dokončovací 1>ráce - malby a japety 
j Mallrská úprava zhlaví sloupů 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK) 

ateliér 38 

 

Cena celkem [CZK) 

11 900,00 

11 900,00 

- JkPI I 1 ,000~-= 9 100.ool 
9 100,00 
9100,0~ 

2 800,00 
kpl 1,000001 2 soo.ool 
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• 5.HO(U:!Vf".lCIZařlll;IJ I 
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Sliv.11jicl souvrstvi vyvýhnYch podlah b ude odtlrilnino 
včtln~ vctkuých nhypů "roivodů VZT 

Stiv1jici oblolenl bude ponecháno na stinř, 

v rimcl s l1vrbních úpr1v Jtdnad sini bude loto 
oblohnl ochrinioo zb oku I shora opliittnim OSO 
dHkami, aby nedotlo k jtJimu poikouni 
·v r.imci ůpra.v podlahy (r.mmpy) dojde k Upravě 
opadni čisti obloieni (sokl, 11ovč oliitoYinl) 

' 

10 700 

' 

945 75 940 75 

PO 

3 11~ 

~ wci'?tNv 
24,02 m' 

~ 
I ,., íil:e 

"' o 1500 
rl:J I Q/O 

Jl.12-' 1/0 /:100 · 
l h" 

r " 
1.24 i;i/ i 

CHODBA ~';.: !J 
19,00 m2 „ 

41~~ !"': 
5 V ~Y.ir.*1 

1870 

;.iE 

lil ..... 000 
o 1970 

~ 
"' )t~) 

Pt 

N ,f 800 
'""'-J~ 

19/0 o ..._" „ 

I 
Pt 

l<l__, 000 
o 1 910 

1 4/0 100 

100 

(110 

W I 

flovy dlevěný pr ah (bm• dle dvei1) ~~ Nový dicvčny prlh (b•rv• dle dvcii) 
• os:W.1 7C r..'1:111y m1"trt0sh 1.31 oj;o 

íl.14 
L 

• oudit ze :oh ny ml1tno11ti 1.31 
.n, colo~ !llkud•1ol1 0. 14 

L 
• n:a ce!ou 1iku dvcf1 

-




