
 

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 206/2019 
 
 

“Oprava dvora areálu Lesy hl. m. Prahy Práče” 
 uzavřené dne 3.12.2019 (dále jen “smlouva”) 

mezi smluvními stranami: 
 
 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 
 

2. HES stavební s.r.o. 
se sídlem: Zelený pruh 95/9, 140 00 Praha 4 
IČ:28143213 DIČ: CZ28143213 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
zastoupené: xxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C239567 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je vypořádání              
nezbytných víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací dle smlouvy. Souhrnná           
rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový položkový rozpočet č.2) tohoto dodatku. 
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II. 

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:  

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných         
víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná            
součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako            
maximálně přípustná v celkové výši 1 207 595,48 Kč, vč. DPH (slovy: jeden milion dvě               
stě sedm tisíc pět set devadesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů).  

  

Cena dle smlouvy 206/2019 vč. DPH 1 073 999,02 Kč 

Cena celkem dle SoD 206/2019 vč.      
dodatku č. 1 SoD (CESD 215/2019)      
vč. DPH 

1 170 178,65 Kč 

Cena vícepráce vč. DPH (dodatek     
SoD č. 2) 

37 416,83 Kč 

Cena celkem vč. DPH slovy (SoD +       
dodatek SoD č. 1 + dodatek SoD č. 2) 

jeden milion dvě stě sedm tisíc pět set 
devadesát pět korun českých čtyřicet osm 

haléřů 

DPH (SoD+dodatek SoD č. 1 +      
dodatek SoD č.2) 

209 582,69 Kč 

Cena celkem s DPH (SoD + dodatek       
SoD č.1 + dodatek SoD č. 2) 

1 207 595,48 Kč 

 

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 37 416,83 Kč vč. DPH, a to z důvodu technické                
nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo. 

III. 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále            
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost           
dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 
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3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden            

zhotovitel. 

 

 

 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 - Změnový položkový rozpočet č. 2 

 

V Praze dne: ……………….. V Praze dne: ……………….. 
 
 
 
 

......................................... 
 Za objednatele: 

  
Ing. Ondřej Palička  
ředitel organizace 
Lesy hl. m. Prahy  

  

       ………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

 
xxx 

jednatel společnosti 
HES stavební s.r.o. 
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