	
	Změnový list
	
	číslo:
	1

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	

	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	

	Stropní konstrukce nad 1.NP ve stávajícím objektu
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Dopľnění ocelových prvků stropu
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	

	Změna je vyvolána změnou pozic nosných prvků – nutno osově posunout z důvodu kolize se stávajícími prvky krovu. S tím souvisí přidání nosníků, jejich přivaření, doplnění kotevních prvků a táhel, nutnost příčného a podélného stažení, provedení stropní desky až po demontáži stávajících stropních trámů, nutnost posouzení statikem.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	78 337,85
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	

	
	
	
	
	

	příloha:
	"č. 1: Položkový rozpočet
	
	
	

	č. 2: Výkres stropu nap 1.NP DD-14-SO
	
	
	
	

	č. 3: Tabulka výpisu prvků"
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	

	
	
	
	
	










	
	Změnový list
	
	číslo:
	2
	

	
	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	
	

	Ocelová konstrukce pod krovem v 2.NP 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	
	

	Při demontáži krovu bylo zjištěno a současně potvrzeno odborným posudkem poškození nosných částí krovu, které měly být původně zachovány. 
	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	
	

	Tato změna následně vyvolala potřebu podpůrné nosné ocelové konstrukce pod prvky krovu.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	81 556,60
	
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	příloha:
	"č.1: položkový rozpočet
	
	
	
	

	č.2: Výkres OK krovu 2.NP DD-17-SO
	
	
	
	
	

	č.3: Tabulka výpisů prvků OK
	
	
	
	
	

	"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum
	

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	22.01.2020
	

	
	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








	
	Změnový list
	
	číslo:
	3
	

	
	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	
	

	Změna krovu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	
	

	Nevratné poškození krovu, které bylo zjištěno až při jeho samotné demontáži. Důvodem bylo napadení dřevokazným hmyzem a houbami na základě odborného posudku: stavebně biologického a technického průzkumu. 
	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	
	

	Došlo k navýšení dodávky a montáže nosných částí krovu a kleštin a tím i navýšení likvidovaného materiálu v Liberecké spalovně
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	236 112,83
	
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	příloha:
	"č. 1: položkový rozpočet
	
	
	
	

	č. 2: Odborný posudek Stavebně biologický průzkum č. 039/08.2019
	
	
	
	
	

	č. 3: Tabulka přehledu řeziva
	
	
	
	
	

	"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum
	

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	22.01.2020
	

	
	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	
	Změnový list
	
	číslo:
	4
	

	
	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	
	

	Likvidace betonu ve výkopech
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	
	

	Při zemních prací byly obnaženy základy původních konstrukcí, které byly zlikvidovány.
	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	
	

	Navýšení množství likvidovaného materiálu a jeho odvozů na skládku v Londýnské ulici ve vzdálenosti 14km a manipulace
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	192 331,63
	
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	příloha:
	"č.1: položkový rozpočet
	
	
	
	

	č.2: Výpis z evidence Nakládaní s odpadem"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum
	

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	22.01.2020
	

	
	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










	
	Změnový list
	
	číslo:
	5
	

	
	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	
	

	Podbetonávky stávajícího objektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	
	

	Po odkopání terénu u stávajících základů bylo zjištěna jiná výška původních základů než bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení dodávek betonu.
	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	
	

	Navýšení kubatur podbetonování.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	122 455,90
	
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	příloha:
	"č.1: položkový rozpočet
	
	
	
	

	č.2 fotodokumentace vč. výpočtu"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum
	

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	22.01.2020
	

	
	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










	
	Změnový list
	
	číslo:
	6
	

	
	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	
	

	Změna kabiny výtahu - její rozměr
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	
	

	Původně navržené rozměry kabiny nebyly v souladu s nově platnou normou pro používání imobilními osobami. ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	
	

	Nutná úprava tvaru kabiny a s tím související předsazení výstupních dveří před světlost výtahové šachty – tedy do otvoru v konstrukci výtahové šachty.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	339.000,-
	
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	příloha:
	"č.1: položkový rozpočet
	
	
	
	

	č.2: nákkres kabiny
	
	
	
	
	

	č.3: cenová nabídka subdodavatele"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum
	

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	22.01.2020
	

	
	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum
	

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	
	Změnový list
	
	číslo:
	7

	stavba (název dle SOD):
	Spolkové komunitní centrum Vratislavice
	
	
	

	číslo SOD:
	objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005
	
	
	

	číslo zakázky:
	19BV110100000002
	
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou
	
	
	

	
	sídlo:
	Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
	
	

	
	IČ:
	00262978
	
	

	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	B R E X spol. s.r.o. 
	
	
	

	
	sídlo:
	Hodkovická 135 , Liberec 
	
	

	
	IČ:
	40232549
	
	

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	

	Záměna krytiny střechy stávajícího objektu
	
	
	
	

	důvod změny:
	
	
	
	

	"Od samého počátku koncepční projektové přípravy rekonstrukce objektu bývalé fary bylo uvažováno s použitím břidlice jako původní krytiny stávajícího historického objektu. Ovšem díky zjištěním stavebně technického průzkumu na stavebně přístupných konstrukcich bylo díky malé únosnosti historického krovu od této koncepece upuštěno a byla nalezena varianta váhově lehčí nezatěžující statiku původního krovu v podobě imitace krytiny z břidlice. 
	
	
	
	

	Po odstranění a odkrytí stavebních částí krovu a nové diagnostice při realizaci stavby bylo zjištěna vellká míra zasažení krovu dřevakaznými houbami a výrazné snížení unosnosti původních částí krovu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o kompletní náhradě nosných kcí krovu za nové části krovu. Z koncepčních, (odolnost, trvanlivost,) a kulturně historických důvodů byla na střešní rovinu navržena opět původně uvažovaná krytina z břidlice. "
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Krytina imitace břidlice zaměněna za přírodní břidlici.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
	
	

	vliv na cenu díla:
	ANO 
	431 538,01
	
	

	vliv na lhůtu realizace:
	NE 
	nemá vliv na celkovou lhůtu realizace
	
	

	vliv na záruky:
	NE
	
	
	

	vliv na platební podmínky:
	ANO
	změna na dílčí - měsíční fakturaci 
	
	

	
	
	
	
	

	příloha:
	"č.1: položkový rozpočet - méňě práce/více práce
	
	
	

	č.2: souhlas statika"
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	
	podpis
	datum

	BREX 
	Bc. Kateřina Kořínková
	
	
	08.01.2020

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	
	
	
	

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	Ing. Ivo Palouš
	
	
	

	oprávněný zástupce investora:
	Pavel Podlipný
	
	
	

	autorský dozor zástupce:
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	Aleš Pinc 
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel 
	
	
	

	oprávněný zástupce :
	Ing. Jan Müller - ředitel společnosti 
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