ev.č. objednatele: D 0031/18	ev.č. zhotovitele:11/2018
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
na realizaci akce "VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152", 
uzavřené dne 6.8.2018 mezi smluvními stranami:


Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:
název	KlaGeo, s.r.o.
sídlo 	Horní 365, Šilheřovice, 747 15
IČO:	03974324
DIČ:	CZ 03974324
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 61974

Smluvní strany se v souladu se zněním odst. 8.2. a odst. 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5 Doba plnění  - odst. 5.4. se mění následovně:
5.4.	Nový termín dokončení a předání díla objednateli  je do 30.6.2020.


čl. 7. Cena díla a platební podmínky -  v odst. 7.1.	se mění cena díla následovně:
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	12 672 721,63   Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.2                              250 425,00   Kč	
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2                     12 923 146,63	Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace členění soupisu prací“ vypracovaným 
xxx ze dne 14.04.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: Položkový rozpočet „Rekapitulace členění soupisu prací“

za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	29.4.2020					v Šilheřovicích dne




												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	

1
