Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a 

PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupená: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor objektu označeného jako budova „A“ a spojovacího krčku mezi objekty označenými jako budova „A“ a budova „B“, umístěných v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“).
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 3 ze dne 27. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla, změnu sjednané ceny Díla a změnu sjednaného termínu jeho dokončení. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém změnovém listu.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1. 2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 3 ze dne 27. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebních (položkových) rozpočtech, které tvoří přílohu přiloženého změnového listu.
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 3.911.263,58 Kč bez DPH (slovy: tři-miliony-devět-set-jedenáct-tisíc-dvě-stě-šedesát-tři-koruny-české-a-padesát-osm-haléřů). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 821.365,35 Kč. Celková cena Díla tedy činí 4.732.628,93 Kč včetně DPH (slovy: čtyři-miliony-sedm-set-třicet-dva-tisíce-šest-set-dvacet-osm-korun-českých-a-devadesát-tři-haléře). Stavební rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu změnového listu č. 3 ze dne 27. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Stavební rozpočty jsou úplné.

(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla stanoveného ve Smlouvě o dílo, a to tak, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 17. 5. 2020. 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2. 1. písm. (c) tohoto Dodatku.
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 27. 4. 2020
Příloha

· č. 1 – Změnový list č. 3 ze dne 27. 4. 2020 včetně stavebních (položkových) rozpočtů.

Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
PROFIS B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
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