ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 3 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby, záznam z předání stavby pro montáž technologie
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Změna polohové a výškové dispozice výstupu výtahu v 1.PP z důvodů zvýšené hladiny spodní vody

Navýšení nástavby v 5.NP vyvolané požadavkem dodavatele technologické části na změnu výšky u horního dojezdu kabiny výtahu
Změna technologie zdění šachty z KB bloků na vápenopískové tvárnice SILKA

Úprava půdorysu v 5.NP v návaznosti na budoucí uvažované využití prostor vedle výtahové šachty

Dodatečné statické úpravy římsy v 5.NP vyvolané zjištěním stávajícího stavu po odkrytí tesařských konstrukcí krovu

Změny v podlahových konstrukcích v sociálních zařízeních ve 2.NP a úpravách rozvodů elektroinstalací s napojením na stávající kanceláře a laboratoře

Rozšíření elektroinstalací a datových rozvodů ve laboratoři ve 3.NP

Odpočet prací nerealizovaných v prostorách 1.PP

1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m



145.295,88 Kč + 30.512,13 Kč DPH,
tj. celkem 175.808,01 Kč
Původní náklady dle SoD a ZL1:
3.765.967,70 Kč + 790.853,22 Kč DPH, 
tj. celkem 4.556.820,92 Kč

Nové náklady:



3.911.263,58 Kč + 821.365,35 Kč DPH,






tj. celkem  4.732.628,93 Kč
2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení se z důvodů navýšení objemu prací mění na 17.5.2020
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
27.4.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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