
akce: Rozšíření ZŠ Stod Hradecká

, změňový lis'? č.
. , . . .,

Pl' - " ' "l ' j ' . - . . zmena v romrem zmena v zuzem puvodni
: .".c. ,/3 cize' , popjs zmeny důvod změny původní ceny (KČ) ceny (KČ)

S

4

vedení clony v zipu l Unirol Zů, původní zadání vedení na .
:, ISO Ol Fasádní clon, - vedenš clony v Záj u . . požadavek zádávatele 20 770.60,,lankách /Wmro1 100/

, z Iso 01vnějši omítka stávajícího objektu 1rovnáni a sjednocení pDvrchu fasády požadavek zadavatele 199 263.75' - i iodbouránl a vyzděni stávajiclhcj komína nad úrovni střešního . ,. ,
)S0 01 Oprava komína ,Ípláště pozadavek zadavatele, havanjni stav 39 791,68

4 jsij 01 Svislá stěna sokl podzemí jzměna sltladby požadavek zadavatele -21 764.49
' 5 Iso 02 Likvidace podzemnížb jímky 1odstrančnížb j'mky v rámci zemn'ch prací nepředvídaná podzemní konstrukce 286 817.50

I! 6 jso 01 Změna skladby podlah stávající objekt ;ztňěna technologie požadavek zadavatele 32 621,31
" 7 1soo! optický kabel-odpočet {venkovní přeloženi optického kabelu v předstihu požadavek zadavatele -68 870.53

! změna typu kabelu pro datovou sÍt'- LAN na stíněný kabel FTP

i řat.6 u uvedených položek, kde dle PO je specifikovaný kabel

l {UTP cat 6 ( nestíněný ). Tento náš návrh jsme- vzhledem k
i . , hástému kříženi souběhu nově instalované kabeláže LAN s ,

8 :SO 01, SO 02 Změna typu kabelu pro datnvou siť . . . . , , . požadavek zadavatele 16 986.74
' rozvody pro RU, jednotného easu a zvonem, sdnoproude

i- i he|ekttoinstalace projednávali se správcem 1T města Stod p.
A

! jMoltašem, který se rovněŽ přiklání ke změně typu tohoto

: )Elactromstalace - práce v rámci nové př'pojkV'
j;;;;dua'Vky čez

požadavek zadavatele a poskytovate|e služeb 132 661.85
íl iCi |SO OL 02 Klempířské práce Cu, TiZn/ PZ s povrchovou ůprzvou změna materiálu klempířských prací požadavek zadavatele -326 174.68
'l

;' 1í SCl.CP Retence 'změna PO Záměna systému zadržováni vody. Dle 573 793.26
::

tm

i hydrogeologického posudku v daném místě, zem'na
i i2 u5 - SO.02 Dešťová kanalizace - vsako aCi tundy lzměna PO neumožňuje dostatečný vsak pro umístěni -1045 584,36

G

: 13 OF- SO.02 Šachta RDŠ2 (,měna PO vsakovacích tunelů. -38 699.05

' 14 h<oůové čidlo na automatické posuvné dveře - · požadavek zadavatele 11000.00
i- 15 Iso 01 Difúzní folie půda stávajícího objektu požadavek zadavatele 44 159.14
i: i6 lVvtápěni, ZTI § požadavek zadavatele 66 644,16
! 17 ivýtah šachta žb věnec změna techno|oRie nutně konstrukční úpravy -3 045.09
'ti 18 fSO 02. ,Silnoproud požadawk iadavatdo 82 417,30
-l 20 j5ekáni otvoru pro RS ÚT l nutné konstrukční úp'avy 17 278.35
l 21 SO 02 Elektrická roleta ke světlíkům i fukčnost požadavek zadavatele 129 801.60
! 22 SO 01 - izolace soklu NAIP, jednovrtsvá ! změna technologie požadavek zadavatele -57 596.78
: 23 Iso 02 fasáda -soklová lišta i změna technologie technologické postupy -42 335.16
: 24 jc5-so 02 - Dešťová kanalizace změna technologie požadavek zadavatele -492 052.54
i 25 103- so 03 Splašková kanakace ;změna technologie požadavek zadavatele -163 731.46

26 |05-50 01 Podlaha ze sádrodáknitých des2k x OSB desky ' změna technologie požadavek zadavatele -98 573 10
I:
!-' 1 654 007.24 -2 358 427.25

= Č: Z:

Za zhotoG Za TOS:

V

l



REKAS'1'1'1JLACE STAVBY
Kód: 122 2019 ZBV

_Siavha: změnový 1"st č. 1 -ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: iC: 05799736
ROADFIN BUJLDING s.r.o. DIČ: CZ06799736

Projektant: lC"
DIČ,

Zpracwa!e1: lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -704 420.01

Sazba daně ZáMad daně výše daně
DPH základní 21.00% -704 420.01 -147 928.20

snížená 15.(X)% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK -852 348.21

C

l:

Projektant Zpracovatel

Datum a prdpis: RaRtko ňatum a pndpis' Raňlko

Objednavatel Zhotovitel

M.

,.Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko '

?' ,2, ? , 77 ',S'

i
S

Ě.

ř'

I.

. l:
l"
Z



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122 2019 ZBV

Stavba: Změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o, Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK] )

Náklady z rozpočtů -704 420,01 -852 348,21

01 SO 02 Fasádní clona - vedení clony v zipu 20 770,60 25 132,43

02 so 01 vnější omítka stávajícího objektu 199 263,75 241 109,14

03 SO 01 Oprava komína 39 791,68 48 147,93

04 SO 01 Svislá stěna sokl podzemí -21 764,49 -26 335,03
05 SO 02 Likvidace podzemní žb jímky 286 817,50 347 049,18

06 SO 01 Změna skladby podlah stávající objekt 32 621,31 39 471,79

07 so 01 optický kabel - odpočet -68 870,53 -83 333,34

08 SO 01, SO 02 Změna typu kabelu pro datovou sít' 16 986,74 20 553,96

09 Elektroinstalace - práce v rámci nové přípojky 132 661,85 160 520,84

10 SO 01, 02 Klempířské práce Cu, TiZnl PZ s -326 174,68 -394 671,36
povrchovou úpravou

11 SO.02 Retence 573 793,26 694 289,84

12 05 - SO.02 Dešt'ová kanalizace - vsakovací tunely -1 045 584,36 -1 265 157,08

13 06 -SO.02 Šachta RDŠ2 -38 699,06 -46 825,86

14 Kouřové čidlo na automatické posuvné dveře 11 000,00 13 310,00

15 SO 01 Difuzní folie půda stávajícího objektu 44 159,14 53 432,56

16 Vytápěni, ZTI 66 644,16 80 639,43

17 výtah šachta žb věnec -3 045,09 -3 684,56
18 SO 02_Silnoproud 82 417,30 99 724,93

20 Sekání otvoru pro RS ÚT 17 278,35 20 906,80
21 SO 02 Elektrická roleta ke světlíkům 129 801,60 157 059,94

22 SO 01 - izolace soklu NAIP, jednovrtsvá -57 596,78 -69 692,10

23 SO 02 fasáda - soklová lišta -42 335,16 -51 225,54
24 05-SO 02 - Dešt'ová kanalizace -492 052,54 -595 383,57

25 03- SO 03 Splašková kanalizace -163 731,46 -198 115,07
05-SO 01 Podlaha ze sádrovláknitých desek x OSB -98 573,10 -119 273,45

26 desky
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SOUPIS PRACÍ i
l

Stavba: )
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu l

objekt: !
01 - SO 02 Fasádní clona - vedení clony v zipu i

l
Místo: Stod Datum: 04.12.2019 i

iZadavatel: Projektant: I
iZhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: )
!

: iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
i

Náklady soupisu celkem 20 770,60 i

d 01 . .Méněpráce -265 088,99
1226 k 767 10000 003 D + M svisl fasádní clony, ozn. zp.09 kus -17,00 15 593,47 -265 088,99 , l

, d 02 _ ,Vícepráce 285 859,59 )
226 K 767 10000 003R jD "'" M svisl fasádní clony, ozn. ZP.09 - příplatek za" l

'vedení clony v zipu, původní zadáni vedení na lankách kus 17,00 16 815,27 285 859,59 l
)

il
l
)

)

i
)

!
)
l
)

)
)

ál
)

j

,i

)

i
l
)

i

)

i

)

ii
;j!1

:ji'I)

:Jj;

{i
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SOUPIS PRACÍ :
i!
l

Stavba: i
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu l

objekt: i
i02 - so 01 vnější omítka stávajícího objektu l
l

Místo: Stod Datum: 04.12.2019 !

Zadavatel: projektant: l
lZhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: i

il
\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem 199 263,75 l

d HSV Práce a dodávky HSV - dle SOD 74 234,07 !

d 62 Úprava povrchů vnějších 71 538,71 !
11 K 622135001 'Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou

. m2 395,46 ' 180,90 71 538,71 l"vápenocementovou ti do 10 mm
"sever"(11,0*9,8+1,5*9,8+5,2*11,5+4,0*9,7+3,0*0,8*2+4,6*11, 201,80 !

W 5+2,9*3,2+11,6*9,7+3,0)*0,5

W "odečet přístavby, přípočet boků schodiště"(-2,1*3,8- 36,81 i
3,8"4,0+5,3*11,5+4,3*11,5+3,0*1,6)*0,4

W 'Bpa1ety'Y0,6*7,4+0,3*5,5*2+0,2"(5,2*16+3,9+5,9+5,3+3,2))*Q 11,22
4

W "špalety"0,2*(6,7*8+6,8*11+8,4)*0,4 10,94
w "západ 2"(20,8*9,6-1,0*2,1*12+0,2"5,2*12)"0,4 74,78

W "západ 1 bez schodiště"{13,8*9,8-1,0*2,1*2+o,2's,2*2)*o,45 59,90

w Součet 395,46

d 998 Přesun hmot 2 695,36
"Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

2 k 998017002 :výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná t 8,10 332,76 2 695,36dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv l
:nos,no,u konstrukci výšky přes 6 do 12 m l

d Varianta || UR Celoplošná - sjednocený povrch 125 029,68
3 K 629995101 ,Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 472,67 45,éjO) ,, 67 595,55'

' 4 K Pol 00 !FasádnÍ čistič Weber m2 1 472,67 39,00j 57 434,13 l
i

l

l

l
l

l
l
l
l

l
l

l

)
l
l
ii)
)
)
l
)

i
l

l
)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. l - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
03 - SO 01 Oprava komína

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 791,68

d HSV Práce a dodávky HSV 29 351,98

.d 3 Svislé a kompletní konstrukce . 22 038,52

1 K 314232134 Obezdívka komínů nad střechou z cihel lícových plných
dl 240 mm na MVC včetně spárováni m3 1,31 16110,00 21 104,10

W , , 1,2*2*0,6-0,15*0,15*3*2 1,31'
' 13 K ?316381117 Komínové krycí desky ti do 120 mm z betonu tř. C

12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 , 1,12 834,30 934,42
W 1,4*0,8 " 1,12 "

d 9 .Ostatní konstrukce a práce, bourání ,991,54
3 i K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,31 756,90' 991,54

W 0,6*1,2"2-0,15*0,15*2*3 1,31

d 997 Přesun sutě ., _. 5 771,34
!106 K !997006512 ' Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na t 2,60! 89,32 232,23'

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na

, 107 K ,997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za t 36,40 3,95j 143,78
každý další i započatý 1 km ... .,,_ ,..

W . 2,6*14 "Přepočtené koeficien,tem množství 36,40
Vnitrostaveništní dopra'va suti a vybouraných hmot

108 K 997013152 .vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 2,60; 336,14 873,96:
'pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m ,,._,., ,, ..__,.. , I ...._.

109 K 997013214 ,Vnitrostaveništni doprava suti a vybQuraných hmot pro t 2,60 1 413,00 3 673,80j'budovy. v do 15 m ručně ,
Poplatek za uložení stavebního odpadu na sk'iááce

109 K 997013831 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 2,60i 325,99 847,57
|zatříděné,h,o do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 ' i , '

d 998 Přesun hmot 550,58
" Přesun hmot pro budovy občanské výsÍavby, bydlení,

'110i K 1998011002 Yrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou ' t , 3,60 152,94i 550,58
'z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní l

i i ,,,,,, ., ., , , , vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do,,j2 ,m ,___,. i

d PSV Práce a dodávky PSV 10 439,70

.d ,764 ,Konstrukce klempířské 3 402,00
10 K '764215409 !OplechovánÍ horních ploch a nadezdive"k (atik) bez ", . . . . . . m 3,60! 945,00 3 402,00.rohu z Pz,plechu celoplosne lepene rs 800 mm

w "komin"(1,2'2+0,6*2) 3,60
w Součet 3,60

d _ 765 Krytina skládaná 2 123,56
'Montáž Řrytiny Řeramické sŘ'lonu'do 30° hladké

170 K 765111101 -(bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové m2 " 5,00 259,44 1 297,20

'182 K 765111251 '¢9táii k'Ó'iinneramické"""h"řebe'ne větraného na sucho "' " '
. . . m 3,00 33,84 101,52:, ,,,. vkladanym pasem

188 K 765111503 ' Moniáž krytiny keramické Příplatek k cenám"včetně
,připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40o m2 5,00 3,38 16,90

11 ' K :765111823 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na '""" 'm2 5,00 108,00 540,00sucho k dalsimu pouziti
, Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu|,12 ' K j765111863 ,, ,, do 30° na sucho k dalšímu použití

i m 3,00 55,98 167,94

d 767 Konstrukce zámečnické 1 892,16
195 K 767851104 |Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky ' m 1,20 1 251,00, 1 501,20'
|189' K 767851803 jjemontáž komínových lávek - celé komínové lávky , m 1,20 108,00' 129,60i

"197i K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické"konstrukce v i"" t 0,24 1 089,00 ' " 261,36)
. ,obÍektech v do 12 m

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
l

,. d 783 Dokončovací práce - nátěry , , ,, , 3 021,98 )Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým !1192 k 783301313 m2 5,50 47,52 261,36 '
odmast'ovacem

! ' ' ' ' ' '"'" Odstranění nátěru ze zámečnicŘých konstrukcí7190 k 783306801 . . m2 5,50 60,03 330,17 ,
obrousemm , }
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí ' i

"191 K 783306809 .. . m2 5,50 109,80 ' 603,90 ,okartacovaním ' :
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr , I

193 K '783334201 m2 o,50 114,30 628,65zamecnickych konstrukci ' l
194 K i783337101 KrycÍ"jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických

. m2 11,00 108,90 1 197,90 Škonstrukci , ,, , , , :j
':
i
S
'l

:;i
S

l
l
l
á
i

l
·i
!
l

,g!
l
i
i

l
)
i
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SOUPIS PRACÍ
!

Stavba: )
Změnový list č, 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu i

objekt: i

04 - SO 01 Svislá stěna sokl podzemí l
l

Místo: Stod Datum: 04.12.2019 )
,l

Zadavatel: Projektant: i
iZhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: \
)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l
l

Náklady soupisu celkem -21 764,49 !
!
i,

d (,)1 Odpočet z SOD -43 842,22 ))
d 1 Zemní práce -7 938,32 i

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením " ' "" !I
1 k -122201101 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m3 -46,51 142,73 -6 638,37 i

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 , ,,, ,, ,,,,,, , I
W -1,0*(13,27+1,5+20,8+10,94) -46,51
W Součet -46,51 i

' "' "' " Odkopáv'ky a prokopávky nezapažené s přehozením ' l " l i

2 K 122201109 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m3 -46,51j 27,95 -1 299,95
dopravni prostředek v hornině tr. 3 Pnplatek k cenam !

,. z,a,,lepivos,t,horniny tř. 3 - . l i

d 2 Zakládání -35 903,90
Základy z betonu železová'o'(bez výztuže) pasy z l m3 i -3,26 2 144,09| -6 989,73 i

9 , K 274321311 lbetonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 i l

.w přibetonovánI suterénu :
iW -1,4*(13,27+1,5+20,8+10,94)*0,05 -3,26 i

w Součet -3,26 , ;
: 10 i K 274351121 ' !BedněnÍ základů pasů rovné zřízení m2 -65,11 280,87) -18 287,45 j

'W " ' '-1,4*(13,27+1,5+20,8+10,94) -6'Š,'i'i

w Součet -65,11

11 K 274351122 :Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -65,11 64,56 -4 203,50 i

12 k '274361821 'výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t -0,23 27 927,03 -6 423,22 l
nebo BSt 500 : l

iW přibetonováni suterénu t
W -1,4*(13,27+1,5+20,8+10,94)/6,0*18,2*0,001*1,15 -0,23 !
w Součet -0,23 i

;

d 02 Dle skutečnosti - zatím dvě strany objektu 22 077,73 )
l

d 1 Zemní práce 2 857,18 Il
'Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením l

1 k 122201101 .výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m3 16,74 142,73 2 389,30 )
lidopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 i

W ' (0,6*0,6)*(13,27+1,5+20,8+10,94) 16,74 i
W Součet 16,74 l

jOdkopávky a prokopá'vky nezapažen'é s přehozením : - i

2 k |122201109 !výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na ' ' '. . . . . , m3 16,74 27,95 467,88||dopravni prostředek v hornině tr. 3 Příplatek k cenám
jza lepivost hori"úny tř. 3

d ,711 ,, _. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 220,55

100Cj K '711192202 "Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační m2 27,9Í 260jQi 7 259,3J
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy , , ,

W (0,6)*(13,27+1,5+20,8+10,94) 27,91
w Součet 27,91

1001 M 24617152 hmota nátáová (nástřik) hydroizolační na bázi .
' ' r 'r " litr 163,27 73,26 11 961,16" lbitumenu p oti adonovy

w "spotřeba 5,51/m2" 'Š,85*27,91 163,27

l
!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č, 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
05 - SO 02 Likvidace podzemní žb jímky

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

" PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 817,50

d HSV Práce a dodávky HSV 286 817,50

_d .9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 906,70
[ 1 K 961055111 'Bourání základů z betonu železového m3 78,50 2 903,27 227 906,70

W "strop" 0,45*12'8 43,20
w "stěny" 0,45*{8,55*3+12"2) 22,34
W "podlaha 30%" 0,45'(8*12)*0,3 12,96
w Součet 78,50

d 997 Přesun sutě 58 910,80
' 2 K !997006512 Vodorovná doprava sui'i'na skládku s naioien'im n'a ' t 188,40 89,32 16 827,89

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km .
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na

3 - K 997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za t 2 637,60 3,95 10 418,52
každý další i započatÝ 1 km

W 188,4*14 "Přepočtené koeficientem množství 2 637,60
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

i 4 K ,997013801 (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t l 188,40 168,07 31 664,39

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Z

fg

':'
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu i

objekt:
06 - SO 01 Změna skladby podlah stávající objekt !

iMísto: Stod Datum: 04.12.2019 ':
l

Zadavatel: Projektant: 'l
·áZhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: ,!

ii!1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'!

Náklady soupisu celkem 32 621,31 l

d HSV Práce a dodávky HSV 20 174,96 l

d 63 Podlahy, a podlahové konstrukce 1 436,64 !!
1 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na l

,,, ,, prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 -1,53 2 776,18 -4 247,56 . i

w " " "místnost 1.07" -72',2640,05 -3,61 i
W "2,06 a 2.05, chodba" (4,4+4,82+2,54*3,585)*0,05 0,92 !i
W "2.08" 0,05'23,28 1,16 l
w Součet -1,53 !

i
I 2 K 1631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu m3 -1,53 270,72 -414,20 !

mazaniny přehlazením, mazanina ti.. přes 50 do 80 mm !
Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní l

' 3 K 631319171 vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva m3 -1,53 95,88 -146,70 l
pro ti. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm i i

6 k 631362021 výztuž mazanin ze svařovaných síti z drátů typu KARI t -0,11! 24 908,10 -2 739,89 ll
W -72,26/6,0*18,2*0,001'1,15 -0,25

l"2,06 a 2.05, chodba" 0,06 l
W (4,4+4,82+2,54*3,585)/6*18,2*0,001*1,15

W "2,08" 23,28/6*18,2*0,001*1,15 0,08 l
w Součet -0,11 i

7 k 635211121r !Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním l m3 ' 1,53 5 872,54 8 984,99 i'povrchu z pórobetonového granulátu : i
W "2.06 a 2.05, chodba" -0,05*(4,4+4,82+2,54*3,585) -0,92 l
W "2.08" -0,05*23,28 -1,16 l
w "místnost 1 .07" 72,26*0,05 3,61 ,
W Součet 1,53

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 166,91 !
' 9 K .965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. l ; i

přes 100 mm, plochy do 1 m2 "3 i 5,07 3 188,74 16 166,91' l
w "50% místn 2.10" 6,55'7,74"0,1 5,07 I
w Součet 5,07 '

d 997 Přesun sutě 3 486,50 ,
l

10 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na t 11,15 89,32| 995,92 l.dopravní prostředek a složením ,pře.s,100 m do 1 km , l l
;VQdorovná doprava suti na skládku s naložením na : l

11 K 997006519 kiopravni prostředek a složením Příplatek k ceně za t 156,10 3,95: 616,60' l
!každý další i započatý 1 km , . l

w 11,15*14 "Přepočtené koeficientem množství 156,10
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

12 K 997013801 (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 11,15 168,07 1 873,98 l
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 , , l

d 998 Přesun hmot _ -915,09 l
' " Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

14 K 998017002 výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná t -2,75 332,76 -915,09dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosno,u konstrukcí výšk'y přes 6 do 12 m ,,, ,,, , , i

d PSV Práce a dodávky PSV 12 446,35

d 762 Konstrukce tesařské 12 446,35
:Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových !

15 K 762511282 desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku ! m2 30,65} 406,08 12 446,35j
2X12 mm

w "2.06 a 2.05, chodba" -(4,4+4,82+2,54*3,585) -18,33
W "2.08" -23,28 -23,28 .
W "místnost 1.07" 72,26 72,26
W Součet 30,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
07 - so 01 optický kabel - odpočet

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -68 870,53

D 1 LAN _ -68 8'/0,53
: 1 I K 222 08-,0201 Vyfouknuti stávajIcIho optického kabelu z trubky m -153,00 22,56 -3 451,68

' 2 K 222 09-0201 Svařeni vlákna optického kabelu, 1. v|ákno:' ochrana
sváru (síť MAN) ks -1,00 394,80 -394,80,

4 K 222 09-0202 Svaření vlákna optického kabelu, další vlákno, ochrana !sváru (síť MAN) ks -47,OO| 394,80: -18 555,60'
"" Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl, 60 cm, v

! 8 ; K 460 20-0145 hornině t,ř. 5 m -136,00 221,65 -30 144,40

9 K 460 56-0145 Zásyp Ícabelové rýhy, ručň"ě; "Š. 35 cm, hl. 60 cm,,hornina tř. 5 m -136,00 47,15 -6 412,40
46 M 58341344 kamenivo drcené drobné frakce 0-4 t -14,33 251,54 -3 604,57
47 M |800 23000 003 fólie výstražná, rudá, šířka 33 cm m -143,00 11,28 -1 613,04

59 M |Po/129 trubka HDPE, vnějš//vnitřn/ průměr = 40/33 mm, do " '
materfá/u st. hořlavosti AI, červená m -153,00 30,68 -4 694,04

a

iž

T

l:

ji
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OtjPl PRACÍ

" Stavba:
změnový list č, 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
08 - SO 01, SO 02 Změna typu kabelu pro datovou sít'

Místo: Stod Datum: 04,12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: i

)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

Náklady soupisu celkem 16 986,74 !

d 1 LAN - méněpráce -25 378,56 '
l 23 : M :34575494 'žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m -26,00 282,00 -7 332,00 ,i

l 24 M ÍPO/165 v/fo kabelového žlabu, neděrované, pozinkované, '
š/ř,7a 250 mm, 2 m ks -26,00 135,36 -3 519,36 I

i 25 M |PO/166 úchyt vlka ks -104,00 27,07 , -2 815,28
i 26 M PO/167 'sada 'spojovacího materiálu pro spojení kabelových l -2,QQi 524,52 -1 049,04

žlabů, 100 ks es
27 M |Po/168 závěs kabelových žlabů ks -52,00j 184,99 . -9 619,48 :

" 28 M }PO/169 -závitová tyč závěsu kabelových žlabů, délka 2 m ks -37,00 28,20 -1 043,40 ii!

_,, d 10 - SO.02 Slaboproud změna typykalbelu 22 914,90 i
!49 M 'Po/122 iUTP cat. 6 m -5 589,00 9,59 -53 598,51 :
l49 M .PO/122 alternativ ÍFTP cat. 6 (navrhovaná změna ) m 5 589,00 13,69 76 513,41 )

d 16 - SO.01 Slaboproud změna typu kabelu 19 450,40 l
46 M Po/122 UTP cat. 6 m -4 744,00 9,59 -45 494,96 '

46 M PO/122 alternativ FTP cat. 6 (navrhovaná změna ) m 4 744,00 13,69 " 64 945,36

;j,.,u

lť

i,'

i'

i:
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SOUPIS PRACÍ :
i' Stavba: i
Ézměnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu i

objekt:
l

09 - Elektroinstalace - práce v rámci nové přípojky i
lMísto: Stod Datum: 04.12.2019 l

Zadavatel: Projektant: !
·1Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o. Zpracovatel: .l
l

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .l
if
'lNáklady soupisu celkem 132 661,85 :
l

. d NOl , Elektroinstalace v rámci nové přípojky 132 661,85 !
1 l K .Pol 1 Přesun pozic svítidel na chodbách 1NP a 2NP kus 1,00. 18 940,50 18 940,50 l

Úprava vývodů kabeláže do Řateder a podlahových " !
l 3 K Pol 3 krabic kus 1,00: 9 211,50 9 211,50

l

' 2 K Pol 2 zvýšeni pozic rozvaděčů R1.2 a R1.4 kus 2,00 7 498,00 14 996,00

4 k Pol 4 přípojka nová + přepojení provizorní a vyzbrojeni '

,,,, skříň j, revize kus 1,00 47 725,00 47 725,005 K Pol 5 Dodávka Jistič 100A kus 1,00 2 127,50 2 127,50

6 K Pol 6 Dodávka kabel Ayky 3x150x70 m 35,00 239,50 8 382,50

7 K Pol 7 Dodávka Skříň rozpojovací kus 1,00 17 077,50 17 077,50

8 K Pol 8 'Dodávka Trafa kus 1,00 9 831,35 9 831,35i
.;9 K Pol 9 Revize kus 1,00 4 370,00 4 370,OO\

:;í
ii
ji

i'
i;
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SOUPiS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:

10 - SO 01, 02 KlempířSké práce Cu, TiZnl PZ s povrchovou úpravou

Místo: Stod Datum: 04.12..2019

Zadavatel: Projektard:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -326 174,68

d 01 Odečet z SOD -786 750,81

d SO 01,5 Přístavba výtahu -39 084,46
138 K 764031413 :PodkladnÍ plech z měděného plechu rš 250 mm m -9,40! 538,62 -5 063,03

139 K 764232403 .Oplechováni střeCnÍch"pnl'ů' z m'ě'Ílěného plechu štítu m -8,80Í 628,86 -5 533,97
závětrnou lištou rš 250 mm

140 K 764235403 Oplechování horních pÍoch zdi a mdezcÍÍvek (atik) ' -4,70' 628,86 -2 955,64měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm m

141 K 764236444R Oplechováni parapetÓ z měděného plechu rovnýchceloplošně lepených, bez rohů rš 355 mm m -1,20j 987,00 -1 184,40

142 K 764531404 "Žlab podokapní z měděného p|echu"vCeiné'háků a čel -4,70 406,08 -1 908,58"Eů|kruhový rš 330 mm m
žlab podoŇaprú"z m'ě'de'ného plecÍw včetně háků a čel kus -2,00 406,08 -812,16

143 K 764531424 ,roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm
jžlab podokapní z měděnáo p|ecň'u vČelné háků a čel

144 K 764531444 lkotlik oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu " kus -1,00 377,88 -377,88
1330/100 mm

145 K 764538403 Svod z měděného pIechu včetně objímek, kolen a' " -10,00 2 124,88 -21 248,80odskoků hranatý, o straně 120 mm m

d so 01 stávající objekt -747 666,35
|153 K 764031413 Podkladní plech z měděného plechu rš 250 mm m -301,60 538,62| -162 447,79

; 154 K 764231466R ' Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí
rš 560 mm m -57,00 919,32! -52 401,24

155 K 764235409 Oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) ' m -30,94) 1 816,08; -56 189,52
mědě,ného plechu celoplošně lepených rš 800 mm i

156 K 764238424R Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného m -6,OO! 225,60" -1 353,60plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 150 mm

157 K 764238425R Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného
. . . . . m -6,00' 631,68 -3 790,08plechu rovných, bez rohu celoplosne lepené rs 290 mm

i 158 K 764238427 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného
. . . . . . m -19,25 1 635,60" -31 485,30! plechu rovných, bez rohu celoplosne lepené rs 670 mm

Lemováni zdí z měděného plechu boční nebo horní
159 k 764331414 rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou m -17,00: 694,85 -11 812,45

rš 330 mm
Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní

160 K 764331415 rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou m -7,50 948,65" -7 114,88
rš 400 mm
V

i 161 K !764531404 Zlab podokapni z měděného plechu včetně háků a čel m -150,80' 406,08 -61 236,86
l .. " půlkruhový rš 330 mm

"" "Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kus -12,00 406,08 -4 872,96
:162 K 764531424 roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

.žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel
'163, K .764531444 kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu kus -11,00 377,88 -4 156,68j -

330/100 mm . ; i
166! K 764236444R Oplechování parapetů z měděného plechu rovných " "m -131,00 987,06 -129 297,00iiceloplosne lepených, bez rohu rs 355 mm

' 167 K ,764235403 'Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z -154,5Ck 628,86! ' -97 158,87'
'měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm m

'168 K i764538423 :Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a
. . . . m -120,40" 1 032,80j -124 349,12:odskokú kruhový, průměru 120 mm

d 02 Přípočet - změna materiálu Cu/PZ s povrchovou úpravou 460 576,13

d SO 01.5 Přístavba výtahu 18 638,10 i1 " , i ' ' '""l

:138 K |764011613 ' 'Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 l m 9,40j 190,80 1 793,52|

mm
w "okapnice"2,8+1,9 4,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )
:

W "okapní plech"2,8+1,9 4,70 !
w Součet 9,40 l

139 K 764212633 OpÍechováni štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou m 8,80 272,70 2 399,76 ' iúpravou rs 250 mm , ' l
W "severní strana - oblouky, závětrnná lišta"4,4*2 8,80

140 K 764215403 :Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bé' m 4,70 401,40 1 886,58! )
:rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 250 mm i '

,;w oplechování soklu
W 2,8+1,9 4,70 l

141 K 764216645 Oplechování rovný'ch parapetů celoplošně lepené z Pz l l
. . m 1,20 466,20 559,44! is povrchovou úpravou rs 400 mm i l

W 2*0,6 1,20 ' ' " " ' ' ' )

142 K 764511602 Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou
rš 330 mm m 4,70 414,00 1 945,80| )l

W 2,8+1,9 4,70

143 K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapniho žlabu z Pz s kus 2,OO! 474,30 948,60| !

., ,.. povrchovou úpravou rš 330 mm
144 k 764511642 ' Roiiík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz""' kus 1,OO! 446,40 446,40| i

povrchovou úpravou 330/100 mm l

145 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s l ' lm 10,OOl 865,80 8 658,00 lp,ovrchovou úpravou průměru 120 mm
:1

W 10,0 10,00

d so 01 stávající objekt _ 441 938,03
1153 k 1764011613 lPodk|adni plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 " ' 'l

- m 301,60j 190,80) 57 545,28 .lmm . i ,,
W "okapnice"15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5 150,80 i)

+8,0+4,0+6,0*2+11,7 'l
"okapní !j

W plech"15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0 150,80 !
+4,0+6,0'2+11,7 ii

w Součet 301,60
154i K !764212607 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 '

m 57,00 461,70 26 316,90imm
:155! K 764215409 |Oplechování horních'ploch a nadezdivek (atik) bez l

, . V . . . : m 30,94 945,00 29 238,30
. .. lrohu z Pz plechu celoplosne lepeně rs 800 mmW "štíty nad střešní rovÍnou"(4,5*2+8,0*2+4,5*2)*0,91 30,94 ' ""' " i!

W Součet 30,94 Ii

156 K 764218624 Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s " " 'lm 6,00 354,60 2 127,60 :jupraveným povrchem rs 330 mm ; ',
'i

157 K 764218624 OpIechovánI rovné římsy celoplošně lepené z Pz s m 6,00 354,60 2 127,60 l
upraveným povrchem rš 330 mm ; i

158 K 764218631 ' ' Oplechovánj rovné římsy celoplošně lepené z Pz s ' """ ' ' ' lm2 19,25 899,10 17 307,68 .l, ,, ,, , upraveným povrchem rs pres 670 mm .... . . , ,,, 'l
W "nad vstupem J strana"5,(3*0,69 3,86
w "štíty j strana"(6,0+10,5)*0,69 11,39 i;

:tW "štít S strana"5,8*0,69 4,00 i
W Součet 19,25 .i

ii
159' K |764311614 Lemováni rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz 'ii m 17,00 272,70 4 635,90 'ls povrchovou úpravou rs 330. mm i . l

W 4,0*2+4,5'2 17,00 l
.4

w Součet 17,00 l

160 K 764311615 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz i ' ' i
· - l m 7,50 303,30 2 274,75 ls povrchovou úpravou rs 400 mm i

vy "komin"7,5 7,50 ,i
:161! K 764511602 žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou l '

rš 330 mm i m 150,80 414,00 62 431,20 li
l15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0+4,0" 150,80 i

W 6,0"2+11,7 ,

i
162' K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s kus 12,00 474,30 5 691,60 i

povrchovou úpravou rš 330 mm l
l

163 K 764511642 Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz ' kus 11,00 446,40 4 910,40 i
povrchovou úpravou 330/100 mm !

l

166 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz '
. . m 131,00 466,20 61 072,20 is povrchovou úpravou rs 400 mm . ,

i1,8*2+1,4*16+1,6*2+1,4*12+1,6*19+2,0+3,8+1,7'24+1,6*2+1,4 131,00 lW *2+1,0*2

w Součet 131,00 i
,

167i K 764215403 |Oplechován1 horních ploch a nadezdívek (atik) bez ' !
O m 154,50 401,40j 62 016,30 l!rohu z Pz plechu celoplosne lepeně rs 250 mm !

w oplechování soklu i
w "jih"39,2-1,7+0,5*2 38,50 !
W "seveť'10,0+1,0+5,0+0,7+11,6 28,30 i

;W "západ 2"20,8+4,0+0,5 25,30 :
w "západ 1"18,0 18,00 :
w "východ 1"34,2 34,20
w "východ 2"5,2+2,0+3,0 10,20
W Součet 154,50

i
168 K 764518623 "Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s l "" ""' "

. . - l m 120,40 865,8(Ň 104 242,32.povrchovou úpravou průměru 120 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"" W 10,5+10,0'2+10,5+11,5*2+11,5+11,0+11,8"2+10,3 120,40

:i

'j,
l

l
i

i

l
S

i

l
)

i!
i7
l
)

l
j
i
?

,

.
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SOUPiS PRACÍ
.i.}l

Stavba: l
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
11 - SO.02 Retence i

Místo: Datum: 04.12.2019 i
S
i

Zadavatel: Projektant: :
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 573 793,26

d HSV Práce a dodávky HSV 485 200,64

d 1 Zemní práce 190 512,49
1 k 121101102 sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m : m3 14,29j 38,58 551,31

w RDŠ1 - filtrační šachta
W 0,2*0,6*11,2 1,34
W filtrační šachta - RN
W 0,2*1,2*2,6 0,62
W RT
W 0,2*3,4*11,8 8,02
W regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ
W 0,2*0,9*23,9 4,30
w Součet 14,29

2 :"" K 131201201 jHloubenI jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do
|100 m3 m3 , 70,61 693,10 48 939,79

W RN
W 3,4*11,8*1,76 70,61
w Součet 70,61

' ÍHloubeM zapažených jam a zářezů s urovnáním dna !
i 3 K 131201209 'do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za m3 70,61 40,97j 2 892,89,
' , lepivost horniny tř. 3
' l Hloubení zapažených i nezapaZených rýh šířky přes

4 K 132212201 .600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím i m3 46,94| 761,40 35 740,12'is urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

i )horninách tř. 3 soudržných , ,,
W RDŠ1 - filtrační šachta
W 0,76*0,6*11,2 5,11
W filtrační šachta - RN
W 1,14*1,2*2,6 3,56
W regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ
W 1,64*0,9*23,9 35,28
w okolo šachet
W 3*1,0 3,00
W Součet 46,94

"" "r" ' ' Hloubení zapažených i nezaQaŽených rýh šířky přes " "
600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím

i 5 K '132212209 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ' m3 46,94 149,40 7 012,84'
horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
3

' Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
6 K 151101101 ivedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv m2 116,42 87,75 10 215,86

'mezerovitost, hloubky do 2 m ,
W " "RDŠ1 - filtrační šachta
W 2*0,96*11,2 21,50
w filtrační šachta - RN
W 2'1,34*2,6 6,97
w regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ
W 2*1,84*23,9 87,95
w Součet 116,42 l

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
7 K 151101111 jvedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 116,42' 16,29" 1 896,48

|kraje výkopu příložné, h|oubky do 2 m
8 " K 151101201 'Zřízeni pažení stěn výŘopu bez rozepření nebo m2 59,58| 77,68i 4 628,17

vzepřeni příložné, hloubky do 4 m
W " """"" "" "1,96*(2*3,4+2*11,8) 59,58

w Součet 59,58
' l

|Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na '
9 l K 151101211 vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky " m2 i 59,58 28,93 1 723,65'

do 4 m
|10! K 151101401 Zřízeni vzepření zapažených stěn výk"opů s potřebným m2 l 59,58 83,07 4 949,3Í

'přepažováním při roubení příložném, h|oubky do. 4 m_ _.1
Odstranění vzepřeni stěn výŘopů s uložením materiálu

i 11 K 151101411 na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení : m2 59,58 18,63 1 109,98
:přÍ|ožném, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po l

12 K 162201102 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
. . . . . . m3 176,54 35,57 6 279,53 :nalozeni vykopku, avšak se slozenim bez rozhrnutí z

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
W odvoz vykopané zeminy na mezideponii
W 70,611+46,94 117,55
w odvoz ornice z mezideponie
W 14,294 14,29
W odvoz zeminy ke zpětnému zásypu potrubí a RN
W 25,922+18,776 44,70
w Součet 176,54

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku
13 K - 167101101 nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, m3 58,99 212,97 12 563,10

,_,.. .,,., z horni,n,tř,,,1 až,4 ,, , , , ,, , , , , ,
W odvoz ornice z mezideponie
W 14,294 14,29
w odvoz zeminy ke zpětnému zásypu potrubí a RN
W 25,922+18,776 44,70
w Součet 58,99

|Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
14 k 174101101 !výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 92,70. 100,00 9 270,00

Inebo kolem objektů v těchto vykopávkách .. __ , . _. ,, . _ )

W štěrkopísek nad potrubí
W RDŠ1 - filtrační šachta
W 0,3*0,6*11,2 2,02 ,
W filtrační šachta - RN l
W 0,3*1,2*3,1 1,12 )
w regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ l
W 0,3*0,9*24,4 6,59 :

:1

w vytěžená zemina l
W RDŠ1 - filtrační šachta 'l
W 0,16*0,6'11,2 1,08
w filtrační šachta - RN

.iW 0,54*1,2*3,1 2,01
w regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ
W 1,04"0,9*24,4 22,84 ,'
W obsyp okolo RN 8/16
W 0,5*0,842*(2"11,8+2'2,4) 11,96
w zásyp nad RN 8/16
W 0,3*3,4*11,8 12,04
w zásyp nad RN vytěženou zeminou
W 0,468*3,4*11,8 18,78
W ornice
W 14,294 14,29
w Součet 92,70

15 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 17,98 471,50 8 477,57j l.

W štěrkopísek nad potrubí
W 9,72*1,85 17,98

:rw Součet 17,98 !j
M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 , t 44,39j 522,26 23 183,12 :)

w obsyp okolo RN 8/16 '!
W 11,956*1,85 22,12 l!
W zásyp nad RN 8/16
W 12,036*1,85 22,27 ,i
w Součet 44,39 l)

" "'Obsi/'p'ánÍ potrubí ruČ'né'sýpa'nínou z'vhodných hornin

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
17 K 175111101 1ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 8,27 467,90 3 869,53

"hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození
;sWjaňinV sítem

18 M 58331351 ,kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 15,29 . 471,50 7 209,24

W 8,265*1,85 15,29
w Součet 15,29

d 2 Zakládáni 8 216,90
;Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a

19 K 271532213 :urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 m3 6,47! 1 270,00 8 216,90'

imm i !
W pod RN
W 0,15*3,4*11,8 6,02
w pod šachty
W 3*1,0*1,0*0,15 0,45
w Součet 6,47

d 4 Vodorovné konstrukce 3 128,45
l 20_ _ K 1451541111 jLože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,24 965,57| 3 128,45'
L..._..__

W RDŠ1 - filtrační Šachta
W 0,1*0,6*11,2 0,67
w filtrační šachta - RN
W 0,1*1,2*3,1 0,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

W "" ' regulační šachta - kontrolní šachta - SŠ
W 0,1*0,9*24,4 2,20
W Součet 3,24 :1

·É'i

d 8 Trubní vedení ,, 249 831,05 'l

27 K 800 1000 001 |ď " M vsakovací plastové bloky, ví. bokČí"a dna ' kus 39,00 3 138,45 122 399,55 l,(0,8*0,8*0,88) .. i
28 K 800 1000 002 .D + M odvětrávací hlavice vč. potrubí kus 1,00 1 350,00 1 350,00 l!
29 K 800 1000 003 D " M filtrační šachta ON 600, nátokový a odtokový kus 1,00 29 000,00 29 000,00 i

modul, včetně filtračního koše a poklo,p,u . l
l

30 K 800 1000 004 d " M regulační šachta DN 1000, s regulovaným kus 1,00 38 000,00 38 000,00 l
odtokem, bezpečnostní přepad l

i
, 31 K .800 1000 005 D + M kontrolní šachta, vč. poklopu kus 1,00 12 500,00 12 500,00 l

32 k 800 1000 00(3 Dopojení dešťové kanalizace do stávající šachty? kus 2,00 5 640,00 11 280,00 l
kompletní provedeni ' l

W RDŠ1 " !
W 1 1,00 l
W SŠ i
W 1 1,00 l::
w Součet 2,00 _ i

Kanalizační potrubí z tvrdého Ě'VC v otevřeném výkopu

21 K 871315221 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 6,20 597,84 3 706,61 l
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 ON 160

W 2*3,1 6,20 i
w Součet 6,20 ,,, - -- , i

!Kana|izačni pot'rutÍI z tvrdéh'o""PVC v otevřeném výkopu

22 k i87135522í ive sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 35,60; 864,05! 30 760,18' l
!jednovrstvého, tuhost třjdy sn 8 dn 200 l

ĚW 11,2+24,4 35,60 {
w Součet 35,60

Montáž tvarovek na kan'a'iízačním potrubí z trub
23 K 877315211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 2,00 87,98: 175,96|

otevřeném výkopu j,e.dnoosých dn 160 : l
24 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160X45° kus 2,00 135,36 i 270,72 l

Montáž tvarovek "na kanalizačním potrubí z trub
25 K 877355221 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 1,00; 118,44Í 118,44

otevřeném výkopu dvouosých dn 200
26 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus ' 1,00 269,59 269,59 ,

d 998 Přesun hmot . 33 511,75
Přesun hmot pro tru6n'i'vecieni hloubené z trub z

33 k 998276101 plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody ; t : 99,03 338,40 33 511,75!nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzd¢áleno,st,,do,,15 m

d PSY Práce a dodávky PSV 88 592,62

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 592,62
Provedení izolace podchodů a objekÍŮ"'v podzemí, i

" 34 K 711671051 tunelů a štol termoplasty opěr nebo kleneb rubové folií l m2 . 74,07 180,90 13 399,26
PVC

W ' 2*10,8"2,4+2*2,4*0,842+2*10,8*0,842 74,07
w Součet 74,07

fólie zemní hydroizolační mPVC, ti. 3 min, šIrka 2,2 i - i

, . . i m2 ' 85,18 412,20! 35 111,20
35 l M 28322092 délka role 20 m, ant aotova

W' 74,069*1,15 85,18

w Součet 85,18
;Proveden1 izolace podchodů a objektů v podzemí,

i 36 K !711691171 Íunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilii m2 74,07 47,88, 3 546,47j
vrstvy podklad,ní ,

37 l M |69311088 .geotextilie netkaná PES 500g/m2 ' m2 85,18 , 36,81 3 135,48 .

"Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí,
38Í K ,711691172 tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textilii m2 74,07 55,71j 4 126,44j

.vrstvy ochranné
39 : M '69311088 geotextúie netkaná PES 500g/m2 m2 85,18 , 36,81 3 135,48

"Provedení d"etailů" termoplasty koutů nebo hran
40 K 711771231 'zesilenim fotil rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo m 59,54j 166,50 9 913,41'

jpřivařenou
W """"" 2'(2*2,4+2*10,8+4*0,842) 59,54
w Součet 59,54

fólie zemní hydraŽo/ačn/ mPVC, ti. 3 mm, šířka 2,2 "
: 41 , M ;28322092 délka role 20 m, antracitová i m2 34,23 : 412,2?) __, 14 109,61

W 59,536*0,5*1,15 34,23
W Součet 34,23

iProvedenÍ detailů termoplasty opracováni trubních
i 42 i K 711772111 prostupů s dotěsněním tmelem na pevnou a volnou kus 4,00j 438,30 1 753,20

.přirubu,..průměru do 200 mm
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jpřesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům i i

43 K 998711101 'stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,45 804,60 362,07 :vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech l
výšky do 6 m . l

l
l
)

i

l
i

l

l

l

:1
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SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt: ':
i 2 - 05 - SO.02 Dešťová kanalizace - vsakovací tunely

i
Místo: Datum: 04.12.2019 ;'l

!Í

Zadavatel: Projektant: i
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: !

i

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )
l

rNáklady soupisu celkem -i 045 584,36 \

d HSV Práce a dodávky HSV -1 045 260,68 i
d 1 Zemní práce -66 615,87

' - Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes

1 K 132212201 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím, , . . . m3 -49,82 761,40 -37 932,95s urovnanim dna do předepsaného profilu a spadu v
horninách tř. 3 soudržnÝch

W -0,8*1,8*(21,0+2,5+3*0,7+7,0+2*1,0) -49,82
VodorovnČÍ přemístění výkopku nebo sypaniny po " l ,

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez i
g

2 K 162701105 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3 -19,72 164,24 -3 238,81 i
jhorniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 ' l

l
!m - !

W -(15,57+4,152) -19,72 ,,,,,,, }
Vodorovné přemístění výŘopku nebo sypaniny po ' l

:suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ;
3 K 162701109 naloženi výkopku, avšak se složen im bez rozhrnutí z m3 -98,61' 6,32 -623,22 !

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za , i
;

. každÝch dalších i zapo¢a,tYch l 000 m , l lW "" " (4,152+1Š,57) -19,72 l

, .W -19,722*5 "Přepočtené koeficientem množství , -98,61 .. l"Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce : , :
4 K 171201211 (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t i -31,56" 337,27 -10 644,24' l

Katalogu odpadů pod kódem 170 504 l l
W -(4,152+15,57) -19,72 )
w .-19,722*1,6 "Přepočtené koeficientem množstv,1 , , -31,56 ,

' ;Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením l
5 k 174101101 jvýkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 -30,10 100,00' -3 010,00j

|nebo kolem obiektů v těchto vykopávkác,h , ,
W " -(49,824-(4,152+15,57)) -30,10
w Součet -30,10

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin :
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu

6 K 175111101 ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv " m3 -15,57 467,90 -7 285,20
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození

,,,, sypanin\/ sítemW ' -(21,0+2,5+3*0,7+7,0+2'1,0)*Ó,'ÁŠ ' -15,57
' " ÓÉ)sypání potrubí ručně"sypaninou z vhodných hornin l
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu

7 K 175111109 ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 -15,57 249,29j -3 881,45'
hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za ,
prohození s'ypaniny sítem

W "-(2Í',0+2,5+3*0,7+7,0+2*1,0)*0,45 ' -15,57

d 4 Vodorovné konstrukce -3 626,27,

9 K 451573111 " Lože pod potrubí,' stoky a drobné objekty v otevřeném : m3 -4,15' 873,80 -3 626,27!výkopu z pIsku a štěrkopísku do 63 mm
W ' -(0,15*0,8*(21,0"á,5+3*0,7+7,0+2"1,0)) -4,15

d 8 Trubní vedení -8 923,76
'Kan'alizačni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu

, 12 K !871275211 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m l -11,10' 486,17! -5 396,49
-jednovrstvého, tuhost tř.ídy SN 4 DN 125

W -(3*0j+ió+2*1,0) -1,,1,10.,
Kanalizační potrubí z'tvrdého PVC v otevřeném výkopu

14 K 871355221 ,ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m " -2,50' 864,05i -2160,13'
iiednovrstvého, tuhost třídy ,SN 8 ON 200 . ) _ __.. .
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub

19 . K |877275211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus -3,00 68,81| -206,43

I .. jotevřen,é,m výkopu jednoosých dn 125
20 i M |28611356 :ko/eno kanalizační PVC KG 125X45" " kus -3,00 90,24 -270,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

""' Monfáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub l

24 K 877275221 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus -1,00 68,81 -68,81
otevřeném výkopu dvouosých dn 125

25 M 28611910 odbočka kana/izačn/p/astová PP s hrdlem KG kus -1,00 195,14 -195,14125/125/45°
" Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub

37 K 877355221 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus -1,00 118,44 -118,44
otevřeném výkopu dvouosých on 200 _ i _ -__ :

38 M 28611394 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG kus -1,00| 507,60 -507,60 i
200/125/45" . l :j

l
l

d 815 objekt vsakovacího tunelu -959 900,56 i
' Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným l

39 K 121101102 přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na l. , .. , . . . . m3 -64,38 38,58 -2 483,78 ldočasné Cl trvale skladky se sIozenim, na vzdálenost i
přes 50 do 100 m , ,, , , !

' ' W -321,9"0,2 -64,38
l

w Součet _ -64,38
!H|oui)eni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna i ' i

40 K 131201102 :do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes m3 -615,10 179,35" -110318,19, i
l

100 do 1 000 m3 ! !
l

w " viz výkres trativodu" -615,1 -615,10 !
w Součet -615,,,1,0.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez i l ! , 'i
41 . K 162701105 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z ! m3 ' -151,40; 164,24' -24 865,94j .

,horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000
im

' W -(615,1-463,700) -151,40

w Součet -151,40 ':
'I'Jodorovné přemístění výkopÍcu nebo sypaniny po ! , 'i

'S

:sůchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
42 K 162701109 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 -757,00 6,32" -4 784,24

:1
"horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každÝch dalších i započatÝch 1 000 m , ._ l

W -151,4 -151,40
W -151,4*5 "Přepočtené koeficientem množství , -757,00

'Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
43 K 171201211 Í(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t , -242,24 337,27 -81 700,28

Kata1ogu,odpadů pod kódem. 1.70 504
W -151,4*1,6 "Přepočtené koeficientem množství , -242,24,

Íásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

44 k 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh ; m3 -463,70' 100,00 -46 370,00
nebo kolem objektůi v těchto vykopávkách
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

45 K 181301103 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy , m2 , -321,90| 67,23 -21 641,34
přes 15,0,do 200 mm
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační,

46 K 213141111 odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní , m2 -332,66 18,27 -6 076,60
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šÍřky do 3 m

W -3'áž,e -332,60
W Součet -332,60

47 M 69311080 Igeotext//ie netkaná PES 200g/m2 m2 -382,49 i 18,16 -6 946,02,,
W -332,6*1,15 "PřepoÓtené koeficientem množství -382,49

: -Podklad nebo lože pod á|'ažbu (přidlažbu) v ploše
48 K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 -210,00: 85,62 -17 980,20

100 mm z kameniva těž,e,ného
W -30*7 -210,00
W Součet -210,00

:Obsyp vsakwackÍí tunelů z kameniva oblázkový štěrk
49 K 451577777.1 |8/16 ,. m2 -34,80j 425,82 -14 818,54

'W ' -1,16*30 -34,80
w Součet -34,80

50 K 8151R !D"M vsakovacích tunelů á 300litrů ks -250,00 2 415,05 -603 762,50
' 51 K 8152R :D+M zakončení tunelů ! pár -10,00 948,65 -9 486,50j

. l

52 , K 8153R D+M odvětrávacích hlavic DN100 dl.2,3m ' ks -3,00 2 888,81. -8 666,43'

d 998 Přesun hmot . ,__ -6 194,22
'Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub 'z

61 l k "998276101 Íplastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody t -50,38| 122,95' -6 194,22
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
jvzdálenost do 15 m

d PSY Práce a dodávky PSV -323,68

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -323,68
'ZkouČŘa těsnosti kanalizace v objektech vodou ON

65 l K !721290112. |150 nebo ON 200

. m . ;

-13,60' ,. , 23,80j -323,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ' )
i

" ' " " W -(11,1+2,5) -13,60
w Součet -13,60 l

i
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
13 - 06 - SO.02 Šachta RDŠ2

Místo: Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o, Zpracovatel:

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -38 699,06 )

d HSV Práce a dodávky HSV -38 699,06 '

rd 1 Zemní práce -3 181,96 i
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna " l i

1 K 131201101 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 -4,50 287,64 -1 294,38 l
m3 .i

W -1,5*1,5*(2,0) -4,50 :1
iw Součet -4,50

! iVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po ' '
isuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez l

i 2 ' K !162701105 Maioženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z m3 -2,26 164,24 -371,18 i
!1

Morniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 , 'l

,, Im. ,, i !;W [4,5-2,239) -2,26 :j
w Součet -2,26 .i

'Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po i ' ' "" """' '"" ;1
'suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

i 3 : K "162701109 ;naložen1 výkopku, avšak se sldžením bez rozhrnutí z ! m3 l -11,31 6,32 -71,48 ')
'horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za ' - ii
ikaždých dalších i započaŮch 1 000 m . ! i

·:W -(4,5-2,239) -2,26 i
ii

W -2,2,61*5 "Přepočtené koeficientem množství -11,31 'i
' 'É"oplateŘ"za uloženi stavebního odpadu na skládce ' ! "' ' ' !

4 K 171201211 :(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t -3,62! 337,271 -1 220,92 ':

:'Katalogu odpadů pod kódem 170 504
W -(4,5-2,239) -2,26

, w , , -2,261*1,6 "Přepočtené koeficientem množství -3,62 , . !Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
5 k . 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 i -2,24 100,00 -224,00" i

nebo kolem obiektů v těchto vykopávkách i ., - :
W -(1,5*1,5*(2,0)-3,14*1,2*1,2"0,25*(2,0)) -2,24
w -Součet -2,24 i

i
d 4 Vodorovné konstrukce -886,25

:6 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném m3 -0,23 965,57 -222,08 '
výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm l

l

W -1,5*1,5*0,1 -0,23
w Součet -0,23 , , , , ,,, , !

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v " " l
i 7 K 452311121 otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 -0,23 2 887,68 -664,17 )

objekty z betonu tř. C 8/10 ! _ i
lW 'desky pod šachty" -1,5"1,5*0,1 -0,23 l

w Součet -0,23 l
!
S

d 8 Trubní vedení -32 553,07 i
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky i l

i 8 : K 894411111 vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C kus -1,00| 8 705,29 -8 705,291 l
;25/30, na potrubí DN do 200 ! - ' i

9 i M .59224063 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x kus -1,00 11 359,52 -11359,52 i
, , - 115x 15 cm . !
; 10 l M ,59224066 skruž betonová DN 1000X250 PS, 100X25X12 cm kus -3,00| 1 133,64 -3 400,92 . l

l
Ě

E

. 11 i M -59224315 ' "Íleska"betonová zákrytová pro kruhové"šachty . kus ' -1,00; 4 068,70 -4 068, 70 : i
100/62,5 X 16,5 cm i ,

i 13 , K "899104112 "Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů kus -1,00 992,81' -992,81 i
pro třídu zatížení D400, E600

! 14 m 28661770 poklop šachtový litinový " rám betonový dno DN 400 kus -1,00 4 025,83 -4 025,83
i. ,, : , , , ,,,,.., , .pro zatíženi max. 12, 5 t _.

l
d 998 Přesun hmot -2 077,78

"" '")"Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z

15 K 998276101 jplastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody i t -6,14| 338,40i -2 077,78jnebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
., ,,,,,, jvzdálenost do 15 m
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I-'RACÍ

" Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
14 - Kouřové čidlo na automatické posuvné dveře

Místo: Stod Datum: 04.12.2019
iZadavatel: Projektant: i

Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: '

l
i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

" "" " lNáklady soupisu celkem 11 000,00 '
1 K Pol 1 Kouřové čidlo na autoamtické posuvné dveře kpl 1,00 11 000,00 11 000,OO| :

É
y

Š

i

l

l

i

l
l
7
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l
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: i
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu l

objekt: 'I
15 - SO 01 Difuzní folie půda stávajícího objektu i

)
Místo: Stod Datum: 04.12.2019 l

Zadavatel: Projektant: 'l
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: i

l
'l

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l
i

Náklady soupisu celkem 44 159,14 !

d PSV Práce a dodávky PSV 44 159,14 i

., d 713 Izolace tepelné , ,44 159,14 i
1 K 713191133 " Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo. . ,. . , . m2 659,47: 26,73 17 627,63 istřech překryti fólti s přelepeným spojem . . i

w skladby VIl a V12 :
W "půda"9,7*32,8+1,5*12,0+9,7*15,8+1,8*2,5+12,5*11,2 633,92
W "nad schodištěm"7,3*3,5 25,55
w Součet 659,47 !i

l
, 2 M '59244376 fólie hydroizolační vysoce chfůznl třívrstvá kontaktní m2 679,25 , 39,06 ' 26 531,51' I

;podstřešn/ (ple 1,5 x 50m)
" W 659,47'1,03 679,25 i
W Součet 679,25 [

!

ÉS
S

é

á
i
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SOUPlši PRACÍ
l
'l
l

Stavba: i
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt: l
l

16 - Vytápění, ZTI )

Místo: Stod Datum: 04.12,2019 l
lZadavatel: Projektant: l

Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o. Zpracovatel: l
i
l

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
'l
il

Náklady soupisu celkem 66 644,16 )

d 01 MéněprácE -82 415,04 !'l
d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa -82 415,04 )

98 K 735159130 Montáž otopných těles panelových jednořadých¶ kus -2,00' 325,99 -651,98 'istavební délky přes 2340 do 2820 mm , ,l

108 M 735 9000 010 deskové otopné těleso 1 400/900 mm, hloubka 100 kus -1,00 8 525,42 -8 525,42 l
mm

109 M 735 9000 011 deskové otopné těleso 2 000/900 mm, hloubka 100 kus -1,00 10 943,86 -10 943,86
mm , , , ,, , .i:1Montáž otopných těles panelových třířaÍiých, stavební kus -3,00 330,50, -991,50

110 K 735159310 dé|ky do 1140 mm .. . !

116 M 735 9000 017 deskové otopné těleso 1 000/900 mm, hloubka 155 kus -2,00 9 682,75 i -19 365,50 : 'i
mm j;

!119 M 735 9000 020 deskové otopné těleso 3 000/300 mm, hloubka 155 kus -1,00 10 296,38 -10 296,38
mm . , . 'I

:1

i133: k 735511142 Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulaÍSM kus -17,00 1 861,201 -31 640,40i :í
zařízení prostorový termostat programovatelný

X

d 02 Vícepráce 149 059,20 i
1 K Pol 1 Kouřovod - el.zpětná klapka pr. 110 ks - 2,00 12 612,00 25 224,00 '!

2 K Pol 2 Elektrická čerpadla (směsné okruhy) kus 1,00 56 433,60 56 433,60 '!

3 K Pol 3 Demineralizace doplňovací vody : kus 1,00 38 121,60 38 121,60Í l:

4 K Pol 4 M+R . kus 1,00 10 800,00 10 800,00' :i
'i

5 K Pol 5 WC - pisoár s poklopem i kus 1,00 5 880,00) 5 880,00

7 K :Po| 7 Nezámrzný zahradní ventil ' kus 1,00 5 400,00 5 400,QQ:

6 K )POI6 Sprška k WC včetně úprav kus 1,00. , , 7,,200,00 7 200,00| :

?

a.i

i,i

i.:
:1
..;t
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SOUPiS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
17 - výtah šachta žb věnec

Místo: Stod Datum: 04.12.2019 '

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady soupisu celkem -3 045,09 )

l
d HSV Práce a dodávky HSV -3 045,09 j

)
d 4 Vodorovné konstrukce -3 045,09 )

36 K 417321515 "ztužující pásy a věnce z betonu železového (bezvýztuže) tř. C 25/30 m3 -0,18 3 548,68 -638,76 j
W -1*0,25*0,25*(2,8) -0,18 '
W Součet -0,18

37 K 417351115 ' 'é'eáněni'Bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpÍšr ' m2 -1,68 443,50 -745,08jzřIzení
W -0,30*(2*2,8) -1,68
w Součet -1,68

38 K 417351116 !Bedněnj bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr . m2 -1,68 182,74 -307,00locistranem
39 k 417361821 ivýztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 " t -0,05 27 084,90 -1 354,251505 (r) nebo BSt 500

W -0,18*0,3 -0,05
W Součet -0,05

l
l
l

l

)
)
l

')

L
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Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt
18 - SO 02Silnoproud

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK])

Náklady soupisu celkem 82 417,30

d 7 Elektrdnstalační okruhy 82 417,30
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod

271 K 741122015 omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil m 2 732,00 29,33 80 129,56
3x1,5 mm2

w "výměra z sod, mtž 1292m, dodávka'ÁÓ24m" 4024-1292 " 2 732,00
! Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

273 K 741122021 omítku plných kulatých (cvky), počtu a průřezu žil m 78,00! 29,33 2 287,74
4X1,5 mm2

w "výměra z Sod, mtž 228m, dodávka 306m" 306-228 78,00

j:.

k
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šOUPl PRACI

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
20 - Sekáni otvoru pro RS ÚT

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 278,35 l

d HSV Práce a dodávky HSV 17 278,35 :'l

_ d 3 Svislé a kom,pl,etní konstrukce , 4 582,50_ IOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l
1 K 317941121 nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky t 0,13' 6 486,01 843,18 l

do 120 mm , ij
W 2*11*1,5"4,03*0,001 0,13 i
w Součetj

r r r _ ,

0,13. , . l l
'!'úhe/nk ocelový ovnost anný jakost 11 37j . t l 0,15 i 24 928,80 3 739,32 i

l 2 l M 13010420 :50x50x5mm l ' l

W """" "2"11*"Í 5q03*0,001*1,1 0,15 :jl

,, d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 695,85
i
l' Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech pl do m3 l 3,17 4 005,001 12 695,85 i

l 3 K ,971042651 4,,m2

w " """"" "rozvadeče 11ks" 1,2"1,2*0,2*11 3,17

l
l
il
l
l
il
l

l

i
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!$OUP1$3 PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu !

ObÍekt: líí
21 - SO 02 Elektrická roleta ke světlíkům l

l
Místo: Stod Datum: 04,12.2019 l

·1

Zadavatel: Projektant: ')
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o. Zpracovatel: i!.l

:jlpč Typ Kód Popis MJ Mriožstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) l

.l
!
l

Náklady soupisu celkem 129 801,60
1 K Pol 1 D+E roleta ke světlíkům kus 8,00 15 049,20 120 393,60 )

2 K !Po| 2 Připojení elektro kus 8,00 1 176,00 9 408,00 i
i
ii
i
Él
i

l
l

l

i

l

i
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Š
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SOUPIS PRACÍ
i

Stavba: i
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu i

Obiekt: l
22 - SO 01 - izolace soklu NAIP, jednovrtsvá i

Místo: Stod Datum: 04.12.2019 lI
Zadavatel: Projektant: l
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s,r.o. Zpracovatel: i

l
lPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] : l
iil

Náklady soupisu celkem -57 596,78 )
i

d PSV Práce a dodávky PSV -57 596,78 )

d 711 , , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , -57 596,78
: 113 K 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim .

,,,, NAIP na ploše svisl,é S

i m2 -270,56j 47,88 -12 954,41

W ' -270,5(3 -270,56
w Součet -270,55

115 M 62833158 " pás asfaltový s minerálním posypem ti 4mm s vložkouze skelné tkaniny 200g/ni2 , m2 -311,14 , , 143,48 -44 642,37
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l

Stavba: )
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt: l
23 - SO 02 fasáda - soklová lišta i

i
Místo: Stod Datum: 04.12.2019 )

Zadavatel: Projektant: )
iZhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel: i

}
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady soupisu celkem -42 335,16
l

d HSV Práce a dodávky HSV -42 335,16

d 62 _ Úprava povrchů vnějších -42 335,16

1 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zatepleni zakládacíclÍ, ., . , . , , m -172,93 52,49 -9 077,10soklových pripevnenych,,,hmozdmkamt _

W (4,92+17,14+10,6+12,4+8,8+19,41+11,82+19,414·19,6+10,795 -172,93
+7,1+4,5+9,4+17,03)

w Součet -172,93,
iiišta soklová AI s okapničkou zakládací U 20cm

- m -190,22 174,84 -33 258,06
2 , M i59051657 ,O, 95/200cm

"' "W ' -172,925*1,1 -190,22

w Součet -190,22
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S¢)UPlS PRACÍ

' Stavba: i
Změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu )

objekt: 'l
24 - 05-SO 02 - Dešťová kanalizace )

l
Místo: Stod Datum: 04.12.2019 l

Zadavatel: Projektant: l
S

:Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s,r,o. Zpracovatel: l

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

Náklady soupisu celkem -492 052,54 )

d HSV Práce a dodávky HSV -492 052,54
i

d 5 Komunikace pozemní -230 365,80 C

1 K 518R Vyspravení podlahy po překopu - beton. deska, m2 -97,251 2 368,80 -230 365,80hydroizolace, tepelná izol, mazanina a finální vrstva
" W "dl" 0,8"(13,3+9,7+17,7) 32,56

W "d2" 0,8*2,3 1,84
W "d3" 0,8*1 0,80
W "d4" 0,8*24,5 19,60 !
W "d5" 0,8"3,5 2,80 :
W "d6" 0,8*15,5 12,40 !
W "d7" 0,8"1,5 1,20 l

:W "d8" 0,8*2,5 2,00
W "d9"0,8*9,8 7,84
W -81,04*1 ,2 "Přepočtené koeficientem množství -97,25 l

,d 9 ,, Ostatní konstrukce a práce,. bourání , ,,, _._ .. -202 309,62 ;

2 K '965043441 jBourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem
. .. itl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 ,,

, m3 -43,16 2 380,08j -102 724,25j

W " -196,200*0',2Í? " ' -43,16
w Součet . -43,16

" Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bourání
3 K j965049112 jmazanín betonových se svařovanou sítí, ti. přes 100 m3 -43,16 1 240,80 -53 552,93

|mm"" W -196,200*0,22 ' ' ' -43,16

w Součet -43,16 ,, ,
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením

. m -196,20 234,62 -46 032,44
4 . K 977312112 hloubky pres 50 do 100 mm

"VY""" " dl" -(13,3+9,7+17,7+0,8)*2 -83,00
W "d2" -(2,5"0,8)*2 -6,60
W "d3" -(1+0,8)"2 -3,60
W "d4" -(24,5+0,8)*2 -50,60
W "d5" -(3,5+0,8)*2 -8,60
W "d6" -(15,5+0,8)"2 -32,60
W "d7" -(1,5"0,8)*2 -4,60
W "d8" -(2,5+0,8)*2 -6,60
w Součet -196,20

d 997 Přesun sutě -59 377,12

5 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní t -96,21 107,84 -10 375,29prostředek pro vodorovné přemístěni

6 K 997013501 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo' t -96,21 94,19 -9 062,02meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km . .,_
Odvoz suti a vy'bouraných hmot na skládku nebo

' 7 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t ! -1 346,98 3,95 -5 320,57
'ceně za každý,da1ší i započatý 1 km přes 1 km l ,, , , j

.
w ', -96,213*14 "ÉTepočte.né koeficientem množství ' -1 346,98

"É'oplatek za uložení stavebního odpadu na "skládce
' 8 K 997013802 (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do t i -96,21 359,83: -34 619,24'

:Kata|ogu odpadů pod kódem 170 101, ,,,.,.,
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SOUPIS PNACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
25 - 03- SO 03 Splašková kanalizace

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUI1..DING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -163 731,46 )

d HSV Práce a dodávky HSV -163 731,46 )

d 5 Komunikace pozemní -163 731,46 )

1 K 518R Vyspravení podlahy po překopu - beton. deska, m2 " -69,12 2 368,80 -163 731,46 )hydroizolace, tepelná izol, mazanina a finální vrstva . !
W "k1"(11,9+17,7)*0,8 23,68 :j
W "k2" 1,5"0,8 1,20 l
W "k4" -(4,4+15,2+6,8)*0,8 -21,12 l
W 'k8"-1,3"0,8 -1,04 l
W "k9" -1*0,8 -0,80 !
W "k10" -1*0,8 -0,80 "l
W "k5" -2,2*0,8 -1,76 ,i
W "k6" -1*0,8 -0,80
W "k7" -2,5*0,8 -2,00 i

i
W "k3" -1,5*0,8 -1,20 '
W "k12"-2*0,8 -1,60
w "kil" -2*0,8 -1,60 ,l
w -57,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství -69,12 ,l
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list č. 1 - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
·1

26 - 05-SO 01 Podlaha ze sádrovláknitých desek x OSB desky

Místo: Stod Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Projektarít: l
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r,o. Zpracovatel: l

i
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem -98 573,10 I

d PSV Práce a dodávky PSY -98 573,10 )

d 762 Konstrukce tesařské 56 778,11
Podlahové konstruŘce podkladové z dřevoštěpkových

36 K 762511282 desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku m2 139,82i 406,08 56 778,11 '
2X12 mm

d 763 Konstrukce suché výstavby , _ , -155 351,21
podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku , ' ' " ' ,

36 K 763251111 podlaha ti. 20 mm podlahové desky ti. 2 x 10 mm bez i m2 , -139,82 1 111,08 -155 351,21 l
I

podsypu i l ,,, .., ,, ,,, . i
W -(6,55*10,9+5,39"10,9) -130,15
W -(11*0,5*1,5+2,25*0,3+0,5*1,5) -9,68
w Součet -139,82
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