
akce: Rozšíření ZŠ stod Hradecká

změnový list č. 2

. změna v rozš/řen/původn/ změna v zúžení .P,Č. Název popIs změny důvod změny j ) hodnota změny (%) cenový nárůst
ceny (KČ původnlceny (KČ

1 SO 02 Fasáda - jižní strana úprava zateplení změna PO požadavek zadavatele 26 175,00
2 SO 02 Nátěrlatí nátěr spodní roštu dřevěné fasády 28 753,26
3 SO 02 Ocelové sloupky- okna změna pozic sloupků změna PO 21160,00
4 SO 02 Odvětrání radonu prodloužení odvětrání změna PD 13 705,20
5 SO 02 Varna -sokls požlábkem osazení podžlábkového soklu změna PO 13 664,57 -9 726,76
6 SO 02 Fasáda - ocelová kotva doplněníroštu pro dřevěnou fasádu změna PO 45 074,80
7 SO 01 Sněhové zábrany doplnění sněhových zábran Funkčnost 81525,6C
8 SO 02 Fasáda - změna omítky natažení speciální omítky(změna technologie 193 149,32 -117 756,5&
9 výrobní dokumentace MaR rozkreslení Mar změna PO 15 000,00
10 SO 02 - Elektroinstalace Gastro úprava pro zařízení Gastro technďofiě změna PD 142 452,2&
11 SO 02 - zti Gastro úprava pro zařízení Gastro technologie změna PO 47 439,24
12 SO 02 - Změna krytiny PVC/marmoleum pokládka krytiny jiná barevnost (funkčnost) 74 995,30 -36 673,17
13 SO 02 - Střecha - vehetace změna technoloQe 187 811,69 -125 942,9E
14 SO 02 - Okenní profily fasáda změna PO 50 746,04
15 SO 02 Kašlík hromosvod změna PO 22 400,00
16 SO02 Dlažba vstup Změna PO 211465,25 -144 771,5T
17 SO 02 Dešťová kanalizace havarijní stav 85 136,37
18 Vzduchotechnika změna PO 10 794,99
19 SO 01 Otryskání kamenného schodiště změna PO 25 518,14
20 SO 02 Jádrové vrtání nad varnou změna PD 1 275,00
21 SO 01 Vlhkostní uzávěra změna techno|%ie 14 103,72
22 so 02 -spojovací krček prvky pro opláštění změna techno|oeie 42 201,61 -3 617,72
23 SO 02 -Betonové deska střecha změna techno|o(lie 700,52
24 Venkovní úpravy změna techno|%ie 85 747,8& -3 490,02
25 SO 02 - věšáková stěna změna PD 12 994,80'
26 SO 801- Hrací plocha změna techno|oEie 58 049,37
27 SO 01, 02 Slaboproud změna PO 87 821,56 -703,92
28 Truhlářské práce změna PO 32 586,40
29 ZTI změna PO 37 618,31-
30 MaR pro kotelnu změna PO 155 207,16
31 Posuvné dveře změna PO 33 534,00
32 Zemní práce změna PO 507 156,4Z
33 Oprava jídelna - nová nika, odkládací plocha změna PO 20 410,19
34 Sdk předstěňY na chodbách změna PO 15 870,83
35 Změna sanitární příčky změna PO 29 947,05
36 Vybourání příček mrazírna změna PD 5 176,57
37 SO.01- Plynovod v kotelně změna PO 25 819,20
38 Lišta na holuby' změna po 39 275,10
39 Venkovní žaluzie změna PO 40 680,00
40 Samozavirač ve varně změna pd 4 600,00

2 547 742,74 ·442 682,70
£m,ě,n,o,vý liší č, Z: ·. ... "·.'. "' ,':: ". '."i', "" .'-"' ·'.-'. -.'": ...'y'.4.,;' i ". '".',? : "";:"" ::;; 2" '105 960,04 " ". , '- '..! .: " -
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- REKAPITULACE STAVBY
Kód: 122 2019 ZBV 11

- "Stavba: Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: 1¢:

DIČ:

Zhotovitel: iC: 06799736
ROADFIN BUILDING s.r.o. DIČ: CZ06799736

Pi"ojektant: lČ:

DIČ:

Zpracovatel: 1¢:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 105 060,04

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 2 105 060,04 442 062,61

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 547 122,65'

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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. .
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ _ .

Kód: 122 2019 ZBV || "
m

Stavba: Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] !

Náklady z rozpočtů 2 105 060,04 2 547 122,65

01 SO 02 Fasáda - jižní strana 26 175,00 31 671,75
02 SO 02 Nátěr lati 28 753,26 34 791,44
03 SO 02 Ocelové sloupky - okna 21 160,00 25 603,60
04 SO 02 Odvětrání radonu 13 705,20 16 583,29
05 SO 02 Varna - sokl s požlábkem 3 937,81 4 764,75
06 SO 02 Fasáda - ocelová kotva 45 074,80 54 540,51
07 SO 01 Sněhové zábrany 81 525,60 98 645,98
08 SO 02 Fasáda - změna omítky 75 392,74 91 225,22
09 výrobní dokumentace MaR 15 000,00 18 150,00
10 SO 02 - Elektroinstalace Gastro 142 452,28 172 367,26
11 SO 02 - ZTI Gastro 47 439,24 57 401,48

12 SO 02 - Změna krytiny PVC/marmoleum 38 322,13 46 369,78

13 SO 02 - Střecha - vegetace 61 868,73 74 861,16
14 SO 02 - Okenní profily fasáda 50 746,04 61 402,71
15 SO 02 Kaslík hromosvod 22 400,00 27 104,00
16 SO 02 Dlažba vstup 66 693,68 80 699,35
17 SO 02 Dešťová kanalizace 85 136,37 103 015,01
18 Vzduchotechnika 10 794,99 13 061,94
19 SO 01 Otryskání kamenného schodiště 25 518,14 30 876,95
20 SO 02 Jádrové vrtání nad varnou 1 275,00 1 542,75
21 SO 01 Vlhkostní uzávěra 14 103,72 17 065,50

22 so 02 - spojovací krček_prvky pro opláštění 38 583,89 46 686,51

23 SO 02 - Betonové deska_střecha 700,52 847,63
24 Venkovní úpravy 82 257,86 99 532,01
25 SO 02 - Věšáková stěna 12 994,80 15 723,71
26 SO 801 - Hrací plocha 58 049,37 70 239,74
27 SO 01, 02 Slaboproud 87117,64 105 412,34
28 Truhlářské práce 32 586,40 39 429,54
29 ZTI 37 618,31 45 518,16
30 MaR pro kotelnu 155 207,16 187 800,66
31 Posuvné dveře 33 534,00 40 576,14
32 Zemní práce 507 156,42 613 659,27

33 Oprava jídelna - nová nika, odkládací plocha 20 410,19 24 696,33

34 Sdk předstěny na chodbách 15 870,83 19 203,70
35 Změna sanitární příčky 29 947,05 36 235,93
36 Vybourání příček mrazírna 5 176,57 6 263,65
37 SO.01 - Plynovod v kotelně 25 819,20 31 241,23
38 Lišta na holuby 39 275,10 47 522,87
39 Venkovní žaluzie 40 680,00 49 222,80
40 Samozavírač ve varně 4 600,00 5 566,00
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.
- " SOUPIS PRACÍ

"" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:
01 - SO 02 Fasáda - jižní strana

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem 26 175,00

D HSV HSV 26 175,00

,D .6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 175,00
[1 i K ,622221211 Montáž kontaktního zatepleni z desek z minerální vlny ' m2 ' 100,000 147,00 14 700,00:

ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 240 mm druhá '
' l

_... w "jižní strana" 100 100,000
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád '

2 M |63151506 kolmé v/ákn? A=0,040-0,042 ti 30mm m2 102,000 112,50 11475,®i

w 100*1" 02 'Přepočtené koeficientem množství 102,000
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.
- "" SOUPIS PRACÍ

"' Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
02 - SO 02 Nátěr latí

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

l

Náklady soupisu celkem 28 753,26

d PSV Práce a dodávky PSV 28 753,26

d 783 Dokončovací práce - ňátěfý 28 753,26
jLazurovacI nátěr truhlářských konstmkc'í jednonásobný m2 566,455 50,76 28 753,26

484 k 783168103 ilihový

w dvě vrstvy - latě 60/40
VV 2*((636,398+37,953)"2,1"(0,04+0,06)"2) 566,455
\1\/ Součet 566,455
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-
- " SOUPIS PRACÍ

"' Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve SEodu

ObÍekt:
03 - SO 02 Ocelové sloupky - okna

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 160,00

D HSV HSV 21 160,00

d 3 . Svislé a kompletní konstrukce 21 160,00
1 k 1.337171112 jDmtž + zpětná mtž ocel sloupku jekl 100x100x10 kus i 4,000 5 290,00, 21 160,00
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.

- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
04 - SO 02 Odvětrání radonu

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

i
i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [czKj
l

Náklady soupisu celkem 13 705,20

d PSV Práce a dodávky PSV 13 705,20

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 705,20
1 K 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadn i' ON 70 m : 27,000' 311,40 8 407,80'
2 . M 28611086 čist/c/ kus odpadního systému tlumící zvuk DIV 70 kus ' 3,000 480,60 1 441,80
3 M 28611076 _.,, . .koleno pro odpadni systém tlumící zvuk 45° DIV 70 kus , 18,000 ' 214,20 3 855,60
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..
- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
05 - SO 02 Varna - sokl s požlábkem

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 937,81

d PSV Práce a dodávky PSV 3 937,81

... d 771 Podlahy z dlaždic 3 937,81
i 3 M 59761416 sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované kus ' -194,652 49,97 -9 726, 76;mrazuvzdomé 300 x 80mm

-"varna"
VV (6,25"2+11,82*2+2,15"2"2,975*2"0,9*2+1,5*2+0,8*2"0,8"2"0, -194,652

5"2-1,25-1)"3,33"1,1
w Součet -194,652

l 1 · M' '597614"1Í R sokl s pož/ábkem 298 x 80 x 9 mm ,. ' kus l,, 194, 652 . ., 70,20 13 664,57

"varna"
\1\/ (6,25"2+11,82*2+2,15"2+2,975*2+0,9*2+1,5"2+0,8*2+0,8"2+0, 194,652

5*2-1,25-1)*3,33"1,1
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.
- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
06 - SO 02 Fasáda - ocelová kotva

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 074,80

d PSV Práce a dodávky PSV 45 074,80

d 767 Konstrukce zámečnické . ., ,,_ ,, 45 074,80_
'386i K ;767 11000 001 D " M ocelová kotva, délka 54Š'mm, vč. povrchové" "" I kus i 20,000 2 253,74' 45 074,80:

,úpravy a spojovaciho.,materiálu, QZřl. Z.01.1 - Z.01.39 ; ,
W "doplnění rastru kolem otvoru" 20 20,000
vv Součet 20,000

.
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.

- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
06 - SO 02 Fasáda - ocelová kotva

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

rNáklady soupisu celkem 45 074,80

d PSV Práce a dodávky PSV 45 074,80

,d 767 Konstrukce zámečnické .. 45 074,80
!386! K .767 11000 001 D " M ocelová kotva, délka 545 mm, vč. povrchové "' kus . 20,000' 2 253,74! 45 074,80

úpravy a spojovacího materiálu, ozn. Z.01.1 - Z.01.39
\1\/ "doplněni rastru kolem otvoru" 20 20,000
w Součet 20,000

.
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
07 - SO 01 Sněhové zábrany

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem 81 525,60

d PSV Práce a dodávky PSV 81 525,60

d 765 Krytina skládaná 81 525,60
1 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 1 690,000 22,86 : 38 633,40
2 M 59660241 !hák protisněhový C-380 kus 1 690,000 l 25,38 : 42 Q92,20
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- " SOUPiS PRACÍ

." Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
08 - SO 02 Fasáda - změna omítky

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 392,74

D HSV HSV 75 392,74

,d ,62 Úprava povrchů vnějších 75 392,74
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch

1 K !622511111 probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková m2 -98,620| 415,01! -40 928,29
l střednězrnná stěn

. l
VV VSTUP
VV 17,0"0,5 8,500
VV 0,5"(4,92+2*0,46"17,0) 11,420
W VARNA
VV 0,5"8,3+1,9*0,5+0,5*8,0+0,5*1,2 9,700
W 0,5"2,0+0,5*8,5"0,5*8,9 9,700
VV 0,5"2,2"0,5"2,2+0,5*3,4+0,5*4,0 5,900
W UČEBNY
W 0,5"23,7+0,5"4,5+0,5"7,3+0,5"2,4+0,5*5,3+0,5"1,1 22,150
W 0,5*10,5"0,5*5,5+0,5*3,3+0,5"14,0+0,5"6,3 19,800
\1\/ 0,5"10,6 5,300
VV 0,5"12,3 6,150
vv Mezisoučet 98,620
W -98,62 -98,620

, ' l Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch .
' 2 K !622541031 hydrofobní, se samočistíckn účinkem probarvená, m2 -217,496j 353,24| -76 828,29

, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn|
VV VSTUP
W 17,0*3,95-6"1,0"3,0 49,150
VV 17,0*3,95-5,26"2,99+2*0,46*2,99+4,92"3,95 73,607
W VARNA

W 3,2"1,2+(3,2+3,95)/2*8,0+1,9"3,95"(0,7+2,7)/2"8,3-3*2,0*1,0- 44,080
1,5"2,65

VV 4,0"2,0"(4,0+2,8)/2*8,5"(2,8+0,5)/2"8,9-3*2,0"1,0 45,585

W (0,5+0,2)/2*2,2"(0,2+0,1)/2*2,2"(0,1"0,2)/2*3,4"(0,2"0,7)/2"4, 3,410
O

W rohy budovy
W 0,16"(2*0,7+2*0,5+2*4,0) 1,664
w Mezisoučet 217,496
VV -217,496 -217,496

3 K 622R lŠ|echtěná omitka - po,hledový beton ! 316,120j 611,00 193 149,32
VV 98,62+217,5 316,120
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
09 - Výrobní dokumentace MaR

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 000,00

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00,
1 K 013244000 6okumentace pro prováděni stavby - MaR kus 1,000 15 000,00 15 000,00]

.
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." . SOUPIS PRACÍ

--Stavba:
. Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍektt:
10 - SO 02 - Elektroinstalace Gastro

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

Náklady soupisu celkem 142 452,28

d DI Vyhřívané střešní vpustě 17 338,18
lMontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn kus ' 1,000 139,87j 139,87

1 K 741320105 Ido 25 A ve skříni !

.Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod
2 K 741122015 |omitku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil m ' 309,000 29,3Í 9 062,97,

l

'3x1,5 mm2

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na l
trubky a lišty, demontáže a montáže vIčka a přistroje

3 K 741112111 rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kus 10,000. 135,36 1 353,60
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče 0 do 4 l

i ;,mm2 :
4 l K !Poi4 !Montáž venkovního čidla a termostatu do rozvaděče kus 1,000· 820,0Í 820,00

;pro spínání vyhřívaných vpusti
' 5 M 'PO/5 venkovní čidlo " termostat pro spínání vyhřívaných kus 1,000 1 986,00 1 986,00

vpustí
6 i m 35822109 jistič 1pó/ový-charakteňstika B IDA kus 1,000 155,66 155,66

- 7 . M 34111030 kabel silový s Cujádrem 1 kV 3x1,5mm2 " m 309,000 10,72 3 312,48

8 ! M 900 23000 081 krabice odbočná, /P54, 85x85x40 mm, montáž na : ks 10,000 50,76 , 507,60
mateňál st. hoř. A-C2 l ,

, d ,D3 Osvětlení nad hlavním vstupem 18 801,90Nontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných i '
, 9 ' K '741310003 se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, kus l 1,000 180,48, 180,48!

i řazení 2-dvoupólových i
iol k ipo|13 .Montáž krabic elektroinstalačních zapuštěných

plastových včetně zasekáni odbočných kruhových kus i 2,000 66,QQi 132,00
11 ' M .34111030 kabel si/oYý s Cu jádrem 1 kV3x1,5mm2 m ! 30,000 10,72 321,60

12 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 . m ' 12,000 20,30' 243,®:
13 M 900 23000 077 krabice odbočná, průměr 68 mm, /P20 ks 2,000 11,28 22,56
14 M 900 23000 043 spínač č. 2, 2SO, 2S, 230 V, 10 A, /P30 ks 1,000j 135,36 135,36

15 M po/16 LED pásek 14W/m IP 54 včetně zdrojů a proň/ů dl" ks 1,000 16 512,00 16 512,00
požadavků projektanta
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod I !

i 16 K 741122015 'omítku plňých kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil m 3O,O00! 29,33 879,90:
3X1,5 mm2 ' , l
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod , i .! 17| K |Pol9 omítku plných kulatých (cyky), počtu a průřezu žil m i 12,000' 31,20! 374,40.

5X1,5 až 2,5 mm2

,d D4 Změna umístění pojistkové skříně 9 657,12
Montáž kabelů hliníkových bez ukončeni uložených l

18 K '741123318 pevně plných nebo Ianěných kulatých (ayky) počtu a ' m 24,000' 87,98, 2 111,52
průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

19 M :Po/18 kabel si/oyý s AIjádrem 1 kV 3x185"95mm2 l m 24,000, 314,40 7 545,60 :

d D5 Varna-dle požadavků Gastro dodavatele , 96 655,08,
jMOntáŽ jističů se zapojením vodičů jednopólových nn ' kus l 4,000 139,87i 559,48:20 K 741320105 Ido 25 A ve skříni " I : ' J

i
|PředělánÍ hotové elektroinstalace dle požadavků ' kp! 1,000 11 376,00 11 376,OO|

, 21 ' K POI19 Gastro dodavatele ,
'_v'ý5ěKdlň lýll ve LUTVCl_Cllt± µUzaudvKu G<tbČř(j ! kpl ' 1,00Ó 7 152,00! 7 152,00l 22 l K ',Pol20 !

, ! 'Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod !23 , K 'Poi21 omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil ' m l 97,0OO: 31,20! 3 026,40
j3x2,5 mm2
'Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončeni ! :

:. uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm,. 24 i K !Pol22 ,bezhalogenových, ohniodolných (CY, chah-r(v)) " 48,000' 26,40 1 267,20

průřezu žIly 0,55 až 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [czKj ! .

. 25 K Pol23 Montáž kabelů měděných, počtu a průřezu žil 5X35 29,000 31,20, 904,Í30"-mmm2

26 K jpol24 Montáž kabelů měděných, počtu a průřezu žil 5X50 9,000 81,6cj 734,40jmmm2

27 K ;Pol25 ' Montáž kabelů měděných, počtu a průřezu žil 5x25 - 11,000' 50,40 554,40"" mmm2
28 K Pol26 " " Montáž kabelů měděných, počtu a průřezu žil 5X4 mm2 m ,, 7,000. 36,00, 252,00_

29 K ÍPol27" Montáž kabelů měděných, počtu a průřezu žil 5X16 " 24,000 42,001 1 008,00m
l mm2

30 k 1po128 Montáž trubek kopoflex 40 až 75 mm m 62,000 36,00! 2 232,00
31 K ipo|29 Montáž vypínačů bezpečnostních do 40A ' kus 2,000 369,00j ,. 738,00

: 32 l K Pol30 " . Montáž vypínačů bezpečnostních do 63A kus 3,000 456,00 1 368,00|
E3 k PoBl ' Montáž vypínačů bezpečnostních do BOA ! kus ! 3,000 , 598,00 1 794,00"
. 34 i Ř"""' POI32" """" . Montáž vypínačů bezpečnostních do 125A .. kus 1,000 842,00 842,00

' 35 ' m ,po/33 jistič 3pó/ový-charakteňstika B 16A kus . 1,000 540,00 540,00 l
36 m' !po/34"" !jistič 1pó/o\lý-charakteristika B 16A kus 3,000 l 138,00 414,00 :

: 37 M PO/35 " 'kabel silový s Cli jádrem 1 kV 3x2,5mm2 i m 96,000 ' 21,60 2 073,60 ,

38 M 'PO/36 -kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 , , m 36,000 , 35,40 l 1 274,40
39 ! m po/37 vodič izolovaný s Cujádrem 4mm2 m 48,000 l 12,00 576,00
40 ' M PO/38 kabel H07RN-F 5G35 m , 29,000 . 630,00" 18 270,00

41 . M Po/39 "' kabel H07RN-F 5G50 m 9,000' 842,40 7 581,60 l
42"j M PO/40 'kabel H07RN-F 5G25 m , 11,000 399,60 4 395,60 }

' 43 ' M |Po/41 ' kabel H07RN-F 5G4 . m l 7,000 78,00 546,00'
44 " M |PO/42 "Kabel H07RN-F 5G16 m 24,000 ! 273,60 . 6 566,40 ,

! 45 M PO/43 ,trubka kopof/ex 40mm ! m .., 8,000 18,00 , 144,00

46 M !Po/44 1"trubka kopof/ex 50mm m ! 18,000 : 20,40 l 367,20 '
4Í' - M PO/45 trubka kopof/ex 63mm ! m 28,000 28,80 ' 806,40 l

. 48 , M Po/46 trubka kopof/ex 75mm m 8,000 , 34,80 l , 278,40
49 ' M PO/47 vypínač KATKO KEM 3125 Y/R MF11 ks 1,000 5 518,80 l 5 518,80

50 M PO/48 vypínač KATKO KEM 363 U Y'R ks 3,000 1 398,00' 4 194,00
51 i M iPO/49 vypínač KATKO KEM 340 U Y/R ks 3,000 916,80' 2 750,40

'" 52 ' M PO/50 vypínač KATKO KEM 325 U Y/R ks , 2,000 793,20' 1 586,40

, 53 . M ,PO/51 jpodružný materiál ks 1,000 1 140,00 1 140,00
' 54 ' K POI52 '"" doprava kpl : 1,000 2 700,00 2 700,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod l

55 l K ,PoI9 !omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil , m ! 36,00Ó 31,20, 1 123,20
,5x1 ,5 až 2,5 mm2 ! , . ' i
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- ' SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
11 - SO 02 - ZTI Gastro

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem 47 439,24

d 01 Vpusti GASTRO , 18 007,00
Osazení, dopojení a montáž vpusti dle dispÓzice kus i 14,000' 1 022,00 14 308,00

! 1 i K ,721211401.R GASTRO

2 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem ON 50/75/110 i kus i 3.000 1 233,00 3 699,00·mřížka nerez 115X1 15

d 02 Úpravy SV, TUV a odpadů ve varně, dle požadavku GASTRO 16 209,@_
3 K Pol 11 |"řrubka PPR PN20 DN20 vč. tvarovek a izolace i m 12,000 632,10j 7 585,20'
4 K Pol 2 'Odpadní potrubí HT DN50 vč. tvarovek m 1O,OC)Oj 862,40' ., 8 624.,00_

d 03 vícepráce zti objekt so2 1.np - wc hoši , , 13 223,04,
K KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, HLUBOKÉ ! k, 1,000 5 008,32 5 008,32

5 K 725 5R jspLAcHovÁNÍ, OSAZENÝ NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM . i '

Předstěnové instalační systémy pro zazděni do
6 K 726111031 'masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ' soubor 1,000" 6 474,72 6 474,72

ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
7 K Pol 22 Sedátko, tlačítko, připojeni na SV a kanalizaci i ks 1,000j 1 740,00 1 740,00

Strana 1 z 1



.

- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
12 - SO 02 - Změna krytiny PVC/marmoleum

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

. ....
Náklady soupisu celkem 38 322,13

d PSV Práce a dodávky PSV 38 322,13

d 776 Podlahy povlakově _ . 38 322,13
PVC heterogenní zátěžové antibakteňá/nl nášlapná "!

463| M 28411000 vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm . m2 i -105,900 346,30 -36 673,17
hořlavost Bfl S1

W "mC 1.31, 2.01, 2.07, 2.08, schodiště a chodba" -(95,5+10,4) -105,900

! krytina pod/ahová' povlaková přírodní linoleum, role !
' 1 M 60756111 --, l m2 l 105,900 567,00 60 045,30

Sl "ka 2 m, t. 2,5 mm
vv "mC 1.31, 2.01, 2.07, 2.08, schodiště a chodba" (95,5+10,4) 105,'90'0

Schodišťová vnější hrana pro marmo/uem schody
2 M 28411068.R2 ks 26,000 l 575,00 14 950,00

25x12mm ! i
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
13 - SO 02 - Střecha - vegetace

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 868,73

d PSV Práce a dodávky PSV 61 868,73

, d 712 Povlakové krytiny , , 61 868,73,' :Provedeni vegetační vrstvy vegetační střechy ze
' 26 ! K 712771411 Ísubstrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy l m2 -337,360 23,49 -7 924,59,
i i do 5'
; 27 M ' 10321001 " -substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných l

'rostlin ' m3 -52,712 2 023,63 -106 669,58
. 28 : K 712771501 !ZabženÍ vegetace vegetační střechy suchým výsevem '

' losiva, sklon střechy do 5° : m2 -337,360 3,18 -1 072,80j
29 l M 00572510 Iosivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv l m2 -337,360 ' 30,46 -10 275,99 ;

l
1 i K Poli Změna vegetační střechy - rozchodniková rohož m2 337,360, 556,71 187 811,691
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
14 - SO 02 - Okenní profily fasáda

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód " Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

Náklady soupisu celkem 50 746,04

D HSV HSV 50 746,04

,,d, 62 úprava povrchů vnějších 50 746,04
, 1 : K 622274011 Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových

. - . m 218,000! 92,20 20 099,60nebo do spař, na mst kovový ...., ,, , .. .. i
W fasádní proňl V
VV 218 218,000

_. w Součet 218,000: 2 ; M 59155003R fasádní prolil V m ! 239,800 127,80( 30 646,44 l

W 218*1,1 239,800
w Součet 239,800
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
15 - SO 02 Kaslík hromosvod

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 400,00

1 K Pol 99 D+M kaslik hromosvod ks 8,000 2 800,00j 22 400,00'
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
16 - SO 02 Dlažba vstup

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 693,68

d 01 Méněpráce -144 771,57

_,..,,d 771 Podlahy z dlaždic -144 771,57
'Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

440' K 771574113 "flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných m2 l -133,220 468,121 -62 362,95
'hladkých přes 9 do 12 ksl m2

W VSTUP
W -(62,43+70,79) -133,220
vv Součet -133,220

dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 l "" ! """" ' "441 M 59761290 ks/m2 m2 ! -146,542 : 455,71 -66 780,65

W -133,22"1,1 -146,542
w Součet -146,542

439. M 59761416 sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované . kus : -312,747 i 49,97 -15 627,97
mrazuvzdorné 300 x 80mm

W -85,38*3,33"1,1 -312,747
vv Součet -312,747

d 02 Vícepráce 211 465,25

d 771 Podlahy z dlaždic, 211 465,25
1 K 771574152 Montáž podlah keramických velkoformátových m2 133,220 656,10 87 405,64

lepených rozhvovym lepidlem pres 0,5 do 2 ksl m2

2 M 59761370 áaž6a velkoformátová keramická slinutá, v barvě přes
0,5 do 2 ks/m2 m2 146,540 779,00 , 114 154,66 ,

w . ,127,426086956522*1,15 'Přepočtené kcieňcientem množství 146,540

3 M 59761277 isok/: :/ažba keramická slinutá hladká do interiéru i kus 63,250 156,60 9 904,95;
!exte ié u 800x95mm

W 40/0,8*1,1 55,000
w 55"1,i5 'Přepočtené koeficientem množství 63,250
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- " SOUPiS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
17 - SO 02 Dešt'ová kanalizace

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

rPČ Typ Kód Popis mj Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem 85 136,37

D HSV HSV 85 136,37

d,. 1 Zemní práce 54 663,68
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes ,
600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím :

1 K 132212201 l . . . . . ; m3 i 43,580 761,40 33 181,81
urovnáním dna do predepsaneho profilu a spadu v !

|horninách tř. 3 soudržných
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez' 2 K 162701105 . . . . . . : m3 14,250 164,24 2 340,42
.nalozeni vykopku, avsak se slozením bez rozhrnutí z i
,horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 i
|Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po !
!sucříu na obvyklém dopravním prostředku, bez : !

3 K 162701109 'naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z : m3 71,250' 6,3Í 450,30
'horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za i
,každých dalších i započatých 1 000 m
iPop|atek za uložení stavebního odpadu na skládce l

' 4 K '171201211 (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do ! t 22,800 337,27' 7 689,76
Katalogu odpadů pod kódem 170 504
.Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením

5 k 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh ' m3 ' 29,330 100,00, 2 933,00
|nebo kolem objektů v těchto vykopávkách , i
jobsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin

i !tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu i
6 K !175111101 Ive vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 11,250! 467,90 5 263,88

! 'hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození : !
sypaniny sítem
'Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin i
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ' i

7 K i175111109 .ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv . m3 i 11,250 249,29' 2 804,51
hloubku výkopu a míru zhutněni Příplatek k ceně za
prohozeni sypaniny sÍtem

,d ,4 ,. Vodorovné konstrukce 2 621,40
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném8 " K .451573111 . . . . . m3 ! 3,000 873,80 2 621,40
vykopu z pisku a sterkopisku do 63 mm

d 8 Trubní vedení 15 865,31
ÍKanalizačM potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu

9 ' K 871315221 lve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného m 25,000j 597,84 14 946,0C(
jjednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 . . !
!Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub

10 K 877265211 ;z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropyleríu v kus 2,000j 50,76 101,52
i ;otěvřeném výkopu, jedno?sých on 110, , l

i !Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub i
, 11 l K 877315211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 3,000' 87,98 263,94

,otevřeném výkopu jednoosých dn 160
" 12 , M 28611361 ,koleno kanalizační PVC KG 160x45° l kus 2,000 , 135,36 , 270,72

: 13 M 28611391 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG l
150/125'45° kus ! 1,000j 283,13 l 283,13 l.,,... j

___,.. d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 11 280,00
, 14 ' K 913R !Rozebrání, propojeni potrubí a zasypání šachty Š3 vč. ;

. . . ' Kc , 1,000, 11 280,00' 11 280,00!l__.... .,. .. !hkvldace suti ,

. d 998 Přesun hmot 705,98|Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z

15 k 998276101 :plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody t , 5,742 122,95 705,98
lnebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní l i
,vzdálenost do 15 m
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu '

objekt:
18 - Vzduchotechnika

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czKj Cena celkem [CZK] ;

Náklady soupisu celkem 10 794,99

, d 100 Zařízení č. 1 10 794,99|jg! K :1004000019 Čtyřhranné potrubí skupiny I.""materiá1 Pz plech, do m 3,000! 690,34 2 071,02
' obvodu 1050 10% tvarovek"' " .Čtyřhranné potrubí skupiny l. materiál Pz pIech, do m · 3,000 1 231,78 3 695,34:
21 K 100 4000 021 obvodu 1890 20% tvarovek

22 . K .100 4000 022 Ctyřhranné potrubí skupiny l. materiál Pz plech, do m 3,000 1 676,21 5 028,63Í
· i i obvodu 2630 20% tvarovek , .., , ,.,.,

,
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" SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
19 - SO 01 Otryskání kamenného schodiště

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 518,14

D HSV HSV 17 743,02

. d 6 Úpraýy povrch,ů,,podia,hy a osazování výplní 17 743,021 l K 619991021 !Ob|epenÍ rámů a keramických soklů lepící páskou i m 125,880j 4,03, , 507,30
vv ,. ... ,. "2Vrtsvy" 62,94"2 125,880

2 K 629995213 ' Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným ' '' . .. . . . l m2 l 57,980" 236,70 13 723,87,kremicitým piskem kamenneho tvrdého povrchu L !
w "Schody z půdy do chodby 1NP"21,11 21,110
w "schody s proňlaci z 1NP do přízemí, s abecedou"21,81 21,810
W "schody u vstupu s profilací" 13,59 13,590
w "schod venkovní u vstupu" 1,47 1,470
w Součet 57,980

3 K 629995223 'Příplatek k cenám očištěni vnějších ploch otryskáním '; m2 ! 57,980 60,57, 3 511.85iza prac[ ve stisnenem nebo uzavřeném prostoru

d PSV Práce a dodávky PSV 7 775,12

.,,,, ,d 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 7 775,12
jzákladní čištění nových kamenných obkladů včetně i

i m2 , 57,980 134,10 7 775,124 K .782991422 'dvouvrstvého impregnacmho nateru
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
20 - SO 02 Jádrové vrtání nad varnou

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
L.

Náklady soupisu celkem 1 275,00

D HSV HSV 1 275,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 275,00
1 : K i977151118 jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do l

. .. . l m 0,500j 2 550,00 1 275,00stavebmch materialu
W 0,25"2 ' 0,500
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
21 - SO 01 Vlhkostní uzávěra

Místo: Stod Datum: 8. l. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 103,72

d PSV Práce a dodávky PSV 14 103,72

d 783 Dokončovací práce - nátěry 14 103,72,
1 K 783933161.R Vlhkostní utávěra ceresit R755 - dodávka + montáž m2 28,637; 492,5cj 14 103,72J

Strana 1 z 1



-" SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
22 - so 02 - spojovací krček_prvky pro opláštění

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady soupisu celkem 38 583,89

d ,62 Úprava povrchů vnějších 42 201,61
132! K i622274011 'Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasáÍiy"rohových

' . . . m 124,0QO! 92.20 11 432,80nebo do spař, na rošt kovový ,,,, " l ' ,
\1\/ fasádní profil V
VV 76 76,000
w fasádní profil L
W 48 48,000
w Součet 124,000

133 m j59155003R jfasádnl prolil V m ! 83,600 : .. 127,80 10 684,08

W 76*1,1 83,600
w Součet 83,600

'134! M !59155001R :fásádnlprdil L m ' 52,800 : 83,47j 4 407,22 ,

VV 48*1,1 52,800
w Součet 52,800

,135j M j59030656R fasánl diagonála vč. kotev do zdi . kus 206,800 !, , 55,95 11 570,46

W 188*1,1 206,800
w Součet 206,800

136 m :k9039043R bezhlavičkové vruty rastru ' kus ! 413,600 9,93 4 107,05

W 188*2*1,1 413,600
vv Součet 413,600

d 764 Konstrukce klempířské -3 617,72,
308- K i764208111 jMOntáŽ oplechováni říms a ozdobných prvků rovných, l m2 i -10,600 180,48 -1 913,09

ibez rohu, rozvinute šířky pres 670 mm
VV "K.21"-5,3 -5,300
VV "K.22"-5,3 -5,300
vy Součet -10,(300

310 M 13880103 'plech tabule 0,5 mm šIrka 1250 mm povrch 25 µm l m2 -9,445, 180,48. -1 704,63
Polyester mat

W -5,Í*0,81*1,1 ' -4,722
W -5,3"0,81"1,1 -4,722
w Součet -9,445
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
23 - SO 02 - Betonové deska střecha

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 700,52

D HSV HSV 700,52

,d 3 Svislé a kompletní konstrukce 684,00,
__... .... ... ._1 ' K 381124111 Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji kus 2,000! 258.30i 516,60!

hmotnosti do 0,2t budova v do 12 m " l
2"' M j59245620' ' dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní' m2 0,500 334,80' 167,40

vv ' ž'ii 5"*0,5 0,500

d 998 Přesun hmot , , _ ,, 16,52,
!Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, l

208 K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou kcmstrukci zděnou t ! 0,10EÍ 152,94} 16,52!
' ,z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

!vzciáenost do 100 m pro budovy.výšky přes 6 do 12 m

.
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. " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
24 - Venkovní úpravy

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

, .J
Náklady soupisu celkem 82 257,86

d 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 82 257,86
I ' {Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy
' 1 K 181411131 'do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v m2 ; 2 150,200 25,95 55 797,69

jrovině nebo na svahu do 1:5
i 2 ' k 100572410 'osivo směs travní parková kg"" i 8,601 112,80 970,19 ,

W ' "" " "2150,2*0,004 ...., . 8,1301

65 M '31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz . m -54,000 l 64,63 -3 490,02
50x2x1600mm

66 m o55342412 'plotový panel svařovaný v 1,52,0m š do 2,5m průměr" ks 21,000' 1 380,00 28 980,00 idrátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
25 - SO 02 - Věšáková stěna

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 994,80

d PSV Práce a dodávky PSV 12 994,80

d 766 Konstrukce truhlářské 12,994,80

1 K -766 11000 019 " D " M šatní vČšák bez tyčové police zavěšený n" kus l 1,000i 12 994,80Í 12 994,80skoby, háčky chrom, zakrytí uzávěru vody m.č. 1.05) l i
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
26 - SO 801 - Hrací plocha

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 049,37

D HSV HSV 58 049,37

d 5 Komunikace pozemní . 58 049,37,
' 82 l K 500 12000 002 'D " M umělé hrací plochy - t'ártan - příplatek za moti'y m2 40,900 " 1 419,30 58 049,37!

Iz probarveného EPDM
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. " SOUPIS PRACÍ

- Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
27 - SO 01, 02 Slaboproud

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

Náklady soupisu celkem 87 117,64

, d 09 - SO 02 Nový pavilón - aktual,izace kabeláži 15 153,07'Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod !
'130; K 741122011 omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil i m , 20,000, 29,33 586,60:

2X1,5 až 2,5 mm2
vv "dle SOD" -299 -299,000
w "skutečnost" 319 319,000
vv Součet 20,000

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod l
!131' K j741122011 Iomítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil m 69,0001 29,33 2 023,77}

2X1 ,5 až 2,5 mm2
vv "dle Sod" -786 ' " -786,000
vv "skutečnost' 855 855,000
w Součet 69,000

144 M Po/151 'kabel Cu 1 x 2 x i,;, sp/ňujla" B2ca s1, dO, fe180, ; 70,000 40,61 2 842, 70P90-R, PH120-R de příslušných ČSN " '
vv ' "dle SOD" -249 -249,000

vv "skutečnost" 319 319,000
vv Součet 70,000

;145 M PO/152 jkabel Cu 1 x žx'z,j;' bplhuilc/ B2ca S1, dO, FE180, l m ' 200,000 l 48,5cj 9 700,00 ljp90-R, PH120-R d e příslušných ČSN

vv "dle SOD" -655 -655,000
vv "skutečnost' 855 855,000
vv Součet 200,000

, ,d 16 - so 01 stávající budova ZŠ - aktualizace kabeláži 16 684,47:Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
'114' K ,741122011 omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil m 152,000: 29,33 4 458,16!

2X1,5 až 2,5 mm2
vv "dle SoU -248 -248,000
w "skutečnost" 400 400,000
vv Součet 152,000

iMontáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod !

115 K 741122011 'omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil . m , -24,000! 29,33, -703,92
Bx1,5 až 2,5 mm2 l., _.

vv "dle SOD" -774 -774,000
w "skutečnost" 750 750,000
vv Součet , -24,000 ...,._...

137 M Po/151 kabel Cu 1 x 2 x Ť splňující B2ca s1, dO, fe18q m ' 193,000 40,61 7 837,73p90-r, ph120-r d e příslušných ČSN

vv "dle SOD" -207 -207,000
vv "skutečnost" 400 400,000
w Součet 193,000

138 M PO/152 kabel Cu 1 x 2 x 2,:, sp/ňuj/c/ B2ca si; dO, fe1ííq ' !,,,, ,,, , jP90-R, PH120-R d e příslušných ČSN ' m 105,000 , 48,50' 5 092,50

vv '"díé sas" -éí5' ' -645,000
vv "skutečnost' 750 750,000
vv Součet 105,000

d 08 - SO 02 Domovní telefon pro třídy školní družiny 41 368,00
l 1 K 'Pol64 tablo domácího videotelefonu ' ks ' 1,000 5 190,00 5 190,00
! 2 K POI65 kabel sdělovací s Cu jádrem 10x2x0,5mm m

, 150,ooo| 17,00
2 550,00!

' 3 K POI66 kabel UTP cat.5 i m i 150,000 7,00 1 050,00_

i 4 K POI67 krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20 i ks l 3,000; 6,00 18,00
5 K Pol68 krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20 "" "' ' ks ' 10,000 26,00 260,00j

, 6 K Pol69 krabice odbočná, vel. 125 mm, lP20 ks , 10,000 93,00 930,00'

7 K Pol70 trubka oh., vnější/vn itřní průměr = 40/31,2 mm, do m i 49,000 15,QQi 735,00
materiálu st. hořlavosti A1-F

l 8 , k poi71 zdroj domovního videotelefonu ks 1,000 1 887,0Qi 1 887,00'

I 9 ' K POI72 ' videotel'efon : ks 3,000 3 955,0cj 11 865,00
!10i k 6oi73 jMontáž domácího telefonu " ks 3,000 300,00' 900,00
. 11 , K jpol74 Nontáž zvonkového tabla vestavěného do 7 ti"""" ks I 1,000; 300,00i 300,,00_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ " -

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
12 K 'Pol75 našroubováním do krabic plastových ohebných, m 49,000 22,00 " 1 078,00'

ulož,ených pod omítku, vnější 0 přes 23 do 35 mm
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na l : """ """'"""l

l

: 13 . K !Pol76 trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přistroje , ks i 3,000 70,00 210,00
přístrojových zapuštěných plastových kruhových
,Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončÉní
Iuložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a

14 K Pol77 !laněných s PVC pláštěm, bezhalogertových, m 150,000 25,00, 3 750,0lÍ
mhniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 !
mm2
MonŮtž šňůr měděných bez ukončení uložených volně"

15 K PoI78 m 150,000 20,00i 3 000,00
stinenych (CMFM), průřezu žil 10 az 16 mm2
Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením ' : '"" "" ,

' 16 K 'Pol79 ... . . . ks 1,000 250,00 250,00j
vodicu v krytu 1,x primar - lx sekundar do 200 VA
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem17 K Pol80 ks 20,000 85,00 1 700,00Í
zapustenych plastových vcetne zasekaní odbocnych l

_1

Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na :
, 18 K !PQl81 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro ks i 20,000 100,00 2 000,00

špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na ,

! 19 " K Pol82 maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro i ks 10,000 100,00 1 000,00Í

@alíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou '

20 i K 'Pol83 ,nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 . m : 49,000' 55,00 2 695,00
imm

, d .08 - SO 02.2 HDMI prvky pro dataprojektor v jídelně 2 807,101 , K Pol84 'PremiuCord kabel HDMI 2.0, 15m ks " 1,0ÓÓ| 888,"30 " 888,30
2 l K Pol85 Zásuvka HDMI s konektorem, Tango - bílá ' ks 1,000!" " 1 293,80, 1 293,80

- 3 l K 'Pol86 Montáž HDMI kabelu , m 15,000' 25,OO| " 375,00_
, 4 l K :POI87 !Montáž HDMI zásuvky " "" ks "" .1,000 " 250,00: 250 00

, d 08 - SO 02.3 LAN, konektory E2000/APC pro kompletní ukončení propojovacího ok mé: 9 324,00
1 K ·Pol88 |E2000/APC optická spojka sm ks 28,000| 156,00 """ 4 368,0j

2 , k :Pol89 jE2000/APC optický pigtail , ks , 28,000! 177,00j 4 956,OO"|

d 08 - SO 01. T' tv sjgnál antény UHF a VKV 1 781,00
1 ' K Pol90 jAnténa uhf 8 pr. 21-60 kanál l ks l 1,000 536,00 536,00

2 K Pol91 , .)Anténa VKV ,dipól i ks , .1,000 """ 245,00 245 00;

3 K Pol92 'Montáž antény UHF ! ks "1,000j ""500,00 " """ 500,00;

4 K Pol93 Montáž antény VKV .,. ks 1,000j 500,00 500,OO|
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
28 - Truhlářské práce

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem jczK] i

Náklady soupisu celkem 32 586,40

d PSV Práce a dodávky PSV 32 586,40

d 766 Konstrukce truhlářské 32 586,40
1 K Pol 1 ' D"M parapet atyp MDF lakovaný 1500x650mm , .,_.1 ks l 2,000 4 512,00: ,..,9, 024,00;

VV 2 2,000

2 K Pol 2 ' D+M parapet atyp MDF lakovaný 600x22Yim ., .., ,......., .,. ks i , 2,OOOi 753,60 . ..., 1 507,20
VV 2 2,000

! 3 k 'Po,1 3 Demontáž, montáž, sest?va T 1.07 úprava boků !, kg, " 1,000 6 348,00 6 348,00

4 K Pol 4 )Sestava T 1.07 nové dno " ks 1,000 3 175,20 3 175,20
5 k Pol 5 jsestava t 1.07 nová půda ks , 1,000 7 032,00! 7 032,00:

i 6, .,K jpol6 .Soustružně lakované nožky pro sestavu skříněk ks i 1,000 5 500,00 5 500,00'
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- ' SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
29 -ZTI

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projéktant:
Zhotovitel: ROADFIN BU1LDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [czKj

Náklady soupisu celkem 37 618,31

,D 01 ZTI ,___, 30 068,40
Cirkulační čerpadlo u boileru v SO.02 Grunfos 25, s ks 1,000 8 028.00 8 028,00

1 ' K Poli hodinama . '
..-- ' !

2 : K ;PO|2 Expanzní nádoba NG 35/6 vč. konzole na zeď arrnatuq kpl 1,000 5 751,61Í 5 751,60l revize
; 3 l K Pol3 :Kote|na, kalové čerpadlo WHO TMV 32/8 ks 1,000 5 760,00 5 760,00'

4 l K Pol6 'Gastro-ventil uzavírací rohový 1/2 x 3/8, 46ks x 147 : ks 1,000 8 114,40 8 114,40

" 5 K Pol7 ,D+M kohout kulový dn25 ; ks 4,000 434,40 1 737,60
6 K Pol8 D+M šroubení p'římá DN 25 ks 2,ooď _.338,40 676,80

,d ,02 ., .._ Stavební připravenost - kalové čerpadlo 7 549,91
7 I K !965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti.

. m3 i 1,000- 3 188,74' 3 188,74pres 100 mm, plochy do 1 m2 . . . ; ,, :
w "bourání betonu" 1 1,000

8 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na '
lprostředí ti. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 , m3 0,350 3 812,64 1 334,42

w "obetonování KG" 0,35 " 0,350

9 K 877395211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo kus , 1,000 486,00 486,00|
jpolypropylenu-systém KG 2000 jednoosé dn 400 , _._ , , _,., ,. !

10 M 28611146. OSM ;KGEM trouba DN400X9,&'100O"ŠN4 m ! 0,500 1 531,80 765,90

11 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na t 2,200 89,32 196,50
'dopravní prc?středek a složením přes 100 m do.,1 ,km,...,_ .

VV '2,2"1 " 2,200,
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na

12 K 997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za t 30,800j 3,95 121,66
každý další i započatý 1 km

w 2,2*14 "Přepočtené koeficientem množství ' ' ' 30,800
'Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce l

13 K 997013831 ,(skládkovné) směsného stavebního a demoličního , t 2,200; 325,99' 717,18
[zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 :
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ' l

14 K 997013152 ,vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace , t 2,200' 336,14 739,51

l ipro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m ._......
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. " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
30 - MaR pro kotelnu

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 155 207,16

d 01 Rozvaděč 54 104,40
' ' d+m Rozvaděč MR - K, v plastové skříňce kpl ! 1,000' 54 104,40' 54 104,40: 1 K jpo!10 _.. 500/700/215, napěťová soustava 1N,PE - 50H2

_ d 02 přístroje 41 539,20
"' ' i ' ' "'2 K Polil Termostat příložný 40...120°c rak-tw- 12008 ks : 1,000, 2 386,80| 2 386,80

3 l K Pol12 Termostat prostorový "20 až +60°C 6113A l ks ,i , 1,000' 4 786,80: 4 786,80
4 K Pd14 Manostat 40-400kPa, včetně připoj. dílů 61214 ks ' 1,000 4 786,80: 4 786,80

' 5 K PO115 Čidlon zaplavení AQUA ks 1,000; 2 376,00! 2 376,00
' 6 K !PO|17 Tlačítko hřibové červené s aretací stisknuté polohy " ks : 1,000 1 749,60 1 749,60

plastové skřiňce1R M22 PV/KC01
7 i K Pol53 Detektor plynu kompak 2.stupňový dhp4 + přídav"ný ! ks ' 1.000 4 278,00 4 278.00

snímač (zemní plyn)
Skříňka signalizace kontrolka červená, houkačka " ks 1,000 4 141.20 4 141,20

8 , K Pol54,. 230V

.
9 " K POI55 IGSM komunikátor GD-04K vč. síťového zdroje a ks i 1,000 5 976,00 5 976,00!zálohovaciho víka GD-04A l

10 K jpol56 1Modul Vaillant - detekce ks 1,000 11 058,00 11 058,00

d 03 Kabeláž 59 563,56
i 11 P K |PoI57 Kabely (JYTY, CYKY) ! m : 234,000i 35,69! 8 351,46
i 12 K !PoI58 Kabel JYTY 3X1 m ' 35,000 23,04 806,40,
: 13 K |Po|59 Vodič CY4mm2 m 20,000 28,68 573,60Í

:. 14 K :PO160 Kabelová trasa - kabelový žlab včetně přísl. ' m , 10,000 333,91 3 339,1Ó

' 15 K Pol61 Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství : m : 60,000, 160,69' 9 641,40

16 K Pol62 pomocný materiál, nosný materiál, ukončeni kabelů, ' kpl 1,000; 5 964,00| 5 964,00
:ochrané trubky a pospojeni, průrazy, ucpávky

:..... _._! 17 K PoI63 Montážní práce, nastaveni zařízeni, zaregulování a hoh ' 74,000 417,40 30 887,6CÚ
uvedeni do provozu, revize . ... , _. .....__J
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- " SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
31 - Posuvné dveře

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 534,00

d PSV Práce a dodávky PSV 33 534,00

d 766 Konstrukce truhlářské 33 534,00,

1 K Pol 1 Dodávka posuvné dveře 1200x2200mm. uzamykatelné i ks 1,000 6 083,50 6 083,50
LTD bílá !

l 2 K jpol2 Montáž dveří : ks 1,000 2 564,50 2 564,50
: 3 k Pol 3 obložkový rám LTD nová budova i 1,000 9 660,00 9 660,00

vv "nová budova" 1 1,000
4 ! K Pol4 Montáž obložkového rámu ks 1,000, 3 944,50 3 944,50

5 K Pol 5 Obloženi vchodu stará/nová budova ks 1,000' 8 153,50 8 153,50

6 " K Pol 6 Montáž obložení ' ks 1,000j 3 128,00 3 128,00
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- SOUPIS PRACÍ
" Stavba:

Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu
ObPkt:

32 - Zemní práce

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

l
Náklady soupisu celkem 507 156,42

D HSV HSV 507 156,42

d 1 Zemní práce 499 888,74
:Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po i " :
isuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez1 K i162701105 m3 322,530 164,24 52 972,33inalozem vykopku, avsak se složením bez rozhrnutí z :
:hornjny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 ' '

w "ornice" 0,15*2150,2 322,530
vv Součet 322,530

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

2 K 162701109 'naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z : m3 1 612,650j 6,32, 10191,95
7iorniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za ! ,
jkaždých dalších i započatých 1 000 m i i

w 322,53"5 "Přepočtené koeficientem množství 1 612,650
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku )

3 K 167101101 nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, m3 322,530 212,97 68 689,21
z hornin tř. 1 až 4

w Omice
W 0,15*(2150,2) 322,530

iObsypání objektu nad přilehlým původním terénem
4 K 175101201 . . . m3 " 356,000! 507,60j 180 705,60

sypaninou bez prohozeni sÍtem, ulozenou do 3 m
w ':,¢hýbějti zásyp" 35,6 , 356,000

5 M 10364100 Izemina pro terénní úpravy- tříděná ' t : 658,600 192,60 126 846,36 !

VV 356*1,85 658,600
'Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pí přes 500 m2

6 ' K 181301112 m2 ' 2 150,000 9.18 19 737,00
v rovme nebo ve svahu do 1:5
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině l

7 K '181951102 I ! m2 2 150,200 18,95! 40 746,29'
i . l !tr. 1 až 4 se zhutnenim

d 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu , ,, 7 267,68,
Chemické odplevelení půdy před založením Řultury,

8 K 184802111 trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě m2 2 150,200 3,38 7 267,68'pres 20 m2 v rovine nebo na svahu do 1:5 postřikem ,
: |na široko
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" SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

objekt:
33 - Oprava jídelna - nová nika, odkládací plocha

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

Náklady soupisu celkem

, 20 410,19,! ' , Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké :
1 ' K 342272235 nnaltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, m2 7,121 716,59 5 102,84

' i |tioušťka p.říčky 125 mm
vv 1.np, jídelna

_ .. VV 3,87*(1,215+0,625) 7,121Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
10' K 949101111 istaveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 4,800: 46,54 223,39

podlahy do 1,9 m
VIl 2*1,2*2 4,800

'Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch

2 K 612322121 'nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká m2 14,240 183,37! 2 611,19

svislých konstrukcí stěn
W 7,12*2 14,240

P I

! } !OdsekánÍ obkladů stěn včetně otlučení podkladní
12 : K j978059541 Íomítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z m2 1,875 91,37, 171,32

i jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
W ... 0,625*3 1,875

i 13 K 997006512 ,Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na t i 0,128, 89,3j 11,43
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na

, 14 K ,997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za t 1,792 3,95 7,08i
' l jkaždý další i započatý 1 km . ;

w 0,128*14 "Přepočteně koeficientem množství 1,792
! ! Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných Ňmot

15 K 997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace ; t 0,128 336,14' 43,03
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m I '
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

16 : K '997013807 (skládkovné) z tašek a keramických výrobků " t 0,128 314,71, 40,28

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103 l
Přesun hmot pro budovy občanské"'výstavby, bydlení, :

11 k 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou t 0,964 152,941 147,43;
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní , ' :
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m : ,
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů ;

3 ' K 781414111 (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem i m2 9,219j 501,96 4 627,571

z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2 l . l
W 1. 05 '
VV 3,0"(0,625)"0,24*3 2,595
W 1,8*(1,215+0,625)"2 6,624

, vv Součet 9,219
4 M 59761001 Iobk/ádačky keramické koupelnové (barevné) pNs 4 dol 12 ks/m2 m2 10,141, 496,32 : 5 033,18 l

VV 9,219*1,1 10,141'
vv Součet 10,141

5 K 781494111 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační ' """""'"'"'""i . . . . . . m 17,400 62,83 1 093,24lepene fkxibdmm lepidlem rohove
VV 1. 05
W 3,0"4+1,8"3 17,400
w ,_ Součet 17,400

! 6 K 781494511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační
m l 3,680" 47,28 173,99lepeně fkxibilmm lepidlem ukoncovaci

W 1. 05
VIl (0,625+1,215)*2 3,680
vv Součet 3,680

, 7 K ;781495111 ;Ostatni prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 9,219 37,22 ' 343,13
VV 9,219 9,219
vv Součet 9,219

8 ' K j781495115 , Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem , m : 8,400 51,89 435,88

VV 1. 05
VV 3,0+1,8"3 8,400
w Součet 8,400
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] -

!Přesun hmot pro obklady keramické stanovený

9 ' K i998781102 ;z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná , t 0,964 358,10 345,21
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 i
,do 12 m .....,.. _ ,... , , l, ,
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SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
34 - Sdk předstěny na chodbách

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 870,83

d PSV Práce a dodávky PSV 15 870,83

d 763 Konstrukce suché výstavby ,. 15 870,83
3 " K 763121413 ;SDK stěna předsazená ti 87,5 mm proňl CW+U"\Á/ 75

Ídeska 1XA 12,5 bez TI El 15 m2 27,756 438,30j 12165,45
w chodba 1,13
VV (0,2"1,2)"3,855*2 10,794
vv pod krčkem
W (0,2"2)*3,855*2 16,962
vv Součet 27,756

Podhled' ze sádrokarion'ovýcií desek dvouvrstvá

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
2 K 763131431 CD, Uč) jednoduše opláštěná deskou protipožární OF, i "2 4,576 642,96j 2 942,18

ti. 12,5 mm, bez TI
vv chodba 1,13
\1\/ (0,6"0,2)*3,5 2,800
w pod krčkem
VV (0,6"0,2)*2,22 1,776
vv Součet 4,576

;Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti i :
1 K ,998763101 ipřesunovaného materiálu vodorovná dopravní t , 0,398 1 917,60' 763,2Q

vzdá,lenc!st d,o,50 m v objektec,h výšky přes 6 do 12 m ,
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- SOUPIS PRACÍ
" Stavba:

Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu
Obiekt:

35 - Změna sanitární příčky

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

l
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 947,05

d PSV Práce a dodávky PSV 29 947,05

d 763 Konstrukce suché výstavby . , 29 947,05
L
,l Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z -

1 i K 763412114 m2 6,030 4 335,13 26 140,83,
drevotriskovych desek laminovanych ti. 32 mm

vv "SP.02 jedna kabina navíc, čelní stěna 1800mm, lx příčka 6,0301350mm,1x dveře "1,8"2,0+1,35*1,8
vv Součet 6,030

Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře
2 I K 763412124 vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do

. .. . . . kus ; 1.000 3 806,22 3 806,222 000 mm z drevotriskovych desek laminovanych
včetně nerezového kováni ti. 32 mm

VV 1 1,000
vv Součet 1,000
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SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - zš v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
36 - Vybourání příček mrazírna

Místo: Stod Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 176,57

d HSV Práce a dodávky HSV 5 176,57

d 9 Ostatní konstrukce apráce, bourání 1 651,87
l Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel

1 , K :962031133 pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo , m2 16,738 98,69 1 651,87
vápenocementovou, ti. do 150 mm , , ,

ČVV 2,575*2*3,25 16,738
w Součet 16,738

,,. d 997,,, _ Přesun sutě 3 524,70' 2 K i997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naioZénim na i t 4,369 89,32' 390,24
dopravní prostředek a sIožen.im..přes 100 m do 1 km :
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na l

3 K 997006519 dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za l t ; 61,166 3,95 241,61
každý další i započatý 1 km

, w .. 4,369*14 "Přepočtené koeňcientem množství 61,166
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot i

i 4 , K :997013152 !vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t ! 4,369 336,14 1 468,60
P

i : i jpro budovy a haly výšky_přes 6 do 9 m
: !Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i
i 6 l K |997013831 Iskládkovně) směsného stavebního a demoličního i t i 4,369 325,99 1 424,25

: ;zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 !
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SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

ObÍekt:
37 - SO.01 - Plynovod v kotelně

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

Náklady soupisu celkem 25 819,20

,d di objekt so.01 - plynovod v kotelně 25 819,20
1 ! K .Pol 101 Tlaková zkouška ' k's 1,000, 4 200,00 4 200,00|

.Trubka čená ocelová bezešvá, svařovaná v kotelnách2 ' K ;Pol94 ;DN 32 , m 3,000j 705,60 2 116,80

r !Trubka čená ocelová bezešvá, svařovaná v kotelnách ;
3 K Pol95 DN 50 m 5,000 945,60 4 728,00j
4 : K POI96 Nátěr " , m ""8,000' 121,20 969,60'

, 5 K Pol97 Uchyceni "" i ks " 4,000 242,40 969,60'
6 K Pol98 Kyslík LG ' ... " ks 1",000 900,00 900,00
7 K Pol99 Acetylén LG " ks 1'",000 3 295,20i 3 295,20
8 K PoI100 Montážnj práce .... .. ,. _. """"""" """" hod 24,000 360,OO| 8 640,0"0
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- SOUPIS PRACÍ

" Stavba:
Změny během výstavby - ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Obiekt:
40 - Samozavírač ve varně

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN BUILD1NG s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 600,00

d N00 Nepojmenované práce 4 600,00

d NOl Nepojmenovaný díl 4 600,00
' 1 K jpo11.

...., , Dodání samozavirače s aretací ke dveřím do varny ks ' 1,000, _. ,4 600,00 4 600,00.
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