
HARMONOGRAM  PRACÍ

KS Brno

Od podpisu smlouvy Prosinec

Podpis smlouvy

Projekce výtahů, dokumentace pro stavební povolení

Zajištění stanovisek DOSS a stavebního povolení

Projekce výrobní dokumentace a prováděcí dokumentace stavby

Výroba výtahu V1

Výroba výtahu V2

Výroba malého nákladního výtahu

Výroba komponent a částí pro výtah SG

Předání stavby

Demontáž výtahu V1

Zahájení stavebních prací výtah malý

Bourací stavební práce výtah V1

Montážní práce výtah V1

Montážní práce výtah malý

Elektromontážní práce výtah V1

Elektromontážní práce výtah malý

Související stavební práce, nástupiště a zapravení výtah V1

Finální dokončovací práce, závěrečný úklid V1

Finální dokončovací práce, závěrečný úklid výtah malý

Montážní zkoušky, ITI, funkční zkoušky V1 a malý výtah

Předání do porovzu výtah V1 a výtah malý

Demontáž výtahu V2

Zahájení demontáže vadných částí pro repase výtah SG

Bourací stavební práce výtah V2

Montážní práce výtah V2

Montážní práce výtah SG

Elektromontážní práce výtah V2

Elektromontážní práce výtah SG

Související stavební práce, nástupiště a zapravení výtah V2

Finální dokončovací práce, závěrečný úklid V2

Finální dokončovací práce, závěrečný úklid výtah SG

Montážní zkoušky, ITI, funkční zkoušky V2 a výtah SG

Předání do porovzu výtah V2 a výtah SG

Autorský dozor stavby

Předání díla
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