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Název akce: 

Sektor VIII – etapa I. a II. (kód akce A6064) 

Datum změny: 

10. března 2020 

Projektová dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 

04/2017 xxxxxxxxxxxxx, IČO 45162948 

Smlouva o dílo: 

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018 

č. zhotovitele: AV.18001.1.140 

ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 

Stavební objekt: 

Sanace zemin a podzemních vod 

 

Nepředvídatelná změna prací: 

1. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace zemin 

2. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace podzemních vod 

 

Změna dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Důvod provedení změny: 

Během provádění sanačních prací došlo k upřesnění množství sanovaných zemin a vod.  

Sanace zemin byly realizovány pod geologickým dohledem metodou selektivní odtěžby zemin.  Pro 

odtěžbu nadlimitně znečištěných bloků bylo současně nutné provést odtěžbu zemin pod úrovní tohoto 

limitu. Ty byly dočasně deponovány společně se skrytou ornicí na místě. Zeminy, kontaminované nad 

úroveň sanačního limitu, které by svým znečištěním mohly představovat riziko pro životní prostředí, 

byly po odtěžbě odváženy k biodegradaci a následně konečnému uložení na skládku. 

U sanace zemin došlo k mírnému navýšení celkového množství kontaminovaných zemin a změnám  

u souvisejících položek (geodetické zaměření, skrývka ornice a přeprava znečištěných zemin a zásyp 

výkopu). Naopak u odtěžby nekontaminovaných zemin došlo ke snížení celkového množství a to 

v důsledku podstatně menšího svahování výkopů oproti projektu a zvýšení podílu zemin 

kontaminovaných nadlimitně. 

U sanace podzemních vod došlo naopak k výraznému ponížení projektovaného množství, kdy vyjma 

sondy BREC4 nebyla voda zastižena ani u jedné ze sond, kde byla sanace podzemních vod sanačními 

projekty uvažována. U sond, které budou sanované v následujícím období (tj. P15, VA141 a VA156), 
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nebyla voda zastižena ani při průzkumných pracích a sanace podzemních vod zde není sanačními 

projekty ani uvažována.  

Rozsah realizovaných a nerealizovaných prací je zřejmý z Přílohy č. 1 (Souhrnný rozpočet) a Přílohy 

č. 2 (Přehled sanačních prací). 

Hodnota změny: 

Na základě změny byl vyhotovený položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, jež je přílohou tohoto 

protokolu změny stavby. 

 

číslo 
změny 

Cena změny 
Kč 

Hodnota změny 
% 

Hodnota změny 
Abs. % 

1) + 489.723,10 Kč 0,0847 % 0,1114 % 

2) - 4,738.542,00 Kč - 0,8198 % 0,8198 % 

Celkem - 4,248.818,90 Kč -0,7351 % 0,9312 % 
 

 

 

Rekapitulace finančních dopadů změn: 

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo ........................................................ 577,987.141,17 Kč 

Změny celkem .......................................................................................................... -4,248.818,90 Kč 

Hodnota závazku po provedení změny ................................................................. 573.738.322,27 Kč 

*Uvedené hodnoty jsou bez DPH 

Přílohy: 1. Souhrnný rozpočet  

2. Přehled sanačních prací 

 

Za zhotovitele: xxxxxxxxxx 
Řešitel projektu 

 

Za supervizi: 
xxxxxxxxxxxxx 
Supervizor 

 

Za projektanta: 
xxxxxxxxxxxxxx 
Manažer projektu 

 

Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxx 
Vedoucí střediska Hodonín 

 

 



Sektor VIII - etapa I. a II.

Kód akce:  A6064

Smlouva o dílo:  NŘZ/Ně/023/2018 + Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5

Hodnota změny

Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j cena celkem jednotek Kč jednotek Kč Abs. %

souhrn položek kpl 48 11 471 681,33 Kč 550 640 704,07 Kč 48,00 550 640 704,07 Kč 0,0000%

položka A kpl 48 66 755 746,09 Kč 0,00 Kč 48,00 66 755 746,09 Kč 0,0000%

položka B kpl 48 428 156 624,00 Kč 0,00 Kč 48,00 428 156 624,00 Kč 0,0000%

položka C kpl 48 46 224 173,98 Kč 0,00 Kč 48,00 46 224 173,98 Kč 0,0000%

přeložky ZZ-D kpl 7 9 504 160,00 Kč 0,00 Kč 7,00 9 504 160,00 Kč 0,0000%

71315300-2 geodetické vytýčení sanačních výkopů ks 80 980,00 Kč 78 400,00 Kč 0,00 Kč 80,00 78 400,00 Kč 0,0000%

71315300-2 geodetické zaměření sanačních výkopů ks 100 980,00 Kč 98 000,00 Kč 30,00 29 400,00 Kč 130,00 127 400,00 Kč 0,0051%

45112000-5
skrývka ornice a přemístění na 

mezideponii do 20 m
121 10 1101 m3 603 35,20 Kč 21 225,60 Kč 50,00 1 760,00 Kč 653,00 22 985,60 Kč 0,0003%

45112000-5
odtěžba nekontaminované zeminy z 

nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.
131 20 1103 m3 1 091 81,10 Kč 88 480,10 Kč -550,00 -44 605,00 Kč 541,00 43 875,10 Kč 0,0077%

45112000-5
přemístění nekontaminované zeminy na 

mezideponii do 20 m
162 20 1101 m3 1 091 29,50 Kč 32 184,50 Kč -550,00 -16 225,00 Kč 541,00 15 959,50 Kč 0,0028%

45112000-5
odtěžba kontaminované zeminy z 

nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.
131 20 1103 m3 3 014 81,10 Kč 244 435,40 Kč 90,00 7 299,00 Kč 3 104,00 251 734,40 Kč 0,0013%

90733700-1 odběr vzorků zeminy ks 120 32,00 Kč 3 840,00 Kč 0,00 Kč 120,00 3 840,00 Kč 0,0000%

71900000-7 rozbory NEL (C10-C40) zemina ks 120 884,00 Kč 106 080,00 Kč 0,00 Kč 120,00 106 080,00 Kč 0,0000%

45112000-5 naložení kontaminované zeminy 167 10 1102 m3 3 014 54,50 Kč 164 263,00 Kč 90,00 4 905,00 Kč 3 104,00 169 168,00 Kč 0,0008%

90522100-3
odvoz kontaminované zeminy do 

vzdálenosti 6 km
162 70 1101 m3 3 014 531,60 Kč 1 602 242,40 Kč 90,00 47 844,00 Kč 3 104,00 1 650 086,40 Kč 0,0083%

90522100-3 příplatek za každý další km nad 6km 162 70 1109 m3 27 427 18,90 Kč 518 370,30 Kč 819,00 15 479,10 Kč 28 246,00 533 849,40 Kč 0,0027%

45112360-6
složení kontaminované zeminy na 

zabezpečené biodegradační ploše
171 20 1101 m3 3 014 88,70 Kč 267 341,80 Kč 90,00 7 983,00 Kč 3 104,00 275 324,80 Kč 0,0014%

45112360-6 Uložení odpadu na biodegradační plochu t 5 124 2 495,00 Kč 12 784 380,00 Kč 153,00 381 735,00 Kč 5 277,00 13 166 115,00 Kč 0,0660%

45112320-4
návoz čisté zeminy z jiného zdroje do 

vytěžené sanační jámy
m3 3 014 661,00 Kč 1 992 254,00 Kč 90,00 59 490,00 Kč 3 104,00 2 051 744,00 Kč 0,0103%

45112320-4 zásyp sanační jámy se zhutněním 174 10 1101 m3 3 014 103,20 Kč 311 044,80 Kč 90,00 9 288,00 Kč 3 104,00 320 332,80 Kč 0,0016%

45112320-4

zpětné přemístění nekontaminované 

zeminy z mezideponie zpět se zhutněním 

do 20 m

m3 1 091 29,50 Kč 32 184,50 Kč -550,00 -16 225,00 Kč 541,00 15 959,50 Kč 0,0028%

45112320-4
zpětné přemístění původně skryté ornice 

z mezideponie zpět do 25 m
162 20 1101 m3 603 31,90 Kč 19 235,70 Kč 50,00 1 595,00 Kč 653,00 20 830,70 Kč 0,0003%

relikvidace a 

přístupové 

komunikace

45255110-3

Relikvidace 48 sond včetně vybudování 

přístupových komunikací a panelových 

ploch

Příloha č. 1 k PZ-001 - Souhrnný výkaz výměr

Dle SoD Změna dle PZ-01 Celkem

sanace zemina



Hodnota změny

Úkon CPV KCP jednotka jednotek cena/j cena celkem jednotek Kč jednotek Kč Abs. %

relikvidace a 

přístupové 

komunikace

45255110-3

Relikvidace 48 sond včetně vybudování 

přístupových komunikací a panelových 

ploch

Dle SoD Změna dle PZ-01 Celkem

45112320-4 návoz čisté ornice z jiného zdroje m3 140 755,00 Kč 105 700,00 Kč 0,00 Kč 140,00 105 700,00 Kč 0,0000%

45112320-4 rozprostření ornice 181 30-R ha 0,2 45 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0,20 9 000,00 Kč 0,0000%

90715000-2 sled a řízení sanačních prací hod 300 780,00 Kč 234 000,00 Kč 0,00 Kč 300,00 234 000,00 Kč 0,0000%

60140000-1 doprava vzorků do laboratoře km 2 000 15,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 30 000,00 Kč 0,0000%

76532000-1
čerpání kontaminované vody ze stavební 

jámy do 5 l/s  na výšku 10 m do CAS
115 10 1201 hod 500 2 460,00 Kč 1 230 000,00 Kč -385,60 -948 576,00 Kč 114,40 281 424,00 Kč 0,1641%

90741000-3
odvoz kontaminované vody  na očišťovací 

stanici
185 85-R m3 1 875 588,00 Kč 1 102 500,00 Kč -1 446,00 -850 248,00 Kč 429,00 252 252,00 Kč 0,1471%

90733900-3 likvidace kontaminovaných vod m3 1 875 2 033,00 Kč 3 811 875,00 Kč -1 446,00 -2 939 718,00 Kč 429,00 872 157,00 Kč 0,5086%

45112320-4 úprava půdy první orbou 183 55-R ha 0,6 32 000,00 Kč 19 200,00 Kč 0,00 Kč 0,60 19 200,00 Kč 0,0000%

45112320-4 osetí plochy 180 45-R ha 0,6 60 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč 0,60 36 000,00 Kč 0,0000%

45112320-4 podmítka pluhem 183 55-R ha 0,6 32 000,00 Kč 19 200,00 Kč 0,00 Kč 0,60 19 200,00 Kč 0,0000%

90715000-2 závěrečná zpráva ks 1 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 1,00 680 000,00 Kč 0,0000%

90715000-2 mapové podklady a přílohy ks 1 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 0,00 Kč 1,00 245 000,00 Kč 0,0000%

90715000-2 doplnění databáze SEKM ks 1 290 000,00 Kč 290 000,00 Kč 0,00 Kč 1,00 290 000,00 Kč 0,0000%

90715000-2 průběžné zprávy pro KD kvartál ks 18 65 000,00 Kč 1 170 000,00 Kč 0,00 Kč 18,00 1 170 000,00 Kč 0,0000%

Cena celkem -4 248 818,90 Kč 0,9312%

Datum vyhotovení: 10.3.2020

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxx

řešitel projektu

Objednatel: xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí střediska Hodonín

sanace zemina

sanace 

podzemní voda

biologická 

rekultivace, 

pěstební péče

vyhodnocení 

prací 

577 987 141,17 Kč 573 738 322,27 Kč



Podzemní vody Skrývka ornice
Odtěžba       

nekontaminované zeminy

Odtěžba            

kontaminované zeminy

m3 m3 m3 m3

Stav k 29.02.2020:

projekt 450,00 146,25 211,25 875,00

skutečnost 429,00 184,50 76,07 886,59

projekt 16,25 16,25 35,00

skutečnost 13,10 12,14 42,88

projekt 225,00 48,75 113,75 210,00

skutečnost 0,00 51,55 86,90 191,47

projekt 16,25 16,25 35,00

skutečnost 13,20 15,23 29,65

projekt 16,25 16,25 35,00

skutečnost 13,00 8,92 50,88

projekt 975,00 178,75 438,75 1 295,00

skutečnost 0,00 208,40 147,49 1 394,76

projekt 75,00 16,25 48,75 70,00

skutečnost 0,00 13,00 25,13 55,47

projekt 66,95 66,95 144,20

skutečnost 52,50 59,74 139,76

projekt 75,00 32,50 65,00 105,00

skutečnost 0,00 27,15 12,88 99,00

projekt 75,00 16,25 48,75 70,00

skutečnost 0,00 20,50 34,01 61,47

Výhled prací na následující období:

projekt 16,25 16,25 35,00

předpoklad 16,25 16,25 35,00

projekt 0,00 0,00 35,00

předpoklad 0,00 0,00 35,00

projekt 32,50 32,50 70,00

předpoklad 32,50 32,50 70,00

PROJEKT 1 875,00 603,20 1 090,70 3 014,20

SKUTEČNOST + PŘEDPOKLAD 429,00 645,65 527,26 3 091,93

ROZDÍL -1 446,00 42,45 -563,44 77,73

-1 446,00 50,00 -550,00 90,00

neprojektováno

neprojektováno

HR11

HR25A

HR36

HR175

LU66

Sonda

NÁVRH ZMĚNY                                   

(vč. realizační rezervy)

Příloha č.2 k PZ-001 - Přehled sanačních prací

P15 neprojektováno

VA141

VA156

neprojektováno

neprojektováno

neprojektováno

BREC4

LU9

LU70

LU119

LU136

neprojektováno


