Pfiloha &. 1

Kryci list ZBV

Nazev a evidenéni Gislo Stavby:

1733353 Pfitoky, most ev.&, 333631

Nazav stavebniho objektu/provozniho souboru {SO/PS):

S0 201 Most ev.&. 333631

&islo soips /
/ zislo Zmény SO/PS:

201

Cisto ZBY:

1

Objednatel: Krajska spréava a Gdrzba silnic Stfedoteského kraje, piispévkova organizace
vaorovské 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
1C: 00066001
Zhotovitel: Chladek & Tintéra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoméfice
1IC: 62743881
Rekapitulace ZBV &. 1 dle Skupin 1, 2,3, 4,5
Bt FHATE Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zépomych
5 . zapomych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.1 0,00 0,00 0,00
st sy s | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmé&n Cena navrhovanych Zmén zapomych
bt zépornych Kladnych a Zmén kladnych celkem
1.2 -14 580,89 8 684,79 -5 896,10

5l THW &

Cena nayrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén zapomych

zépornych kladnych a Zmén kladnych celkem
1.3 -15 300,00 9 556,60 -5 743,40
2 L Cena pavrhovanych Zmé&n Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapormych
sl . HY G . a : M .
zapornych kladnych a Zmeén kladnych celkem
1.4 -11 772,11 33 667,92 21 895,81
A Cena nravrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Eiint FHW & , , . = ;
zapomych Kladnych a Zmén kladnych celkem
Tgb 0,00 0,00 0.00
Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmén zapornych
. zapomych kladnych a Zmén kladnych cetkem
1 -41 653,00 51 909,31 10 256,31

Casti ZBV se &isluji gislem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici tislo Skupiny.
Stejny systém Lislovani se pouZiva pro jednotlivé Eviden&ni nebo Zménove listy

a pro Rozpis ocenéni zmén poloZek.

ZBV - kryci list

Ciglo paré:
il




Pfiloha &. 2

Zmeénovy list

MNarev a evidengnl islo Stavby: Cislo SOPS / Clslo ZBV:
1733353 Pritoky, most ev.d, 333531 { &lslo Zmény SOPS;

Mézev stavebniho chjektu/provozniha soubory (SRS 201 1.2
S0 201 Most ev.&. 3335341 0

Strany smiouvy o dilo objednatel & ; 3141/00066001/2018 a zholovitel Chladek & Tintdra a.s. na realizac! uvedsnéd Siavby uzaviené dne 6.11.2018 (dafe jen Smlouva):

Objednalel: Kra)ska sprava a ddr2ba silnic Stfedogeského krae, plispévkové organizace se sidler Zborovska 81/11, 150 0@ Praha 5, Smichoy
Zhotovilel: Chladek & Tinléra a.s., Nerudova 1022416, 412 01 Litoméfice

Piilohy Zménovéhn listu: Paré &, Ffijemce
1, Kryci list 1 pocel listl 1.2 Objednate!
2. Zménovy kst 2 podet listh 3 Zholovilel
3. Zapis o projednani ocenén soupisu praci 1 pocet listh 4 Projekiant
4. Rozpis ocenéni Zmén polofek ZBY 1 1 podat listd 5 Stavebni dozor
5. Piehled zafazent zmén do skupin 1 potet fisti
6. Prehled dalkich dokladii 1 pocet listd
7. Rozpis ocendni Zmén poloZek celkem 8 pocet Nsti
Daldi doklady i potet listh

Inicialor zmény: Zholovilel

foois a zdivodndnl Zmény:
Zaména materidin ochranné vrstvy vozovky
Zhofovitel navrhl nahradu fitého asfallu MA 16+ za asfallovy koberec mastixovy SMA 11+ (AKMS) (doklad 09 - zdpls KD, bod 7.1, ), ktery byl ve skladba
poloZen ve dvou vrstvach, pil zachovdn! stejnyeh nebo lepsich kvalitativnich parametrd. Zhotovitel pfediozil ndvrh objedantell jako “zlepSeni® urychlujici
dokonéeni dila, Zménu odsouhlasil po technické strance AD (doklad 08).

ObJednatel zminu odsouhlasi z divedu Gasové Gspory a plynulé navaznosti pokladek jednotlivych vrstev (dokiad 10 - Zadost KSUS),

Pivodni sktadba: pecetici vrstva + NAIP + MA 16 IV + ACL 16+ + SMA 11
Nové navrzend skladba: pedetici vrstva + NAIP + SMA 11+ + ACL 16 + SMA 11

Jedna se o tzv. zaménu polozek, Ij. o stavebnt prace, které piedstavujf srovnatelny druh materialu a prace, cena materialu a prace je ve vztahu k
nahrazovanym poloZkam nizéi, material novych poloZek je ve vztahu k nahrazovanym polozkam kvalitativné vy$&i. Zména je podle § 5, odst, 1, pism b) resp.
§ 9 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrZby silnic Stfedodeského kraje (GEinnost od 29.5,.2017) upiesiiulicl provadéni zmén zdvazkl dle zakona &,
134/2018 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zarazena do Skupiny 2. Zaroven se jedna o prace, kleré neménl celkovou povahu vefeing zakazky, Z hlediska
Zakona o zaddvani vefelnych zakazek &. 13472016 Sb. Zmé&na nepledstavuje vznik podslalné zmény zavazku a die § 222, odst. 7 se jednd o zaménu poloZek.

\iiwje v KE bez DPH;

7 . . , Cena navrhovanych Zmé&n zapornych a | Souiet absolulnich hednot Zmén kladnych
Cena nawrhovanych Zmé&n zdpomych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén Kladngeh cetkem a Zmén 2&pormyeh
-14 580,389 8 684,79 -5 896,10 23 265,68
2
Tolpis vyjadruje souhlas se Zménois i
Zholavitel (slavbyvedouci); CH&T a =. jméno Kare! Mikas dalum ."I; L podpis
Projekiant {euipreky dozor): N . .
VP DECO PRAHA, as. ména Ing. Luké$ Zemek datumn 27.12.2019 [roripis
Stavebni dozor: REALSTAY MB, spol. s r.0. jméno Tomés Hink dalum 1 3- 03- Z[I?U pudp‘[g
Zaslupce Objednatele: - mosinf {echnik jméno ing. Milan Jefabek datum ' 3. 03. 2020 podpis
KSUS SK - vedouci MT jméno Miroslav Dostal datum LB A m podpis

Obgednatet a Zhotowdel se dohadb, 2e v loholo SOIPS, Kiary j& saucacl| vvedana Stavby, budou provedeny Zmany, jef Jeoy podrobin popedny. :
ueenény v dokumentaci télo Zmény. Smiuvni strany shodné prohlasuji, 28 Zmény die toholo Zménového listy nejsou zlepgenim die &l. 13.2 Smiu
pledstavuje dodatek Smicuvy. Smiouva se méni v rozsahu ypraveném v tomto Zménovém fistu V ostatnim zGstavaji prava a povinnosti Obledn:
Semdownd nedotieny. Na dilkaz toho pitpojuji pfislugné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednalele a Zhotovilele své padpis:

Objednatel (Cprévnénd osoha Objednatele) jménc tgr. Zdenék Cvofak, MPA datum podpis
Zhotovitel méne Viadimir Jehlicka, DiS daum 13 03 7070 podpis
Zhotovite) jméno Be. Viastimil Polik daem 13 03, 1070 \{)Odpifv

I(fifslo |7




Priloha &, 2

Zménovy list

Nézev a evidenini &slo Stavhy: Cislo SQ/PS / Lislo ZBv:
133353 Piitoky, most ev.&, 333531 { &islo Zmény SOIPS:

Nazev stayebniho objektuiprovozniho soubor {SO/PS) 201 1 .3
SO 201 Most ev.d, 333531

Strany smilauvy o dllo objednalel £, 3141/00068001/2018 a zhotovitel Chléddek & Tintéra a.5. na realizaci uvedsné Stavby uzaviené dne 6 11.2018 {d&le jen Smilouva):

Cbjednatel: Krajska sprdva a 0dizba silnic Stredodaskéhn kraje, plispévkovd organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 8, Smichov
Zholovitel: Crlddek & Tintéra a.s , Narudeva 1022478, 412 C1 Litom&fice

Plilchy Zrr&noveho lisly: Paré &. Pijemee
1. Kryci |ist | potet lislh 1,2 Objednatel
2. Zménovy lisl 1 podet listd 3 Zhatowitel
3 Zapis o projednant ocendni scupisu pracl 1 potet lisld 4 Projektant
4. Rozpis ceenénl Zmén poloZek ZBY 1 1 podel lislh 5 Stavebni dozor
5 Piehled zafazen! zmén do skupin : priet lisld
8. Pehled dal$ich dokladl 1 podet lisll
7 Rozpis ocendni Zmén polcdek celkem q pofet lisld
Dalii doklady 27 podetlistl

[nleiater zmdny: Zhotovilel

Popls a zdivodnéni Zmany:
Doplnénl a Gprava dopravniho znagen]
V zadévaci PDPS bylo navrZzenc vodorovné reflexni depravni znadeni pferudovanau a plnou reflexni tarau.
Dle upfesiujiciho pozadavku PCR ze dne 14.12.2018 (doklad .11} dolo ke zméné DIO na objekiu SO 201 Most ev.&. 33353-1. Nebylo provedeno
vadorovné dopravni znageni v rozsahu PDPS pro SO 201, ale bylo nahrazeno svislymi smérovyml sloupky Z11a a Z11f a kruhovym zrcadlem prim. 800mm.

Jedna se o tzv. zménu z nepredvidanych divodi. Zména je podle § 5, odst, 1, plsm.c) resp. § 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a Udrzby silnic
Stfedoteského kraje (U&innost od 29.5.2017) upfesiujici provadéni zméan zavazk( dle zdkona &. 13472016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek zafazena do
Skupiny 3. Zarovefi se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hledlska Zdkaona o zadédvani vefejnych zakazek &. 134/2016 Sh.
Zména nepredsiavule vznlk podstatngé zmény zavazku a die § 222, odst. 8 se jedna o zménu nepfedvidanou.

Udeja v K& baz DPH:
. . . . . Cena pavrhavanych Zmén zaparnych a | Soudet absolutnich hodnot Zmeén ktadnych
Cena navrhovanych Zmén zépornych | Cena navrhovangch Zmén kladnych Zmén Kladnjch celkem a Zman zépomych

-15 300,00 9 556,80 -5 743,40 24 856,60 ]l
Fodpls vyjadruje souhlas se Zmenou:
Zhotovitst (stavbyvedouciy: CHAT as. jméno Karel Mikas daturn /( i q f _'I podpit
Projeklani (2utorsky dozory , .
VP NECO PRAHA, a.5. imeno Ing. Lukds Zemek datum 27.12.2019 podgﬁ A
Stavebni dozor: REALSTAY MB, spol. s r.o. jméno Taoma3 Hink datum 1 3' Ua Zﬂzg podpls
Zaslupce Objednatele: - mostni technik jméno Ing Milan Jefdbek datum I 3 05 Zﬂzu padpis
KSUS SK - vedoucl MT Jméno Miroslay Dostal datum 1 3 []5 Zﬂzu padpit

Objednalel a Zhotovitel se dohodli, ze u tohoto SOIES, klery | soudasli ovedend Stavby, budou provedeny Zmény, je2 jsou podrobné popsany,
ocenény v dokumeniaci této Zmény Smiuvni slrany shodnd prohlasuji, e Zmény die lohoto Zménavého lislu nejsou zlepienim dle &. 13.2 Smii
pledstavuje dodatek Smiouvy. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v lomto Zménovém listu V ostatnim zlistavaji préva a povinnosll Ob|sdr
Smlouvd nedotéeny. Na dikaz toho piipojuji piisiudné osoby opravnéns jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitsle své podpi:

Objednate! (Oprévnéns vsoba Objednalsle) jménc Magr. Zdenék Dvofak, MFA datum podpiz

Zhatavitel iméro Viadimir Jehiicka, DiS. sawm 13, 03, 2020 pedpi

Zhotovitel jrméno RBe. Viastimil Polak dalum '3. 03' mzu ;%Jﬂ'pl!




Pfiloha &, 2

Zménovy list

Nazev a evidendni Gislo Stavby:
WI3335] Piitoky, most ev.&. 333631

Nézev stavebnihe objekiu/provozniho souboru (SOPS).

S0 201 Most av.é, 33363-1

Gislo SO/PS f
{ Zislo Zm&ny SOIPS:

S0 201

Clslo ZBY:

1.4

Strany smiouvy o dilo objednalel &.; 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chlddek & Tintéra a.s. na realizaci uvedens Stavby uzaviens dne 6.11 2018 (ddle jen Smiouva):
Objednatel: KraJska sprava a Gdr2ba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81111, 150 00 Praha 5, Smichov
Zhotovitel: Chigdek & Tintdre a5, Meudova 102246, 412 01 Lloméaiice

Eiilohy Zm&nového lisfu:

1. Kryci lisl
2. Zménovy st

4. Rozpis acenénl Zmén poloZek ZBY 1

5. Piehled zaiazeni zmén do skupin

6. Piehled daldich doklad(

7. Rozpis ocenéni Zmén polozek celkam
Dal3i doklacy

3. Zapis o projednani ocenani souplsu praci

podat listh
podet listd
podet listd
pocet listd
podet listi)
po&at fislil
poet listh
27 pocet listil

o o 4 2 s o

Paré &

2

th b W

Pijemce

Objednatel
Zhotovilel
Prajektant
Slavehni dozor

Iniciator zmeny: Zhatovilel

Pops a 2d ivadnénl Zmény

Odlazdéni - sjednaceni s vpkresovou Gasti zadavaci PDPS
Zadavaci PDPS v technické Gasti (vykres - doklad 14) obsahovala podadované fedeni. To se ale nepromillo spravné do soutéZnTho soupisu pract, Touto 2ménou
dochézi & dpravé smluvniho soupisu praci dis poZadavku lechnické &asti zadani stavby. Tento poZadavek na sjednocenl die vykresové £4sti PDPS vydal

objednalal (dokald & 10).

Zmana Je podls § 5, odst. 1, pism.d), resp. § 11 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a (drZby silnic Stfedoéeského kraje {(€innost od 28.5 2017} upfesiiujici
provadiéni zmén zavazkh dle zékona &. 134/2018 3b. o zadavanl vefe]njch zakizek, zafazena do Skupiny 4 Jednd se o prace, které nemEni celkovou povahu
verejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek &. 134/2016 Sb. Zména nepiedsiavuje vznik pedstainé zmény zavazku a die § 222, odst. § je

zménau nezbyinou k dsokonésn!.

Lkie v KE bez OPH:

Cena navrhovanych Zmén zaporaych

Cena navrhovanych Zmén Kadnych

Cena navrhovanych Zmén zapomych a

Soutel absolutnich hodnot Zmén kladnych

Zméen kladnych cefkem a Zmén zipomych
-1 772,41 33 667,92 21 895,81 45 440,03

Podpis vyjadruje souhias se Zmenour L s
Zholovilel (stavbyvedouc): CHAT a &. jménc Kare! Mikas dalum f{:._ el 'i |"-:. podpis

Projektant (autorsky dozor): -

VPU DECO PRAHA, &5, iméno Ing. Lukég Zemek dalum 27122019 p.lpf;

Stavebni dozor: REALSTAV MB, spol sro. jméno Tomés Hink dalum 1 3‘ 83 zuzg pcdp]s.

Zéslupce Objednalele: - mastni technik jméno Ing, Mitan Jefabek dalum 1 3. []3 2!]2[' podpls

KSUS SK - vedouci MT iméno Mirosiav Dostal datum T 3\ Ui 2[]2[' podpis

Objednatel a Zhotovilel se dohodli, 3¢ u tohoto SO/PS, klery je sougasti uvedens Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, ;
ocanény v dokumentaci 1éto Zmany Smiuvnl strany shodné prohladuli, 28 Zmény dle lohote Zménavého listu nejsou zlepdenim dle & 13.2 Smiu

uje dodatek Smlouvy, Smlauva s6 méni v rozsahu upraveném v lamto Zménovém lislu. ¥V ostatnim zistavaji préva a povinnosti Objedn:
Smrouvé nedotteny. MNa dilkaz foho piipojuji piisiuéné oscby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zholovitele syé podpls

Objednatel (Oprévnénd osoba Objednatele} jméne Mgr. Zdendk Dvotak MPA datum podpis

Zhatovitel Jrméno Viadimir Jehlitka, DiS. datum T 3‘- ﬂs. lﬂm qnu;.u
]

Zhotovitel jména Be. Viastimll Palak datum 4 3 03 ilﬂﬂ. pbdpis
[

/

A T




ZAPIS

Pfiloha &. 3

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro vdechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1

Nazev Stavby:

11733353 Piitoky, most ev.¢. 33353-1

Cislo SO/PS / &islo Zmény

S0/PS:

201

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru {SO/PS}:

S0 201 Most ev.¢. 333531

Uidaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

5 083 292,47

Cena SO/PS v predchozich

ZBV:

Lk a-
CHIMANEE: 0oy yiech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu

navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem minus (-).

ldaje v K& bez DPH

Cena viech Zmén

Cena vsech Zmén

Rozdil ceny SO/PS po

zapornych v kladnych v - ?O!PS po v8ech piedchozich
y . - . v8ech pfedchozich -
piedchozich piedchozich Zménach Zménach a ve
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Smlouvé
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 5093 292 47 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH

Cena navrhovanych
Zmén zapornych na
S0O/PS

Cena navrhovanych
Zmén kladnych na
SO/PS

Cena véech Zmén
kladnych na SO/PS
(pfedchozich a

Cena viech Zmén
kladnych na SO/PS k
cené SO/PS die

navrhovanych} Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=1011
stavebnifmontazni prace -41 653,00 51 909,31 51 909,31 1,02%

Cena SOIPS po této ZBV:

Jidaje v K& bez DPH

Cena véech Zmén
zapornych na SO/PS

Cena SO/PS po téte

Rozdil ceny SO/PS
po této Zméné oproti

Rozdil ceny SO/PS po
teto Zméné oproti cend|

(pfedchozich a Zméné ceng SO/PS dle SOIPS dle Smlouvy v
navrhovanych} Smlouvy %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace -41 653,00 5103 548,79 10 256,31 0,20%

Vyjadieni (souhlasim x nesouhlasim), fména, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):
Chladek & Tintéra a.s.

Projektant (autorsky dozor):
VPU DECO PRAHA, as,

Stavebni dozor:
REALSTAV MB, spol. sr.o.

Zastupce Chjednatele:
KSUS SK - mostni technik

KSUS SK - vedouci MT
Zaméstnanec KSUS SK

adpovédny za cenové
projednani Zmény:

souhlasimn

souhlasim

souhlasim

souhlasim

souhlasim

souhiasim

Karel Mikas

I, 2 151

Ing. Lukas Zemek /L""/O ’{‘l

Tomas Hink

Ing. Milan Jefabek

Miroslav Dostal

13 03, 2020

13 03. 2020
13. 03, 2020

Ing. Jaroslava Jurkova 43 0 2020



Piflcha &. 4

Rozpis ocenéni Zmén poloiek - celkem

Evidenéni tislo a ndzev stavby: 111/33353 PHtoky, most ev.£. 33353-1

Cislo a nézev SO/PS:

SC 201 Most ev.£. 33353-1

ZMENA SOUPISU PRAC] (SO/PS)

S0 201

Cisle a ndzev rozpoiu: SO 201 Most ev.&. 33353-1 Skupina zmén 2
Paf. . . . « Mnaistvive | MnoZstvive | Mnoistv Cenazam.j v |Cena celkem ve | Zmény zdpornd v | Zmeény kiadné v | Cena celkem ve|  Rozdll cen | Padil cen cetkem
R pall] od polatky Nazev polocky e Smlouvd Zméné rozdiu Ke Smlouvé v KE Ke KE Zméngvké | celkemy  KE v %

1 = k] & ¥ [ Fi a ] b 1i] 1L 12 13 14

4 Vadorowné kanstrukce 122 450,89 - 14 580,89 8 E84.79 - 589610 - 5 885,10 -4,81%
101(5761233221 | Asfaltowy koberet mastioovy SMA 11 [AKMS) ! 30 mm § pies 3 m m2 330,000 356,552 26,558 327,000 107 510,00 0,00 8 684,79 £63279 86B4,79 8,05%
104, 578149991R |Lity asfalt MA 16 IV 1 40 mm § pies 3 m z modifikovaného asfaltu m2 | 26,559| 0,000 26,558 549,000L 14 580,29 -14 580,289 0,00 -14 580,89 -14 580,89 100,00%
Calkern | | | | 122 400,85 - 15 580,34] B 554,791 - 5 556,10 - 536,100 |

Odpovddny zdstupce Objednatele | odpovedny zéstupee Zhotovitele odsouhiasuji skladbi: m&nEnych polofek i novych palofek, viemé jejich wmer, vyjadivjicich predidadanou zménu.

Potwrzuji zéroven skutedné provedeni praci a opravnénost zmény,

Za Zhotovitele: Karel Mikas. stavbwedsue!

Datum: )
Chladek & Tintéra a.s.

Podeis: warudovs 1022/16, 412 01 Litomenice

Tel- 216743 665, bw 416 741 L
1 527 43 551, ol (627 4388
www.cht.cz
-11- —d

:,"F

Za Objednatela (T~
Baturn:

Fodpis:

4. Jefébek

Klaudidnova 124
293 01 MIag4 Boleslay

tel,:
Yl

326 323 419
£225685210

Trraat Hink
RERLSTRY M. e

- Mmadl: resisiav@raaistavmb. ez




Priloha €. 4

Rozpis ocenéni Zmén poloZek - pro ZBV islo: 1

/33353 PFfroky, most ev.£. 33353-1

Cislo a ndzev SO/PS: SO 201 - Most ev, €. 33353-1

ZMENA SOUPISU PRACI (50/PS)

50201
Clslo a ndzev rozpodtu: S0 201 - Most ev. C. 33353-1 Skupina Zmén: 3
Paf 2., - . Mnoistvive | Mnoistvive |  Mnostui Cenazam.. v | Cena celkern ve | Zmény zaporné | Zmény kladné v | Cena celkemve|  Rozdilcen | Podil cen calkem v
Kid polol Nézev polo .. . - . . . I "
pol. polazky polozky J Smlouvé Zméné rozdilu 14 Smlouvé v KE v KE Ké ImEngw KE | celkemy  KE %
1 2 3 4 E 5 7 g 9 i0 aLih 12 EE] 14
5 Kamunikace p
120 [91451171y |Montid sloupkus dopravnich znatelc délky 0o 3,5 m  betanovym kus 2,000 3,000 1,000 1 110,00 2220,00 0,00 1110,00 2330,00 1110,00 50,009
zéldadem a pathou
121 404452250 |sfoupek Zn 60 - 350 kus 2,000 3,000 1,000 443,00 898,00 0,00 448,00 1347,00 449,00 50,00%
122 |404452400 |patka hifnikovd HP 60 kus 2,000 3,000 1,000 668,00 1336,00 0,00 868,00 200400 663,00 50,00%
123 404452530 |vidke plastové na sloupek 60 kus 2,000 3,000 1,000 19,00 38,00 0,00 19,00 57,00 19,00 50,00%
124 404452560 |upingci svorka na sloupek US 60 kus 4,000 EN00 2,000 56,00 224,00 0,00 112,00 336,00 112,00 50,00%
T Vodorovné dopravni znadeni déllci tary pferudované 5 125 mm
915211122 |retroreflexni by plast m 60,000 0,000 -60,000 46,00 2760.00 -2 760,00 0.00 -2 760,00 -2 750,00 -100,00%
- | Vodorovné dapravni znafeni vodici 2dry souvisle § 250 mm retroreflexn]
915221112 | bily plast m 120,000 0,000 -120.000 91,00 10 820,00 =10 920,00 0,00 -10 920,00 -10 920,00 -100.00%
127 315611111 |Pledenaleni vodorovnehe llalovéha znedani m 150,006 2,008 -180,008 4,00 1620,00 -1 620,00 C.0C -1 520,00 -1 520,00 10 85%
Nové polafky - LIRS 2019/1
M7 1812211121 |MaontéE smérového sinupku z plestichyzh hmot na svodidio kus 0.000 4,000 4,000 72.90 0,00 0,00 281.60 291,60 291,860 100,00%
208 40445153  |sloupek svodidiovy plastovy kus 0,000 4,600 4,000 184,00 0,00 0,00 736.00 736.00 736,00 100,00%
7 471,00 471,00 100,00%
208 314431112 |MentéE dopravafho zreadla o velikosti do 1mz2 na sloupek nebo konzoly kus 0,000 1,000 1,000 471,00 0.00 o0 00 . ’
A045201R
210 |gg9 zreadio doprowni kruhiové D 800mm, poffzeni s dopravou ks 0,000 1000 1,000 5 700,00 0,00 0,00 570a,00 5 700,00 5 700,00 100,00%
—{Celkem e I ) [ enoigmo] - a55000n] _ gsSeeo] - i0man . 53430 ~28,685
Odpovédny zastupce Objednatele | odpovEdny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skTadbu ménénych pololek i novich poloiek, vietné jejich vymer, wyjadiujicich pfedklddanou zménu.
Potvrzuji Zéroveh skuteéné provedeni praci a oprévnénost zmiEny,
Za zhotavitel Karel Mikas Za objednatels TO! ToméE Hink
datumn: datur RS Ry ()3 R—_—
podpis: podpis: . Kaudidnova 124
o D? Mladd Bolesiay
‘ fo: 326 323 419
[ .. sra a.% N2 CZ225885210
f1idak B Tinte et
chla 2 i, L e #mad realstav@realstavmb, oz
e g1 ik Fae 0l T AR
753 583, iy CZEI7 23851
w\m\‘,ﬁhl =
-31-
K b
M. Jaigbek




Priloha €. 4

Rozpis ocenéni Zmén poloZek - pro ZBV éisla: 1

Hf/33353 Piftoky, most ev.E, 33353-1

Cislo a nazev SO/PS: SO 201 - Most ev. C. 33353-1

ZMENA SOUPISU PRACIT (SO/PS)

R -

-1k~

Nerudive 112118, 43201 VitemiHce

;ML 88D

IIC‘ g27 43881, DIE @ &I7 o3 86%

M. Jefabek

Ktaudidnova 124
293 01 Miad4 Sotesiav
tal.; 326 323 419
DiC: C225685210
e-mad: realslav@realstavmb.cz

50 201/1
Cislo a ndzev rozpottu: SO 201 - Most ev. €, 33353-1 Skupina Zmén: 4
Pof.
- . 5 Mnofstvive | Mnostvive | MnoZstvi Cenazam,), v |Cena celkemn ve | Zminy zdporné | Zm&ny kladné v| Cena celkernve| Rozdilcen | Podil cen celkem
3 | [} ala: s
L Je4d polazicy azev polozky ™) Smiowé | zméne rozdfiu K Smlowvé v K¢ KE Ke ZmEndviE | celkemv X| v %
1 2 _ 3 4 5 1 ki B 9 plt] 11 12 13 14
L] Vigdorovnd konstrakee 193:035;96] 0.04 33 667,92 277 703,48 33 667,92
91 465513157 |D'2fbe svahu u opérz upraveného fomavého Zulového kamene t1 200 m2 so.62¢| 105175 15,551 216500| 19403596 0,00 33s6792| 22770388 33 667,92 17,359
mm do loZe € 26/30 ol nres 10m2
] Komunikace poremnl X [ M 732,10 - 1,00 0.00 - 11:772.10
n Se— = ' i ——
105 (396211110 ﬂ;de”' zémiovE AR Pkamunikac pro pESTt/ 60 mm SRuplny AEI00 ST} 15,651 0,000 -15,551 414,00 643811 643811 0,00 0,00 643811 -200,00%
106 |552450380 |diafbo zdmkovd piirodni m2 15551 0000 -15551 343,00 533393 -5333,99 0,00 0,00 -5333,84 -300,00%
e | e e e =; —— | ossoRDe] -izyea3] 83 = 8l Z3E95 83| G068k
Odpavadny zstupce Objednatele | odpovedny zéstupee Zhotovitele odsouhlasuli skladbu mEnénych palaiek f nowich poloZek, vietné jejich vwmér, wiadiulicich piedklddanou zména.
Poturzu]l zdraver skutefné provedeni nraci a anrduninnst ymany
Za zhotavitel Karel Mikas Za ghisdnatels {TOH}: Tom:s Hink
daturmn: datum:
podpis: podpls: |
chladek & Tiniérs 3.5 RERLSTAY M8, wrs




Mazev a avidanén: cislo Stavhy:

NII33353 Pritaky, most ev. € 333531

Priloha &. 5

V| PIgaEh smBnAi Eestha Bez sezeTvy & DFH B 37 8244
Z=1+19+2C L fudlni smluvni Cazlka jcena stavhy] B BB 0RO 7S
Auma absekinich hodnat Zmeén
(Mkfudnl amihevel Sastha (cons 3vby} vEani DRH 10 &bt 37,70 Zikomny il 30 % pre SEualng 5 & SEopla 4 2597 147,21 a3 he365 Bdaech & Fiwin Ehpoopth o 70 295,81
| Skuplng 3 4 Skuplng &
3=C1 10| Frocenta cminy FHIat smiuvr Gasti 60,92% tqeregs| Z3RARRE ;’:;:;:u‘:': SHUELE | g
-5
- vy s Ui
Frmbery rmmibic] Caliova Py vedwreb Enloriy 124 § 237
o (4] zhieen 2. 102010 8 |
Imeny zdperra Zminy zdpaimd
so | zsve Hbae SDIPS ¢ phrdmél Zmény L“‘_":L‘:, Zreny biord | bednata 7 ::‘L“m Iminy klnani limit 15%
mltus] mirue|
| a7 8 1903426429430 ""1{';. Tigaga B » asminatqITpaEy
AIEITEE My mew ae SIS - 4133308 21 8unse 18 354,34 TTET) 3 0,00 o
201 * e amiE 323534 ¢ Fraing e moaane « 41853,00 51909,31 1025631 0,00 000 0,00 « 14 8ar B nBAGTE Y £ BRCENLE ) 9556,50 574340 ANSE B 1177211 [ o o eas A 45 440,03 000 0,00 apdw
2 0,00 000 000 000 000 aco 0,00 000 coo 000 000 200 000 .00 Qoo 000 a0 0o oo ataw
3 (12 [ =3 am A3 (= == 3% =% %0 005 [T 5& ERCE (2203
0 3 35 LE=S 0 (13 =3 220, =3 (T3 B3F ) 35¢ 000 Eoe [T}
Pornimia:  Parroldf ma in orrathnl chamsie a sakenie 1130 K daly pledicen] Tmdtnmatin N

Sirdmi 121



Pfiloha &. 6

Prehled dalSich dokladu

Cislo ZBV: i
Nizev a evidentni &islo stavby: 111/33353 Pritoky, most ev.&. 33353-1
Nazev stavebniho objektu / provozniho .

8. 33353-1
souboru (SO/PS): Sepishiost evig
Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: 201/1

Souédst dokumentace ZBV

Doklad
ANO . NE - UloZeno
(pocet list)
07 Soupis praci SO po zménich 8
08 Stanovisko AD - Zména malerigly
achranné vrstvy vozovky 1

09 Zapis z KD €9 - souhlas se zménotl
skladby ochranné vrstvy

10 Zadost KSUS o zmé&nu rozsahu dila

11 Souhlas DI PCR - liprava DIO

12 Zapis KD €.10 - bod 9.2 - Zula

— O | e

13 PDPS vykres B.4 13 - kamenna dlaZba

Pocet listi celkem 27




Pfiloha &. 7

Rozpis ocendni Zmén poloiek - celkem

Evidenén( fislo a nazev stavby: (111185 Bratkovice, most ev.£,1185-1

Cislo a ndzev SO/PS: 50 201 - Most

ZMENA SOUPISU PRACT (SO/PS)

C S0 201
Cislo a ndzev rozpoftu: 50 201 - Most cilem
_PoF, K64 polotky Nizev polotky mj. Mnodstvi ve Iinofstvl ve Mnoifhri Cena za- mj.v | Cena ce”iem ve | Zmény 24porné v | Zmény kladné v | Cena celkernve|  Rozdiicen | Podil cen celkem
£. pol. Smlouvé Iméné rozdily KE Smiouvé v KE KE KE Iméngv Ké | celkemv  KE v %
1 2 3 4 5 5 7 g El 10 1 12 3 14
1 Zzmni praca 936 209,73 0,00 0,00 — 936209.73 0,00 005
1|112151315  |Kéceni stromu bez postupnéha spoudténi koruny a kmene 0 do 0,6 m kus 2,000 2,000 0,000 2632,000 5 264,00 0,00 0,00 5 264,00 0,00 0,00%
d i pafezd D X hudo 1:1 kilzen| 2 fi
| ;ms:'raném [ SRR Ry kus 2,000 2,000] 0,000 1330,000 2 660,00 0,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00%
3|113107141  [Odstran&ni nodkladu ol da 50 m2 Fvidnvch t1 50 mm m2 12,900 12,900 a.nno 45,000 530,50 0.00 0,00 580,50 .00 0,00%
4(112107182  [Ddstranéni nodkladu of ofes 50 do 200 m2 fiviénweh tl 150 mm m2 256,000 258,000 0,000 4€.000 11 776,00 a,00 0,00 11 776,00 4,00 0,00%
5112107223 | Qdstranéni nodkladu ol pres 200 m2 2 kamenlva dreeného H 300 mm m2 256.000 256,000 0.000 34,000 8 704,00 0,00 0.00 £ 704,00 a,00 0.00%
6l113184124 ::::vam Fiviéného krytu H 100 mm prub § 1 m pl do 500 m2 bez prekdZek v m2 268,900 268,900 0,000 97,000 2608330 0,00 0,00 26 083,30 0,00 0.00%
71115001106 Prevedani vodv notrubim DN do 900 m 15,000 15,000 5.000 1495 000 22 425 00 a.60 0,00 2242500 0,00 0 00%
(122201402 |vvkabdvky v zemniku na suchu v horning tf. 3 ohiem do 1000 m3 m3 283,557 253,557 G.000 50.000 14 177,85 0.00 0.00 14 177.85 0,00 0.00%
9122201409  |Pfiptatek za Tepivost v wkoodvek v zemnlku na suchu v horning tf. 3 m3 283 557 283.557 0.000 15.000 4 353.36 0.00 0.00 425336 0.00 0.00%
10(|122202001R |Paplatek za zemnlk - zemina nro 23syo 5 ndsyn 1 567.114 567.114 0.0aa 22,000 12 476.51 Q.00 0.00 1247651 0.00 0.00%
11)122202002R |Peplatek 2a zemn(k - ornice t 101,830 101,930 0,000 32,000 3 261,76 0,00 Q.00 3 261,76 0,00 0.00%
R ————— 3 ranl - P
13|125703312 Fistem melioratnich kanald naplaveniny t! pfes 250 do 500 mm dno zpevnéné = 16,702 46,702 0,000 930,000 4343285 0,00 0,00 43 482,86 0,00 0.00%
Tl
12]121201201  [Hloubeni jarn zapaZenyeh v horning tf. 3 objemu do 100 m3 m3 386,060 386,060 0,000 218,000 A4 161,08 0,00 0,00 84 161,08 0,00 0.00%
14[1312031208 | PFiplatek za lepivost u hloubeni iam zavaienveh v horning tf, 3 md 386,060 386,060 0,000 35,000 13 512,14 0,00 0.4 13 512,10 0,00 0.00%
15132201001 |Hioubeni réh § do 600 mm v horning t, 3 ablemu do 100 m3 m3 7434 7.494 0,000 622,000 4 661,27 0,00 .00 4 661,27 0,00 0.00%
16132201108 Piblatek 2a lepivost k hloubeni rvh § da 600 mm v horning tf 3 ma 7434 7,494 0,00 173,000 1 296,46 0,00 0,00 123646 D.00 0.00%
17|132201201 Hlauben! rh 5 do 2000 mm v horning tF. 3 ohjemu do 100 m3 m3 12,300 12,300 0,000 397,000 4 B83.10 0,00 0.00 4 883.10 0.00 0,00%
13132201208 Piplatek za lepivost k hloubeni rvh 5 do 2000 mm v horning tf. 3 md 12,300 12 300 0,000 25.000 307,50 0,00 0.40 307.50 0.00 0,00%
191161101102 |Swislé pfemisténi wikopku r horniny & 1 37 4 hl whopu de 4 m m3 386.060 386,060 0.000 149.000 57 522.94 c,00 Q.00 57352294 0,00 0,00%
20162301403  |Vodorovné premisténi vetvi strom listnatych do 5 km D kmene do 700 mm kus 2,000 2,000 0,000 332,000 564,00 0,00 0,00 664,00 0,00 0,00%
21|162301413  |Vodorovné premisténi kmend stramad listnatych do 5 ko D kmene do 700 mm kus 2,000 2,000 0,000 B66,000 1932,00 0,00 0,00 1 932,08 0,00 0,008
221162301423  |Vodarovné pFamisténi pafezl do 5 km D do 700 mm kus 2.000 2,000 0,000 316,000 £32.00 0.00 0,00 632,00 0.00 0,00%
23( 162301903 ::';;ﬂ‘::id""’““em” rheonteaieesromtlistan chilem =Sl X kus 6,000 6,000 0,000 44,000 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00%,
24|162301013 Pflplz:(enksk::;dorovnému pEemnisténi kmend stromd listnatyeh D kmene do 700 kus 6,000 6,000 0,000 128,000 768,00 0,00 0,00 768,00 0,00 0,00%
mm
25|162301923 Ariplatek k vodorovnéma: pfemlsidnl pafesd D 700 mm ZKD 5 km kus 6,000 a,000 0,600 57,000 342,00 {1.00 0.0 342.00 G.c0 0,00%
T6(162701105 Vodarovné niemisténl do 10000 m wikooku/syoaniny 2 horniny tf, 1 af 4 m3 518,116 519.116 0.000 150.000 77 867.40 0.00 0.00 77 867.40 0,00 0.00%
27|1652701109 :ng:‘ek : ““1‘2‘:;0" e e e g T e m3 5191,160] 5191160 0,000 15,000 77 867,40 0,00 0,00 77 867,40 0,00 0,00%
™ pies m
22(167101101 MNaklddin! whaoku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3 m3 E0,965 5,965 0.040 33.000 168185 0.00 0,00 165185 0,00 0.00%
29(167101103 Naklddini nebo ofeklddéni wikooku z horniny tF 1 ai 4 m3 50,963 50,965 0.000 129,000 6 574,49 0,00 0,00 €£574.45 0.00 0.00%
30[171101102  |Uakenf svpaninv z hornin soudrinfch do ndsyoi zhutnénvch dao 100 % PS m3 33,829 33,829 0.000 40000 135316 0,00 0,00 1325316 0.00 C,00%
311171201201 Ula¥ent svpaninv na skladky m3 519,116 519,116 0.000 11,000 571028 0,00 0,00 57140,28 Q.00 (1,00%
320171201211  |Ponlatek za ulofeni odvadu z& sybaniny na sklddee (skifdkovné) t 986,320 986,320 {0,000 173.0C0 170 623,36 Q.00 0,00 170 633,36 0.4ac 0,00%]
33 174101101 |Zdsvo jam. Fachet rvi nebo kolem gbigktd svpaninau se zhutndnim m3 263,728 263,728 0.000 781.000 205 971.57 0.00 2,00 205 971,57 0.00! 4.00%
34|175111101  |Obsvpdni potrubi ruéné sypaninou bez prohazen vlafenouded m m3 8,202 8.202 0.0aa 210,000 3 608,82 0,00 0,00 3 608,82 0,00 0.00%
35 |582313480 kamenivo t&2ené drabné (Hulln) frakece 0-4 it 17,604 17,604 0,000 516,000 9 033,66 Q0,00 0.00 9 033,68 0,00| 0,00%
36 (181951102 Unracs pling v hornlnd tf. 1 2§ 4 se shutnénim m2 85,0040 85,000 0.000 11.0001 835,00 0,00] 0,00 935,00 0,00 0,00%
37(182101101  [Svahovén v zafezech v horniné tF. 123 4 m2 29,624 89,624 0.000 43.000] 3 853,83 0.00 0,00 3853.83 o,0e] 0,00%




Ffilgha &. 7

Rozpis ocenéni Zmén poloiek - celkem

Evidenéni &islo a ndzev stavby: 11I/1185 Bratkovice, most ev..1185-1

Cislo a nazev SO/PS: 50 201 - Most

ZMENA SOUPISU PRACT {SQ/PS)

50 201
Cislo a nazev rozpoctu: 50 201 - Most celkem
Paf. y q " s Fstvi Istui noZawi Eny zd & e, i i
) Dr. Kod polasty Nézev polotky i Mnozstw-\.re Mnozs“t\.rl ve | MnoZstvi Cengzamjwv |Cenz cell-iem ve | Zmény zalpcrné ¥ | Zmény kladné v | Cena calkem ve Razdil cer. | Podil cen celkern
. poi Smilauva Zméné rezdilu KE Smilouvd v KE KE Ke Imiénd v K | celkemyw  KE v %

1 2 3 a H & 7 B 5 10 11 12 13 L4
381182303221 Rezprosifeniarnice gl oe 500 m2 ve svahu pies 15 th vistwy o 100 mm m2 505,548 509,648 C.GGD{ 50,000 25 482,40 g,cc Cad 2E 482 40 C.0c 3,00%
391183405211 Vysev travniku hydroosevem na arnici m2 506,648 508,648 U.UUUF 20,000 10 192,56 0,440 56,00 10 192,56 0,00 C.00%
40(005724140 nsive sMEs travni parkova kg 12,741 12,741 0.000 150,000 1511,15 .00 0,00 191115 0,00 0.L0%

Chemicke cdpleveleni pfed zalofenim kultury nad 20 m2 postfikem na Slroko ve

41|184502311 mhu';:ﬁj e — m2 509,648 508,648 0,000 2,000 1019,20 0,00 0,00 1019,30 0,6 9,00%
47185803113 Oietfeni travniku shrabdnim ve svahu do 12 2 [ 508,648 509,548 C,000 9,000 4 586,83 0,00 0,040 4 586,83 0.0c 0,00%
43 (1BSED4317  |Zalin rastiin vodcu giocha pies 20 m2 mz3 15,283 15,28% 9.000 120000 183468 4,00 .00 1 434,65 4.0c £.00%.

2 ZaKladdni E25 30289 0,00 0,00 #35 30289 0,0a 0,0

401213363310 CEetorovani drenainich truk mezerovitye hetenem m3 1.153 1,163 0.cce 2854000 340482 C.00 0.cc 3 404,82 0,00 0.00%
£5]2127392212 Ddvodnéni mestni opery - drenazni flexibilni plastové potrubi DN 160 m 13,260 13,260 0,000 169,000 2 240,94 0,00 000 1240,94 0.00 0,00%
461212792312 |Odvodnéni mostni apéry - drenaini plastavé notrubl HOPE DN 160 ™ 1,300 1,300 4,000 294,000 388,70 0.00 Q.00 3gg.7d, 0.00 0.00%
81212972113 Dplditéni drenainich trub filtralni textilil DN 160 m 13,260 13,260 0,000 28,000 371,18 0.09 (1,00 371,28| 0,00 0.00%
45 (226213111 Yty velkoprofilové svisté zapaiend D do 2050 mm hi do S mhor. | m 36,000 36,000 0,000 1289,000 45 684,00 0,00 0,00 45 584,00 4,00 0,00%
45 (276223272 Wity velkonrofilove svislé zapaiend © do 1050 mm +ldn 3 m har. [ m 12 1] 12 CCC £.000 12810001 15 372,C0 0,00 G.00 15 372.CC G,CC C.OC%
50[22725131% Cdpaieni velkooiofiiovch vrid prdméry do 1C5C mm b} 48,004 43.CCC C.000 1388.000 B& 624,00 0.L0 c.00 BE 624,00 0,60 C.Q0%

fizeni pi isly farmjch rmm hl da 10 taiani Zni

s1|23t212113 |1 2eni pilatsvislich zapaZenych D do 1250 mm fl da 10 m s wytazenim paznic 2 m 31,353 34,353 0,000 473,000 15 248,97 0,00 £,00 16 248,97 0.0 0,00%

betonu Ielezovéhe
R [SES329350 srmgs ore beton tfida C25-30 XF1, XA1 frakee dop € mm m3 34,353 34,353 0.000 5752,000 197 592,46 Q.00 0.00 157 598,46 0,00 C,CIOZ;
53|23%R11144  |Wiztuf oilat betonovenich do zemé ncel 2z hetondfské oceli 1C 505 t 2,435 3.435] 0,000 40155,000 138 083,57 (.00 C.00 138 083,57 0.0 G.00%]
S4|235311113 Odbeurdn vrehni 4dst. znphodriocans wilng phiat D pHioty de 1250 mm m 3,8i7 3,817 | 0,001 B107,00C 23 310,42 0,0C 0,00 23 310.42 C.0C O.OOZQI;
55274311127 | Zakladowé pasy, prahy, wEnce 3 oatruby 2 betonu prowtho © 25430 m3 74808 7.454 0,0c0 2442000 18 300,35 0,00 0,00 1B 300,35 0,00 Q,00%!

56275311124  |Fakiadové gathy 5 blaky 1 peconu orostéhe C 12755 BHE) 5,680 5,680 a,CCC 15944,CCC 1104182 C.00 .00 11 C41,82 C.00 1,00%
57|275321118 Zaklatavi patky 2 bloky ze £B C 3037 m3 25,260 25,260 0,004 2841.000 71 763.66 0,00 0,00 71 763,66 0,00 0,00%

I sa(275354111 BednEni rikladowych natek - »iizeni m2 36,840 36,840 0,000 930.000 34 261,20 0,00 0,00 34 261,70 0,00 1,00%

50(275354211 Bednéni zakladowich patek - odstranani w2 36,840 36,8441 0,000 43,000 1584,12 0,00 .06 158412 0,00 0,00%

60 (275351116 wirtus rdkladowycn patek & plokd 2 hetanafské oeeli 10 503 1 4.547 3,547 DECC 39373,000 175 024,48 0,04 f.00 179 024,18 2,03 0,00%

3 SvislE a2 ipletnl kbnstrukce — GBIM'IZjEZ ] 0.0a 631 A77,63 0,00 0.00%
61317171126 Kotveni monetiickehs batony Fimsy do mostoviy kotvdy 0o werty kus 15,0040, 16.000 0,000 865,000 29 904,00 9,00 5,00 29 404,00 0.co C.LC%

| BZ|G4B79I0Z0R |ketva pro wzhyieni Fimey de vt U5 16,000 16,CCC C.000 1495000 23 920,00 0.C0 .00 23 920,00 C.CC C.00%
| B3|317321%18 Mostni Fimsy ze 2R C 30,/37 m3 B,724 (.724 0,000 3BE1.COC 26 £95 84 0.0C Q.00 26 £95,84 C.20 Q,00%
| B4 317353121 Bednéni mestnich Hms viech tvard - #fizeni m2 26,924 15924 0,000 242,000 22 670.01 4,00 0,0d 22 670,01 g.0a 0.00%
£5|317353221  |Bednds! mosmich rims wiach tvart - adstranéni mi 26,924 16824 0,000 107,000 2 #A0.87 @00 0,00 2 BR0.87 Q0,00 {,00%

56317353331 Viefeni matrice do bednéni mastaich fimns m2 0,560 4,550 0,o0on 124,000 67,20 o] .0ch 67,340 3,0a 0,60%
BFI317351116 wiztud mostnich Fivrs 2 betonafske nee’i 10 505 t 1.143 1.143 0,000 A430859.000 4€ £A4, 73 Cad ﬂ.0E1 46 964,73 a.00 0,0
B8 317661141 Wl spdr monoliticke fimsy tmelem polyeretanowgm Sifky spdry do 15 mm m 8,040 £,040 0,000 67,000 488,48 0,00 0,00 403 482 0,00 0,00%
£6 (334379118 Mostni ncary 2 Gloiné prahy ze 78 € 30/37 m3 16,300 16,300 C.004 2801.000 45 £56,30 0.00] 0,00 45 E3F, 30 5,00 0,00%
70336323218 Mestni kfidla a zdverné 2kdks ra 38 C 30437 m3 17.018 17,618 c.0oa 2762,C00 47 £C3. 77 0.00 0,00 47 rc3 72 0,00 J,00%
71(332351112  |Bednéni systémowvd mostnich opér a Sloinyeh prahi z pfekdifek pro 2B - 2ffzeni m2 69,447 £9,447 eXdlald] 824,000 64 169,03 0,00 @,a0 64 169,03 0,00 0,00%

1

77(334351211  |Bedndni systémové mastnich opér a dloénych prahi z pFekiizek - odstranéni m2 59,447 69,447 0,000 57,000 23 958,48 1,00 0,06 3 958,48 U, 0,0E%

73(334352111 Be":]":lr_‘_' TOStf'Ch e S L DG ET I I S (L m2 74,031 78,031 2,000 936,000 65 283,02 0,00 0,00 60 263,02 0.0 0.00%
z ofeklifek - ifizeni |




Priloha €. 7

Rozpls ocenéni Zmén polozek - celkem

1Cislo a nazev SO/PS:

Evidenéni islo a ndzev stavhy: 111/1185 Bratkovice, most ev.£.1185-1

50201 - Maost

ZMENA SOUPISU PRACT (SO/PS)

50201
Cislo a nazev rozpottu: SO 201 - Most celkem
'Pcl—' K6d prlodky Ndzev polosky - MnD"z_'\tvf‘\re Mnois'tvi ve | M ””i_s“’[ Cenz zav m.j. v | Cenacelkern ve | Zmény gdporng v | Zmény kiadné v | Cena calkernve | Rozdileen | Podil cer celkem
. pe Serdauve Zméng rezdilu KE Smlouwd v X¢ [ K& Zmend v KE | celkemyv K v %
1 P L] a & 3 7 & 2 14 1 12 g id
Becréri mostnich kiidel a8 2dvérrych zicek ze systémeového becrni s wyplni
74(334352217 | PECrErT mostnich knide ven zinekze sy BarEnt s vypn! m2 74,031 74,031 0,008 57,000 421877 0,00 0,00 421877 £,00 0,00%
z ofeklifak - odstrangni
75]334358112 | wez bednéni oro orostup trub betonovou konstruket ON 300 kus 4,000 4,000 0,000 490,000 1960,00 9,00 0,00 1960.00 6.00 0.00%
761334361216 |wiztu? diikd opér z betonarske oceli 10 503 1 2934 2.934 0.004 39497.000 115 884,20 {00 0,044 115 §24.20 6.00 0,00%
771333361226 Virtuf kiidel 2dvérnvch zdi z betonaisks oceli 10 505 1 3,083 3.063 01,000 41033.000 125 £84,03 0,00 0,00 125 684,08 0.00 0.00%
7B{334791134  |Prostup v betanowich zdech * plasiowden trub DN do Z00 m 3100 1,109 2.000 SHG.500 £A42,80 0,40 lifer] 647,80 2,00 3,004
4 \inHorovwne kenctrokee = 420474,63 G:pn 33E67.92 454 192,53 33 662;92 8,01%
79(4722321128  |mpstni nosré konstrukce deskové ze 25 £ 30/57 m3 11,560 11,560 0.000 047,000 35 255,33 Q.00 0,66 35 ¥23,3E .00 0,00%,
80|221351131  [3ednéni boéni stéay konstrukel mostl wiEky do 350 mm - zfizeni m? 9,760 9,760 0,000 70L 000 f 832,00 c.00 0,00 6 837,00 2,00 0.00%
81(421351231 Sednéni stény bedri konstrukel mestd wilky do 350 mm - adsirzneéni ma 3,760 9,760 3,000 57.000 845,72 0,00 .00 846,74 0.00 0.00%
83421361276 wyztui €8 deskavehe mpsty r berenafské oradl 10 KOS T 2,543 2,543 2,000 444£3 100 113 068.41 0,CC 0,09 113 069,81 0.00 0.00%
53421855112 Eednéniz ofekhiek na rnostnd skrudi- zéizeni mé 23,200 23,200 2,004 227,000 18 186,40 0.cC 009 19 186,40 .00 0.00%
844521855212  |Bednéniz afekkiek na mostni skruil - odstrap@ni m? 23.200 23,200 0.000 321,000 7447.20 0,00 0,00 744720 099 d.00%
B5|551315114 Padkladni nebe wolfiovd vrstva 2 betanu € 12/15 tl do 100 mm m2 74,700 74,700 0.000 231.CCC 17 285,701 0,00 0,co 17 25570 0,00 0,CC0%.
8 d b i} Ty o i téh
86351317777 :Tk':udn"bc c2e pod dlafty vederown} nebo da sklonu 1:% 2 betant prastého w2 15,551 15,851 a.o00 152,000 2262,75 €.00 o.cc 736175 0,00 0,00%
# ¢ mim
B7[451541111 Loie pod potrubi otevieny vwkap ze §térkadrté m3 3,073 3,075 0,004 665,000 2 044,88 2,00| .00 2 044 28 0.0C) 0,00%
88|451576121 [Fadkladni a viplhowd wistva ze {térkopisku tl da 200 mm m7 95,472 85,472 0,000 155,00C 14 798,16 0,00! Q.00 14 798,16 0.00 0,60%
z 7 y : sterkapisk
ealas1577877 Sg:klad neha loze pod dlaZbu vodorowny nebo do sklonw 1:5 ze StErkapisku tl do g 15,551 15,551 0,000 £8,000 105747 0,00 .06 1057,47 0,00 0,00%
mrm
90458501112 |winidavé kil 23 opérou z kamaniva droeného hetsEného po wstvich m3 7,95€ 7.956 {1,000 781,000 621364 0.00 0,00 & 213,64 J,00 3.00%
; - - e o &
| o1lagssiagsy |DI2Ebasvahuuoper z upravenéha lomavéha Zulovéhio kamere tl 200 mm do m2 g9,524| 105,175 15,551 2165000|  1940359€ 33667,92| 22770188 33 667,92 17,35%
! ! |oe C 25730 ol oles 10 m2
Tdie pudcrysd
27,541,202 "stény a dno koryta vodotefe na vioko - plocha x koef, Sklanu
23,1*1,202 “stiny a dno koryta vodotefe na witoku - dtto
3,4%8,33 “"stany 2 dro koryta vodetefe venitt rroste - rozvingta kalmd &, x Elkead
dl.
7BV £.1 ndhrada tdmkove dialby kamennau - 35,551 m2
e = Aaiilades B L aE s Wedasi il & s
5 K kace pi i 532 842, E6 - 36 352:09 8 ER3, 74 f9A AYALE - 17 664,20 -3 A%
G2 |5p4831111 Podklad ze Stérkodrts S0t 100 mm m2 56,400 56,400 0,000 56.000 2320.00 0,00 0.00 2 820,00 4.00 0.00%
93 |564861111 Podiiad 1o scerkodrta £D 1 200 mm m2 348,957 348,857 0,000 89,000 21 057,17 0,00 .00 31457.17 0,00 0.00%
34|384851413 | Podkiad z asfaltavéha recykidtu tl 150 mm m? 58,400 56,400 0,000 104,000 6091,20 4,00 0,00 609120 009 0.00%
55(564857111 | Pogiiad : mathaniciky raevn Endho kameniva MZK t1 150 mm m2 330,751 330,751 0.000 264,000 87 318.26 0,00 0.00 87 318,36 0,001 2,0C%
o8 565145121 A.:‘[ai?w hetan vistva podidadni ACP 16 [abalované kamenivo QK5 L 60 mm & — 303,441 303441 0,000 321,000 97 404,56 0,00 0,00 97 404.56 0,00 £,00%
1 ples 2 m
| 57|569831133% Zoevr&ni krajnic dtérkedrti ¥ 10C mm m2 53,250 53,250 0.000 54.CCC 2 B75,430 0413 0,00 2 R75,30 n.cc 3,008
935969903311 ZFizeni zernrich Xrainic se zhutnénim md 53,250 53.250 1.0o0 284,000 15 123,0C 0,00 C.00 15123 .CC C.ac 0,00%
93|573111111  |Fostfic fvidey infilrainl s posypem z asfaity mrolstl 3,60 ka/m2 m 330,751 330.751 0,000 13.000 428875 a,co 0,00 4 399,74 000 ,00%
100|573231108 eagtfik Svitny spojovaci ze ginini emulze v mnodstvi 3,50 kgfm2 m2 £EC,000]| 660,000 £.000 11,000 7 260.00 4,00 0,00 7260 a4 0,00} [0.00%
101576133221 |asfliowd keberes mastioovy SMA 11 [AKME A0 mmimm I m m? 330,004 356,559 78,559 327,000 107 910.€0 a.c0 8 884,79 216 364,79 g 53-1.?3[ 80551




Piiloha ¢. 7

Rozpis ocenéni Zmén poloZek - celkem

Evidenéni &islo a nazev stavby: 111/1185 Bratkovice, most ev.¢.1185-1

Cislo a nazev SO/PS:

50 201 - Most

ZMENA SOUPISU PRACIE (SO/PS)

£ S0 201
Cislo a nazev rozpotiu; 50 201 - Most celkam
'Pof. Kéd poloiky Nézev polosky - Mnoistvi ve Mnois'tvi' ve |  MnoZstvi Cenazam.j. v |Cena celkem YE Zmény riparmé v | Zmény kladné v] Cena celkemve | Rozdilcen | Podil cen celkem
£. po! Smiouvé Zménd rozdilu KE Smlouws v KT X K¢ 7meén@vKE | celkemw  KE v %
1 2 T 4 5 & T 8 9 w [ 12 13 i
"pdméfend z koordinacni situace
6,624,012 "vozovka na mosté - obrusna wrstva SMAL11+, Jikmd & x kolmd dl.
33%0,6-26,559 "varovka za operami - abrusna vrstva SMA 11+ PME 45/80 60,
oadedtena plocha voz. na mostad
28Y &.1 Dopln&na vyméra 2a nahrazovanou poloZku & 104 - 26,559 m2
asfaltovy het tva todni ACL 16 {ABH]) ] 50 mm ¥ pies 3 m z modifikovanéh
102{577245142 | 7 falmw UL (AR SU TS (eSS ovangie l ma 26,559 26,559 a,000 317,000 £ 419,20 0,00 0,00 8 415,20 0,00 0,00%
. |Asfaltavy beton vrstva iofni ACL 15 (ABH] tl 60 mm ¥ pfes 3 m 2 modifikovaného
w3(s7zss4z | B ' 4eH) P ' m? 303,021| 303441 0,000 381,000)  115611,02 0,00 000 11561102 0,00 0,003
1M4I57R1€9991 R |Litv asfalt MA 16 IV £ 40 mm 3 ofes 3 m z modifikovaného asfaltu m? 26,559 0.000 -26.559 543.000 14 580,89 -14 580,89 0.00 0.00 -14 ERD,89 -100.60%
stk o =" " il
ZBW £.1 Nahrarenao galozkou £. 101 - 26,559 m2
1055896211148 | Kladeni zdmkové dlaiby k ikacl pro pédi 1l 60 mm skupiny A pl do S0 m2 m2 15,551 0,000 -15,551 214,000 £4532,12 -6438,11 0,00 Q,00 -6 438,11 -100,00%
Sodisitzng o= o Fi el S
L L T T T
2 =L e HFesaiTh A Yo - SEH
- |_r1l. 21 S Amifana. ndd
N e T
2B £.1 ndhrada ramkovs diazby kamennou - sowvisi s poloZkou £, 91 - adefat
15,551 m2
106[292450320  |dlaiba sgmkovd pirodni m2 15,551 0,000 -15 551 343,000 5 333,95 -5333.99 .00 0,00 -5333,99 -100.00%
eV &1 ndhrada zdmkové diafby kamennou - souvis! £ poloikou £ 91 - odalet
15,5583 mZ
- 'I ¥ DN : ) 3 " o o .‘uﬂ
1071628611101 | Ngtér hetonu masty idowy 1x imareemadnd O5-A m2 4028 4,036 0,000 £5,000| 342,73 0.00 0,00 352,71 ool Q.00%
1081628611131 Natér hatony mestu skrvldtovy 2x ochranny otulne O5-C m2 10,578 10.578 0,006 174,000 1840.57 0.00 0,00 1 840,57 1,00 0. 00%
108|628611151 Nitér betonw mostu axryldtovy 1x onudnt chranng + e greanl 05-00 m2 (,990 0.990 0,000 243,000 240,57 .00 Q.00 240,57 0,00
110|632664114R |Kitér beinou mashs spoxidovy O5-E m2 5,296 5,290 0.000 116,000 aid.3d _o.ou Q.00 614,34 1] - 0,00%
o e a 2 = — o] E] = T o0%
i1 72v92 :;r:‘ta:apcot(uh[ 2 trub TZH s integravanym [&snénim otevfeny wykop skion do 20 m 20,000 20,000 0,000 303,000 & 060,60 0,00 000 6 040,00 0,00 0,00%
- = o S — Q300
112 (637295440 trouke I;r(;llmzr:;n:aa Felezobetonova s integrovanym tasnanim TZH-C 3002500 kus 8,000 8,000 0,000 3208,000 25 654,00 0,00 0,00 75 664,00 0,00 0,00%
integre 30 x 250 x 7 cm
= - =, = = B ED{E0 3SeO0 #9%02609)  Azsazmol 2504
113le11331111 Suodudl-o ocelové ?pdnastranné 24drinasti N2 typ JSNHA/N2 se zaberanénim i, 8,000 8,000 0,000 1872,000 14 976,00 0,00 0,00 14576,00 D.DDI 0,00%
| sioupkd v rozmazidoZ m
1iejotraagny  [MERER ‘,’ZZ';"EM sotidjRtinostranty détky do 4 m se zaberménimsloupkivil -, 16,000 16,000 0,000 376,000 60 224,00 0.00 0,00 60224,00 n,nul 0,00% |I
rarmezl s
115|og133412p YOI ocelavé zabradeind sideEncst] H2 typ 25NHA/H2 kotvené do fimsy s m 18,000 18,000 0,000 a195,000) 165 510,00 0,00 000  165510,00 0,00 0.00%)|
wipini ze sishieh weli
1161911332413 [Ukonfeni cescweng zat: ina madla keus 4,000 4,000 0,000 HSED,DRO| 26 370,20 200! 0.3 26 12000 1,00 0,005 |




Pfiloha €. 7

Rozpis ocenéni Zmén poloZek - celkem

Evidendni &islo a ndzev stavhy: l1I/1185 Bratkovice, most ev.&.1185-1

Cislo a ndzev SO/PS:

50 201 - Most

ZMENA SOUPISU PRACI (S0/PS)

C 50 201
Cislo a nazev rozpo&tu: 50 201 - Most celkem
'Pnf. Kéd poltky Nazev polotky i Mnofstvlva | MnoZstvi ve Mnoi?m' Cena za' m. v |Cena celkem ve| Zmény zdporné v | Zmény kladné v|Cenacelkemve| Rozdil cen | Podil cen celkem
. pol. SmiouvE Zménd rozdilu KE Smlouyvé v KE KE KE Iméngv ki | celkernv  KE v %
1 2 3 4 5 6 7 5 3 EU] 11 12 13 14
117514111111 E:;:‘:z svislé dopravni znatky do velikosti 1 m2 objimamt na sloupek nebo kus 2,000 2,000 0,000 226,000 452,00 0,00 0,00 452,00 0,00 0,005
1181404454001R |znacks dooravni svisld nereflexni FeZn prolis kus 2,000 2,000 0,000 910,000 1820,00 {1.00 0,01 182000 0.00 0,00%
1191914112131 |Tabulka s aznetenim evideniniho Eisla mostu kus 2,000 2.000 0,000 1352000 2 704,00 0,00 0,00 2 704,00 0.00 0,00%
N ) A .
120ls14511112 ;::;::ii sloupky dopravnich znalek délky do 2,5 m s betonovym zakladem a s 2,000 3,000 1,000 110,000 2 220,00 0.00 1 $10,00 353000 W T
70V £.1: doplnéni svislého dopravnfhe znadeni a ndhrada vodorovwného
dopravniho znadenf dle pofadavku DI PER - viz priloha & 11 DIO - dodatek £.1 ze
dne 14.12.2018
121/404452230  |slaunek 2n 60 - 350 kus 2,000 3,000 1.00G 449000 £95.00 0.00 448.00 1347.00 449,00 50.00% .
ZBY £.1: dopin&ni svislého dopravnihe znadeni a ndhrada vodorovného
dopravniho znatenf dle pofadavin DI PCR - viz pfiloha & 11 DIO - dodatek £.1 ze
dna 14.12 2018 |
122 (404452400 patka hlinfkova HP 60 kus 2,000 3,000 1.000 668,000 1336.00 0,00 668.00 2 004,00 668,00 50.00%
ZBY €.1: dopinéni svislého dopraviiho znaleni a nahrada vodorownédho
dopravniho znafeni dle pofadavku DI PER - viz pfilcha & 11 DIO - dodatek £.2 ze
dne 1412 2018
123|404452530  |vicko nlastové na sloupek 60 kus 2,000 3.000 1.000 16.000 38.00 .00 19.04 57.00 14.00 50.00%
2BV £.1: doplnénl svisiého dopravnihio znatenl a ndhrada vodorovného
dopravniho znateni dle pofadavku DI PER - viz pflloha £ 11 010 - dodatek £.1 ze
dne 14.12. 2018
124(404452560 uninaci svarka na slouoek US 60 kus 4,000 §.000 2.000 56,000 224,00 0.00 112,00 336.00 112,00 50.00%6
7By £.1: doplnEnl svislého dopravniho znafeni a nihrada vodorovného
dopravnite znateni dle pofadavku DI PCR - viz pifloha & 11 DI - dodatek &1 ze
dne 14.12.2018
125(915211122 :l‘:‘:?“"’"e doprauniznacenf délict tary plerusovan 5 125 mm retroreflexni®lly |\ o, 60,000 0000  -60,000 45,000 2760,00 -2760,00 0,00 0,00 -2760,00 -100,00%
ZBv £.1: dapinéni sviského dopravalho znaten! 2 nihrada vodorowného
dopravnifia znaden( de potadavku 01 PCR - viz pFiloha €. 11 DIO - dodatek &1 ze
dne 14.12.2018
126(915221112 "'Td:'“’"”é Chpgrméanntenluodici Eary setngt S e m 120,000 0000  -120000 91,000  10920,00 -10920,00 2,00 000  -20520,00 -200,00%
olas
ZBY £.1: doplnéni svislého dopravnihe znadeni a ndhrada vodorowného
dopravniho znateni dle pofadavku DI BER - viz pHloha &. 11 DIO - dodatek €.1 ze
dne 14.12.2018
127|915611111  |Sfedznaieni vadarovného liniovéha znadeni m 180.000 0.000 -180.0040 9,404 1620,00 -1620,00 000! 0,00 -1 620,00 100,084
2BV ¢.1: dopinéni svislého dopraviiho znateni a nihrada vodorovného
dapravniho znafeni dle pofadavku O PER - viz pifloha £ 11 DIO - dodatek £.1 ze
dne 14.12.2018
12s|sasasnzgs | Ozent sinicnino obrubniku betonovéhe stojetsho s botnfoperow do lote m 10,000, 10,000 0,000 190,000 100,00 0,00 0,00 1900,00 0,00 0,00%
Btonu nros (5]
128|582174650 abrubnik batonowd silnl€ni 100x15x25 cm kus 8,000 2,000 0.000 227.000 18156,00 Q.00 0,00 1 816,00 0.00 0,00%
130(592174640  [abrubnfk betanowy silnicni Standard 50x15%25 cm kus 4,000 4 000 0,000 95.000 362,00 0.00 0,00 362,00/ 0.00 0,00%
131|916231213 bo:::eni chogl:l':koveho obrubniky batonaveého stojatého s bodni opdrou do lofe 2 m 29,501 29,501 0,000 152,000 466116 0,00 0,00 2 661,16' 0,00 0,00%
nu orostého J
1321592174150  |shrubnik betonawv chodnikavy 100x10x25 ¢m kus 26,000 26,000 0.006 193,000 5018&,00 0.00 0,00 5 018,00 0,00 0.00%)
123|592174120  |obrubnik betonowi chodnikowi Standard 25x10x25 cm kus 4,000 4.000 {4,000 307,000 122800 0,00 {,00 1228,00] 0,00 0,00%




Pfilcha £. 7

Rozpis ocenéni Zmén polofek - celkem
Evidenini ¢islo a nazev stavby: 11I/1185 Bratkovice, most ev.£.1185-1 ZMENA SOUPISU PRACIH {SO/PS)
Cislo a ndzev SO/PS: SO 201 - Most SO 201
Cislo a ndzev rozpottu: SO 201 - Most celkem
Pof. ¥od polosky | Nézev potaZky i Mnoistvive | Mnolstvive | Mnodstvi Cenazam.. v |Cenacelkem va| Zmény zaporné v | Zmény Madné v| Cena celkem ve|  Rozdil cen | Podfl cen celkem
£ pol. I Smlouva ImEné rozditu K& Smlouwé v KE K¢ ké IméndvKE | celkemv KE v o %
1 2 3 4 c 5 7 ] 5 Fla) 1 12 12 1d
134/592174140  |abrubnlk betonowy chadnlkowy Standard 50x10x25 ¢m kus 5,000/ 5,000 0.000 210,000 1 050,00 0.00 0,00 1050.00 0,00 0,00%
Rezdni dilataénlch spdr § 4 mm hl do 60 mm pficaych nebo podélnyeh v Fividné
135(919212111 ' P prenye pecemych v zivicnem m 22,740 22,740 0,000 50,000 1137,00 0,00 0,00 1127,00 0,00 0,00%
Rezdni spdr pro wytvoTeni komdriy ¥ 15 mm hl 25 mm pra tésalei zaliviu v
136(919122222 wéném"mﬁu i ¥ P m 22,740 22,740 0,000 50,000 1137,00 0,00 6,00 1137,00 0,00 0,00%
Rezdni spdr pro vytvofani komirky £ 20 mm hi 40 ro tésnici zdlivie
137|919112233 iivi&n;m"kr\g" prECis e m s e m 20,224 20,224 0,000 88,000 177971 0,00 0,00 1779,71 0,00 0,00%
1383191122348 ;:f::;;p:;;:f e ankomrkyll 20me hi Seisa mey gReissalsaRig: v m 20,224 20,224 0,000 125,000 2'528,00 0,00 0,00 2528,00 0,00 0,00%
139919121121 ;‘f:!f::par B el L m 07800 22,790 0,000 106,000 2410,44 8,00 0,00 241044 0,00 0,00%
T i spar 28l I Orkey § hia Bsnici
140|919122132 pf;;f:[:pa’ gslishou zagsph profiomiiyisatip e bi Sdmegeiesnici m 20,224 20,224 £,000 80,000 1617,92 0,00 0.00 1617,92 0,00 0,00%
141/919122133R :f:;r:_‘n”a’ 28livkou za tepla pra komirky £ 20 mm i do 60 mm s tésnicim m 20,224 20,224 0,000 130,000 26292 9,00 0,00 2629,12 0,00 0,00%
142919441211 |felo propustku z lomového kamene pro oropustek z trub ON 300 a3 500 kus 1.000 1.000 0.000 1241E.000 12 418.00 0,00 0,00 12 418,00 0,00 0.00%
142(931994171 :E;”::;praw‘m' B St il A U m 74,952 74,952 u,oool 166,000 12 442,08 6,00 0,00 12 442,02 0,00 £,00%
144935112211 | Osazeni piikopowého ilabu do betonu tl 100 mm 2 betonowjch tvirnte £ 800 mm m 13,112 19,112 U,DDDl 182 000 3 669,50 0,00 a,00 3 660,50 0,00 0,000
145|592274960  |3labovka betonovd 33x59x8 cm kus 61,000 61,000 0,000 350,000 21 350,00 0,00 0,00 21 350,00 0,00 0.00%
146 |936560001R | Mlveladni znatka na konstrukel ks 10,000 10,000 0,000 228,000 2 880,00 0,00 0,00 2 880,00 0,00 a,00%
147638902113 |Cisténi pfikopl komunikaci pfikopowym rypadlem objem nénosu do 0,5 m3/m m 10,000 10,000 4,000 53,000 580,00 6,00 0,00 580,00 0,00 002
148(938908411 | fistént vozovek solachowvinim vodau m2 330,000 330,000 ,000 1,000 330,00 0,00 .00 330,00 0,00 0.,00%,
149(938909612 | Odstranénf ngnosu na kralnicich tl da 200 mm m2 71.000 71.000 0,000 34,000 7 414,00 0.0 0.00 2 414,00 0.00 0.00%
150(948411111  |Zfizeni nodnérné skrufe dadasné kovové wiky do 10 m m3 48,720 48,720 0,000 240 000 11 692,80 0,00 0,00 11 652 80 0,00 0,00%
151(948411211  |Odstranénf podoérné skrufe docasné kovové wwiky do 10 m m3 48 720 48,720 0,000 56,000 3 215,52 0.00 0.00 3215.52 0.0 3.00%!
152948411911  |MéEsienl naiemné oodpérné skruie dofasné kovové wiky do 20 m m3 §7.440 97440 0.000 100.000 974400 0,00 (.00 9 744,00 0,00 0,009/
153[061021112 | Bouréni mostnich z3kladh z kamene m3 14,450 14,450 0,000 1152,000 16 B46,40 0.00 0,00 16 646,40 0,00 0,00%)
154|961041211 | Bourdni mostnich zdklad( 2 betonu orostého m3 1.880 1860 0.000 2036,006 3990 56 0,00 0,00 3990,56 0,00 0,00%
155(963021112 | Bowrdni mostni rosné konstrukee z kameane m3 27.630 27,630 0.000 1152.000 31 828,76 0,04 1,00 31 RB29.76 0,00 0,00%
156)963051111 | Bourdni mastni nosne konstrukee 2 ¥ m3 2,960 2,560 0,000 2978,000 26 234,88 0,00 0,00 26 234,88 0,00 0,00%
157|963071322  Demontaf ocelovych prvkit mostd Froubovanych nebo svafovarych pies 100 kg kg 1220,028 1220,028 0,000 14,000 17 080,39 0,00 0,00 17 080,39 0,00 0,00%
158|BEE003810 | Rozebrani oploceni s ofiEniky a diev@nymi slouoky z prken 3 latf m 4,000 4,000 0,000 75,000 300.00 4,00 0.00 300.00 0.00 0,00%
153| 956006132 0:::“”"5”' gilacak; dopravrshifiebio ortamaghiciise SicHRio Ec ol kus 4,000 4,000 0,000 437,000 1742,00 0,00 0,00 1748,00 0,00 0,00%
s} Al
1B0|9EBN06211  [Odstransni swislich dapravalch znafek ze slovpd. sleunkd nebo konzol kus 10,000 10,000 Q.000 226,000 2 26000 0,00 .00 225000 0,00 0,00%
161986075345 |Ddstrandni kovavého zibradli vcelky m £.0600 2.000 0,000 277,000 2 216,00 0,00 .00 2 216,08 [ral] ,00%
997 Pleiin suté 190 01517 0,00 0,00 190.015,17 0,00 0.00%)]
1621997211211  |Svistd dobrava whouranvch hmot nav 3.5m t 115,577 115.577 0.000 208,000 24 040,02 0,00 4,00 24 040,02 0,00 0.00%
1631997221561 |Vodoravns doprava suti ze svokych materislii da 1 km t 1013 292 103.292 0,000 25.000 2 582,30 0,00 .00 2 522,30) 0,00 0.00%
164 |597721559  |Pficlatek ZKD 1 km u vodarovné donrawvy sutl ze sypkych materidld t 1962, 548 1962.548 7,000 6.000 11 775,29 0,00 0,00 11 775,29 3,00 0.00%|
165|997221571  |vodarovné doncava whouranych hmot do 1 km t 137,081 137.081 0.000 277.000 3797144 0.00] 0,00 37 671,44 0,00 0,00%]
166987221579 | Piplatek 2K0 1 km u vodoravnd donravy wbourandch hmat t 2604,539 2604.5389 0,000 11.000 28 649,93 0,00] 0,00 28 649,93 0,00] 0.00% |




Pfiloha &. 7

Rozpis ocenénf Zmén poloZek - celkemn

Evidenéni &islo

Cislo a ndzev 50/PS:

anazev stavby: [11/1185 Bratkovice, most ev.£.1185-1
S0 201 - Most

ZMENA SOUPISU PRACE (SO/PS)

= 50 201

Cislo a ndzev rozpodtu: SO 201 - Most [ cethem
ePc}r kéd polozky Nézev polodky m Mnoist\ri-ve Mnoistvl ve Mnoi'st\ri Cemazamjv |Cena ce[liem \:e Zmény zé'porné v | Zmény kladné v | Cena celkem ve |  Rozdit cen Podil cen celkem

. pol. Smilouva 2méng rozdilu K& Smilouvé v KE KE Ke ZmEné v iKE | celkemv  KE v %
1 2 3 4 5 5 7: 8 3 10 11 12 13 14
167997221612 |Nakladdni vybauranych hmot na doprawn! prastfedky pro vodarovnou dopravu t 137,081 137,081 {,000 150,000 20 562,15 0,00 0,00 20 562,15 D,DCI| 0,00%
168|997221815 _ |Poplatek za ulo¥eni betonovéha adpadu na sklddce (sklddkovné) t 10.797 10,797 0,000 155,000 1673.54 0.00 0,00 1673,54 0.0 0.00%
169 |997221825  |Popletek za ulofeni felezobetanavéha adpadu na sklddee (skiddkovnél t 21,504 21,504 7.000 811,000 17 439,74 0.00 .00 17 435.74 0,00 0.00%
170997221845 |Poplatek za ulofeni adpadu z asfaltovyeh povrehd na skiddce (sklddkownél t 100,052 100,052 0.000 250,000 25013,00 0,00 0.0 25 013.00 0.00 0.00%
171(997221855 | Foplztek za ulofeni odpade 2 kamenwva o skiddee (skiddkovns) t 10H.020 I108.0E0) 0,000 3BR,000 20 307,76 0,00 0.0 20 307,76 .00 0, G0%
— —_— T e ——— e ———————————— = v — = = " 3 B
598 Fresun Hmmo? - = ] I = - s . ABBp gon 5 LT | Y .00
L72|955212112  |Ffesur hmot pro mosty zdéns, monoliticke betonové nebo ocelové v do 45 m t 320,768 320,768 0,000 424,000 136 005,63 [elas] 0,00 136 005,63 6,00 0,005
Pfiplatek k pfi hi g itické & ¢ pf
173998212191 d:ri ;ﬂ: - pfesunu hmot pro mosty zdéne nebe monolitické za ovatieny plesun L 320,768 320,768 0,000 113,000 36 246,78 8,00 O,DDI 36 246,78 8,00 0.00%
FEes )3piace prafl vags, vilikastl 3 piyntm I pli__ =T = I mseszag] DB god|  msoszanl e 0,00
i i vihkosti ved £ ]
17a 711111001 ;zﬁff;f[]:f[ace R iR sk vod oD RIS e m2 28,875 28,875 4,000 7,000 202,13 0,00 0,00 202,13 0,00 0,00%
175111631500 lak asfaltowy ALP/S bal & ke t 0,009 0,009 0.000 E4000,000 486.00] 0,00 0,04l 436.00 0.00 0.00%
176711111002 |Provedent izolace protl zemni vihkosti vodorowné za studena lakem asfaltowvim ml 57,750 57,750 Q,000 8,000 462,00 0,00 0,00 462,00 0,00 0,00%
1771111631520 lak asfaltovy ALN bal. 160 kg t (1,020 0.020 0.000 54{00,000 1 080,001 0,00 0,040 1 080,00 0,00 0,00%
175(7111110023  |Provedent izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena lakem asfaltowm m2 15,912 15,812 0,000 8,000 126,50 0,00 0,00 126,50 0,00 0,00%
179(111631520 lak asfaltowd ALM bal. 160 ke t 0,006 0,006 (0,004 54000.000 324,00: 0,00 .00 324,00 0,00 Q,00%
1801711112001  |Provedeniizolace proti zemni vihkost] svislé za studena nitérem penetralnim m2 144,757 144,757 0,000 15,000 217126 0,00 0,00 2174,36 6,00 0,00%
1581111631500 lak asfaltowy ALP/9 hal 9 ke t 0,051 0,051 0,000 54000,000 2 754,00( 4.00 000 2 754.00 .00 0.00%
i82(711112002  |Provedeni izolace oroti zemni vihkosti svislé za studena Iskem asfaltovim m2 289.514 289,514 0,000 22,000 5 365,21 0.00 0400/ 6369.31 0400 0,00%
1831111631520 |lak asfaltoww ALM bal. 160 ke t 0,130 0,130 0.000 54000,000 7 020,00 02.00 0.00 7 026.00 0.00 0.00%
184(711311001  |Provedeni hydrozolace mostovek za studena lakem asfaltowym penetradnim m2 61,792 61,792 0,000 7.000 432,54 0,00 0,00 432,54 0,00 0,00%
1851111631500 lak asfaliovy ALP/9 bal 9 kg t 0.008 0,009 0,004 54000000 486,00 4.00 0,00 486,00 0,00 0,00%
186(11160C001R  |petetic vritva m2 30.896 50,6596 0,004 101,000 312050 0,00 0.00 312050 6,00 0,00%
137|711341564 Provedeni hvdroizolace mostovek pasy pfitevenim NAIP m2 58.531 53,531 0.000 58 000 3 394,80 01,00 0.00 3 334,80 0,00 0.00%
188 628311160 nas téiky asfaitovany 400/H-PE 540 m2 59,4929 59,929 0.000 275.000 22 473,38 0.00 0,00 2247338 0.00 0,00%
139]628361100 nés téfky asfaltovany Al S 40 m2 7,382 7382 0,000 172.000 126970 0,00 0,00 126970 0,00 0,00%
; = " — = ooiol
190|711471083 |/ Ovedent vodorouné izolace proti tiakové vodé termoplasty volné polozenou m2 95,472 95,472 0,000 74,000 7 064,93 0,00 0,00 7 064,93 0,00 0,00%
611l z nizkolehéenéha PE
1911653410240 |geomembriny hydreizolagal hladké ftl 2,5 mm/ m2 95,472 95,472 1,000 224,000 21 205,73 0,00 a.00 21 385,73 0,00 0,008
182711491272 |Provedeniizolace oroti Hakows vod® svislé 2 textllil wrstva ochrannd m2 42,432 42,432 0,000 53,000 2 248,80 0,00 0,00 2 248,80 0,00 0,00%
1931683110410 |gectextilic netkand min. 300 g/m2 mz 44,554 44,554 0,000 33,000 1470,28 0,04 0,00 1470,28 0,00 0,00%
19&‘ sogristor |7 e hmat tonzini pro fzolace proti vode, vinkosti 2 piynim v objektech wiky | 1,089 1,089 0,000 539,000 586,97 0,00 0,00 586,97 0,00 0,00%
obm

1551988719182  |Filnlatak k ofecunu Meaet tndini 711 13 avidany phasun go 300 m - 1,085 1,089 3,000 95,000 103,65 0.oe 0,00 104,45 0,40 0,005
VRN1  |Prizkuming, geatotelis 3 peojekined prace 571 960,00 0,80 0,00 571 9E0,08 0,50 0.00%
196 (011324000  |Archenlogicky dohled KE 1.000 1.000 0,000 6231000 623100 6,00 (0,00 623100 0,00 0,00%
197[012103000a |Geadetické nrace pied wstavbou soubar 1.000 1,000 0,000 14953 000 14 953,00 0,00 0,00 14 953 00 0.00 0.00%
1987012203000 |Geodetické orice pii provadéni stavby soubor 1.000 1,000 0,000 19937 000 195937,00 0,00 0,00 19 937 00 0.00 0,00%
199(012303000 | Geadetické orice po vstavbé soubar 1.000 1,000 0.000 7478.000 7 478,00 0,00 0,00 7 478,00 0.00 0.00%
200|013244000 ' Dokumentace oro orovadéni stavby saubor 1.000 1,000 0.000 523361.000 523 361.00 0,00 0.00 523 361.00 0.00 0,00%




Pfiloha &. 7

Rozpis ocenéni Zmén polozek - celkem

Eviden&ni &islo a nazev stavby: 11I/1185 Bratkovice, most ev.€.1185-1 ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Clslo a nazev 50/PS: SO 201 - Most SO 201
Cislo a ndzev rozpodiu: SO 201 - Most celkem
Faf Kéd polodiey Nizev polotky e Mno'ﬁt\rf'\.«e MnoZstyi ve Mnoi;tvi Cenzzam.. v |Cenacelkem ve) Zmény 2dporné v [ Zmény kladné v | Cena celkem ve razdil gen Pedil cen catkem
i pal Smilouvé Zmiéng rezdily KE Smilguve v KE KE KE Zméndvw K | celkemwv  KE v %
1 2 El F 5 & 3 [ 2 18 oy 13 = 18
WEER . [ZarushISGVEnistE = = = 23 353,00 Bas R TE 0,80 Bioos:|
201 (23COGL003  ;Zafizani staveniftd soubar 1400 1,000 0,000 TR0 37 383,00 2,00 000 37 38500 6.0 0.00%
203 (933503000 [Informadni tabula na stevenidt %k 1,000 1ooc 0,000 11000.0C0 11 CO0.00 .00 pken] 11 00G.C3 0,0 o, 00%
VRAN4  |Infemirska: dnnast 14553280 [Tl 0,00 183 532,08 0.0l 0,00% |
203 [C13234C00 |Dekumentice skutedného aravedeni stavby soubor 1,000 1.000 0,004 105418.000 105 918,00 1,00 .00 105 918.00 (.00 0,00%;:
2041C43C02C00 [Zkoulky 2 cstatni mifeal soubar 1,008 1,000 0,658 2354000 43 614,80 .80 0,00 43 &12.00 .00 s T
VRNE  |Vizemmiviivy & 000,08 .00 5,00 44000,60 0.00] 0,00%
205 |0BRODLOOY  Filzemd vhvy soubor 2 00 .60 0,397 000,004 4 200,00 0,04 1,00 4 400,560 5,601 1), J0%¢
VRN? Arovoznivlivy 7 000,0d .00 0.00 7 J00:00 0,00 8,90%
HE|BTHCOL]  IPravizni wilvy souDar 1,400 1,080 0,400 700,004 7 800,50 2,08 2,00 7 000,00 1,00/ 0,03%
— wovkpololu - [GdeCRSImeEE —F—— = g [ ngsl - ome|  Gumaen)  73sse0]  7isesd 109,00%
i Wertdz smérovéhe sloupka 2 plastickych hmet na svodidle
2071912211327 |28V £.1: doplméni svisléhn dopravnihe enafeni a néhrada vodarovréha kus 0,000 4,000 4,000 72,900 000 0,00 81,60 251,60 251,60 100,00%
gopravniho tnafeni dle poksdavky DL PR - vig ofilohs £ 9.12
ZBY £.1: deplnEnl svisiehe dopravnino znefeni a nahrada voderbwnéhe ]
sopravaiho zraceni dle pofadaviy 01 #CR - viz pFiohka £ 5 DI - dodatek £.1 z2e
dne 14.12.2018, pfiloha &, 10 Zddost o zméru rozsabu dila KSUS ze dne
' 25.7.2028 piilcha £, 11 - Stangvisko PCR ke 2ménd PO 2e dne 2.3.2018 ]
| sloupek svodidlovy plastowvy
20%(40445153 2BV £.1: deplnéni svislého dopravnihe znafeni a ndhrada vodorevného kus 0,000 4,000 4,000 124,000 0,00 Q,0C 736,04 T36,00 736,00 100,005
dapravaiho znafeni dle poiadavky DI PER - viz priloha £, 8-12
Z8Y £.1: doplndnl svislého dopravnihe zrateni a nahrada vadorovnéha
domravalke znaceni die pofadavku DI PCR - viz pFiloha . 9 DIO - dodatek £.1 ze
dre 14.12.2018, pritoha £, 10 Fadost o 2ménu rozsahu dila KSUS ze dne
25,7.2018 cFfiohs £ 11 - Stenoviske #CR ke 2m&né PD ze dne 2.3 2048
| Maontad depravnibo zreadlz o welikesti do im32 na sloupek nebo konzoll
206(314331112  |ZEV £.1: dopInéni svisléha dopravniho znafeni a ndhreda voderovréhe kus 0.000 1,004 1,CC0 471,000 4,00 0,04 471,00 471,04 471,00 100,00%
dooravniho zrateni dle pofadavku DI ECR - iz pfilcha £ 5-12
I3V E.1: dopindnf svisidha dopravnito znafeni 2 nihrada vodoravodho
dopravnito znaZeni dle poFadavku Di PCR - viz pfiloha &, 9 D10 - dodatek £.1 28
dne 14.12.2018, philohs & 10 Fidost o zmsnu rezsahu dila KSUS ze dne
25.7.2018 piloha £ 11 - Stancvisko PER ke zméng AD ze dne 2.3.2018
rreadio depravai kruhové D SCCmm
EBW £1: doplnéni svislého dopravniha znaleni a nahrada vadarovného
230 ansss 2048901 dopravnlhie znateni die pofadavku DI PER - viz pfiloha £, 8-12 kus 0,000 1,000 1,000 5700,000, 0 0.00 5 700,00 5700,00 5 700,00 100,00%
[peloika se nevyskytuje v cenlku UPRS, byla tedy ocanéna formou paptéviy -
1 pliona & X2
28V £.1: dopingni svislého dopravnibo znafeni @ nikrada vodorovnéhe
dopravniho znhaten| dle pofadavku DI PER - vit pliloha £, 9 DIQ - dodatek €.1 ze
dre 15.12.2018, pfiloha ¢, 10 Fadost o zmeénu rezsahu dila KSUS ze dne
75.7.201%, pfilaha & 11 - Sanowvisks PCR ke zm&nd PD ze dne 2.3.2018, pilioha
£.17 - stanuvenl cany .
=3 — T e — T T wcosauioam]  -exksessi - buAbadu  5ilossiegyl  mmonasn _Di20%]




VP DECO PRAHA a.s,
- el S Py e
VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabska 1014/20
16000 Praba 6
Caska republika

Cislo zakdzky: 1-D546-06/82
Nazev akcs: {33353 Phtoky, most &v. &,
33353-1

Vylizuje:
Zemek LUREX Ing.
703 1687 639

zemekf@vpupraha.cz
Vic:

Zmena materidlu ochiranné vrstvy vozovky

Vyjidienl autorského dozoru €. 2

DOPIS
&isto ADS19070014

Krajaké spriva a GdrZba siinic
Stiadateského kraje, pflapdvkova
organizace

Zbarovska 81711
16021 Praha &

Misto a datuen:

Y Praze dne
02.07.2019

Zména sa tyka thiveslvé mostni vozovky na mosté ev. £, 3353-1.

Qchranna vestva MA 16 1V v tlioufce 40 mm bude nahrazena odeannou visivou SMA 11 + v loudifcs 40 mm.

Tato zmdng je v souledu & ESN 73 6242 Navrhovand a providsnl vozowek na mostoch pozemnich komunikacl™, Dis
&. 7.1.11 v tomito ptipadd maji jedaclivd pracovni postupy ad plipravy povrchu mostoviy a2 pn dikonEeni achranng

vistvy po robd ndstadovat plynule,
Aulorsky dozor nemé neivitky k uvedend 2méné.

S pozdravem
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iny. Petr Pacdk
teditel atelidgru dopravnich stavab

hyrm eoudain v Prive eddd B, Jotke 1368

WPU BECO PRANA s ot 2 VM 300 o, enieszen
Puoctipbuba 420 fier 220 335 ¥ i CZHO0I280
M Prabad weanm, AN G2
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hEAI.STAV MB, spol. s r.o. Miada Boleslav

Zapis 2 kd €.9

z konaného dne 22.7.2019

Akce: LI1/33353 Phtoky, most ev.©. 33355-1"

Datum: 22,7201

Misto kondni:  na stavbié

Plitymnd: viz. Prewvendni listina
OBIEDNATEL

KRAISKA SPRAVA A UDRFAA SILMIG STRENOSES KEHO KRAJE, pRispEvkava orgemiacs

TECHNICKY DO2OR A KHOZP
REALSTAV BB, spal. £ ro,

ZHOTOVITEL
. Zea a.

AUTDRSKY DOZOR

vpU) DECD PRAMA, 8.5,

Predm¥ fednidni;
ladnani bylo svol#ne za idelem upfesnéni rozsahu investidntho Ameru, projedndn
organizacnich opatiani a postupll pracl do pliétiho kontrolnfho dne, upfesndni rozsahu PD.

€.1. TDI pofaduje po zhotoviteli dodrZawvin] TP phi vysakich teplotich, mkrpvani betorovamych
Edet] maprextiili # kropani vodow.
Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.
L. ibnad
* Trvd

£3. Zhotovited provedi geodetickd zamEfenl mostnl kee, zhotovivel zate TDI a objednatel
wysledky zaméfeni.
Z..CHLADEK & TINTERA, a.s.
1.;24.652019
* Trva




7.

7.2

B.1.

82

B8.3.

Bnnes

z

Zhotavitel avizoval na fd xménu achrany hydroizolace mosrovky 2 fitéha asfalte MA 16 na
asfaltouou smés ACD 11+ z ddvedu fasevé Ospory provadénjyrch praci. AD souhlasi se
zanénow. Zhotovitel pracuje ZBVY.

Z.; CHLADEK & TINTERA, a.5.

1:8.7.2019

Trva

Zhovovitel zodle TEX a objednateli mésicni 2privy za masic kvEten a ferven,
L. CHLADEK & TINTERA, as.

1;8.7.2019

NeohdrZena, trwd

AD piedal TDI mostni list v 6 vyhotoven a na CD-
£, VP DECO

I 872019

Vypustit zp Zapiss

TOI projednal s ohjednatelemn refim ofivani mosty, bude za¥idine n pfedfasné uivani,
TDI podi Zadost na odbory dopravy v Kutné Hofe a projednd jaké doklady budou nuiné
k pradiZeni.

L REALSTAY ME

L.2272019

Vizbod 9.1.

Ohjednanel pfiptavi dohodu a piedféazném uZivan] stavby a zaSle zhotoviteli k podpisw.
ZaXals

1.22.73019

Probihd, numa oo nejdfive podepsar

PiEY kontroini den se uskuteEni dne 22.7.2019 od 12,30 hodin se srazem na mistd
stavby.

2. vilchni

I:22.7.2019

Spinénc, vyustit 2o zipisn

Nowvé dkoly a jejich upissnéni:

2.1,

Ma doeinim kontrolnim dni byle damluyens s odborem dopravy Kuind Hora doklady
pofadujid k pfediasnému uFivani stavby. Budou dadany: Zadost 0 piedéasném wElwdni,
dohoda o piediasném viivani, mostnl list, Mavni mostni prablidka, vyjadfeni Povodi Labe.
Stavabini Edst dokonceni: sjezd, vierd, svistd depravai znateni

L. CHLADEK & TINTERA, a.x., REALSTAY MB, KSUS

1.2.8.2019
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9.2. Nadnespim kg byly dile ypfesnfny dalii ZEV: vedorowné dopravni znagen), ziména
zEmkavé diaiby za technicky bepdi materidl Futa u §ims, odrazové zcadio, material na
provizomi pieloZeni kanalizace.

Z.CHLADEK & TINTERA, as.
L. co nejdiivel

- | 4 vidck do phidtiho kd;
~ diazdéni koryta
- terénnf Opravy
~ ajezd A vjezd
- dopravai znateni svislé
L. CHLADEK & TINTERA, a.s.
1582018

4., PFEH kontrolni den se uskutesni dne 5.8.2019 od 12,30 hodin se srazem na misté
stawhy.
L vichni
3.,5.8.2015

Zggisal  TomnaE Hink - REALSTAV MB, spol. s ro

Plhipadne pii y I ohsaint riptin mod wiastoici koutrainihe doe uplatnit do 2 duob od domSeni Polmd v tate
dobé nzl:rp!mu -vi prlpnmhl.ly mi 15 za W, ¥ 8 oyxahem Tipine soohlaei




Krajskda sprivva a wdrEba silnic Stredoceského Rruje, pFlspdvkovd orginizace
150 21 PRAVA S, Zborovska 11
Chladek & Tintéra, aa,
Nerudova 16,
412 01 Liton&#Hes

25.7.2039
v, mout ev.&. 333531+

Vic: Zddost o zmidnu rozsahu d]l avhv  JI1/33353 PF

S odvaltnim o Einek 6 Prdva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dile & 3141/00066001/201 8,
dile jun SOD. odst 6.6:

W Obfednutel miZe poudovat zmdmy rozvahun Dila & sehvdlll zmény rozsahn Difa navrZenon
Zhatovitelum. o w pFi respektovdni povimostd Obfednaiele die Zekona o ZVE a Internfch predpisa
Oifedmuele, zefmdna pak Smoviice Fedisely Objedimtele ke zmdudim staveb (dile jen | Smdrmice™).
Kierd tvofi prilol &, 1 idto Smlouvy. Zhotovirel bere obsalt Smiéraive ny védopi u zuvazuje se, 2o pfi
sthminisivacl zmén mebude postupovent v rospora se Smérnict u 2¢ nebiile mis Obfecenell uplaidovir
riiroky ze zmdn pled schvdlenim ehto sindn poxupens, Keed Swiferice stotovi, Zhotovite! fe
v piipeidd tukovdha rozhodmdi (bfedmuele o zméné rozvobn Dita povinen Objednateli vwhoval a (§)
sniZit rozsaly Dila nebo fif) bez chytedndha odkladn pudat nabidkn na cwiSend rozsalue Dila o plndng
sefrchio charaktern jako Uile sjednand ve Smionvé 5 tim, Ze-

a) pii salfeni rozscdue st Cena Dila odpovidaficim spisnbem sidsi,

by pré ovpfeni rozsahie bude Cena Diln v mabidee Zhotovitele  starovenda no zaklode von
nvedenyel v Nabidee v Ocondudm soupisie proact. 1 plipadd, e sewd moind Cem Dila stattovit tinto
zpitsabent, bade Cena Dila stgnovena na zdaklads experinich cen wedenmpel napi. v Oborovems
ritcnika stovebuich konstruked o prect stavel pazenstict konnnrtkact (OTSKP-SPK) plamyeh pro
dund obdobi neb vy cendoh pisSich, 37 pripad?, Ze nent moiné Cenn Dila stanovic and 1o zprsaben,
budle Cena DHa stanovena ve vii cony obvkié v misid® « Suse, ziI8dnd na podblad® prizkime trhy
provedendho Zhotavitelem formen zfskdani olespoh 0 nezdvisheh nebidek jimvch zhotoviteld.
Dokludy o provedendm privzhumn i a feho wisledeich je Zhotovite! povinen predat Ohfednaelt,

&) owdnye budon administroviny poxtupem stanoveniim ve Sptdraivi, piloem? snifeni & nviseni
rozsubn bude npravenao pisesiym dodiken Sooavy, kierym midde hoe § Zménovy Nst odny staviy
poddepsang se stramy oxob oprivedubch jednat o Objednuiele o Zhotorifele,

) pripodadg zména tormini plnéni bude vZdv sfedrdgn formon pivermméle dodatke k této Smlvnes
(1. sikoliv formon Zmeénového fixtu), o (o i v pripuds, pokud by sewvisela se cmdnami sjediimi
Zmdravgim fistens. Zmdna serering plnini je moZng ponze v pilpadé. Ze tokovd zména nend charakier
podsiaine zmdny ziwrekn ve smysin § 222 Zikono o ZVZ

e) Zhalovitel se zavazuge vyhotovoval Zmdnove listy o jejich prilehy o piedkiadat je Objcdnareli
vrludng ve formte, Mery stonovi Seidenice,

Faddme o zmEny rozsahn dita v gouladu s ndvrhem, kiery spofiiva ve:
- Ndhradé litého asfaliu MA 16+ za asfaliovy kaberec mastixovy SMA 11+ (AKMS), kiery

buide ve skladbe poloZen ve dvow vistviich, pii zachovénl stejndch rebo lepsich koalitativaich
parametrd $ predpokladanou finsaéni Gsporou.

Aeind, s Telefor:
Rr dutesma}
[ atarr T T Fanari

sl | 2
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Krajskd spriva a iidriba silnic StFedoceshdho kraje, pFispdvkovd organitace
150 21 PRAHA 5. Zboravskd 11

Die uptesiigiiciho pozadavku PCR ze dne 14, 12, 2018 bude provedena zména dupraviiho
znateni. Nebude provedeno vodorovidd doprivni znaZeni, ale bude mahrazeno doplnénim
svislymi smErovymi sloupky Z11e a Z1 1t a kruhovym zreadlem priun., $08aum.

Na zdkladé projedudnd se zdstupei obee a zhotovitelem bude vyhovéno peZadavku ze sirany
obce na provedeni zddlugby z kamene. Plucha zinkové dlazby bude nahcarena protaZenim
Zulove dlazby svahu mostnich onér z kamene v soutadu s vvkresein 80 201 - Terdnni vioravy,
Na z8klade dohody se spraveem tlakové kanalizace nebude provedeno provizoml preloZent
kanalizace SO 330 v plném rozsahu, Po odkopini bylo zjidténe, #e pozice stdvujiei kanalizace
nebude v kolizi se stavbou a neni ifeba provadét jeji provizomi pteloZeni.

Zhotovitel provede upteshdni skwfednd provedendho mnoZsivi zapracovani asfaliového
recyk ittt po odfrézovint a jeho pouZiti na oprive objizdnych tras dle skutednosi, Porovndnim
sty dle prspontizoce pdvodnfhio a kotetného siavae — vzhiledem k soudasnému vyvojf
akidlniho opolfcbent objizdnyceh tras se zde otekdva finantul Hspora,

Na zaklads doporudeni objednatels a souhlasu DI PCR nebude provedeno vodorovng
dopravnl znadeni objfzdué trasy v rozsahu D_SO_186, protode pli zkudebnim provozu a
sledovdnim provozu pa obiizduyeh trasach se jevi joko nepoifebné - dojde k finandni Gspote,

Torto nutnd doplndind sjednanébo rozsahu praci vzuiklo raciondInin rozhodnutim objednatele, na
zhiklade misintho 3etfeni konaného v rimci kontrolufch dnbd stavby. Misin{ Zeifend, za pHilomnosti
auvlorskélio dozoru projekianta ukédzalo, e provedeni zmén je vyhodng pro budouct uZivaiele
sprilvee mosty,

Zhetovitel zpracuje ZmEnoveé listy dle SOD — odstavee 6.6 a tyto zmény zahme do projekiové
dokumentace skitedncho proveden] dila (DSPS).

ing, Milan Jefihel
mostni techaik KSUS Sk — vhladl Kutha Hora

Hank. span_. Tikefion:
10 LRGREnE
PG CAWMGENE Faitetif:

str, Z#2
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Dokumerntace pro stavebni povoleni DEP

1133353 PRITOKY
MOST EV.C. 33353-1
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111/33352 Pfitoky, most ev. €. 33353-1 )
DSP 12.2018 VPU BECO PRAHA a.s.
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11/32353 Pfitoky, most ev, & 33363-1 3
DSP 122018 VYPU DECO FRAHA a.s.

1. Identifikaéni udaje

1.1 Oznacseni stavby

Mazev stavby: 111/33353 Piitoky, most ev. & 33353-1
Misto stavby: Piitoky
Drub stavby: stavebn| Uprava

1.2  Stavebnilk/objednatel

Nézev a adresa: Krajskg sprava a (driba silnlc Sifedoteshkého kraje, plispEvkova
organizace Zborovekd 11150 21 Praha 5

1.3  Zhotovile]l dokumentace

Mazev a adresa: VYFU DECO PRAHA a.s.
Podbabsks 1014/20
160 00 Praha &

15 80153280

DIE: CZ60193280

Zpracovatelsky dtvar: Ateliér dopravnich staveb

Reditel atetiéru: Ing. Petr Pacak

Hiavnl inZenyr projektu: Ing. Luka$ Zemek (sutorizace CKAIT &, 000S674)
Projektani: Ing. Nikolas Demin



111/33363 Piftoky, most av. &, 333531 N
DEF12.2018 VPU DECC PRAHA a.s.

2. Predmét dodatku &.1
Naveh umisténi sjezdu na pozemek parc. 8. 719, kiery viastni RNDr. Padtyka Libor.
Jednd se o pesunuli stavajiciho sjezdu 2 divodu rekonstrukce mostu &, 33353-1. Sjezd byl

posunut piibliZng o 12 m smérem na obec Bylany, Pfedmbtern dodatku neni feent
protilehlého sjozdu.

3. Strucny technicky popis

Sjezd na pozemek parc. & 719 je navrfen o Sifce 40 m, délce 195 mas05 m
Sirokou nezpevnénou krajnici.

4. Podklady a prazkumy

«  Zami&feni
5. Technicky popis

51 Smérové redeni

Smérové vedeni je uréang smérovym vedenim silnice 11733353, na kierou je kolmo
napojen sjezd.

5.2 Vyikové fedeni
Vyskove edeni je ovlivnéno niveletou siinice 11¥33353 a vyBkovym navazanim na

stavallc! stav, Na sjezdu jsou navwréeny dva zakrufovacl oblouky s polomérem 20 m.
Maximdini podéiny sklon je navrien 15%.

§.3 Konstrukce vozovky

8jezd — piné konatrukce

Konstridkee byla navriena die TP 170 v tomto slofend:

D2-N-3-V-Pil)

Asialtovy beton pro obrusné sty ACO 16 60 mim CSN EN 13108-1
Posiiik ?o]ovacl smulznl 2 mocf. asf. PS 0.35 kgrm® CEN 73 6129

Asfallova smés recykiovana R-mat 60mm CSNEN 131088
Aglattovy infiltradnl postiik ) 0,35 kg/m® &SN 73 6120

Stackodrt Enb 250 mm CSN 7361261 30 MPa
Cealkemn min, 370 mm

Konslrukce novich zpovndnyoh plach Komunikacl jsou navrileny vsoulady s
tachnlchymi podminkami TP 170 Nevrhavan| vozovek pozemnich kemunikagi, schvalanymi
MD &R OPK &) 517/04-120-RS/1, 1.12.2004, dodatkem £.1 TP 170 Navrhovéni vozovak
pozemnich komurlkacl. MD €R 0SI &) 682/10-810IPK/, 1.8.2010 za pfedpokladu
dodrzen standardnich névrhowjch podminek, Tylo podminky ze]ména (nosnost zemnl
pi?néé'k namravost, vodni reXim a daldf budou ovéleny na misté samém plisluSnymi
ziouskani,

3



111733353 Priioky, most ev. &, 333531 .
DSP 12,2018 VPU DECO PRAHA a.s.

Pred poklddkou jednatlivych vrstev bude dohiffeno, aby byl povrch vozovky EGisly,
suchy, zbaveny prachu a viech mechanickych nedislot.

Veskery material pouZity do dila odpovidd piisiutnym ustanovenim &SN, Fro
hutndné astaltové vrstvy CSN 73 6121, Stérkové podsypy CSN 73 6126,

54 Odvodnéni

Odvedenf dedtové vody bylo reslizovano pomoci pligného a podéiného spadu
vozovky do okolniho terénu

6. Stavajici inZenyrské sité
Nedojde ke kokizi 5 InZenyrskimi sitémi

7. Navaznost na komunikaéni sit’
Tento sjezd se napojuje na sinicl 11733363 v km 0,047 135

8. Dopravni znaceni

Neupravuje se

9. Bezpeénost pfi vystavbé

Bezpednost prica pit provadéni stavebnich pracl zajistd zhotovitel ve emyslu platnych
piedplst v CR. Zalména bylo nutno dbét nafizeni viaddy 8.591/2006 Sb., o blifSich
minimélnich po2adavcich na bezpetnost & ochranu zdravi pil praci na staveniStich a zikona
&. 308/2006 Sb., klerym se upravuji dalsi poZadavky bezpetnosti & ochrany zdravi pil pract
v pracovnéprévnich vziazich a o zajifténi bezpetnosti a ochrany zdeavi pfi Sinnosti nebo
poskylovénl slufeb mimo pracovndpravni vziaby (zédkon o za)litdné dalfich podminek
bezpetnosti & ochrany zdravi pii précl}.

10. Rozhledové poméry

Sjezd byl posouzen z hlediska tozhledovich pomérh. V misld siszdu jeou dle €SN
7368110 Projekiovani misinich komunikae! a CSN 736102 Projektovini kfiZovatek na
pozemnich komunikacich® konstruovény rozhledové trojdhelniky. Pii ndwihn se uvaZuje
rychlogt vozide! piijifddjicich od obce Fiitoky 50 km/h, tzn. Dz = 35 m, Tento rozhied
z divodu velikosl) piekazky nend zajistén. Die SN 73 6102 Je za prekd¥ku v rozhledu
povaZovan pladmat jehoZ vyEke plesabule vyiku 0,25 m pod Grovni rozhiedového paprshu,
ktery je ve vwice 1,0 m nad vozavkeu. Pii sniZeni rychlosti na 30 kmn/h rozhledové poméry
vyhovi, ale z divodhy pofadaviu zAstupce policis, bude rychlost 50 km/h zachovana a Jake
opat¥enl je navrieno umlsléni otrazového zrcadia, Pozorovand vzdalenost od zrcadla bude
7,6 m. Zreadlo bude vyuZito pro vozidia cdbodujic] vievo, Dle TP 118 musi byt zrcadlo
urnistdna tak aby nejmensi vodorovng vzdalenast blizgiho okraje cdrazovéhe zrcadla nebo
jeho nosné &&sti od obrubniku chodniky nebo od wisjdhe okraje zpevndné Sastl krajnice je
0,50 m. Spodni okra] odrazového zrcadia je umistén minimdlngé 2,5 m ned powchem
chodniku nebe vozovky., Zrcadio bude mit dle TP 119 polomér kiivesti 2,0 m a primér
zecadia 9,7 m. S odrazovym zreadlem budou rozhledové poméry na sjezduy vyhovujlci.

4



1133353 Pfitoky, most ev. £, 33353-1 ]
DSP 12.2018 VFU DECO PRAHA a.5.

Vozldla, klerd pliliZd8lici od ohce Bylany budeu mit rychlost 5¢ kmvh. Z divodu
blizkpali znatky zatatek obce™ [Z4a Je rozhledovy trojihelnfk navr2en na rychlost 90 kim/h,
tzn, Dz = 120 m. Rozhledy v tomio misté vyhovi,

V Fraze 12.2018 Ing. Jan Hundk
Piilohy:

1} SHuace

2) Rozhledové poméry

3y Vzorovy plitny fez
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JID: FCROIETRI01247 74704 #

POLICIN_ZESKE REPUBLIKY

Krajské Feditelstvi policie Stfedoteského kraje
Uzemnl odber Kutna Hora

Dopravni inspektorat

Na Naméati 421, 254 289 Kutna Hora

€. j. KRPS-81400-1/8J-2018-010506 Kutrna Hora 2. bi'ezna 2018
Podet stran: 2

Mgr. Ta¥ana Vaclavkova, MSc.
Solaris Production s.r.c.

Lesni 311

252 18 Uhonice

Stanoviako k PD pro if 1
BU33353 Pritoley, most ey, €, 333531 - PD

Kra|ske feditelstvi policie Stfedoteského kraje, Uzemn! odbar, Dopravni inspektorat Kuing Hora na
zzkladé Va3l Zadosti @ pledic2ané projektové dokumentace na viée uvedenou akei VAm jakofto
dotéeny orman po prostudoveni dokumentace sdéluje nasiadu)ich:

» stanovisko dle § 16 odst. 2 pism. b) z. & 13/1687 Sb., o pozemnich kamunikacich ve znéni
pezdéjgich pfadpisi

s zavazmé stanovisko ke zhizeni s Upravd phipojenl die ustanoveni § 10 odst. 4 pism. b) z. &
13158975k, o pozempich komunikacich ve znénl pozdéisich pledpish

= vyjadienl dle § 77 odst. 2 pism. b) z & 361/2000 Sb, o pravezu na pozemnlch komunikacich a
o zidpach nékterych zékond ve zndnl pozdsidich pledpist ke stenovenl mistnl Upravy
provozu na pezennich komunlkacich

PCR DI Kutné Hora
souhlasi

= vyle uvedenou akel dle pfediozend projeklové dokumentace pfi dodrfeni ndsledujicich
padminak:

= 4 pboy stavajlcich {upravovanyeh/posouvanych) samostsinych sjezdll na pozemky p.&. 614 a
p.p.&. 719 musl byt spinény vyhovujlct rozhledové padmlnky v souladu s SSN 73 8101 a &8N
736110,

= Most bude z obou stran cznafen smérovimi sloupky modré barvy & ZA4E +Z11f, popfipadé
modré odrazky dle TP,

= Na pozemni kamunikaci bude dopinéna vodicl Géra@rnigay 2évislosti na stavebnim stavu
povrchu okolnfch dsekd sl 111#733353.

Obecné podminky pro provedenl stavby:
Stavba nebude provadéna vzimnim obdobl roku. Biheris celé stavby budou okalni pozemni
komunikace udrZovany v Eistém stavu a nebude dochézet k jejimu znedidtént stavebnimi stroji.

43 4007 124774704




2. strana

K provedeni stavby v siiniénim pozemku Je nutnd povolerl ke zvidstnlmu ulvdnt pozemns
komunikaol dle § 25 odst. | z. & 13/1997 Sb. 0 pozemnich komunlkacich ve znéni pozd&jsi:
pledpish, kieré vydava siniEnl spravni Ofad. V piipadd, 2e zviddini uiivanl maZa oviivy
bezpainost nebo plynulost slinidnlho provozu, je nuiny pladchozi souhtas PCR. K Zddost
pradchozi scublas FCR se zviéEtnim uZivdnim pledioZt stavebnlk nsbo zhotovitel stavby nauit
DIQ {dopravné infenyrskych opatfand) Ij. pfechodndho dopravnihe znadenl ve dvojim vyhotovenl s
casovym harmonogramem pracl minimaing 30 dnl pied zaditkern akce. Plachodnéd doprawvd
znagenl nawhne, doda = instaluje odborna firma s opravnénim twio &innost vykonavat.

Dopravnl Inspakiorat si vwhrazufe pravo tolo vyjadieni zménit nebo dopinit, pokud sl to b !

vyZadovat zména situace v silnidndm provazu nebo z divodu vefejngho zajrmw.

Zpracoval:
por. Jifi Louda DiS,
npor. Patrlk Kraus, DiS.

komisaf

434007 1297TAT09

T -



Dopravni zicadlo kruhové, primEr §00mm

Nabidkova cena zrcadla byia stanovena na zaklads i cencvych rabidek z internety, se zapotitanim raZii a pfiméfaného zisku.

oJ 3 g :) Profeslondind dodavabel v oblasti o ,
Thobilic MBSTSKEHO MORILIARE A DOPRAVNINO ZNACENI Hledany viraz VEechny lategarie = ‘

o MESTSKY MOBILIAR DOPRAYNI ZNACKY DOPRAVNI ZRCADLA

ORIENTACNI SYSTEMY A REKLAMNI TABULE DOPRAVMI ZARIZENI DOPLRKY

Uwod - Ducmayvnl zicadia - Dopravni zrcedls » Doprar grosdlo keahewd - Kruh 900mm

DOPRAVNi ZRCADLO KRUHOVE - KRUH 900MM

Dopravni zreadlo kruhové 300 mm. Certifikovano pro pozemni kemunikaca Ministarstvemn dopravy. Caly

RoRIS

VARILANTY PRODUKTU

VYHEVANE i®] Ne (i Ang

ZRCADLA ¢ Kiun 600mm (@) Ksuh 900mm
VENKOW

5700 Kc ‘ 4 710,74 Ké VLOZIT DO KOSIKU

Cana vierr DPH Cena bez DPH
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Nakupni kosik
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Kancelarsky nabytek

Kancelarské Zidle

Kontercndai  jidelni stoly

Kancelafske vybaveni

Vybaveni budov g extericry

& - Vvbrwolbutay.a Sdntiény ~ Bezmelnotm a doprunf 2ol - Dopravik 2icadio kruhovd, primr 900 non -

Dopravini zrcadlo loruhové, primér 900 mm

Barva ramu
Kombinovana vzdalenost (m)
Prostfedi

Cena za ks

Pofet ks 1

1B100EF
5let

Skiadem - enpedupeme Pnadt

uw

]

primés 900

PLEMIGLASS XT
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Dopravni zrcadlo kruhové 900 mm

NOVINKY E-MAILEM Certifikovanc pro pazemni komunikace Ministersivem dopravy

Popis zbaf

Zreadia jsou certfikovdna & sdvdlena Ministerskvem dopeavy Dre pouzivanl na pozemnich
kormauntkadch.

Pozorovec] vrdilenost: soulet vzdalenasti mezl pommeovetelem, zrcadhem a pozorovanym mistemn, <
Bfed lomitkem f& vzdilenost ol rychiosl) pormrovaného vozidla rufs] ne? 50 kin/hod a 78 lomitkemn
ph rychlosty vyldl ne? 50 iowhod. 40/ 30,

Technickd doaje:

Zakladnl nosnd desks - ABS pebo Coplast AS - X, 10 mm, UV stabilizrvana, cbvod ppETen
Servenymi raflesmdme ol epikam.

Parabolcke rrcadio - Dansparestnd acryl, mrcadlovd wslva 72 simbra.

DrZak - kov v ferezovem proveden, standardng pro 60 mun stoupek (na objednavku i jiny).
nastsviteiny

v horizontdinim | vertiiciinim {= 30°) smén.

Zreadlovd plochs - S00mm.

Celkovy rozmér = 1000meT.

Mabizime kompletnf instatac hato modukt.

Wid zboZi: 4004

Dodaci th&ta: skladem — O dni
Cena s DPH| 5 700 KE

Telefon: 21

Mobil: 608 y E "R |
: [ 1] bem | Kougpir |

7SBS0
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REALSTAY MB, spol. s r.o. Mlads Boleslav

Zdpis z kd £.10

z konanéhe dne 5.8.2019

Akce: MIf33353 Piitoky, most ev.£, 333531

Dagum; 5.8.2015

Miztp kondni: e stavibe

PHromnc viz. Prezendni listina
OBIEDNATEL

KRAISXA SPRAVA A UDAFAA 5IENIC STREDOCESKEHO XAAIE, plitpavkovd organizace

TECHNICKT DOZOR A KROZP
REALSTAY MB, Sp0l. X 1o

ZHDTOVITEL
CHLADEX & TINTERS, 3.5

AUTORSKY DOZOR

Pedmat indiminf:
Jedndni bylo svoldng za ielem uphesndal rozsahu investiéndho Hméru, projedndni
asganizatnich opatfeni » postupl prac] do pliftihe kentrolalha dne, upfesnEni rozsabu PO,

Nontrolo o e acninl-

6.1. TDI poZaduje po zhotaviteli dodrZavani TP pii vysakych teplotich, sakrivini betonovanich
Tasti geptextililj a kropeni vodow.
Z: CHLADEK & TINTERA, a.5.
Li.ihned
* Trvd
= \ypustit ze zipisu

6.3. Zhotovitel praved! geodetické zaméieni mostni kzg zhotovitel zafle TD! @ objednatal
vysledky zamérant.
Z. CHLADEK & TINTERA, a.s.
3.:.24.6.20159
& Trva




2

7.1,  Zhotowisl avizoval na kg 2mEnu ochrany hydrofzolace mostovky z litéha axfalte MA 16 na
asfaltovou smés ACO 11+ z ddvodu Sasové dspory provaidénych praci. AD souhlasi se
2méncur. Zhotovite) pracuje Z8Y.

2. CHLADEK & TINTERA, a.s.
1.8.7.2009
® Tnd

7.2,  Zhotovitel zatle TDI a objednatell mésitni zprivy za masic kviten a ferven.
Z; CHLADEK & TINTERA, a.s.
1.87.2019
*  HNeghdriena, tred

2.2 TOI projednal s abjednatelem reZim uiivini mostu, bude zaZidino o piedéatng uiivini,
TOI podé Siddost na odboru dopravy v Kutné Hofe a projednd jaké doklady budou nuiné
k predioZeni.
& REALSTAV MB
I1.22.7.201%9
s Vizbod9.1.
®  Vypustit ze zéplsu

8.3. Ohjednatel pfipravi dohodu o pfediazném uzlvwini stavby a za3le zhotoviteli k podpisu.
2. ksUs
L.22.72015
+ Probiha, nutno co nejdiive podeapsat
= Spinéne, wypustit ze zdpisu

9.1, Na dnefnim kontrolnim dni hyle domisveno s odborem dopravy Kutma Hora doklady
pofadujid k pfedéasnému uZivini stavby. Budbu dodiny: Zadost a piedéasném wilvini,
dohoda o pfed&asném ufivani, mastni list, hlavni mostnl prohlidica, vyjadfani Povod( Lebe.
Stavehni Gist dokontent: sjezd, vjezd, svisl# dopravnl maceni
Zi CHLADEK & TINTERA, a.5., REALSTAV MB, K5US
1;2.8.2019

» Poddady doddny a stevehné dokoneno
*  Vypustit ze zipisu

92 Na dnefnim kd bylv dile apirsniény daléi ZBV: vadarowné dopravni znaZeni, z3ména
zdmkowé dlazby za technicky lepii materidl Juta u fims, odrazové zrcadip, material na
provizami prelaZeni kangfizacs,

Z. CHLADEK & TINTERA, a.5.
1., co nejdiive!
= Tyvd
&  Thotovitel dopracuje vietnd Zisti polatek z objindmych tras

9.4, PFiEt kontreini den =& uskutednd dne 5.8.2019 pd 12,30 hodin se srazem na misté
stavby,
Z .. viichni
1, 5.8.2019
*  Splnéno, wypustit ze zapisu



10.1. Odspuhlasanh od TDI fakturace 2a mésic éenvener 2019,
Z:CHLADEX & TINTERA, a.x.
1.5.8.2018

102 Pravedeno dsini jedniing sdborem dopravy Kutnd Hora a bylo domiuveno, Ze phedSazné
w¥ivinl pred jefim dokonZenim bude spuiténc ad 5.8.2019.
fos vEichni
I;5.8.2019

10.3. Pastup graci da ofiEriho kd:
-~ dii3d&ni kevyia

- tardnn Gpravy

- tipramy viezddl die konteoly od ODSH KH
. CHLADEX & TINTERA, a.3.
i;31.82018

0.2, PiEt kontroini den bude upfesnén od TD se srazem na misté stavby.
Z.vEichnl
.. bude upfesnén

Zaaal;, Tomi Hink - REALSTAY MB, spol. s r.a

Tiipadné pfipominky k vhsaln ripien mohoa Geastnici ketominibo dos da 2 dnfi od doraleni Polud v zéto
dobd mewpslaind < piipominky, ol o6 £2 90, E¢ 3 ababets gipisn sauhla
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VPU DECO PRAHA a.s.

VPU DECO FRAHA a.s.
Podbabska 1014720
16000 Praha 6

Ceska republika

Cislo zakazky: 1-0546-06/82

Nazev akce: /33353 Plitoky, most ev. &.
3335341

Vyftizue:
Zemek Lukas Ina.

Veéc:
Zména materialu ochranné vrstvy vozovk
Vyjadreni autorského dozoru €. 2

DOPIS
¢islo ADS19070014

Krajskd sprava a udrzba silnic
Stfedo&eského kraje, prispévkova
organizace

Zhorovska 8111
150 21 Praha 5

Misto a datum:

V Praze dne
02.07.2019

y

Zmeéna se tyka tFivrstvé mostni vozovky na mosté ev. & 3353-1.

Ochranna vrstva MA 16 IV v tlougtce 40 mm bude nahrazena ochrannou vrstvou SMA 11 + v iloustce 40 mm.

Tato zména je v souladu s CSN 73 6242 ,Navrhovén
&l, 7.1.11 v tomto pfipadé maji jednotlivé pracovni po
vrstvy po sobé& nasledovat plynule.

Autorsky dozor nema namitky k uvedené zméné.

S pozdravem

ing. Petr Pacgk
feditel ateliéru dopravnich staveb

i a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci”. Dle
stupy od pfipravy povrchu mostavky aZ po dokongeni ochranné

Zapsana v chehodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 2368
VYPU DECO PRAHA a.s. Il 220 188 301 1€ 69193780
Fodbabska 1014720 fas: 220 186 330 DIE: C260133280

16000 Praha 6 wew, vpupraha £z
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REALSTAV MB, spol. s r.o. Mlada Boleslav

Zapis z kd ¢.9

z konaného dne 22.7.2019

Akce: ,111/33353 PFitoky, most ev.c. 33353-1"

Datum: 22.7.201%

Misto kondni;  na stavbé

PFltomni: viz. Prezenégni listina
OBJEDNATEL

KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC STREDOCESKEHO KRAJE, pfispévkovd organizace

TECHNICKY DOZOR A KBOZP
REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL
CHLADEK & TINTERA, a.5.

AUTORSKY DOZOR
VPU DECO PRAHA, a.s.

Predmét jednani:
Jednani bylo svoldno za ufelem upfesnéni rozsahu investiéniho zdméru, projednani
organizatnich opatfeni a postupl praci do pfiétiho kontrelniho dne, upfesnéni rozsahu PD.

Kontrola starych akolét a jejich upfesnéni:

6.1. TD! poZaduje po zhotoviteli dodriovani TP pfi vysokych teplotach, zakryvani betonovanych
¢asti geotextiliif a kropeni vodou.
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:ihned
s Trva

6.3. Zhotovitel proved! geodetické zaméieni mostni kee, zhotovitel zadle TDI a objednateli
vysledky zaméfeni.
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:24.6.2019
= Trvd



7.1,

7.2.

8.1,

8.2,

83.

8.5.

2

Zhotovitel avizoval na kd zménu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na
asfaltovou smés ACO 11+ z divodu Easové Uspory provadénych praci. AD souhlasi se
zménou. Zhotovitel pracuje ZBV.

Z : CHLADEX & TINTERA, a.s.

T:8.7.2018

Trva

Zhotovitel zasle TDI a objednateli mésicni zprdvy za mésic kvéten a ferven.
Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.

7:87.201¢8

Nechdriena, trva

AD pfedal TD) mostnilist v 6 vyhotoveni a na CD.
Z : VPU DECO

T:8.7.2013

Vypustit ze zapisu

TOI projednal s objednatelem refim ufivdni mostu, bude zaZiddno o pfeddasné uZivani,
TDI podd Zadost na cdboru dopravy v Kutné Hofe a projedné jaké doklady budou nutné
k pfedioZeni.

Z: REALSTAV MB

T:22.7.2019

Viz bod 9.1.

Objednatel pfipravi dohodu o pfedfasném uZivani stavby a zasle zhotoviteli k padpisu.
Z : KsUS

T:22.7.2019

Probihd, nutno co nejdiive podepsat

P¥Eti kontroini den se uskuteéni dne 22.7.2019 od 12,30 hodin se srazem na misté
stavby.

Z ; vsichni

T:22.7.2019

Splnéno, vypustit ze zdpisu

Nové iikoly a jejich upresnéni;

S.1.

Na dne3nim kontrolnim dni bylo demluveno s odborem dapravy Kutnd Hora doklady
pofadujici k pfedéasnému uZivani stavby. Budou doddny: Zddost o pfedéasném uzivani,
dohoda o pfedéasném uZivéni, mostni list, hlavni mostni prohlidka, vyjadfeni Pavodi Labe.
Stavebni ¢ast dokonéeni: sjezd, vjezd, svislé dopravni znadeni

Z: CHLADEK & TINTERA, a.s., REALSTAV MB, KSUS

T:2.8.2019%
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9.2.  Nadnednim kd byly déle upfesnény daldi ZBV: vodoravné dopravni znaceni, zdména
zdmkové dlazby za technicky lepdi materidl Zula u fims, odrazové zrcadlo, material na
provizorni preloZeni kanalizace.

Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T : co nejdiive!

9.3. Postup pract do pristiho kd:
- dlaZdéni koryta
- terénni Upravy
- sjezd a vjezd
- dopravni znaéeni svislé
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:5.8.2018

9.4.  PFisti kontroinf den se uskuteéni dne 5.8.2019 od 12,30 hodin se srazem na misté

stavhy.
Z : viichni
T:5.8.2019

Zapsal : Tomas$ Hink - REALSTAY MB, spol. sr.o

Pripadne pfipominky k obsahu zdpisu mohou G8astnici kontrolntho dne uplatnit do 2 doil od dorugeni. Pokud v této
dobé neuplatmi své piipominky, m4 se za to, Ze s obsahem z4pisu souhlasi,



sUS
KRAFSKA SPRAVA A UDRIBA SHNIC
Sliedgreshiko hrajo

Krajska sprava a adriba silnic StFedodeského kraje, pFispévkova organizace
15021 PRAHA S, Zborovska 11

Chlidek & Tintéra, a.s.
Nerudova 16,
412 01 Litomé&fice

25.7.2019

Vie: Zadost o zménu rozsahu dila — stavby 111133353 Pritoky, inost cv.&. 33353-1%

S odvolanim na ¢ldnek 6 Prava a povimosti Objednateie Smlouvy o dilo £. 3141/00066001/2018,
déle jen SOD, odst 6.6:

. Objednatel miiZe poZadovat zménu rozsahu Dila ¢ schvdlit zménu rozsahu Dila navrZenou
Zhotovitelem, a to pii respektovdni povinnosti Objednatele die Zékona o ZVZ a internich pFedpisit
Objednatele, zejmeéna puk Smérnice Feditele Objednatele ke zinéndm staveb (ddle jen , Smérnice”),
ktera tvoFi prilohu & 4 této Smiouvy. Zhotovitel bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, Ze¢ pii
administraci zmén nebude postupovat v rozporu se Smérnici a Ze nebude na Objednateli uplatiiovat
naroky ze zmén pred schvdlenim téchto zmén postupem, ktery Smérnice stanovi. Zhotovitel je
v plipadé takového rozhodnuti Objednatele 0 zméné rozsahu Dila povinen Objednateli vyhovét a (i)
sniZif rozsah Dila nebo {ii) bez zbyteéného odkladu podat nabidku na zvy$eni rozsahu Dila o plnéni
stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smiouvé s tim, Ze:

a) p¥i sniZeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zpiisobem sniZi,

b) pFi zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena nazdkladé cen
uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci, V pFipadé, Ze neni moiné Cenu Dila sianovit timto
zpiisobem, bude Cena Dila stanovena na zdkladé expertnich cen uvedenych napr. v Oborovém
tFidniku stavebnich konstrukel a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro
dané obdobi nebo v cendch niz§ich. V pFipadé, Ze neni mozné Cenu Dila stanovit ani timto zpiisobem,
bude Cena Dila stanovena ve vy§i ceny obvyklé v misté a Case, zjisténé na podkladé prizkumu trhu
provedeného Zhotovitelem formou ziskani alespont tFi nezdvislych nabidek jinych zhotoviteli.
Doklady o provedeném prizzkumu triu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli,

¢} zmény budou administrovdny postupem stanovenym ve Smérnici, prifemz snizeni &i zvySeni
rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smiouvy, kterym miiZe byt i Zménovy list zmény stavby
podepsany ze strany osob opravaénych jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) pripadnd zména termindi plnéni bude vidy sjedndna formou pisemného dodatku k této Smiouvé
(4. nikoliv formou Zménového listu), a to i v pFipade, pokud by souvisela se zménami sjednanymi
Zménovym listem. Zména terminti plnéni je moind pouze v pFipadé, Ze takovi zména nemd charakler
podstatné zmény zavazku ve smysin § 222 Zdkona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zménové listy a jejich pFilohy a predkiddat je Objednateli
wlucné ve formdtu, kiery stanovi Smérnice.

Zzadame o zménu rozsahu dila v souladu s navrhem, ktery spoéivé ve:
Nahradg litého asfaltu MA 16+ za asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ (AKMS), ktery

bude ve skladb& poloZen ve dvou vrstvach, pfi zachovani stejnych nebo lepdich kvalitativnich
parametrd s pfedpoklddanou finanéni Gsporou.

Bank. spaj. Telefon:
1C; DORE6N0E
DIC: CZO0RGEO0 E-maif: .

sir,1z2
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Krajska sprava a udriba silnic StFedoleského kraje, pFispévkovd organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovska 11

- Dle upfestiujiciho poZadavku PCR ze dne i4. 12. 2018 bude provedena zména dopravniho
znadeni. Nebude provedeno vodorovné dopravni znaceni, ale bude nahrazeno doplnénim
svislymi smérovymi sloupky Z11e a Z11f a kruhovym zrcadlem pram. $00mm.

- Na z&kladé projednani se zastupci obce a zhotovitelem bude vyhovéno poZzadavku ze strany
obce na provedeni zadlazby z kamene. Plocha zamkové dlaZzby bude nahrazena protazenim
zulové dlazby svahu mostnich opér z kamene v souladu s vykresem SO 201 - Terénni dpravy.

- Na zékladé dohody se spraveem tlakové kanalizace nebude provedeno provizotni preloZeni
kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopéni bylo zjisténo, Ze pozice stavajici kanalizace
nebude v kolizi se stavbou a neni tfeba provadét jeji provizorni prelozeni.

- Zhotovitel provede uplesnéni skuteénd provedeného mnoZstvi zapracovani asfaltového
recyklatu po odfirézovani a jeho pouZiti na opravé objizdnych tras dle skuteénosti. Porovnanim
stave dle pasportizace plivodniho a kone&ného stavu — vzhledem k soudasnému vyvoji
aktudlniho opotiebeni objizdnych tras se zde ofekava finanéni Ospora,

- Na zakladé doporuceni objednatele a souhlasu DI PCR nebude provedeno vodorovné
dopravni znadeni objizdné trasy v rozsahu D SO 186, protoZe pii zkuebnim provozu a
sledovanim provozu na objizdnych trasach se jevi jako nepotfebné — dojde k finanéni Uspofe.

Toto nutné doplnéni sjednaného rozsahu praci vzuiklo raciondlnim rozhodnutim objednatele, na
zéklad& mistniho Setfeni konaného v rdmei kontrolnich dni stavby. Mistni Setieni, za pfitomnosti
autorského dozoru projektanta ukézalo, Ze provedeni zmén je vyhodné pro budouci uzivatele i
Spravce mostu.

Zhotovitel zpracuje Zmé&nové listy dle SOD - odstavee 6.6 a tyto zm&ny zahrne do projektové
dokumentace skuteéného provedeni dila (DSPS).

Ing. Milan Jefz’xbclit
mostni technik KSUS Sk — obla W‘ld Hora

Bank. spoj.: Telefon:
1C: 060N
DIC: CZ00n660MH E-mail:

str,2z2




OBJEDNATEL

Krajska sprava a udrzba silnic
Stfedoceského kraje p.o.
Zborovska 11

150 21 Praha 5

sUs
KRAISKA SPRAVA AUDRZEASTINIC

Sifeipcead e hroje

Dokumentace pro stavebni povoleni

111/33353 PRITOKY
MOST EV.C. 33353-1

.-«,‘é,;.:.-‘ﬁ Frrs”
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PROJEKTOVA, INZENTRSKA A KONZULTACNI ORGANIZACE

7

OESAY PRLOHT

TECHNICKA ZPRAVA

POLET FORMATQ
CAST [V Ti]
C.4 ' 12
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1. ldentifikacni Gdaje

1.1 Oznacenf stavby

Nazev stavby: [11/33353 Pritoky, most ev. §. 33353-1
Misto stavby: Piitoky
Druh stavby: stavebni (prava

1.2 Stavebnik/objednatel

Nézev a adresa: Krajska sprava a tdrzba silnic Stfedogeského kraje, piispévkova
organizace Zborovska 11150 21 Praha 5

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa: VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabska 1014/20

) 160 00 Praha 6
IC : 60193280
DIC: CZ60193280
Zpracovatelsky dtvar: Ateliér dopravnich staveb
Reditel ateliéru: Ing. Petr Pacék
Hlavni inZenyr projekiu: Ing. Luk4s Zemek (autorizace CKAIT &. 0008674)
Projekiant: Ing. Nikolas Domin



li/33353 Pritoky, most ev. &. 333531 )
D8P 12.2018 VPU DECO PRAHA a.s.

2. Pifedmét dodatku ¢.1

Navrh umisténi sjezdu na pozemek parc. ¢, 719, ktery vlastni RNDr. Pastyka Libor.
Jedna se o posunutl stévajiciho sjezdu z diivodu rekonstrukce mostu &. 33353-1. Sjezd byl
posunut piibliznd o 12 m smérem na obec Bylany. Predmétem dodatku neni feenf
protilehlého sjezdu.

3. Struény technicky popis

Sjezd na pozemek parc. & 718 je navrZzen o &ifce 4,0 m, délce 195 mas0,5 m
Sirokou nezpevn&nou krajnic.

4. Podklady a pruzkumy

- Zaméfeni
5. Technicky popis

51 Smérové feseni

Smérové vedeni je urgéeno smérovym vedenim silnice 11i/33353, na kterou je kolmo
napojen sjezd.

5.2 Vyskové feseni
Vyskove fedeni je ovlivngno niveletou siinice [1/33353 a vyskovym navazénim na

stavajfci stav, Na sjezdu jsou navrzeny dva zakruZovaci oblouky s polomérem 20 m.
Maximéalni podéiny sklon je navrzen 15%,

5.3 Konstrukce vozovky

Sjezd -~ pIna konstrukce
Konstrukee byla navrZzena dle TP 170 v tomto sloZenf:

D2-N-3-V-PllI

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACC 16 80 mm (::SN EN 13108-1
Postfik spojovaci emulzni z modif. asf, PS 0.35 kg;’m2 CSN 736129

Asfaliova smés recykdovana R-mal 60 mm CSN EN 13108-8
Astaltovy infiltra&nf postfik Pl 0,35 kg/m* CSN 73 6129

Siérkodrt 5Db 250 mm CSN 73 8126-1 30 MPa
Celkem min. 370 mm

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrZzeny vsouladu s
technickymi podminkami TP 170 Navrhovanf vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymt
MD CR OPK & 517/04-120-RS/1, 1.12.2004, dodatkem &.1 TP 170 ,Navrhavani vozovek
pozemnich komunikac!", MD CR QSI &.). 682/10-910-IPK/1, 1.8.2010 za pfedpokladu
dodiZzeni standardnich névrhovych podminek. Tyto podminky zejména dnosnost zemni
plang, namrzavos!, vodni reZim a daldl budou ovéfeny na misi& samém pifsiusnymi
zkouskami,
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Pred pokladkou jednetlivych vrstev bude dohliZzeno, aby byl povrch vozovky gisty,
suchy, zbaveny prachu a vSech mechanickych nedistet. N

VeSkery materidl pouZity do dila odpovida piisludnym ustanovenim CSN. Pro
hutn&né asfaltové vrstvy CSN 73 6121, Stérkové podsypy CSN 73 6126.

54 Odvodnéni

Odvedeni destové vody bylo realizovano pomoci piiéného a podélného spadu
vozaovky do okolniho terénu

6. Stavajici inzenyrské sité
Nedojde ke kolizi s inZenyrskymi sitémi.

7. Navaznost na komunikacni sit’

Tento sjezd se napojuje na silnici [11/33353 v km 0,047 135

8. Dopravni znaéeni

Neupravuje se

9. Bezpeénost pfi vystavbé

Bezpeénost prace pfi provadéni stavebnich praci zajistil zhotovitel ve smyslu platnych
pfedpisii v CR. Zejména bylo nutno dbét nafizeni vlady €.591/2006 Sh., o blizdich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenigtich a zadkona
&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ginnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSfch podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci).

10. Rozhledové poméry

Sjezd byl posouzen z hlediska rozhledovych pomérs. V misté sjezdu jsou dle CSN
736110 ,Projektovani mistnich komunikaci a CSN 736102 ,Projektovani kiizovatek na
pozemnich komunikacich” konstruovany rozhledové trojihelniky. Pfi navrhu se uvazuje
rychlost vozide! pfijiZdéiicich od obce Pfitoky 50 km/h, tzn. Dz = 35 m. Tento rozhled
z dfvodu velikosti prekéZky neni zajigién. Dle CSN 73 6102 je za prekazku v rozhledu
povazovan pfedmét jehoz vygka pfesahuje vyku 0,25 m pod Grovni rozhledového paprsku,
ktery je ve vySce 1,0 m nad vozovkou. Pii snfZent rychlosti na 30 km/h rozhledové poméry
vyhovi, ale z dlivodu pozadavku zastupce policie, bude rychlost 50 km/h zachovana a jako
opatieni je navrZeno umisténi odrazového zrcadla. Pozorovand vzdélenost od zrcadla bude
7,6 m. Zrcadlo bude vyuZito pro vozidia odboéujici vlevo. Dle TP 119 musi byt zrcadlo
umisténo tak aby nejmengi vodorovna vzdélenost bliz§fho ckraje odrazového zrcadla nebo
jeho nosneé &asti od obrubniku chodniku nebo od vnéj§iho okraje zpevnéné &asti krajnice je
0,50 m. Spodnf okraj odrazového zrcadla je umistén minimdlné 2,5 m nad povrchem
chodniku nebo vozovky. Zrcadlo bude mit dle TP 119 polomé&r kiivosti 2,0 m a pramer
zrcadla 0,7 m. S odrazovym zrcadlem budou rozhledové peméry na sjezdu vyhovujici,

4
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Vozidla, kterda pfijizdéjict od obce Bylany budou mit rychlost 50 km/h. Z divodu
blizkosti znatky ,zacétek obce” [Z4a je rozhledowy trojlhelnik navrzen na rychiost 90 km/h,
tzn. Dz = 120 m. Rozhledy v tomto misté vyhovi.

V Praze 12.2018 Ing. Jan Hunék
Ptllohy:

1) Situace

2) Rozhledoveé poméry

¥ s

3) Vzorovy pritny fez
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REALSTAV MB, spol. s r.o. Mlada Boleslav

Zapis z kd ¢.10

z konaného dne 5.8.2019

Akee: ,111/33353 Pt¥itoky, most ev.¢. 33353-1

Datum: 5.8.2019

Misto kondni:  na stavhé

Pfitomni: viz. Prezendni listina
OBJEDNATEL

KRAISKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC STREDOCESKEHO KRAIE, pfispévkova organizace

TECHNICKY DOZOR A KBOZP
REALSTAV MB, spol. 5 1.o.

ZHOTOVITEL
CHLADEK & TINTERA, a.s.

AUTORSKY DOZOR
VPU DECO PRAHA, a.s.

Predmét jednani:
Jednani bylo svoldno za téelem upfesnéni rozsahu investiéniho zdméru, projednani
organiza¢nich opatieni a postupl praci do pfistiho kontrolniho dne, upfesnéni rozsahu PD.

Kontrola starveh kol a jejich upresnéni:

6.1. TDI pofaduje po zhotoviteli dodriovani TP pifi vysokych teplotéch, zakryvani betonovanych
Casti geotextiliii a kropeni vodou.
Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:ihned
o Trvd
= Vypustit ze zapisu

6.3.  Zhotovitel proved) geodetické zamé&feni mostni kce, zhotovitel zasle TOI a objednateli
vysledky zamétent.
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:24.6.2019
« Trvad



7.1,

7.2,

8.2.

9.1.

9.2.

9.4,

Zhotovitel avizoval na kd zménu ochrany hydroizolace mostovky z litého asfaltu MA 16 na
asfaltovou smés ACO 11+ z diivodu ¢asové tspory provadénych praci. AD souhlasi se
zménou. Zhotovitel pracuje ZBV.

Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.

T:8.7.2019

Trva

Zhotovitel zasle TDI a objednateli mésiéni zpravy za mésic kvéten a éerven.
Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.

T:8.7.2019

Neobdriena, trva

TDI projednal s objednatelem reZim uZivani mostu, bude zazidano o piedasné uZivani,
TDI podd Zadost na odboru dopravy v Kutné Hofe a projednd jaké doklady budou nutné
k pfedloZeni.

Z : REALSTAV MB

T:22.7.2019

Viz bod 9.1,

Vypustit ze zdpisu

Objednatel pripravi dohodu o pfedcasném uzivani stavby a zasle zhotoviteli k podpisu.
Z: KsUs

T:22.7.2019

Probiha, nutno co nejdfive podepsat

Splnéno, vypustit ze zdpisu

Na dnednim kontrolnim dni bylo domiuveno s odhorem dopravy Kutnd Hora doklady
poZadujici k pFedZasnému uZivan{ stavby. Budou dodany: Z2ddost o pfedZasném uZivani,
dohoda o pfedéasném uiivani, mostnf list, hlavni mostni prohlidka, vyjadreni Povodi Labe.
Stavebni ¢ast dokonéent: sjezd, vjezd, svislé dopravni znaceni

Z: CHLADEK & TINTERA, a.s., REALSTAV MB, KSUS

T:2.8.2019

Podklady dodany a stavebné& dokonéeno

Vypustit ze zapisu

Na dnednim kd byly dale upfesnény daldi ZBV: vodorovné dopravni znaceni, zdména
zamkové dlazby za technicky lep3f materidl Zula u Firms, odrazové zrcadlo, materidl na
provizorni preloZeni kanalizace.

Z: CHLADEK & TINTERA, a.s.

T : co nejdfive!

Trva

Zhotovitel dopracuje véetné £asti poloZek z objizdnych tras

PFisti kontrolni den se uskutetnf dne 5.8.2019 od 12,30 hodin se srazem na mfsté
stavby.

Z s viichni

T:5.8.2019

Splnéno, vypustit ze zdpisu



Nové tkoly a jejich upfesnéni:

10.1.

10.2.

10.3.

104,

Odsouhlasena od TDI fakturace za mésic Cervenec 2019.
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:5.8.2018

Provedeno Ustnf jednani odborem dopravy Kutnd Hora a bylo domluveno, Ze pfedgasné
uifvani pfed jejim dokonéenim bude spusténo od 6.8.2019.

2 : viichni

T:5.,8.2018

Postup praci de pfistihe kd:

- dlazdéni koryta

- terénni Upravy

- Upravy vjezdil dle kentroly od ODSH KH
Z : CHLADEK & TINTERA, a.s.
T:31.8.2018

PFisti kontrolni den bude up¥esnén od TDI se srazem na misté stavby.
Z : v8ichni
T : hbude upfesnén

Zapsal : Tomas Hink - REALSTAY MB, spol. sr.o

Piipadné piipominky k obsahu zépisu mohou téastnici kontrolniho dne uplatnit do 2 dnd od dorudeni, Pokud v této
dobé neuplatnf své pfipominky, mé se za to, e s obsahem zédpisu souhlasi,
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