
Označení Dokument/Fáze realizace Počet dní pro úpravy
A1.1 Plán Studie aktivit školních předmětových komisí  - 1. vlna 17.10.2018 středa 31.10.2018 středa 21.11.2018 středa 35
A1.2 Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna 14.12.2018 pátek 04.01.2019 pátek 18.01.2019 pátek 35
A1.3 Sběr dat a jejich analýza  - 1. vlna x

A1 Studie aktivit školních předmětových komisí  - zpráva  - 1. vlna 05.04.2019 pátek 23.04.2019 úterý 10.05.2019 pátek 35
A2.1 Plán Studie aktivit školních předmětových komisí  - 2. vlna 26.05.2020 úterý 15.06.2020 pondělí 30.06.2020 2 úterý 15.07.2020 středa 50
A2.2 Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna 27.07.2020 pondělí 14.08.2020 pátek 28.08.2020 5 pátek 15.09.2020 úterý 50
A2.3 Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna x

A2 Studie aktivit školních předmětových komisí  - zpráva - 2. vlna 26.11.2020 čtvrtek 16.12.2020 středa 30.12.2020 3 středa 15.01.2021 pátek 50
B1.1 Plán evaluace pilotáže MK I. 11.01.2019 pátek 01.02.2019 pátek 15.02.2019 pátek 35
B1.2 Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I. 22.03.2019 pátek 12.04.2019 pátek 26.04.2019 pátek 35
B1.3 Sběr dat a jejich analýza x

B1 Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I. 30.08.2019 pátek 20.09.2019 pátek 04.10.2019 pátek 35
B2.1 Plán evaluace pilotáže MK II. 26.08.2019 pondělí 13.09.2019 pátek 13.09.2019 5 pátek 30.09.2019 pondělí 35
B2.2 Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II. 25.10.2019 pátek 14.11.2019 čtvrtek 14.11.2019 4 čtvrtek 29.11.2019 pátek 35
B2.3 Sběr dat a jejich analýza x

B2 Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II. 22.05.2020 pátek 12.06.2020 pátek 26.06.2020 5 pátek 10.07.2020 pátek 49
B3.1 Plán evaluace implementace MK I. 23.12.2020 středa 12.01.2021 úterý 27.01.2021 3 středa 11.02.2021 čtvrtek 50
B3.2 Metodologický projekt evaluací implementace MK I. 24.02.2021 středa 16.03.2021 úterý 31.03.2021 3 středa 15.04.2021 čtvrtek 50
B3.3 Sběr dat a jejich analýza x 6

B3 Průběžná zpráva z evaluace implementace MK I. 26.08.2021 čtvrtek 15.09.2021 středa 30.09.2021 4 čtvrtek 15.10.2021 pátek 50
B4.1 Plán evaluace implementace MK II. 27.07.2021 úterý 16.08.2021 pondělí 31.08.2021 2 úterý 15.09.2021 středa 50
B4.2 Metodologický projekt evaluací implementace MK II. 24.09.2021 pátek 14.10.2021 čtvrtek 29.10.2021 5 pátek 15.11.2021 pondělí 52
B4.3 Sběr dat a jejich analýza x

B4 Průběžná zpráva z evaluace implementace MK II. 24.02.2022 čtvrtek 16.03.2022 středa 31.03.2022 4 čtvrtek 15.04.2022 pátek 50
C1 Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách 10.09.2021 pátek 30.09.2021 čtvrtek 15.10.2021 5 pátek 01.11.2021 pondělí 52
C2 Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách 15.11.2021 pondělí 03.12.2021 pátek 20.12.2021 1 pondělí 04.01.2022 úterý 50
C3 Sběr dat a jejich analýza x

C Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách 26.04.2022 úterý 16.05.2022 pondělí 31.05.2022 2 úterý 15.06.2022 středa 50
D Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet 26.05.2022 čtvrtek 15.06.2022 středa 30.06.2022 4 čtvrtek 15.07.2022 pátek 50
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