
„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na
stavební práce s názvem

„Novostavbapobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem

je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen
„smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č.2 ze dne 20.2.2020 a
dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020.
Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo dále mění tak, jak je níže uvedeno.
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„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.4

2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č.3 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné
dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané
v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou
zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 20 a 21, které jsou
přílohou tohoto dodatku.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na
zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 351.565,67 Kč bez DPH, tj. celková cena
díla se sjednává ve výši 134.522.252,02 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 287/8RM/2020 ze dne

29.04.2020.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 20 a 21.
5. Zvýšení ceny díla dle Změnových listů č. 1 a č. 2b jenž je zahrnuto ve zvýšení dle čl. II. odst. 2

tohoto dodatku, nastalo v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3 OZ a bylo předmětem prohlášení
objednatele ze dne 06.11.2019.

V Sokolově dne ………………. V Praze dne ………………

Renata Oulehlová Petr Študlar
starostka města předseda představenstva

..........................................
Objednatel Zhotovitel
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Petr 

Študlar

Datum: 

2020.04.30 
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20
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

NE

NE

ANO

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

č.1 - kalkulace
č.2 - fotodokumentace

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.4

55 182,50 Kč                                                                

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
číslo změny

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
3.4.2020

ALGON, a.s.

3

Popis změny :
Změnu technologie vyzdívání zdiva do oblouku poloměru R=500mm. Materiál z cihelných bloků nahrazen cihlami plnými, 
ze statických důvodů.

ZMĚNOVÝ LIST - 
Změna technologie vyzdívky 
oblouků svislého zdiva R=500mm

2

Důvod  změny (označte "x") :
Snížení ceny Optimalizace projektu        

X

Požadavek úřadů Jiné

Změnu vyžaduje (označte "x") :
Objednatel1 Zhotovitel TDI/TDS Jiné

X

6

Vliv na související profese :

Vliv na harmonogram stavby :

Vliv na cenu stavby :

4

5

Stanovisko - generální projektant :

11

Přílohy : 

7

Stanovisko -  objednatel :

8

Stanovisko -  TDI/TDS :

9

10
Stanovisko -  zhotovitel :
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ZMĚNOVÝ LIST -Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově Změna technologie vyzdívky oblouků svislého zdiva R=500mm

Ocenění ke změně č2.0

SOD SKUTEČNOST
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem rozdíl[CZK]

[CZK]
pozn.

D HSV Práce a dodávky HSV hmotnost

D 31 Zdi pozemních staveb D 31 Zdi pozemních staveb

Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P
38 K 311238318 15 na MVC m2 2 007,314 311238318 Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 1 961,814 SOD 01.1 - D.1.1, 2,

3 pol.č.37

Odpočet: -5*(1,1+0,65)/2*3,4+2*5*(1,1+0,65)/2*3,5= -45,5 -9,201

Zdivo pilířů z cihel plných dl.290mm P25 na maltu ze such.
331231127 m3 14,59 ÚRS 2020 -20%směsí10 Mpa

(5)*(2*3,1421*1/4+0,15)*0,3*3,4+(2*5)*(2*3,1421*1/4+0,15)*0,3*3,
5=14,59 26,141

HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 82,500 ZL č.1

Počet hod.: 15*5,5=82,5

řezání každé cihly, úprava překladů v místě oblouků

D 9 Ostatní práce D 9 Ostatní práce
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, Přesun hmot pro budovy občanské výstavby,bydlení, výrobu
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic

221 K 998011003 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene t 10 631,852 221 K 998011003 10 648,810 SOD 01.1 - D.1.1, 2,
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro t 3 pol.č.221

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
budovy výšky přes 12 do 24 m

16,958

Celkem
bez DPH

Celkem
bez DPH

3 421 532,96 55 182,50
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21
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil

Celková cena bez DPH

NE

NE

ANO

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

Datum : Podpis :

22.4.2020

Ocenění ke změně č. 21
Podrobný výkaz výměr 

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č. 4

296 383,17 Kč                                                             

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
číslo změny

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
1.4.2020

ALGON, a.s.

3

Popis změny :
Změna obvodového nosného zdiva z broušených cihel HELUZ 240 uvažovaných ve výkazu výměr a HELUZ 300, za zdivo 
HELUZ 250 Family 2v1. Rozsah změny je v úrovni stropů v 1.PP, 1.NP až 4.NP. Dále přípočet chybějící výšky nosného 
zdiva, které bylo v rozpočtu SOD kalkulované až od čisté podlahy.

ZMĚNOVÝ LIST - 
Změna nosného zdiva v úrovni 
stropu

2

Důvod  změny (označte "x") :
Snížení ceny Optimalizace projektu                      Požadavek úřadů Jiné

X

Změnu vyžaduje (označte "x") :
Objednatel1 Zhotovitel TDI/TDS Jiné

X

6

Vliv na související profese :

Vliv na harmonogram stavby :

Vliv na cenu stavby :

4

5

Stanovisko - generální projektant :

11

Přílohy : 

7

Stanovisko - objednatel :

8

Stanovisko - TDI/TDS :

9

10
Stanovisko - zhotovitel :
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ZMĚNOVÝ LIST -Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově Změna nosného zdiva v úrovni stropu

Ocenění ke změně č. 21

SOD SKUTEČNOST

Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkemPČ Kód Množství PČ Kód Množství rozdíl[CZK] pozn.

D HSV Práce a dodávky HSV

D 31 Zdi pozemních staveb D 31 Zdi pozemních staveb

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl 240 mm
37 311238353 240 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně m2 215 382,13 311238353 m2 222,637 01.1 - D.1.1, 2, 3

pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou pol.č.37
maltou

ponechány výměry atiky 222,637

Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P38 K 311238318 m2 1 804 956,68 311238318 Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC15
na MVC m2 1 887,646

"1.NP "1.NP

"v úrovni stropu "v úrovni stropu

(14,625+30,08+13,13+13+6+37,1+19,8+7,75+9,7+4,0
2+8,25)*0,25 (14,625+30,08+13,13+13+6+37,1+19,8+7,75+9,7+4,02+8,25)*0,25 -40,86

"2.NP "2.NP

"v úrovni stropu "v úrovni stropu
(7,25+14,625+19,689+20,262+7,26+37,4+19,8+7,75+ (7,25+14,625+19,689+20,262+7,26+37,4+19,8+7,75+9,4+4,375)*0, -36,95
9,4+4,375)*0,25 25
"3.NP "3.NP

"v úrovni stropu "v úrovni stropu
(7,25+14,625+19,689+20,262+7,26+37,4+19,8+7,75+ (7,25+14,625+19,689+20,262+7,26+37,4+19,8+7,75+9,4+4,375)*0, -36,95
9,4+4,375)*0,25 25
"4.NP "4.NP

"v úrovni stropu "v úrovni stropu
(4,25+10,25+35,98+7,26+0,5+0,8+36,9+19,3+7,25+9,
7)*0,25 (4,25+10,25+35,98+7,26+0,5+0,8+36,9+19,3+7,25+9,7)*0,25 -33,05

Součet Součet -147,82
Přípočet, rozdíl podlahy hrubé a čisté 2.NP, 3.NP, 4.NP (chyba) - viz

28,15"podrobný výkaz"

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU
38_ZL15 K 311236151.HLZ m2 25,794 ÚRS 1_2020 -20%30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm

Přípočet, rozdíl podlahy hrubé a čisté 1.PP, 1.NP (chyba) - viz
25,79"podrobný výkaz"

Zdivo jednovrstvé tep.izolační z cihel děrovaných broušených
311238800 s integr.izolacíz expanz.polystyrénu na tenkovr.maltu U přes m2 26,60

0,22 do o,26 W/m2.K tl.300mm (Family 2v1)
2.NP: C: (5*1,9)x0,25 Bprůčelí.: (7*1,9)x0,25; A vlevo:
(10*1,9)*0,25 celkem : 10,45 m23.NP: C: (5*1,9)x0,25 Bprůčelí.: (5*1,9)x0,25; A vlevo:
(10*1,9)*0,25 celkem : 9,5 m2
4.NP: C: (4*1,4)x0,25 Bprůčelí.: (5*1,4)x0,25; A vlevo:
(10*1,4)*0,25 celkem : 6,65 m2
Zdivo jednovrstvé tep.izolační z cihel děrovaných broušených

311238800 R s integr.izolacíz expanz.polystyrénu na tenkovr.maltu U přes m2 227,75 ÚRS 2020 -20%
0,22 do o,26 W/m2.K tl.250mm (Family 2v1)
1.PP: C: 10,5+35,8+9,3+13,93+19,8)x0,25 Bprůčelí.:49,74x0,25; A

43,548
nad VS: (7,95x2+19,22)x0,25

1.NP: C: (19,45+14,375+8+3,975)x0,35 Bprůčelí.:
64,381

(20,01+12,75+6+36,8)x0,35; A nad VS: (7,95x2+19,22)x0,25

2.NP: C: ((39,48+14,375+8+4,375)-(5*1,9))x0,25 Bprůčelí.:
44,21 ((20,26+49,8)-(5,14+7*1,9))x0,25; A nad VS:(7,95x2+19,22)x0,25 44,210

A vlevo: (9,7+7,5+0,55+7,7+18,97+7,95-(10*1,9))*0,25
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3.NP: C: ((39,48+14,375+8+4,375)-(5*1,9))x0,25 Bprůčelí.:
36,38 ((20,26+49,8)-(5,14+5*1,9))x0,25; A vlevo: 36,380

(9,7+7,5+0,55+7,7+18,97+7,95-(10*1,9))*0,25
4.NP: C: ((39,48+14,375+8+4,375)-(4*1,4))x0,25 Bprůčelí.:

39,23 ((20,26+49,8)-(5,14+5*1,4))x0,25; A vlevo: 39,230
(9,7+7,5+0,55+7,7+18,97+7,95-(10*1,4))*0,25

9 Ostatné práce
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobubydlení, výrobu a služby s nosnou svislou a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic

221 K 998011003 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene t 10 595,831 221 K 998011003 t 10 637,385 SOD 01.1 - D.1.1, 2, 3
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro pol.č.221vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 mbudovy výšky přes 12 do 24 m

41,554 HELUZ (Family2v1) tl.300mm: 26,6x0,208= 5,359
HELUZ (Family2v1) tl.250mm : 214,41*0,168=36,195

PSC Poznámka k souboru cen:

Celkem
bez DPH

3 576 442,55 Celkem 10 637,385 3 872 825,72
bez DPH

296 383,17
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