
Harmonogram  ZÚ Sedlčany

Předmět úkolu
Datum 
dokončení

Příprava realizace 03 VIII 2020
  Převzetí staveniště 03 VIII 2020
  Stavební část 03 VIII 2020

     Demontážstarého potrubí, nádrží a kotlů 03 VIII 2020
     Demontáželektro (rozvaděče, kabelů, osvětlení) 05 VIII 2020

     Bouracípráce 07 VIII 2020
  Příprava místnosti 10 VIII 2020

     Odvozsuti a ostatního materiálu 10 VIII 2020
    Montáž kotlů 11 VIII 2020
    Komín, odkouření 12 VIII 2020

     Osazení čerpadel, ventilů, anuloid, nádrže,rozdělovače, sběrače 13 VIII 2020
    Potrubí ÚT a TV, izolace, tlaková zkouška 14 VIII 2020

     Tlakovénádoby 14 VIII 2020
  Kotle a technologie 17 VIII 2020

     Napuštěnísystému 17 VIII 2020
  VZT 18 VIII 2020
  BOZP 19 VIII 2020
    Studená voda 20 VIII 2020
  ZTI 21 VIII 2020
    Kanalizace, odvod kondenzátu 21 VIII 2020
    Připojení kotlů 21 VIII 2020
  Plynovod 21 VIII 2020
    Plynovod, nátěr, tlaková zkouška 21 VIII 2020
  MaR a elektroinstalace 24 VIII 2020
    Rozvaděč 24 VIII 2020
    Kotlová regulace 24 VIII 2020
    Nadřazená regulace 24 VIII 2020
    Zabezpečení kotelny 24 VIII 2020
    Připojení k internetu 24 VIII 2020
    Návody a záruční listy 24 VIII 2020
    Provozní deník 25 VIII 2020
    Provozní řád 25 VIII 2020
    Fotografie kotelny 25 VIII 2020
  Dokumentace 26 VIII 2020
    Revize 26 VIII 2020
    Dokumentace skutečného provedení stavby 26 VIII 2020
    Autorizované spuštění kotlů, přepojení 27 VIII 2020
Stavební realizace 27 VIII 2020
  Dokončovací práce 27 VIII 2020
    Úklid místnosti, očištění technologie 27 VIII 2020

     Polepykotelny včetně požárních štítků 27 VIII 2020
     Testování,odladění běhu 28 VIII 2020

  Oznámení předání díla 28 VIII 2020
Předání díla 31 VIII 2020
  Předání vč. protokolu 31 VIII 2020
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