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Dodatek č.4 k SoD
B.j. 10 P B-KoD uS  Krnov

uzavřená ve smyslu ust, § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele: 
na straně objednatele

002 96 139
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta
Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek, 554 697 234 
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 243 
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 272 
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 239 
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C vložka 41068
IČO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, email:

26876574 
CZ26876574 
Ing. František Jurčík 
KB Opava
43-19690267/0100 
Ing. František Jurčík
739 521 535, jurcik.ml(5>jurcik-stavebnictvi.cz
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na straně zhotovitele

na straně zhotovitele

a

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy 
o neprovedené práce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně 
specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo navýšením předmětu díla, se smluvní 
strany dohodly na úpravě ceny díla.

Původní cena díla dle SoD 15.871.578,00,- Kč (bez DPH)
Cena dod.čl. navýšena o 254.502,00,- Kč (bez DPH)
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Cena dod.Č.2. navýšena 
Cena dod.č.3. navýšena 
Cena dod.č.4. navýšena

O 480
0 563
0 237

.037,36,-Kč (bez DPH) 

.063,00,- Kč (bez DPH) 

.525,00- Kč (bez DPH)

Celková cena díla, dle dod.č.4.: 
15% DPH
Celková cena díla, dle dod.č.4.:

17.406.705,36 Kč (bez DPH), 
2.611.005,80 Kč, 

20.017.711,16 Kč (vč. DPH).

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Nově bude dílo 
dokončeno do 31. 3. 2020.

Článek III.
Závěrečné ustanoveni

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodou mezi smluvními stranami 
ohledně předmětu Dodatku.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 
jedno a objednatel jedno písemné vyhotovení tohoto dodatku.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením
ze dne ......V?.. . . . . : . .   H . .V. *•

é l / A . / ^ A '

Přílohy:
- příloha č .l. Rozpočet méně a víceprací

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Za zhotovitele] p  I
r :  -ná 173,7S3 12 Horní Benešov

■ CI2;S7Čá74

osobní údaj

Ing. Trantišfek Jurčík 
jednatel společnost
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Stavba : 2019-045 K om un itn í dům  v K rnově  K oste lc i

Objednatel:

794 01

Město Krnov 
Hlavni náměstí 96/1 
Krnov 1

IČO; 00296139 
DIČ: CZ00296139

Zhotovite l: JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o,, 
Příčná 173

793 12 Horní Benešov

IČO; 26876574
DIČ; CZ26876574

0
osobní údaj

JL£&K- SI&VEEfcíCTYB
í,r.c,

r-1 :ni ;73.7S3 12 HorníBsnelov
'V. -„„(„-..V  V-----------

Odbor veřejn;

osobní údaj

\ í Rozpočtové náklad)
Základ pro DPH 15 % 237 525,31
DPH 15 % 35 629,00
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem  za stavbu 273 154

R ekapitu lace stavebních  ob jek tů  a p rovozn ích  soubo rů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

01 Dodatek č. 4 273 154 237 525 35 629 100,0
Celkem za stavbu 273 154 237 525 0 35 629 100,0

R ekapitu lace s tavebních  rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

25 Změna a dopočet interiérové dveře -34 906 -34 906 -5 236
26 Skutečnost stavby - vnitrní omítky a pfidružné práce - INTERIÉR 5 253 5 253 788
27 Skutečnost stavby - suchá výstavba - (SOK kce. a pfidružné práce) 242 476 242 476 36 371
28 Nivelačnl hmota v 1.PP (č m 004,005,007.008,006) -další dodatečné prát 24 387 24 387 3 658
29 Dlažba a obklady - dodatečné požadavky, + záměna za dýhovanou podlá -42 455 -42 455 -6 368
30 Úprava zábradlí schodiště, pflp. montáž a dodávka nového 184 528 184 528 27 679
31 Zemní a pfidružné práce - zemnění (hromosvod) 27 633 27 633 4 145
32 Oprava dešťové kanalizace+nové PVC gajgry 81 919 81 919 12 288
33 Různé práce a činnosti - MIX 33 906 33 906 5 086
34 Vnéjšl omítka - fasáda a pfidružné práce 104 530 104 530 15 679
35 Dodatečná izolace suterénního zdivá - dodatečné činnosti 22 190 22 190 3 328
36 Venkovní dlažba a pfidružné práce -107 300 -107 300 -16 095
37 MNP jež se nebudou realizovat -304 636 -304 636 -45 695

Celkem za stavbu 237 525 237 525 35 629



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.25
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Změna a dopočet interiérové dveře

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Změna a dopočet interiérové dveře, ostatní truhlářské prvkv -  dle PD a
požadavku investora
Dveře D2 i ' 1
N.poi. 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní, CPL fólie, El (EW) 30 D3 

1 křídlové 900x1970mm
kus 1,00000

300 61165620R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 
1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 min; oteviravé; počet 
křidel 1; plně; dub, buk, mahagon, gabon

kus -1.0000C

Dveře D3
N.poi. 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní, CPL fólie, El (EW) 30 D3 

1 křídlové 900x1970mm
kus 1,00000

300 61165620R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 
1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 min; oteviravé; počet 
křidel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon

kus -1.0000C

Dveře D4
N.poi 61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní, CPL fólie, El (EW) 30 D3 

1 křídlové 900x1970mm
kus 1,00000

300 61165620R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 
1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 min; oteviravé; počet 
křidel 1; plné; dub. buk, mahagon, gabon

kus -1,0000c

276 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do 
ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

kus 1.0000C

Dveře D5
278 611601203R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 

oteviravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, 
třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1.0000C

VCP 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do 
ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

kus 1.0000C

Dveře D8, D18
282 6118 vl.poM Zárubafi oblDžková, rám, nadsvětlík fix, průchod 5.985 cm/st 

6-17 cm 1B0x270cm, dýha,DTD,dýha
kus -2,0000

n.p. vl.poll Zárubeň obložková, rám, nadsvětlík fix, průchod š. 185 cm/st. 
6-17 cm 180x270cm, CPL, DTD,

kus 2,00001

283 6116 vl.pol2 Dveře vnitřní dřevěné, prosklené, 2kř. 180x197 , dýha DTD, 
dýha, výpis tr.výrobků D8

kus -2,0000

n.p. vl.poi2 Dveře vnitřní dřevěné, prosklené, 2kř. 180x197 , CPL, výpis 
tr.výrobků D9

kus 2,00001

Dveře D9. D10
278 611601203R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 

oteviravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, 
třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 6,00001

288 61161903R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; 
oteviravé; počet křidel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon

kus -6,0000

285 61181253.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; 
š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 
až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus -6,0000

n.p. 61182258R zárubeň obložková pro dveře jednokřídlé, tloušťka stěny 60 
až 170 mm;

kus 6,0000

Dveře D11.D12. D16. D17



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č,25
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Změna a dopočet interiérové dveře

278 611601203R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 
otevíravé; počet křidel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, 
třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 18.0000C 2 700,00 48 600,00

289 61161903R dveře vnitřní š -  900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, jasan, mahagon

kus -17.0000C

285 61181253.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; 
š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 
až 170 mm; dýha; dub', buk, jasan, mahagon

kus -17,0000C

t í  1

n.p. 61182258R zárubeň obložková pro dveře jednokřídlé, tloušťka stěny 60 
až 170 mm;

kus 18.C000C

Dveře D13. D14
N.pol. vl.pol. dveře vnitřní profilované 2/3sklo členěné mřížkou 1 křidlé 

900x1970mm dub, CPL,
kus 10.000QC

292 611617044R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; 
otevíravé; počet křidel 1; prosklené; dub, buk, mahagon, 
gabon

kus -10.0000C

285 61181253.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; 
š průchodu 9D0 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 
až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus -10,0000c

n.p. 61182258R zárubeň obložková pro dveře jednokřídlé, tloušťka stěny 60 
až 170 mm;

kus 10,0000(

Dveře D15
299 61165684R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 

1 870,0 mm; dýhované, hladké; El 30 min; otevíravé; počet 
křídel 1; prosklení 2/3; dub, buk, mahagon, gabon

kus -3,00001

n.p. vl.pol. dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 
1 970,0 mm; CPL, hladké; El 30 min; otevíravé; počet křídel 
1; prosklení 2/3; dub, buk, mahagon, gabon

kus 3,00001

Dveře D19
295 6116 Vl.pol40 Dveře vnitřníídřevěné, prosklené, 2kř. 180x197 , dýha DTD, 

dýha, pož.odólnosťEI30, výpis tr.výrohků.D19
kus -2,0000i

n.p. vl.pol. Dveře vnitřní dřevěné, prosklené, 2kř. 180x197 , CPL, 
pož.odolnost EI30, výpis tr.výrobků D19

kus 2,0000

294 6118 vl.pol3 Zárubeň obložková. rám, nadsvětlík fix, průchod š. 185 cm/st. 
6-17 cm 180x270cm, dýha,DTD,dýha, pož.odolnost EI30

kus -2,0000

n.p. vl.pol. Zárubeň obložková, rám, nadsvětlík fix, průchod š, 185 cm/st. 
6-17 cm 180x270cm, pož.odolnost EI31

kus 2,0000

Dveře D20
n.p.

61165611 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie El (EW) 30 D3 
1 křídlové 800 a 900x1970mm kus 3,001

300 61165620R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900. mm; h = 
1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 min; otevíravé; počet 
křídel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon

kus -3,0000

Dveře D21
278 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 

otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, 
třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,0000

290 611617014R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm: dýhované; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; dúb, buk, mahagon, gabon

kus -1,0000



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.25
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Změna a dopočet interiérové dveře

286 51181252.AR zárubeň dřevěná obkladová;.otočná; pra dveře jednokřídlové kus -1.0000C

' >

š průchodu 800 mm; I) průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 
až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

n.p. 61182258R zárubeň obložková pro dveře jednokřídlé, tloušťka stěny 60 
až 170 mm;

kus 1 .ooooc

Dveře D22. 23
n.p.

61165617 dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie 
E l  (EW) 30 D3 1 křídlové 900x1970mm kus 4,000

300 6116562QR dveře speciální protipožární;, vnitřní; vnější; ě = 900 mm; h « 
1 970,0 mm; dýhované, hladké; El 30 mm; otevlravé; počet

kus -4,OOOOC

1 r- ;: křidel 1; plné; dub, buk, mahagon, gabon
304 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 

6 m, 50 m vodorovně
t 0.2800C

n.pol. vl. položka Dodatečný požadavek na větráni dveří - mřížka ks 3.0000C
D5-1ks; D6-1ks; D21-1ks 3,OOOOC

n.pol. vl. položka Dodatečný požadavek - příplatkový WC zámek ks 14,OOOOC
D11-12=1 Oks; D16=2ks; D17=2ks 14,00001

n.pol. vl. položka D+M dveřního kováni (klíka/klika), dle výběru a požadavku 
objednatele

ks 54.0000C

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 
dělník v tarifní třídě 5 - nutná úprava (zkrácení) obložek u 
dveřních zárubní - č.m. 302,303,304,305 + úprava hrany

hod. 14,OOOOC

Cena celkem zč



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.26

Skutečnost stavby - vnitřní omítky a

Objekt: 01 Dodatek č. 4 přidružné práce - INTERIÉR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavby - oškrabaní malby, na stávajících omítkách - INTERIÉR

n.pol. 784 40-2801.R00 Odstranění malby oškrábáním v místností H do 3,8 m - 
STROP

m2 159,50001

n.pol. 784 40-2801.R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - celé 
svislé plochy místnosti

m2 544,52751

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 0,14501

Skutečnost stavby - penetrace původních štukových omítek - před
prováděním nového štuku - INTERIÉR
n.pol. 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m - STROP
m2 159,50001

n.pol. 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m - celé svislé plochy místností

rr2 488,72751

159 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 0,28501

Skutečnost stavby - pískovaná penetrace, před prováděním štuku ft 
nevhodné-problematické. stávající olejové malby) - na schodišti a v 
103.104. 201 a 202. - INTERIÉR
n.pol. 783 85-1217.ROO Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný piskem - na 

schodišti a v č.m. 103 a 202 na původní olejovou barvu (před 
štukem) - příplatek k již uvedené položce PENETRACE

m2 55,8000

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu t 0,0850
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
výšky do 12 m,

Skutečnost stavby - otlučení omítek vápenných vnitřních - INTERIÉ

145 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových m2 922,2775
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá stěn, v
rozsahu do 100 %

145 978013101 ROO Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 1 190,1303

358 979082111R00 Vnltrostavenlštní doprava suli a vybouraných hmot do 10 m t 4,5164

359 979081111R0Q Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,5164
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, 
bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládků příplatek za každý 
další 1 km

t 22.582C

363 979900101ROO Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm t 4,5164

Skutečnost stavbv - finální štukové omítkv - INTERIÉR



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.26

Skutečnost stavby - vnitřní omítky a
Objekt: 01 Dodatek č. 4 přidružné práce - INTERIÉR

n.pol. 611 47-1413.R00 Úprava stropů aktiv.štukem s přísadou,tl. 2-3 mm= vnitřní 
omítky (štukové omítky) stropů - celé plochy místnosti

m2 161.650C

n.pol. 612 42-5931.RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, Vnitřní omítky 
(štukové omítky) špalety oken, dveří, ostění, průchodu, atp. 
(různých šířek zdivá)

m2 103.620C

n.pol. 612 42-5931.RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, Vnitřní omítky 
(štukové omítky) nadpraží oken, dveří, průchodu, atp. 
(různých šířek zdivá)

m2 33.300C

n.pol. 612311121 Vápenná omítka hladká-štuková jednovrstvá vnitrních stěn 
nanášená ručně

m2 885.000C

70 612421637ROO Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementovů v 
podlaží I ve schodišti štuková

m2 1 614,8368

Skutečnost stavby - hrubé omítky - INTERIÉR
76 612421637R0Ö Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v m2 777,417:

podlaží i ve schodišti štukové

Různé požadavky a chybějící položky - MIX
n.pol. 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknítým pletivem vtlačeným 

do tenkovrstvé hmoty - strop m2 22,000t

n.pol. 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty - STĚNY m2 71.000C

Malby
356 784450020RAO Malby z malířských směsí disperzní, penetrace 

jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 388,180!

t.PP - skutečnost stavby
Malby navíc - strop č.m. 001 + boky schodišť 21,900Uu

č.m. 002 23,00000
č.m. 003 6,70000
č.m. 004 16,70000
č.m. 006 (klenby) 24,30000
č.m. 007- 3,30000
č.m. 008
3.NP - skutečnost stavbv

1,80000

Malby navíc - strop č.m. 001 + boky schodišť 
1.NP - skutečnost stavby

30,90000

Malby navíc - strop č.m. 104 + boky schodišť 
2.NP - skutečnost stavby

30,90000

Malby navíc - strop č.m. 201 + boky schodišť 30,90000
Malby navíc - výtah č.m. 005 + VÝTAH 112,58000
Malby navíc - SDK h stropy, průvlaky, předstěny 1 NP - 3.NP 85,20000

Cena celkem za VCP.MNP:



Stavba : 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: 6.27
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Suchá výstavba - SDK kce.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavby - suchá výstavba - (SDK kce. a přidružné práce)
n.pol. 763169100U00 SDK opláštěni střešního okna = Ostění oken z desek v SDK 

kci hloubky do 0,5 m - Okna VELUX m 78,8000

0 1 2 -  4 ks:
013 - 12 ks:
0 1 4 -  2 ks:
(položka není v RTS ceníku - cena URS 2016/2)

180 63150830.AR rohož, pas izolační skelná vlna: tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 
15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 35,4600

78,8bm x š. 0,45
181 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 

konstrukce
m2 35,4600

78,8bm X  š. 0,45
n.pol. 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby. výšky do 12 m (SDK opláštění 

střešního okna) t 0,0315

RTS 80%
n.pol. 766601211RT2 Těsněni okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm. páska II. 6 mm. š. 15 příplatek ke střešním oknům 
Velux za vloženi meziokenního pásku:mm

m 23,6400

012 = 2ks:
013 = 3 ks:
014 = 2ks:
RTS 80%

42 342262111RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá 
konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm. desky standard, 
tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 40 mm

m2 45.860C

zřízení nosné konstrukce příčky, vloženi tepelné izolace tl. do 
5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.
3.NP - SDK stěna - chodba vs. byty
dveře -4m2
1. stěna:((5,10+5,80)’ 1‘ 2,95) - 2,8 šikmina
2. sténa:((2,10+5,80)'1*2,95) - 2,8 šikmina

-4.000C
29,355t
20,5Q5(

43 342263990RD2 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 
sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se 
zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany 
dvojitě

m2 45,860t

3.NP - SDK stěna - chodba vs. byty 
Položka pořadí 42 : 45.86m2 45,860(

44 342261213RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 
mm, požární odolnost El 60

m2 5.000Í

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 
5 cm, montáž desek, tmeleni spár Q2 a úprava rohů. Včetně 
dodávek materiálu.
1-2.NP - SDK stěna - dopočet skutečnost koupelny

48 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přimým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 21,9001

Skutečnost - 1.PP + 1.NP + 2.NP
Původní výměra dle SoD - 110,3+37+37+37+37-5,9-26,7+7,5

489,200
-233,200

Původní výměra dle SoD - 110,3+37+37+37+37-5,9
30,1+11,8

-234,100

49 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm

m2 21,900

Položka pořadí 49 ; 21,9m2 21,900



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.27
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Suchá výstavba - SDK kce.

177 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchyceni 
drátem,

m2 21,90000

Položka pořadí 48 : 21,9rr>2 21,90000
178 63150833. AR rohož, pas izolační skelná vlna: tl. 100.0 mm: součinitel 

tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofoblzováno

m2 21,90000

Položka pořadí 48 : 21,9m2 21,90000
50 342265112RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách svislých na 

ocelový rošt 1x deska, protipožární, bez izolace
m2 62,68000

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou
Skutečnost - 3.NP
Původní výměra dis SoD - sví :
5,42+5,42-5-6,54+7,1 +6,3+6,8+6,53+7,3 
Původní výměra dle SoD - sv2 : 
5,42+5,42+6,54+7,1+6,3+6,8+6,53+7,3

53 342265991R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkrovi m2 62,68000
za tloušťku desek 15mm
Položka poradí 50 : 62,68m2 62,68000

165,50000
-51,41000

-51,41000

SDK kufr dvoustranný ■ deska orotioožárnl tl. 15mm bm 39,00000

48 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 24,96000

49 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm

m2 24,96000

177 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení 
drátem,

m2 24,96000

178 63150833. AR rohož, pas izolační skeíná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 24,96000

SDK kufr třístranný ■ deska orotioožárnl tl. 15mm bm 8,40000

48 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 7,22400

49 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm

m2 7.2240C

177 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení 
drátem,

m2 7.2240C

178 63150833.AR rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,039 W/mK: R = 2,550 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofoblzováno

m2 7.2240C

SDK kufr čtvřstranný - deska orotioožárnl tl. 15mm bm 2.7000C
50 342265112RT6 Úprava podkrovi sádrokartonem na plochách svislých na 

ocelový rošt 1x deska, protipožární, bez izolace
m2 2.7270C

53 342265991R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkroví 
za tloušťku desek 1 Smm

m2 2,7270!

177 713111121R0Q Montáž tepelné Izolace stropů rovných, spodem, uchyceni 
drátem,

m2 2,7270!

178 63150833. AR rohož, pas Izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R -  2,550 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 2,7270!

n.pol. vlastni položka Příplatek za zelené- impregnované SDK desky tl. 15mm m2 219,00001
1-3.NP = 219m2 219,0000

159 999281108RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu t 18,50001
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
výšky do 12 m,

187 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m, 
50 m vodorovně

t 1,2200

Cena celkem za VCP.MNP: 242 476,11



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.28
(č.m.004,005,007,008,006) - další

Objekt: 01 Dodatek č. 4 dodatečné práce v rámci podlah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Nivelační hmota v 2.NP (č.m. 201 a 202) - další dodatečné práce v rámci
podlah
n.poi. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 

dělník v tarifní třídě 5_Demontáž lepených podlah 
vlysových lepených (odsekaní přilepeného PVC z 
betonu, odstranění lepidel a PVC ze schodů a č.m. 202 a 
201)

hod 48.0000C

č.m. 103,104,202,201, a schodiště a podesty 1.PP-3.NP 48.0000Í

n.poi. 776141114 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. do 1 cm - DEN 
BRAVEN m2 53.2000C

(č.m. 1PP: 007,004,008,006,005) 53,20001

Cena celkem z í



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.29

Dlažba a obklady - dodatečné
požadavky, + záměna za dýhovanou

Objekt: 01 Dodatek č. 4 podlahu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Dlažba a obklady - dodatečné požadavky. + záměna za dýhovanou podlahu

336 775540001ROO Podlahy lamelově montáž (položeni) - lamely ve specifikaci 
kladeni podlah lamelových na podklad - rohož, pas Izolační 
parozábrana; pěnový polyetylén

m2.

1np : 24,9+4*(6,6) 
2np : 24,9+4*(6,6) 
3np : 18+6,6+6,6

337 61151073R dílec podlahový 3-lamela; š = 193,0 mm; I = 1 225,0 mm; tl. 
7,0 mm; dub; typ nátuře; třída country; spoj zámkový; nášlap 
dýha; tl. 0,60 mm; povrch, úprava olej; pokládka plovoucí 
způsob

338 775542000R0Q Podlahy lamejové doplňkové práce položeni podložky pod 
lamelové podlahy

m2

339 775542011 ROO Podlahy lamelově doplňkové práce fólie PE pod lamelové 
podlahy

m2

340 775413123R00 Podlahové sokllky nebo lišty dodávka včetně montáže 
připevněné vruty, dubové, 100/15 mm

m

341 998775101R00 Přesun hmot pro, podlahy vlysové a parketové v objektech 
výšky do 6 m

t:

n.pol. 771 57-8011.RT2 Spára podlaha - stěna, silikonem - Silikonovánl rohů a koutů, 
dilatační spára

bm

n.pol. 781 11-1121.R0Í Montáž PVC lišt rohových,vanových a dilatačních k obkladům 
- rohy, okna špalety, geberity

bm

n.pol. 7259800113 D+M PVC dvířka (200x400) - č.m. 115 a 117 soubi
Položka neexistuje v RTS - upravená položka objednatelem 
odsouhlašena

46 725980122ROO Dvířka z plastu, 150 x 300 mm (dopočet 4ks chybějících 
dvířek)

kus

n.pol. n.položka Dodatečné vyrovnáni stávajlclch-nerovných schodišťových 
stupňů=podstupnic v závislosti na vrchní chodbovou část 
(č.m. 001,104,201,301)

ks

331 597623122R dlažba keramická š = 198 mm; I = 198 mm; h = 7,0 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4

m2

331 597623122R dlažba keramická š = 198 mm; I = 198 mm; h = 7,0 mm; pro 
interiér; barva šedá; mat; PEI 4 - dopočet soklíku celkem

m2

332 771471014R0Q Montáž soklíků z dlaždic keramických 200 x 100 mm na 
výšku 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty

m

333 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných 
nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

mí

334 998771101 ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t
50 m vodorovně

Cen



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.30
Objekt: 01 Dodatek č. 4 D+M nového AL zábradlí....

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Ostatní truhlářské a zámečnické prvky
305 767122812R00 Ocelová zábrana - vnitřního schodišté_demontáž stěn a 

příček s výplní z drátěné sítě svařovaných - pro vnitřní 
schodiště
3,45+3,45bm x v.1,1m

m2

305 767122812R00 Stávajíc! ocelové zábradlí - vnitřního schodiště_demontáž 
stěn a příček s ocelovou výplní

m2

n.pol. n.pol. D+M hliníkového zábradlí - model K4 (ušlechtilá hliníková bm
slitina s povrchovou úpravou elox pololesklý)
Výplně: 2 x vodorovný profil průměr 30 mm a svislá výplň 
10/10mm po max. 12cm, vše ušlechtilá hliníková slitina s 
povrchovou úpravou elox pololesklý,

_____ ______ _
n.pol. n.pol. D+M hliníkového zábradlí - model K4 (ušlechtilá hliníková 

slitina s povrchovou úpravou elox pololesklý)
Výplně: 2 x vodorovný profil průměr 30 mm a svislá výplň 
10/1 Omm po max. 12cm, vše ušlechtilá hliníková slitina s 
povrchovou úpravou elox pololesklý,

303 766211200ROO Montáž madel schodišťových .dřevěných nebo yerzalitových, 
průběžných, , ,
pro vnitřní schodiště

| 309 55399999Ř ’  |výrobek Kovový" — ---------- I w
pro vnitřní schodiště

310 61191425R madlp schodišťové, buk, š = 50 mm; 1 = 3 000,0 mm; tl = 50,0 m
mm
pro vnitřní schodiště

Cena c



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.31

Objekt: 01 Dodatek č. 4
Zemni a přidružné práce - zemnění 

(hromosvod)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Zemní a přidružné práce - zemnění (hromosvod)
n.pol. 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 27,200(

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostřed' 
odkopání kolem objektů : hl.O,8*š.O,4*(4+4+14+19+23+22,5) 27,2001

n.pol. 167101101 ROO Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,200(

80%RTS
|n.pol. |979082111 ROO jVnitrostaveništnl doprava výkopku z horniny j t | 1,936-

Hmotnost: 1,29960m3 x 1,49t/m3 1,93g.
80%RTS

n.pol. 174101101 ROO Zásyp sypanínou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 27,2001

1. Vodič zemnící AlMgSí - 8 mm2 bm 14,0001
4. Podpěra vedení na hmoždinku - PV1 h ks 5,0001
5. Podpěra vedení pod tašku - PV11 ks 3,0001
10. Svorka spojovací - SS ks 3,0001
11, Svorka křížová - SK ks 2,0001
12, Svorka připojovací - SP ks 1,0001
20. Ochranný úhelník délka 1700 mm - OÚ17 ks 1,0001

Cena celkem 2



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.32
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Oprava dešťové kanalizace+nové PVC gajgry

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Oprava stávající dešťové kanalizace+nové PVC gaigrv
n.pol. 0051111021R VRN- Příprava dokumentace pro vytyčení stávajících sítí - 

VODA,PLYN,TELEFON
soubor.

Položka existuje v RTS, ale cena údáná v % = za celé dílo - 
upravená položka dle skutečností - objednatelem 
odsouhlašena

n.pol. 0051111021R VRN-Cena za provedení vytyčení stávajících sítí - 
VODA,PLYN,TELEFON

soubor.

Položka existuje v RTS, ale cena údáná v % = za celé dílo - 
upravená položka dle skutečnosti - objednatelem 
odsouhlašena

n.pol. 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční doprav
1 .Svod - 18,5bm x š. 0,4bm x hl. 1,0 
2.Svod - 3,5bm x š. 0,4bm x h l 0,9 
3.Svod - 3,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,9 
4.Svod - 4,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,9 
5.Svod - 17,2bm x š. 0,4bm x hl. 1,0 
80%RTS

n.pol. 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku m3
nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4
1 .Svod - 18,5bm x i .  0,4bm x hl, 1,0 
2.Svod - 3,5bm x š. 0,4bm x hl. 0,9 
3.Svod - 3,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,9 
4.Svod - 4,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,9 
5.Svod - 17,2bm x š. 0,4bm x hl. 1,0 
80%RTS

|n.pol. |979082111R00 jVnitrostaveništn! doprava výkopku z horniny | t
Hmotnost: 8,63600m3 x 1,49t/m3
80%RTS

n.pol. 979081121R00 Odvoz výkopku z horniny na skládku příplatek za každý další 
1 km t

12,86764*19
80%RTS

9 199000002ROQ Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3
n.pol. 161101101ROO Svislé přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m
m3

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádot 
80%RTS

n.pol. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
I.Svod- 18,5bm x š. 0,4bm x hl. 0,7 
2.Svod - 3,5bm x š. 0,4bm x hl. 0,6 
3.Svod - 3,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,6 
4.Svod - 4,8bm x š. 0,4bm x hl. 0,6
5.Svod - 17,2bm x š. 0,4bm x hl. 0,7 
80%RTS

n.pol. 212572111R00 Plškové lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3
80%RTS



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.32
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Oprava dešťové kanalizace+nové PVC gajgry

n.pol. 721241104.TP Lapač střešních splavenin DN 110/125 (D+M - PVCgajgr- 
černá barva)

soubor. 5.000C

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - H2S - stavební 
dělník v tarifní třídě 5_demontáž a likvidace stav. gajgrů

soubor. 5,500C

n.pol. 721176222ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100

bm 51.800C

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 
I.Svod- 18,5bm 19,5001
2.Svod - 3,5bm 4,5001
3.Svod - 3,8bm 4,8001
4.Svod - 4,8bm 4,8001
5.Svod - 17,2bm 
80%RTS

18,2001

n.pol. 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaníny, bez dodávky 
obsypového materiálu

m3 3,8241

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
I.Svod - 18,5bm 1,4801
2.Svod - 3,5bm 0,2801
3.Svod - 3,8bm 0,3041
4.Svod - 4,8bm 0,3841
5.Svod- 17,2bm 
80%RTS

1,3761

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 6 m,

t 13,2201

Cena celkem 2



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.33
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Různé práce a činnosti - MIX

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Různé oráče a činnosti -  MIX
86 632441491R00 broušení litého betonu, v podlaze 1 ,NP. - konečná podoba 

podlahy ( nebude použizo nivelační hmoty):15,88 m2 18
n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 

dělník v tarifní třídě 5 - obroušeni + nátěr - ocel. konzoly na 
střeše - SIRÉNA (barva, práce, zakrytí, atp.)

hod. 4,5I

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 
dělník v tarifní třídě 5 - dodatečné prováděni větrání-ventilace 
do č.m. 003= průraz, zazdlvka, přidružné práce, 2x D+M 
PVC mřížek 100x100

hod. 7,5I

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 
dělník v tarifní třídě 5_Vybouraní a likvidace stávajícího 
betonového šachtice = LAPOL (východní strana v místě 
budoucího chodníku)

hod. 11,51

n.pol. položky z 
elektroinstalace

D+M el. zázuvka a el. instalace - otočná tělesa v
kouoelnach

položky z elektroi Ukončeni CYKY-J 3x2,5 mm2 ks 20,C
položky z elektroi CYKY-J 3x2,5 mm2 bm 26,£
položky z elektroi Svorka WAGO 273-105 ks 1G.Í
položky z elektroi Krabice KR97/5 ks 10,(
položky z elektroi Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 ks 10, c
položky z elektroi Rámeček jednonásobný ks 10,c

n.pol. vl. položka LIT D+M dodatečné čerpadlo kÚ T  a příslušenství k
plynovému kotli (č.m. 303)

732420921 montáž čerpadla oběhového spirálnfho DN 25 kus 1.0
732 Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 1 25/6 ks 1,01
998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

% 0,0

733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 28x1,5 kus 2,0i

733224226 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 35x1,5 kus 2,0i

734261235 Sroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 2,01
734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130T s vnitřními závity

kus 1,0

224 764252401R00 Žlaby z tltanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně 
háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatacf 
podokapnlch půlkulatých, rš 250 mm - K6

rr 12,1

225 764554401R00 Odpadni trouby z títanzlnkového plechu výroba a montáž 
včetně zděři, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusti vody 
a přechodových kusů 
kruhových, průměru 75 mm - K7

m 4,2

n.pol. 764501113 Montáž žlabu podokapnlho hranatého - z TiZn - š.80mm 
(stříška nad vchodem) m 6,1

n.pol. 55348857 žlab podokapní hranatý TiZn leskle válcovaný z TiZn - 
š.aOmm (stříška nad vchodem) m 6,1

n.pol. 764508101 Montáž hranatého svodu z TiZn (stříška nad vchodem) m 1,2
n.pol. 55349362 svod hranatý TiZn leskle válcovaný 80, tl. 0,65mm (stříška 

nad vchodem) m 1,2

n.pol. 764501113 Montáž žlabu podokapnlho hranatého - z TiZn - š.BOmm 
(výtah) m 6,1

n.pol. 55348857 žlab podokapní hranatý TiZn leskle válcovaný z TiZn - 
š.80mm (výtah) m 6,1

n.pol, 764508101 Montáž hranatého svodu z TiZn (stříška nad vchodem) m 1,5



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.33
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Různé práce a činnosti - MIX

n.pol. 55349362 svod hranatý TÍZn leskle válcovaný 80. tl. 0,65mm (výtah)
m

n.pol. 55349233 Sběrný kotlík hranatý z TiZn leskle válcovaný z TiZn - 
š.SQmm (stříška nad vchodem+výtah) ks

n.pol. 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapnl žlab z TiZn ks
n.pol. 55349314 Koleno hranaté TiZn, lesklé válcované 80/72stupně ks
n.pol. 764508105 Montáž výtokového kolene hranatého svodu z TiZn ks
n.pol. 55349218 Žlabové hrdlo, k letovaní lesklé válcovaný 80x250mm ks
n.pol. 764501116 Montáž hrdla hranatého pro podokapnl žlab z TiZn ks
n.pol. 55348931 Hák žlabový, hranatý, povrch. Úprava TiZn - leskle válcovaný 

dl. 256mm ks

n.pol. 764501115 Montáž háku podokapního hranatého žlabu ks
n.pol. RHZ.1131341 Celo hranatého žlabu z TiZn, s drážkou k letování š. 80mm ks

n.pol. 764501114 Montáž čela pro podokapnl hranatý žlab ks
n.pol. 764501113 Montáž žlabu podokapního hranatého - z TiZn - š.80mm 

(výtah) m

n.pol. 55348857 žlab podokapní hranatý TiZn leskle válcovaný z TiZn - 
š.80mm (střiška nad vchodem) m

Cena



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.34
Objekt; 01 Dodatek č. 4 Vnější omítka - fasáda a přidružné práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
153 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 
1. až 4. stupni složitostí, v rozsahu do 100 %

m2 33,3480!

33,3460(
152 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 24,00001

n.pol. 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm bm 118,70001

n.pol.

HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník - zednické vyspravení 
dodatečné drážky - 3x3 cm na venkovní fasádě (požadavek 
na dodatečné zapuštěné oplechování-parapetů a říms) - cca. 
118,7bm

hod. 115,00001

n.pol. 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm bm 121,40001
Jihozápadní strana 57,40001 
Severozápadní strana 24,50001 
Severovýchodní strana 12,30001 
Jihovýchodní strana 27,20001

HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník - Provádění dodatečné - 
vodorovné drážky - 2x1 cm na venkovní fasádě (požadavek 
na dodatečné provedení drážek - „u psaníček,,)

hod. 41,50001

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 
dělník v tarifní třídě 5_ Zámečnická oprava + nátěr 
(původních dvířek HUP)

hod. 8,0000!

79 622424422R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně 
členitosti 4
v množství opravované plochy přes 30 do 40 %

m2 52,18001

Skutečnost 772.18m2 - 720m2 Důvodní výměra 52.1800
Jihozápadní strana - fasáda
Jihozápadní strana - sokl, včetně vchodu do sklepa
Severozápadní strana - fasáda
Severozápadní strana - sokl
Severovýchodní strana - fasáda
Severovýchodní strana - sokl
Jihovýchodní strana - fasáda
Jihovýchodní strana - sokl

192,7200'
43,0250

172,9200
13,5375

192,7200
20,7375

116,1600
20,3600

80 62247131BRS8 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky 
vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo 
přestřlkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 * 4 ,

m2 52,1800'

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednc 
Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Skutečnost 772,18m2 - 720m2 původní výměra 52.1800 
Jihozápadní strana - fasáda 192,7200 
Jihozápadní strana - sokl, včetně vchodu do sklepa 43,0250 
Severozápadní strana - fasáda 172,9200 
Severozápadní strana - sokl 13,5375 
Severovýchodní strana - fasáda 192,7200 
Severovýchodní strana - sokl 20,7375 
Jihovýchodní strana - fasáda 116,1600 
Jihovýchodní strana - sokl 20,3600



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.34
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Vnější omítka - fasáda a přidružné práce

81 622471951R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek k pol. -1331 
až 1599, je-li v jednom průčelí plocha vynechaných 
jednotlivých otvorů, obkladů a jiných úprav povrchu zcela 
obklopených nástři

m2 52,18000

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarť
Skutečnost 772.18m2 - 720m2 Důvodní wměra 52.18000
Jihozápadní strana - fasáda 192,72000
Jihozápadní strana - sok!, včetně vchodu do sklepa 43,02500
Severozápadní strana - fasáda 172,92000
Severozápadní strana - sokl 13,53750
Severovýchodní strana - fasáda 192,72000
Severovýchodní strana - sokl 20,73750
Jihovýchodní strana - fasáda 116,16000
Jihovýchodní strana - sokl 20,36000

112 941941191ROO Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m, včetně 
kotvení

m2 1 038,40000

880m2 * 1,18 měsíce

Cena celkem za V<



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.35

Objekt: 01 Dodatek č. 4
Dodatečná izolace suterénního zdivá -

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstv
n p. 962031116ROO Bourání příčky z cihel plných pálených na maltu vápenou tl.do 

150mm
m2 32.000C

n.pol. 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 32.000C
n.pol. 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,1850

n.pol. 622321113 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 50,2500

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9,4560

4,8m3 *1,97m3/t 9,4560
359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,4560

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, 
bez poplatku za skládku.
4,8m3 * 1,97m3/t 9,4560

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý 
další 1 km

t 179,6640

( 4,8m3 *1,97m3/t ) x 19km 179,6640
363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 9,4560

4,8m3 * 1,97m3/t 12,3200
159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 3,2500

n.pol. 900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba - HZS - stavební 
dělník v tarifní třídě 5_Vybouraní a likvidace stávajícího 
betonového kanálu, odžezání a likvidace potrubí (původní 
přívod topení z vedlejšího objektů)

hod. 6,5000

n.pol. 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdivá přizděním do tl. 8 cm - původní 
otvorů, betonového kanálu m2 1,8

Cena celkem z



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.36
Objekt: 01 Dodatek č. 4 Venkovní dlažba a přidružné práce

P.č. Číslo položky Název položky M
i  i i  " i  n

Díl: 5 Komunikace
75 596100030RAA Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba mí

rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm

odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně, 
zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnic 
Skladba:
podklad ze štěrkopísku 10 cm
lože z kameniva 3 cm
dlažba betonová 4, 5, 6 cm
celkem 17,18,19 cm

n.pol. vlastní položka Nová dlažba, obruby, typ dlažby................. ??? sout

Ger



Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.37
Objekt: 01 Dodatek č. 4 MNP jež se nebudou realizovat

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace

5 122301102ROO Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 
do 1 000 m3

m3 -48,0001

6 167101201 ROO Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku 
nakládání, skládáni, překládání neulehléno výkopku nebo 
zeminy - ručně_x000D_ 
z horniny 1 až 4

m3 -53,1301

7 162501102ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m, po suchu, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.

m3 -53,1001

8 167101103ROO Nakládání, skládání, překládáni neulehlého výkopku skiádání 
nebo překládání výkopku_x000D_ 
z horniny 1 až 4

m3 -53,100i

9 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 -53,100'
10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s 

urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním, z jakékoliv 
horniny s uložením výkopku po vrstvách,

m3 -13,500'

11 583412006R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D t -27,000
19 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 6 • 

16 mm
m3 -12,350

20 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20, bez 
dodávky a uložení výztuže

m3 -13,960

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 
mm, velikost oka 150/150 mm

t -0,258

83 631312611 ROO Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 
16/20

m3 -0,785

129 965082933RT2 Odstraněni násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 -22,000

168 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrslvá, bez dodávky 
materiálu

m2 -11,400

169 28375854R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch 
hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,030 W/mK; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 -22,800

170 28323203R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 
mm; I = 25,000 m

m2 -11,400

173 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky 
materiálu

m2 -70.000

174 28376064R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 
40,0 mm; tl. po zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,044 W/mK; R = 0,910 m2K/W

m2 -73,500

175 26323203R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 
mm; I = 25,000 m

m2 -73,500

194 762341811 ROO Demontáž bednění a laťování bedněni střech rovných, 
obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech 
nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 -52,840

195 762330913R00 Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů_x000D_ 
o hmotnosti do 25 t

t -100,000

203 762322911ROO Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošeni a 
hranolků průřezové plochy do 100 cm2

j m -9,90C

205 762332934ROO Vázané konstrukce krovů doplněni části střešní vazby z 
hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva_x000D_ 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m -20.00C

206 762341210RT2 Bedněni a laťování s dodávkou řeziva_x000D_ 
bednění_x000D_
střech rovných o sklonu do 60” s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken 
tloušťky 24 mm

m2 -80,00t

212 998762102ROO Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 
12 m

t -0,31í

Cena celkem
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1. Zařazení změny závazku ze smlouvy:
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále v textu jen „zákon") se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby B.j. 
10 PB -  KoDuS Krnov nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 
nebo 6 zákona.

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu:

2.25. Změna a dopočet interiérové dveře:
2.25. a. Popis změny:
Odsouhlasena změně typu povrchové úpravy dveří s dopočítáním výměr podle skutečnosti.
2.25. b. Skutečnost na stavbě:
Při provádění prací byl zjištěn rozpor ve výkazu výměr, byl změněn typ povrchové úpravy dveří 
na fólii CPL.
2.25. c. Nově navržené řešení:
Jedná se o záměnu povrchové úpravy dveří za účelem finanční úspory s následnou úpravou 
výkazu výměr dle skutečnosti. Musí výt provedena úprava výkazu výměr. Položkové řešení 
obsaženo v položkovém rozpočtu pod označením Rozpočet č. 25 - Změna a dopočet interiérové 
dveře.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba úpravy výkazu výměr a změnu povrchové úpravy dveří vznikla až v průběhu 

provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, když tato skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou 
dokumentací upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.26. Skutečnost stavby -  vnitřní omítky a přidružené práce - INTERIÉR:
2.26. a. Popis změny:
Změna vzniklá dopočítáním výkazu výměr podle doměření a upřesnění ploch na stavbě.
2.26. b. Skutečnost na stavbě:
Při provádění prací byl zjištěn rozpor ve výkazu výměr proti skutečnosti. Jedná se 
o výkaz hrubých štukových omítek, včetně doplnění použití penetrace a navýšení výměr vnitřní 
výmalby.
2.26. C. Nově navržené řešení:
Rozpor rozsahu výkazu výměr podle rozpočtu řeší dopočet chybějících výměr prací podle 
skutečnosti. Výkaz výměr musí být upraven, aby došlo ke zdárnému dokončení díla. Položkové 
řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 26 -  Skutečnost stavby -  vnitřní 
omítky a přidružené práce -  INTERIÉR.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba úpravy výkazu výměr s položkovým rozpočtem týkající se hrubých štukových 

omítek, včetně použití penetrace a navýšení výměr výmalby vznikla až v průběhu provádění 
díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
když tato skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou 
dokumentací upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.27. Suchá výstavba -  SDK kce:



2.27. a. Popis změny:
Změna vznikla na základě rozporu ve výkazu výměr oproti projektové dokumentaci 
a upřesnění rozsahu požadavků na provedení sádrokartonových (SDK) ploch.
2.27. b. Skutečnost na stavbě:
Výkaz výměr podle PD neobsahoval všechny položky nutné k provedení dodávky 
a montáže SDK konstrukcí.
2.27. C. Nově navržené řešení:
Rozpor rozsahu výkazu výměr SDK podle rozpočtu řeší dopočet chybějících výměr prací podle 
skutečnosti. Skutečné výměry byly propočítány autorským i technickým dozorem. Položkové 
řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 27 -  Suchá výstavba -  SDK kce.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil s provedením dodávky a montáže SDK konstrukcí, resp., je 
bez dalšího zřejmé, že by tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení nákladů a termín 
dokončení díla.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.28. m.č 004 -  008 - Další dodatečné práce v rámci podlah 1. PP
2.28. a. Popis změny:
Změna vyvolaná náročnějším způsobem odstraňování původních podlah.
2.28. b. Skutečnost na stavbě:
Demontáž části lepených podlah PVC, odstranění lepidel a PVC ze schodů nebylo možno 
provést jednoduchým způsobem škrabkou, ale za pomocí sekáčů, dlát apod.
2.28. C. navržené řešení:
Zvýšená pracnost odstraňování podlahové krytiny byla dopočítána formou hodinové zúčtovací 
sazby (HZS) dle skutečnosti a zápisu ve stavebním deníku Položkové řešení obsaženo 
v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 28 - m.č 004 -  008 - Další dodatečné práce v rámci 
podlah 1. PP.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil s provedením odstraněním původních podlahových krytin, 
resp., je bez dalšího zřejmé, že by tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení nákladů a 
termín dokončení díla.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.29. Dlažba a obklady -  dodatečné požadavky* záměna za dýhovanou podlahu:
2.29. a. Popis změny:
Záměna rozsahu dřevěných podlah za keramickou dlažbu, dopočet keramických soklů.
2.29. b. Skutečnost na stavbě:
V průběhu provádění prací vznikl rozpor v rámci rozsahu výměr pokládaných ploch z keramické 
dlažby a dřevěných podlah, výkaz výměr neobsahoval položku dodávky a montáže ker. soklíků.
2.29. C. Nově navržené řešení:
Byla provedena revize požadovaného rozsahu podlahových krytin s následnými úpravami 
výkazu výměr, tzn. odpočtu a připočtu jednotlivých výměr podle rozsahu, je proveden dopočet 
D+M keramických soklíků. Se souhlasem autorského dozoru bude podlahová krytina



s následnými úpravami provedena. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením 
Rozpočet č. 29 -  Dlažba a obklady -  dodatečné požadavky+ záměna za dýhovanou podlahu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba odpočtu a připočtu jednotlivých výměr materiálu vznikla až v průběhu provádění 

díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
když tato skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou 
dokumentací upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.30. D+M nového AI zábradlí:
2.30. a. Popis změny:
Vznesen požadavek na kompletní výměnu vnitřního schodišťového zábradlí.
2.6.b. Skutečnost na stavbě:
S výměnou zábradlí nebylo v rámci prováděných stavebních úprav uvažováno.
2.30. C. Nově navržené řešení:
Byla odsouhlasena realizace D+M nového hliníkového schodišťového zábradlí.
Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 30 -  D+M nového AI 
zábradlí.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
a) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku 

na stavební práce.

2.31. Zemní a přidružené práce -  zemnění (hromosvod).:
2.31. a. Popis změny:
Dopřesnění provedení uzemnění hromosvodu s ohledem na skutečné podmínky stavby zjištěné 
během realizace.
2.31. b. Skutečnost na stavbě:
Návrh zemnící soustavy nepředpokládal úpravu ležaté části zemnění hromosvodu.
2.31. C. Nově navržené řešení:
V rámci stavby bylo nutno nové uzemnění hromosvodu, včetně doplnění zemnícího vodiče a 
ostatních pomocných montážních materiálů. Bez tohoto bychom nedostali revizi hromosvodů. 
Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 7 - Dopočet oken, 
parapetů, APU lišty, zakrývání prvků apod.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil s provedením uzemnění hromosvodu včetně doplnění 
zemnícího vodiče a ostatních pomocných montážních materiálů, resp., je bez dalšího zřejmé, 
že by tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení nákladů a termín dokončení díla.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.32. Oprava dešťové kanalizace -  nové PVC lapače krytiny:
2.32.a. Popis změny:
Oprava stávající dešťové kanalizace.



2.32. b. Skutečnost na stavbě:
V průběhu realizace se ukázalo, že stávající dešťová kanalizace je nefunkční, s úpravou nebylo 
v rámci PD uvažováno.
2.32. C. Nově navržené řešení:
Požadavek na zprovoznění stávající dešťové kanalizace. Naceněny práce spojené s výměnou 
kanalizačního potrubí. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 32 
- Oprava dešťové kanalizace -  nové PVC lapače krytiny

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil s výměnou a zprovozněním stávající kanalizace, resp., je bez 
dalšího zřejmé, že by tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení nákladů, nefunkčnost a 
termín dokončení díla.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.33. Různé práce a činnosti - MIX:
2.33. a. Popis změny:
Úprava otvorů pro odvětrání, elektroinstalační práce, doplnění topného systému 
o oběhové čerpadlo, úprava okapů výtahové šachty a venkovní terasy, nátěr kce výstražné 
sirény.
2.33. b. Skutečnost na stavbě:
Projektová dokumentace nepočítala s uvedenými doplňkovými pracemi.
2.33. C. Nově navržené řešení:
Došlo k nacenění a provedení doplňkových stavebních prací dle rozpočtu. Bez těchto prací 
stavba nemůže pokračovat. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet 
č. 33 -  Různé práce a činnosti - MIX.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba odpočtu a připočtu jednotlivých výměr materiálu vznikla až v průběhu provádění 

díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
když tato skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou 
dokumentací upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.34. Vnější omítka -  fasáda a přidružené práce:
2.34. a. Popis změny:
Dopočítání výkazu výměr podle skutečného doměření a upřesnění výměr fasády na stavbě.
2.34. b. Skutečnost na stavbě:
V průběhu provádění prací došlo k rozporu ploch podle výkazu výměr z projektové 
dokumentace a skutečnou fasádní plochou.
2.34. C. Nově navržené řešení:
Je dopočítán výkaz výměr podle doměření a způsobu provedení obnovy fasády (drážky, oprava 
ploch, otlučení omítek atd.). Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet 
č. 34 -  Vnější omítka - fasáda a přidružené práce.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:



a) Potřeba úpravy výměry ploch fasády vznikla až v průběhu provádění díla a v důsledku 
okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato 
skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou dokumentací 
upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2.35. Dodatečná izolace suterénního zdivá -  dodatečné činnosti:
2.35. a. Popis změny:
Při provádění zemních prací bylo zjištěno poškození původní izolace proti zemní vlhkosti, je 
nutná její oprava.
2.35. b. Skutečnost na stavbě:
Projektem nepředpokládané práce. Bylo zjištěno až při výkopových pracích.
2.35. C. Nově navržené řešení:
Jde o výkazem výměr doplněnou dodatečnou činnost ke změnovému listu č. 12 (Dodatečná 
svislá izolace suterénního zdivá), dodatku č. 3. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod 
označením Rozpočet č. 35 - Dodatečná izolace suterénního zdivá -  dodatečné činnosti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil s provedením dodatečných prací k izolaci suterénního zdivá, 
resp., je bez dalšího zřejmé, že by tato skutečnost měla vliv na výrazné zvýšení nákladů a 
termín dokončení stavby.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.36. Venkovní dlažba a přidružené práce:
2.36. a. Popis změny:
Jde o odpočet nerealizovaných prací spojených s úpravou okolí objektu.
2.36. b. Skutečnost na stavbě:
Na kontrolním dnu bylo odsouhlaseno, že se nebudou realizovat stavební práce spojené 
s úpravami okolí a vybudováním zpevněných ploch.
2.36. C. Nově navržené řešení:
Předmětné práce spojené s úpravou okolí (podle výkazu výměr) jsou na přání objednatele 
odečteny. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech pod označením Rozpočet č. 36 -  Venkovní 
dlažba a přidružené práce.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost se stávajícím plnění předmětu smlouvy s přímou vazbou na termín dokončení 
celého díla v původně sjednané lhůtě v návaznosti na běh záruční lhůty.

b) Pokud by objednatel nesouhlasil, resp., je bez dalšího zřejmé, že by tato skutečnost měla vliv 
na výrazné zvýšení nákladů a termín dokončení stavby.

c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.37. MNP jež se nebudou realizovat:
2.37. a. Popis změny:
Odpočet nerealizovaných prací a dodávek.
2.37. b. Skutečnost na stavbě:



V průběhu provádění díla nebylo nutno provést některé práce podle výkazu výměr, nebo byl 
upraven jejich rozsah (výkaz výměr).

2.37.C. Nově navržené řešení:
Je provedena oprava výkazu výměr u prací, u kterých došlo k úpravě rozsahu prací. Dále je

proveden odpočet u prací, které nebyly realizovány. Položkové řešení obsaženo v rozpočtech
pod označením Rozpočet č. 37 -  MNP jež se nebudou realizovat.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba odpočtu nerealizovaných prací vznikla až v průběhu provádění díla a v důsledku 

okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tato 
skutečnost nebyla a ani nemohla být původní zpracovanou projektovou dokumentací 
upravena.

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3. Finanční plnění:

Změna a dopočet interiérové dveře.............................................................................. 581.494,47 Kč
Změna a dopočet interiérové dveře............................................................................ - 616.400,00 Kč
Skutečnost stavby -  vnitřní omítky a přidružené práce - INTERIÉR...........................571.418,67 Kč
Skutečnost stavby -  vnitřní omítky a přidružené práce - INTERIÉR........................ - 566.166,12 Kč
Suchá výstavba -  SDK kce.............................................................................................. 242.476,11 Kč
m.č 004 -  008 - Další dodatečné práce v rámci podlah 1. PP................................... 24.387,20 Kč
Dlažba a obklady-dodatečné požadavkv+ záměna za dýhovanou podlahu
..........................................................................................................................................  116.847,36 Kč
Dlažba a obklady -  dodatečné požadavky* záměna za dýhovanou podlahu
......................................................................................................................................... - 159.302,08 Kč
D+M nového AI zábradlí................................................................................................. 211.353,45 Kč
D+M nového AI zábradlí................................................................................................. - 26.825,00 Kč
Zemní a přidružené práce -  zemnění (hromosvod).......................................................30.314,37 Kč
Zemní a přidružené práce -  zemnění (hromosvod).......................................................- 2.680,96 Kč
Oprava dešťové kanalizace -  nové PVC lapače kry tiny .................................................81.918,83 Kč
Různé práce a činnosti - M IX ............................................................................................40.256,26 Kč
Různé práce a činnosti - M IX ............................................................................................- 6350,70 Kč
Vnější omítka -  fasáda a přidružené práce.................................................................. 108.257,38 Kč
Vnější omítka -  fasáda a přidružené práce.....................................................................- 3.727,62 Kč
Dodatečná izolace suterénního zdivá -  dodatečné činnosti........................................ 22.189,64 Kč
Venkovní dlažba a přidružené práce........................................................................... - 107.300,00 Kč
MNP jež se nebudou realizovat................................................................................... - 304.635,95 Kč

Celková cena dle ZL č. 4 bez DPH ...........................................................................3.824.302,17 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 4 z ceny díla v % .....................................................24.10%
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-3 v % ..................................................29,68%
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL. č.1-4 v % ..................................................53,78%

Celkem doposud provedené dle ZL1-3 z ceny díla dle § 222/5, 6 v %................................... 45,97%
(ZLÍ, ZL2, ZL3 a ZL4 -  do 50%)
Celkem doposud provedené dle ZL1-3 z ceny díla dle § 222/4 v %.........................................7,81%
(ZL 1, ZL2, ZL3 a ZL4 -  do 15%)



4. Podklady k návrhu změny:
4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiložena
4.2 Oceněný výkaz výměr -  příloha č. 1
4.3 Fotodokumentace -  není přiložena
4.4 Zápisy z Kontrolních dnů -  viz stavební deník
4.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDS)
4.6 Přílohy

Stanovisko AD: souhlasím neso^h osobní údaje

Stanovisko TDS: souhlasím osobní údaje

/
(

5. Závěr:
Projektant v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou 
Změnovými listy č. 4 (R25-37) pro Dodatek č. 4 předpokládat. Zhotovitel v době zpracování soutěžní 
nabídky rovněž nemohl požadované změny předvídat. Tyto změny byly podchyceny a potvrzeny na 
základě dodatečně vznesených požadavků objednatele. Dále dodatečné stavební práce vznikly na 
základě odkrytí konstrukcí apod. v průběhu realizace rekonstrukce objektu.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny nebudou mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Mají však přímý 
dopad na plynulost a průběh provádění z hlediska provázanosti prací. Navýšení prací má vliv na 
konečný termín dokončení díla, a to do 31. 3. 2020.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:
Datum: / /V 2 -  . I 0 70 Datum: //£ .?. 2C 2C

osobní údaje
J | JlKČÍrv-STAVEEMCTYÍ
—— ' .. s -r .c ,

Pncná 173, 793 12 Herní B enešov

M
Odt

3V
osobní ú d a je ^ ^

1 X  1________
1 IČ: 2GS76574 DIČ : C Z2S 376574

X)



Město Krnov
Odbor veřejných zakázek 
Hlavní náměstí 1 
IČO: 15504158 
794 01 Krnov

Vyjádření k dodatku č. 4 k SoD stavby „B.j.10 PB -  KoDuS Krnov"

Dodavatelem navržené a požadované vícepráce zahrnují náklady související s úpravou 
projektu během realizace. Došlo k upřesnění výměr, dílčí úpravy navrženého řešení stavby a 
byly zapracovány dodatečné požadavky objednatele.

Komentář k jednotlivým změnovým listům:
ZL č.25 -  došlo ke změně typu interiérových dveří a byly dopočítány dveře dle skutečnosti 
ZL č.26 -  vícepráce vzniklá z dopočítání výměr dle doměření a upřesnění na stavbě 
ZL č.27 -  vícepráce vzniklá z dopočítání výměr dle doměření a upřesnění na stavbě, upřesnění 
požadavků rozsahu provedení sádrokartonových ploch, s touto víceprácí souvisí méňepráce 
dříve schválené -  nahrazení zděné stěny v podkroví SDK příčkou atd.
ZL č.28 -  během stavby zjišténá větší náročnost při odstraňování části podlahových krytin než 
byl předpoklad PD -  nestandardní provedení původních podlahových krytin 
ZL č.29 -  došlo k upřesnění výměr podlah dle druhu krytiny
ZL č.30 -  vícepráce vzniklá jako nový požadavek na výměnu zábradlí schodiště -  nebylo 
počítáno v PD
ZL č.31 -  vícepráce vzniklá upřesněním provedení uzemnění hromosvodu s ohledem na 
skutečné podmínky stavby zjištěné během realizace
ZL č.32 -  vícepráce vzniklá jako nový požadavek na opravu stávající dešťové kanalizace -  
nebylo počítáno v PD
ZL č.33 -  vícepráce vzniklá z dopočítání výměr dle doměření a upřesnění na stavbě -  
elektroinstalace, + nové požadavky v UT, úpravy řešení okapového systému výtahové šachty 
ZL č.34 -  vícepráce vzniklá z dopočítání výměr dle doměření fasády z lešení a upřesnění 
způsobu provedení obnovy fasády (sekání drážek)
ZL č.35 -  vícepráce vzniklá novými zjištěními v průběhu provádění dodatečné izolace
suterénního zdivá
ZL č.36 a 37 -  nerealizované práce

S navrženou změnou -  dodatek č.4 souhlasím.

V Krnově 29.1.2020

osobní údaje

Ing. Karel Siucla
autorský dozor stavby



V Y JÁ D Ř E N Í TD S

Souhlasím s uzavřením Dodatku č. 4 , v části Cena, Smlouvy o dílo na stavbu 10 B.j. PB - KoDuS 
Krnov, podle navrženého položkového rozpočtu stavby (změnový list č.4) zpracovaného zhotovitelem, 
firmou JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.. Dále souhlasím s navrženým prodloužením dokončení díla 
do 31.3.2020.

1. V průběhu provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nemohl projektant předvídat, ale které 
je nutno provést pro řádné provedení díla. (např. nefunkční dešťová kanalizace, špatný 
technický stav svislé hydroizolace suterénu objektu apod.),

2. V průběhu provádění díla byly dohodnuty záměny materiálů, případně nové montáže a 
dodávky ( např. záměna povrchové úpravy dveří, provedení nového vnitřního zábradlí 
z hliníku apod.),

3. Zhotovitelem byly dopřesnčny, upraveny a následně vzájemně odsouhlaseny dopočty a 
odpočty výkazu výměr některých položek rozpočtu (např. dodávky a montáže vnitřní dlažby, 
dodávka a montáž lamelové podlahy, byly přesněny plochy venkovních omítek, je  proveden 
dopočet výměr sádrokartonových konstrukcí atd.,),

4. Součástí dodatku jsou dále odpočty méněprací, tj. prací a dodávek, které nebylo nutnou na 
stavbě provést, případně měly vyšší hodnotu množství ve výkazu výměr, než bylo provedeno a 
práce, o kterých bylo objednatelem rozhodnuto, že se nebudou realizovat (např. venkovní 
zpevněné plochy),

5. Souhlasím s prodloužením termínu dokončení díla vzhledem k tomu, že realizace opravy 
venkovní dešťové kanalizace a provedení dodatečné izolace suterénního zdivá má dopad na 
termín dokončení díla.

V Krnově dne 29. 1.20120

Za TDS: Ing. Pavel Burda osobní údaje í ‘t,dls
idílico

DIČ: CZQ50721537G



Í jm  MĚSTO KRNOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV 

S E  ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
iW HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, 794 01 KRNOV

Vyřizuje: Ing. Zbyněk Moravec
Telefon: 554 697 239
E-mail: zmoravec@mukrnov.cz

Datum: 30.01.2020

Vyjádření TDS k položkovému rozpočtu Dodatku č. 4 k SoD

Firma JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.,793 12 Horní Benešov, předložila dne 28. 01. 2020 
žádost o schválení stavebních prací nad rámec smlouvy o dílo akce „B.j. 10PB -  KoDuS 
Krnov“ a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 639/2018 ze dne 26. 10. 2018 a 
prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2020.

Jedná se o následující práce:

Změnový list č. 25 -  změna typu vnitřních dveří a navýšení počtu dveří v objektu
- 34 905,53 Kč bez DPH

Výběr levnějšího typu provedení dveří za účelem dosažení úspory.

Změnový list č. 26 -  výpočet výměr povrchových úprav dle skutečnosti
+ 5 252,55 Kč bez DPH

Navýšení výměr hrubých a štukových omítek, navýšení výměr vnitřních maleb dle skutečnosti.

Změnový list č. 27 -  skutečná plocha příček SDK včetně záměny konstrukcí
+ 242 475,1 1 Kč bez DPH

Výměra příček dle skutečnosti na stavbě. Chybějící výměry v projektové dokumentaci, záměna 
cihelné příčky za příčku sádrokartonovou v 3. NP. Cihelná příčka byla odečtena v předchozích 
neprovedených pracích.

Změnový list č. 2 8 -  úprava povrchů podlah
+ 24 387,20 Kč bez  DPH

Upřesnění výměr podlah dle skutečnosti na stavbě, náročnější způsob odstraňování původních 
podlah oproti předpokladu v projektové dokumentaci.

Změnový list č. 2 9 -  dlažby a obklady
- 42 454 ,72  Kč bez DPH

Záměna rozsahu dřevěných podlah za keramickou dlažbu.

mailto:zmoravec@mukrnov.cz


MĚSTO KRNOV 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV 
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, 794 01 KRNOV

Obr. č. 1 -  Změna dřevěných podlah za keramickou

Změnový list ě. 30 -  schodišťové zábradlí
+ 184 52 8,45 Kč bez DPH

Úprava stávajícího zábradlí dle současných požadavků na bezpečnost včetně vzhledu by 
nepřinesla žádaný komfort. Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto o montáži nového 
schodišťového zábradlí.

Obr. č. 2 -  Stávající schodišťové zábradlí

Změnový list ě. 7 -  úpravy okenních otvorů
+ 41 760,06  Kč bez DPH
Upřesnění detailů při provádění omítek kolem oken a montáže vnitřních parapetů

Změnový list č. 31 -  hromosvod a uzemnění
+ 27 633,41 Kč bez DPH
Provedení uzemnění hromosvodu dle potřeb stavby

Změnový list ě. 32 -  dešťová kanalizace
+ 81 918,83 Kč bez DPH
Projektová dokumentace neřešila odvod dešťové vody do kanalizace. Na stavbě bylo zjištěno, 
že původní kanalizace není funkční a je tedy nutné vybudovat novou



MĚSTO KRNOV 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV 
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, 794 01 KRNOV

Obr. č. 3 -  Nová dešťová kanalizace

Změnový list č. 33 -  ostatní práce
+ 33 905,56 Kč bez DPH
Úprava otvoru pro odvětrání, elektroinstalační práce, doplnění topného systému o oběhové 
čerpadlo, úprava okapového systému u výtahové šachty a venkovní terasy

Změnový list ě. 34 -  úprava výměry fasády
+ 104 529,76 Kč bez DPH
Zjištění skutečné plochy fasády z lešení, upřesnění konečného celkového vzhledu

Změnový list ě. 3 5 -  izolace suterénního zdivá
+ 22 189,64 Kč bez DPH
Při zemních pracích při budově bylo zjištěno poškození původní izolace vůči zemní vlhkosti. 
Je nutné provést novou izolaci včetně souvisejících zemních prací

Změnový list č. 36 -  neprovedené práce
- 107 300,00 Kč bez DPH
Jedná se o práce související s úpravou okolí budovy. Důvodem je jednak realizace nové 
přípojky NN, která je navržena v těsné blízkosti stavby, jednak okolí bude komplexně řešeno 
novou projektovou dokumentací.



MĚSTO KRNOV 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV 
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, 794 01 KRNOV

Změnový list ě. 3 7 -  komunikace, střešní konstrukce
- 304 635,95 Kč bez DPH
Neprovedené zemní práce související s úpravou okolí budovy, změny ve statickém řešení 
(zesílení) původních krovů.

Vyjádření odboru VZ

Navrhované změny zvýší užitnou hodnotu objektu, a proto doporučuje odbor veřejných zakázek 
realizovat uvedené stavební práce dle položkového rozpočtu. Zároveň souhlasí s navýšením 
ceny díla o částku 237.525,00 Kč (bez DPH) a se schválením Dodatku č. 4 k SoD č. 639/2018 
ze dne 26. 10. 2018 stavby „B.j. 10PB -  KoDuS Krnov“. Zároveň tyto práce opravňují firmu 
žádat o prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2020.

Návrh usnesení

Rada města po projednání schvaluje navýšení ceny stavby „B.j.lOPB -  KoDuS Krnov“ na 
částku 20 017 711,16 Kč včetně DPH, prodloužení termínu realizace díla do 31. 3. 2020 a 
zavření Dodatku č. 4 k SoD č. 639/2018 ze dne 26. 10 .2018, jehož přílohou je položkový 
rozpočet stavby.

osobní údaje osobní údaje

Referent odboru veřejných zakázek Referent odboru veřejných zakázek


