Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.09.2019
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/040
SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
sídlo:					Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 					006 00 954
bankovní spojení: 		XXX
zastoupená: 			Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem
e-mail:				ssmt@ssmt.cz	

(dále jen „Objednatel“)

a

Emos Alumatic, spol s.r.o.
zapsána v			KS v Ostravě C24582
zastoupena:			Ing. Jan Krišica
jednání ve věcech:
technických: 			Vladimír Skácel
se sídlem:			Frýdecká 1123/80, 737 01 Český Těšín
IČ:					25886291
DIČ: 					CZ25886291
telefon:				XXX
bankovní spojení:		XXX
č. účtu:				XXX	

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení díla, dílo mělo být původně dokončeno do 31.03.2020. Nově se termín dokončení prodlužuje do 31.05.2020.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/040 na „Dodávka automatických dveří pro Domov Nýdek“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.09.2019 takto:






1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo dle přílohy č. 2 do 31.05.2020. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.	Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.





V Třinci dne 26.03.2020				           		  V Českém Těšíně dne 27.03.2020
[bookmark: _GoBack]





					
Mgr. Pavel Pezda, MBA	                        	Ing. Jan Krišica
ředitel				

