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D O D A T E K — S M L O U V A  O D Í L O  
číslo kupujícího: 85/61100277/2018 / 1/2018 

číslo prodávajícího: 1 1272018 

„VOŠ a SOŠ Březnice — rekonstrukce dílen“ 
Rekonstrukce dílen a bezpečnostní prvky — 1.část 

Smluvní strany 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice 
zastoupený: lng. Marií Fiřtíkovou, ředitelkou příspěvkové organizace 
IČ: 61100277 
Bankovní spojení: Komerční banka Příbram 
číslo účtu: 6015-4652721 1/0100 

(dále jen „objednavatel“) 

a 

Prodávající: STAVEL PŘÍBRAM s.r.o. 
Se sídlem: Dubno 120, 261 01 Příbram 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE 
ODDIL C, VLOZKA 127485 
IČO: 27933504 
DIČ: 0227933504 
Zastoupený: Zdeněk Havrančík - jednatel, Lukáš Vondra - jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.231 874 426/0300 
Číslo účtu: 231 874 426/0300 

(dále jen „dodavate|“) 

dále jen „smluvní strany“ 

TATQ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení 5 2079 
a násl. zákona_„ č. 89/201—2f—Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 



Evropský fond-pm regionální rozvoj , ( J '  PRO MÍSTNÍ 
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR 

Článek !. 
Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla dle smlouvy_číslo 
85/61100277/2018 ze dne 17.7.2018. 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

Dodavatel dokončí a předá dílo dle smlouvy č. 85/61100277/2018 ze dne 17.7.2018 do 
do 31. prosince 2018. 
V rámci provádění stavebních prací na rekonstrukci dílny dle smlouvy 
85/61100277/2018 ze dne 17.7.2018 došlo ke zjištění havarijního stavu odpadního 
potrubí sociálního zařízení pro žáky školy. Bylo nutné přesunout stavební kapacity a 
nejprve odstranit havárii sociálního zařízení tak, aby byla na září pro žáky zprovozněna. 
Tím došlo k prodloužení doby zhotovení dila. 
Dalším důvodem pro prodloužení doby předání díla byla zpožděná dodávka 
u subdodavatele sekčních garážových vrat Trido s.r.o. 
Z těchto závažných důvodů se prodlužuje doba zhotovení díla do 31. 12. 2018. 

Článek m. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich skutečné a 
svobodné vůle. Dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 
podpisy. 
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