
Dodatek c. 1 

){e Smlouve o dilo 

c. 26/2018-MSP-CES 

Smluvni strany: 

1. Ceska republika- Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 

zastoupena: Ing. Zbyilkem Spoustou, namestkem pro rfzenf sekce provoznf a pravni 

ICO: 00025429 

(dale jen ,objednatel") 

a 

2. BAU-ST A V a.s. 
se sidlem: Loketska 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupena: lng. Petrem Novakem, predsedou predstavenstva 

ICO: 14705877 

DIC: CZ14705877 

spolecnost zapsana v obchodnfm rejstrfku vedem!m Krajskym soudem v Plzni, 
oddil B, vlozka 14.48 
(dale jen ,zhotovitel") 

(spolecne dale jen ,Smluvni strany" a kazda jednotlive jen , Smluvni strana") 

uzaviraji nize uvcdeneho cine, mesfce a roku tento dodatek c. 1 (dale jen ,Dodatek"): 

PREAMBULE 
Smluvnf strany uzavrely dne 27. li stopadu 2019 Smlouvu o dflo c. 26/2018-MSP-CES (dale jen 

,Smlouva"),jejfmz predmetemje komplexnf rekonstrukce a oprava stavajicf budovy Legerova 

1825/49, Praha 2 (dale jen ,dflo"). 

Ucelem Doclatku je, za splnenf podmfnek stanovenych v § 222 odst. 6 zakona c. 134/2016 Sb., 
o zaclavc'mi vcrcjn)rch zakazek, ve znenf pozdejsfch predpisl'1, realizace do~latecnych pracf a 

vfcepracf, prodlouzenf cloby provedenf dfla a zmena celkove ceny clfla, a to z dl'1voclu nedostatkl'1 
projektovc dokumentace zj isten)rch v prl'1behu provadenf dfla die Smlouvy. 



ci. I. 
Smlouva se meni takto: 

1. Odstavec 2.3 chinku II (Pfedmet smlouvy) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 
,2.3 Dilem die teto sm/ouvy se rozumi realizace vsech stavehnich praci popsanych v P D, 
vykazu vymi!r a zmi!novych /istech C. OJ - 22, dodavka pffslusnych zaffzeni, jejich montai, 

uvedeni do provozu a komplexni vyzkouseni a dale provedeni vsech cinnosti souvisejfcich s 
fadnym dokoncenim di/a (zejmena zaffzeni a odstraneni staveniste, hezpecnostni 

opatfeni)." 

2. Prvni odnizka odstavce 2.4 chinku II (Pfedmi!t smlouvy) Smlouvy se meni a nahrazuje 

novym uplnym znenim takto: 
,Zpracowini podrohneho harmonogramu praci, vcetne jeho aktualizace, Zaji.iiti!ni da/Sich 
nezhytnych povoleni a rozhodnuti nutnych pro l'ddne provedeni a dokonceni di/a (zahor 

vel'ejneho prostranstvi, dopravni opatfeni apod.)." 

3. Odstavec 3.1 chinku III (Doha a misto p/nenl) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 
,3.1 Dilo specifikovane v clanku Il teto smlouvy hude provedeno v sou/adu 
s harmonogramem postupu praci nejpozdeji do J4 mesicii a J 0 kalendafnich dml od 
protokolarniho p1'edani staveniste vcetne odstraneni vad a nedodi!lkii. Staveniste hude 
zhotovileli pfedano nejpozdeji do 5 pracovnich dnii ode dne podpisu teto smlouvy. 

Zhotovilel zahliji prace do 5 pracovnich dnii od pfedani staveniste." 

4. Odstavec 3.3 chinku III (Doha a misto plnem) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 
,3.3 Dilo neho jeho cast je provedeno a pfipraveno k pfedani v okamiiku, kdy hyly do nej 
zahudovany vsechny veci a dokonceny vsechny prace podle vykazu vymer, zmi!novych lisfll 

C. OJ- 22 a PD aje prosto vad a nedodelkii." 

5. Odstavec 4.1 chinku IV (Cena dila) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym znenim 
takto (z duvodu dodatecnych stavebnich praci a vicepraci specifikovanych zmenovych 

Iistech c. 01-22 dochazi k navyseni ceny o 1.805.807,75 Kc bez DPH): 

,4.1 Celkova cena dilaje dohodou smluvnich stran stanovena nas/edovni!: 

Cena bez DPH DPH Cena vcetne DPH 

sG 788 87s,s1 Kc 11.925.663,88 Kc 68 714 539,40 Kc 

Tato cena se zarucuje a je uplna, lj. zahrnuje veskera plneni die teto Smlouvy v ramci 
provadi!ni dila, a to i v pffpadi! prodlouieni dohy plneni z diivodii na strane ohjednatele." 



6. Odstavec 4.3 chinku IV (Cena dila) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym znenim 

takto: 
,4.3 V pfipade zmeny rozsahu z duvodu dodateenych stavebnfch pracf a vicepraci bude 

postupovdno v souladu se zdkonem C. 134/2016 Sb. o zaddwini vefejnych zakdzek. 

Zhotovitel oceni tyto prdce jednotkovymi cenami uvedenymi v poloikovbn rozpoctu, ktery 

tvofi pfilohu c. I reto smlouvy. Pokud nebude moine ocenit prdce die jii pouiitych 

jednotkovych cen, budou tyto prdce oceneny na zdklade individudlnich kalkulacf zhotovitele 

die poloiek katalogu popisu a smernych cen, ktere vyddvd RTS, a.s. (!CO: 255 33 843), 
vyndsobenych koeficientem pomeru nabidkove ceny zhotovitele k pfedpoklddane hodnote 

vefejne zakdzky uvedene v zaddvacf dokumentaci. V pfipade oceneni dodatecnych pracf a 

doddvek, ktere nejsou obsaieny v ceniku RTS ani nejsou uvedeny v pfiloze c. I tero smlouvy, 

bude ocenenf dodatecnych pracf a doddvek vychdzet z cen obvyklych v case a miste pro 

dane prdce a doddvky. Individudlni kalkulace provedene zhotovitelem musi byt schvdleny 

ze strany objednate!e ve zmenovych listech pfedmetu dila a cena dila musi byt upravena 

formou pisemneho dodatku k teto smlouve. Ocenenf zmeny bude provedeno do 7 pracovnich 

dnu od pfikazu objednatele." 

7. Odstavec 8.1 ch\nku VIII ( Oprdvnene osoby) Smlouvy se meni a nahrazuje novym uplnym 

znenim takto: 

,8.1 Za objednatele jsou oprdvneni 1PI1nnr 

Ing. Jaros/ava Kuneckd, tel. 
lng. Tomas Materna, tel. 

8. Odstavec 17.8 ch\nku XVII (Zdvereend ustanoveni) Smlouvy se meni a nahrazuje novym 

uplnym znenim takto: 

, 17.2 Nedilnou soucdstf teto smlouvy jsou ndsledujicf pi'ilohy: 
Pff!oha C. I - Oceneny vykaz vymer 
PN!oha C. fa: Zmenove fisty c. OJ- 22 
PN!oha c. 2 - Dokumentace pro provedeni stavby" 

9. Vkh\da se Pi'iloha c. Ia Smlouvy (Zmenove fisty c. OJ- 22), ktera tvol'i pi'ilohu c. I tohoto 

Dodatku. 

CJ. II. 
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy, ve zneni Dodatku c. I, tfmto Dodatkem nedotcena, zustavaji 

beze zmeny. 

2. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu posledni Smluvni stranou a ucinnosti 

dnem uvel'ejneni v registru smluv. Uvel'ejneni v registm smluv zajisti objednatel. 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve ctyl'ech stejnopisech, z nichz kazda ze Smluvnich stran 
obdrzi po dvou stejnopisech. 



.I 

4. Smluvni strany prohlasuj f, ze je jim zmim cely obsah Dodatku a ze ten to Dodatek uzavrely 

na zaklade sve svobodne a vazne v(He. Na zaklade teto skutecnosti pripojuji sve poclpisy. 

5. Nedilnou soucasti tohoto Doclatku je Pfiloha c. 1 Dodatku- znenf Prflohy c. la Smlouvy 
(ZmenowJlisty C. OJ- 22). 

0 4. 05. 2020 
V Karlovych Varech cine _____ _ 

Za zhotovitele: 

Eaustav ~ 
BAU·STAV a s-

Loketsk~ 344112, 360 06 K~riOyY Vwy 
IC: I4-

0 4. 05. 202Q 
V Praze dne --------

pravni 



I 
prrloha 1 

Prehled zmenovych listu ZL 1 - ZL 22 k dod. c. 1 SoD c. 26/2018-MSP-CES 
akce: Rekonstrukce a oprava budovy Legerova 49, Praha 2 

cfslo 
ZL Nazev zmenoveho listu 

1 Odslraneni maleb a lapel 

2 Odslranenl kleneb 

3 V}imena dlazeb na podestach 

4 Vytahova sachla-uprava standardu 

5 Posuvna stena uprava slandardu 

6 Garazova vrata - uprava slandardu 

7 Vyplne repase 

8 Stropni tramy 

9 Bouranf luxfer 

10 Novy podhled 2.PP-216 

Vybouranf di'evenych prvku ve slenach a 
11 zazdivky 

12 Plastova okna 5.NP do ulice-vymena, V2 

13 Podlahy - odslraneni 

14 Odslraneni vnitfnich omilek 

15 Nezaleplena cast fasady do dvora 

16 Odvetrani vytahove kabiny 

17 Otluceni omitek puda 

18 Pi'edsteny mfsto omitek 

19 Oblozeni steny vytahove sachty 

20 Tlousfky isolanlu sjednoceni 

21 Odpocet mi'ize 

22 Otopna telesa-zamena 

cena ZL 1 - ZL 22 celkem Kc 

zhotovitel: BAU-STAV a.s. 

zast. : lng. Petrem Novakem 

predsedou predstaven 

so 

so 01 -
0.1 .1 

so 01 
0 .1.1 . 

so 01 
0.1 .1 

so 03 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 02 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

S003 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0.1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

so 01 
0 .1.1 

;::.u Ul,UL 

0 .1.4.2 

cena bez cena vc. DPH 
z toho z toho 

vfceprace bez odpocetbez 
DPH Kc Kc 

DPH DPH 

417 374,00 505 022,57 417 374,00 0,00 

225 171,91 272 458,01 225 171,91 0,00 

152 295,89 184 278,03 152 295,89 0,00 

-100 000,00 -121 000,00 0,00 100 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

83104,03 100 555,88 606 414,00 523 309,97 

-119980,57 -145 176,49 119 980,57 

7 266,76 8 792,78 7 266,76 

14 547,71 17 602,73 14 547,71 

126 836,77 153 472,49 126 836,77 

443 975,64 537 210,52 443 975,64 

475611,99 575 490,51 493 261,20 17 649,21 

67 720,95 81 942,35 67 720,95 

107 055,40 129 537,03 121 400,00 14 344,60 

15 180,00 18 367,80 15 180,00 

-49 311 ,13 -59 666,47 77 995,20 127 306,33 

33 529,20 40 570,33 33 529,20 

54 900,00 66 429,00 54 900,00 

-60 062,80 -72 675,99 600 628,00 660 690,80 

-89 408,00 -108183,68 89 408,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1 805 807,75 2 185 027,40 3 458 497,23 1 652 689,48 

objednatel: Ministerstvo spravedlnosti 




