
ˇ. (ˇ:A Smlouvy Objednatele: 2019/02/106/Li/Diě Trı nec

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019

(dále jen „dodatek“)

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

telefon:
fax:
ıčç; 00297313
Dıc: cZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Projekční kancelář Iay-out s. r. o.
se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
Zastoupena: Přemyslem Cieslarem, jednatelem
ıčo: 28640861
Dıč: cz28640861
bankovní Spojení: Fio banka a. S.
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní Strany tímto dodatkem mění Znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne
04. 09. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace na akci „PD - Aktivní centrum pro
seniory, Třinec, ul. Třanovského“ došlo ke Změně názvu investiční akce, a to na
„Centrum pro aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova“ a Současně ke Změně termínu
Odevzdání projektové dokumentace.

II.
Změna smlouvy

1. V článku 2. Předmět smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:
- „Předmětem této Smlouvy je Zpracování projektové dokumentace pro Sloučené územní

řízení a Stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Centrum pro
aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova“ (dá/e jen „stavba"). Podkladem pro zpracování



č. smlouvy objednatele: 2019/02/106/LilD1

projektové dokumentace bude studie, varianta B - bez bytu v teplých Odstinech, kterou
Zpracovala lng. arch. Blanka Petrovová.“

2. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:

- „Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se Zavazuje, že jednotlivé
projektové dokumentace vrozsahu a O Obsahu dle této smlouvy objednateli předá
v těchto termínech."

0 dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (dá/e jen „sloučené
UR a SP) - do 04/2020

0 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) - 01/2021.“

III.
Závěrečná ujednání

._
L . Znění Ostatních ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru Smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ZaŠIe
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichž objednatel Obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.0 uzavření dodatku č. 1 rozhodla na Své 44. schůzi Rada města Třince usnesením
č. 2020/1517 Ze dne 23.03.2020.

v Třinci ...:.2...U.l...2[)2[l

Za objednatele: Za Zhotovitele:

' Ir. Vera a ovs a 25.1 Premys ıes ar
primátorka jednatel
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