
3 Plzeň SWIETbLSKY s ta v e b n í s.r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/000801 ze dne 18. 2. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 2020/000801/1
. Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

(dále jen „ objednatel")

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vl. 8032 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
48035599 
CZ48035599
odštěpným závodem Pozemní stavby ZÁPAD,
Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu 
Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Petr Šolc
b) technických:

(dále jen „zhotovitel")

tento

d o d a t e k  č. 1
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s ta tu tá rn í m ěsto  Plzeň SWIETbLSKY s ta v e b n í s.r.o.

Č I .  I.

1. Dne 18. 2. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  rozšíření rozcvičovny na 
atletickém stadionu v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla 
dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provedení dodatečných prací, které 
nebyly součástí původních zadávacích podmínek, jakož i méněprací. Změna 
předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší 
specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka, která 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných 
stavebních prací a méněprací pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Dále je nutné 
opravit administrativní chybu v názvu projektu uvedeném v čl. XII odst. 3 Smlouvy.

3. Celková cena „méněprací" činí částku 586 919,08 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 697 452,69 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 110 533,61 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené 
cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 19 375 573,75 Kč

slovy: devatenáct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc pět set 
sedmdesát tři korun českých sedmdesát pět haléřů ________

7. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ odst. 3 Smlouvy. 
Stávající věta první či. XII odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt „Rozšíření rozcvičovny na atletickém 
stadionu v Plzni" (dále jen „Projekt"), jehož se týká předmět plnění dle této 
smlouvy, může být spolufinancován z úvěru poskytnutého městu Plzni Evropskou 
investiční bankou se sídlem 100 boulevard Konrád Adenauer, L-2950 Lucemburk 
(dále jen ,,EIB“ ).

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Č l .  II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a 
jeden (1) obdrží zhotovitel.
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s ta tu tá rn í m ěsto  Plzeň SWIETELSKY s ta v e b n í s.r.o.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva technického dozoru stavebníka
Příloha č. 2 -  Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací

v/  /  }  7 / ' .
V Plzni d n e ...... .....................................  V Plzni d n e .....

Za objednatele: Za zhotoýf§|®g

Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury

Statutární město PÍzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Petr Šolc 
vedoucí odštěpného závodu 

Pozemní stavby ZÁPAD
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^rávo technického dozoru stavebníka 

Akce: Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni

Místo stavby: Atletický stadion města Plzně 
Vejprnická ulice 1253/36, 318 00 Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: AS Projekt, spol. s.r.o.
Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 
IČ: 41636473

HIP: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc. 
Ing. arch. Daniel Němeček

Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ: 48035599

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. 
Křimická 105, 318 02 Plzeň 
IČ :40526178

.A Y

obchodní a projek ocelář, s.r.o.
DIČ: C2 5178

1/2



.Odůvodnění změny díla:

1. Úprava založení objektu v osách H a I

V rámci provedení sondážních výkopových prací bylo zjištěno, že stávající provedení základů krčku 
rozcvičovny a únikového schodiště neumožňuje provedení základů pilotovým způsobem. Tuto skutečnost 
nebylo možno předem předpokládat v projektové dokumentaci, neboť se jedná o konstrukce zakryté 
stávající stavbou. Pro řádné dokončení stavby je nutné upravit způsob založení nosné ocelové konstrukce 
přístavby. V této části stavby je navrženo částečné rozšíření stávajícího základu.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 93 555,41 Kč bez DPH 
Méněpráce 93 724,11 Kč bez DPH

2. Sanace plochy pláně HTÚ

Po provedení hrubých terénních úprav nebyl ověřením zkouškou únosnosti potvrzen předpoklad a 
zároveň požadavek plynoucí z projektové dokumentace (Edef2= 45 MPa). Tuto skutečnost nebylo možno 
předem předpokládat v projektové dokumentaci, neboť se jedná o vrstvy hornin pod povrchem terénu. 
Lokální geologický průzkum nemůže postihnout stav celé plochy stavby. Pro řádné dokončení stavby je 
nutné, v souladu s projektovou dokumentací, podloží sanovat pro zvýšení únosnosti. Úprava stabilizací 
bude provedena do hloubky 40 cm pod HTÚ vápennou směsí.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 124 498,85 Kč bez DPH 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

3. Úprava výměr základů

Oprava administrativního rozporu ve výměrách výztuže a betonu v základových pasech mezi 
projektovou dokumentací a rozpočtem. Zároveň bude z technologických důvodů nutno doplnit 
propojení základových pasů se zhlavím pilot ocelovými trny, čímž dojde ke zlepšení statického 
spolupůsobení mezi pilotou a základovým pasem.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 439 028,37 Kč bez DPH 
Méněpráce 493 194,97 Kč bez DPH

4. Čerpadlo na dešťovou vodu

Na základě požadavku provozovatele atletického stadionu bude nádrž na dešťovou vodu doplněna 
zařízením na čerpání a rozstřik akumulované dešťové vody. Jedná se o zvýšení komfortu užívání.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce 40 370,06 Kč bez DPH 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH

22. 04. 2020 Ing. Josef Chmelík CSc.
obchodní a pri 

DIČ:
elář, s.r.o. 
78
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Cenová nabídka

Stavba:
Kraj:
Mésto/obec:

1 .

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259
337 01 Ejpovice Datum:

Změna založení, osy H a I
Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech
Plzeňský
Plzeň

15.4.2020

P.Č. Kód položky : . Zltfácénýpopis- mj V Výměra Cena. jednotková Cena celkem

O D P O Č E T -93 724,11

1 226212R01 D+M pilotového založení z pilot pr. 600mm (21 ks) vč. kalichů pr. 
12OOmm (18ks) vč. přesunu vrtací soupravy - odpočet 4 ks kpl. -1,000 62 000,00 -62 000,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na

2 162701105 obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m

m3 -10,400 270,90 -2 817,27

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
3 171201211 zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 504
t -18,719 152,25 -2 850,03

4 961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 -4,800 5 428,50 -26 056,80

P Ř ÍP O Č E T 93 555,41
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šiřky do 600 mm s

1 132201101 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
do 100 m3 ........................
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s

m3 15,688 721,35 11 316,18

2 132201109 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,706 204,75 963,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na

3 162701105 obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9

m3 15,688 270,90 4 249,74

000 do 10 000' m
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ("skládkovné) — ..-  — - - ------ - -  -  ~

4 171201211 zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 18,001 152,25 2 740,66
170 504
Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve .................

5 174201101 vrstvách bez zhutněni jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vvkopávkách - vyplněni odvod, žlabu

m3 5,687 40,32 229,30

6 961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 0,785 5 428,50 4 260,29

7 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 10,001 2 750,00 27 501,65

8 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 0,933 2 650,00 2 472,45
9 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 12,120 577,50 6 999,30
10 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 12,120 231,00 2 799,72

11 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 1,144 26 250,00 30 022,52

C E LK E M  S O U PIS  VÝK O N Ů -168,69

Za zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Josef Chmelík CSc.

CHMELIK
obchodní a projektová ta n ro iiř  <> r  n 

DIČ: CZ405



Cenová nabídka/

2 .
Stavba:
Kraj:
Město/obec:

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259
337 01 Ejpovice Datum: 15.4.2020

Sanace plochy
Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech
Plzeňský
Plzeň

P.Č. Kód položky ■■"/'Zkrácený p̂ jpišy.". - ; "z- V '3  - M4 '/■ V ým ěra . C ena Jednotková ■'Cena celkem

P Ř ÍP O Č E T 124 498,85
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 

zhutněním m2 392,450 21,50 8 437,68

116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý m3 215,848 166,00 35 830,69

CMX.0005113.URS pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol 
(Dorosol) C 50 t 7,771 3 301,00 25 650,45

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců

998014011 betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým 
pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 64,990 156,64 10 180,03

043134000 Statická zatěžkávací zkouška kpl 1,000 4 400,00 4 400,00
R079002001 Mobilizace a převoz techniky kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

C E LK E M  S O U PIS  V ÝK O N Ů 124 498,85

Za zhotovitele: Za Objednatele:

S ř
-■ ... "" • -• 
Í UÍ OfiOV:.;,,

sy. ni/'

Cfí 33;; 
ÍC: 430 35

í f fy
..V; •

’ ': n i 553

Ing. Josef Chmelík CSc.

CHMELIK
obchodní a projektová kancelář, s.r.o. 
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Stavba:
Kraj:
Mésto/obec:

3.

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259 
337 01 Ejpovice

Cenová nabídka CElIp

Datum: 3.4.2020

Úprava výměr základů
Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech
Plzeňský
Plzeň

P.Č. j . Kód položky . : Zkrácený popis MJ ' j ' .... : Vým ěra Cena jednotková j ■ " Cena ceikem .

ROZPOČET

O d p o č e t 493 194,97

1 132201101
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100
m3

m3 42,438 721,35 30 612,65

2 132201109
Hloubení zapařených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 12,731 204,75 2 606,67

3 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloření výkopku, avšak se slořením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 ař 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 244,050 270,90 66 113,15

4 171201211
Poplatek za uloření stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
504

t 439,290 152,25 66 881,90

5 274321311 Základy z betonu řelezového (bez výztuře) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 37,843 2 467,50 93 377,60

6 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 103,400 577,50 59 713,50
7 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 103,400 231,00 23 885,40

8 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,176 26 250,00 57 120,00

9 622211021
Montář kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 85,793 619,50 53 148,76

10 28376354
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl
100mm m2 94,372 421,05 39 735,33

CHMEL
obchodní a projektová k: r.o.

DIČ : CZ4052



SKUTEČNOST
p říp o č e t 439 028,37

1 132201101
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100
m3

m3 31,950 721,35 23 047,13

2 132201109
Hloubení zapařených i nezapařených rýh šířky do 600 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 9,585 204,75 1 962,53

3 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 233,562 270,90 63 271,95

4 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

t 420,412 152,25 64 007,73

5 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těřitelnosti I, skupiny 
3 ručně m3 1,620 1 850,00 2 997,00

6 274321311 Základy z betonu řelezového (bez výztuře) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 31,354 2 467,50 77 366,00

7 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 52,360 577,50 30 237,90
8 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 52,360 231,00 12 095,16
9 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,500 26 250,00 13 125,00

10 15381R01 Vlepení trnu z betonářské oceli na chemickou kotvu při průměru oceli 
od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m ks 168,000 326,00 54 768,00

11 239111112 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm m 5,100 2 770,00 14 127,00

12 622211021
Montář kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 75,761 619,50 46 933,94

13 28376354 deska fasádní polystyrénové pro tepelné izolace spodní stavby tl 
100mm m2 83,337 421,05 35 089,04

■ ' • ... . . . v .  .. * ■ .Z Z  V ' . ; , ' /  i Č  ■ , - W  V ,Č  f  i v :  .' ■ ■ ' '•
C ELK E M  SO UPIS VÝKO NŮ -54 166,60

Za zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Josef Chmelík CSc.
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Cenová nabídka
SWIETELSKY stavební s. r. o.
Pozemní stavby ZÁPAD - OBLAST PLZEŇ - Jih 
Zemská 259 
337 01 Ejpovice Datum: 20.4.2020

Stavba:
Kraj:
Město/obec:

4. Doplnění čerpadla a revizní šachty k dešťové nádrži
Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech
Plzeňský
Plzeň

PČ, Kód položky Y  ' /'-'Zmáčený'pópiš G&rtajednotková ; Céna ceikem:.

PŘÍPO ČET  ' ' ■ ' • 40 370,06

1 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 mb 2,500 181,86 454,65

2 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 
skruží rovných ks 1,000 902,00 902,00

592253310 skruž betonová studnová kruhová TBS-Q.1 80/100/9 80x100x9 cm ks 1,000 2 135,65 2 135,65se stupadly

4 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 
skruží přechodových ks 1,000 935,00 935,00

5 592246460 přechod betonový kónusový TZS 80/60 80x60x60 cm se stupadly ks 1,000 2 048,53 2 048,53

6 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti ks 1,000 445,00 445,00

7 5922466000 poklop šachtový D2 /betonová výplň-*- litina/ D 400 -  BEGU-B-1 ks 1,000 1 649,23 1 649,23
8 Automatická ponorná vodárna EASY E-DEEP 1200 X-RING ks 1,000 10 550,00 10 550,00
9 Plovoucí sací souprava EASY E-DEEP X-RING ks 1,000 650,00 650,00
10 Šachta pro rozvod vody ks 1,000 3 100,00 3 100,00
11 Elektroinstalace včetně úprav v rozvaděči kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
12 Zahradní hadice 3/4" m 50,000 100,00 5 000,00
13 Spojky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
14 Montáž kpi 1,000 3 500,00 3 500,00
15 Doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

C E LK E M  SOUPIS VÝKO NŮ 40 370,06

Za zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Josef Chmelík CSc.

CH
obchodní a proje

DIČ: CZ405261




