
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚč. 05PT-001700

ISPROFOND:
3271212015.12178 -  úsek D3 0312/1 Kaplice nádraží -  Nažidla 
3271212016.12180 -  úsek D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky:D3 0312 Kaplice nádraží -  Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. 
hranice; sondážní a ověřovací práce -  pyrotechnický průzkum

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Ř editelství siln ic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

ředitelka Správy České Budějovice

a

název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
a
název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen„dodavatel“ nebo „zhotovitel")
(dále jen„smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

G IM PULS Praha, spol. s r.o.
J. Nerudy 232, Jeneč, 25261
48948624
CZ48948624

DESTRUX, s.r.o.
Novákových 970/41, 180 00 Praha 8
24241563
CZ24241563
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I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25.10.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT- 
001687, na akci „D3 0312 Kaplice nádraží -  Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a 
ověřovací práce -  pyrotechnický průzkum“.

2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu dokončení části díla. Jedná se pouze o nevykoupené pozemky 
s lesním porostem a mimolesní zelení, podrobnější specifikace viz níže.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9

se ruší doba pro dokončení: do 8 měsíců od data zahájení 

nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 31.12. 2021

3. Pyrotechnický průzkum na pozemcích s lesními dřevinami bude probíhat ve dvou etapách:

V první etapěpo vykoupení a následnému vykácení lesního porostu a mimolesní zeleně na úseku 
dálnice D3 0312/1 Kaplice nádraží -  Nažidla. Stavební dozor oznámí zhotoviteli informaci o 
odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně, poté je doba pro dokončení průzkumu 1. etapy 
stanovena do 1 měsíce od oznámení (předpoklad zahájení přelom roku 2020/2021).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

Č. položky
yý ,

■ : 4', ' , j y ■ / '

Služba - funkce Jednotky
ÉtKz ťi/r -.i. S i  i  mmmm/ -A 1 ! ■ni

Počet jednotek

1
Technologické postupy, projednání a schválení 
policií ČR kpl 0.00

2 Střety zájmů (projednání vstupů) ha 0.00

3
Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů 
(geodetické zaměření nálezů) hm 2226.18

4 Zpracování zaměření hm 2226.18
5 Speciální terénní výkony ha 22.26

6 Pyrotechnický průzkum m2 222 617.98
7 Plošná magnetometrie f.j. 445235.96

8
Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 
0,5 m f.j. 89047.19

9 Výpočetní práce, grafické zpracování ha 22.26
10 Orientační bodová magnetometrie bod 89047.19

11 Kopné práce (ruční ověřování signálů) m 445.24

12 Závěrečná zpráva kpl 0.35

13 Reprodukční práce kpl 0.35
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V druhé etapěoo vykoupení a následnému vykácení lesního porostu a mimolesní zeleně na úseku 
dálnice D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice. Stavební dozor oznámí zhotoviteli 
informaci o odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně, poté je doba pro dokončení průzkumu
1. etapy stanovena do 1 měsíce od oznámení (předpoklad zahájení 08/2021).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

> ! ? v . s ■ v í  ' í  V 7 /  ' ; ~ r ~ ; •': : « í  í t / - : F ' ■:

Služba - funkce
: / - ' / / v  V  7 r : ' . ■ :. ; : V  , ' ;  :  J e j '  ; : f 7 í '

■■ J e v , ,  :. V ;

1
Technologické postupy, projednání a schválení 
policií ČR kpl 0

2 Střety zájmů (projednání vstupů) ha 0

3
Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů 
(geodetické zaměření nálezů) hm 773.78

4 Zpracování zaměření hm 773.78

5 Speciální terénní výkony ha 7.74

6 Pyrotechnický průzkum m2 77378.37

7 Plošná magnetometrie f.J. 154756.74

8
Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 
0,5 m U 30951.35

9 Výpočetní práce, grafické zpracování ha 7.74

10 Orientační bodová magnetometrie bod 30951.35

11 Kopné práce (ruční ověřování signálů) m 154.76

12 Závěrečná zpráva kpl 0.12

13 Reprodukční práce kpl 0.12

4. Dodatkem č. 1 se dále mění kontaktní osoba ve věcech technických a pověřená osoba dle pod- 
článku smluvních podmínek č. 3.1:

tel:
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Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na 
sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči 
objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z 
nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

4. Tento Dodatek č. 1má čtyři strany textu.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.

6. Dodatekč.1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

II.

0 5 -05- 2020 fra k
V Českých Budějovicích d n e ....................  V ....................... dne.....................

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Zhotovitele:G IMPULS Praha spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice jednatel společnosti

Za Zhotovitele:DESTRUX, s.r.o.

jednatel společnosti
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