
JTRABAG

-  Střekov
Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON

AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1984/2019/PAL 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/500 373 0012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1370 

bank. spojení: ................................. č. účtu:.............................. 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-19-003-HDAC
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Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínů 
plnění dle harmonogramu plnění a dále změna ceny díla a změna bankovní záruky.

Na závěrečném projednání dokumentace stavby „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" požadoval 
ve svém vyjádření GŘ 013 dodatečné zařazení rekonstrukce přejezdů P3341 a P3342 do stavby, a to 
nad rámec schváleného záměru projekt i schváleného předcházejícího stupně dokumentace.

V souvislosti se stavbou „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" dochází k zabezpečení i ŽST 
Žalhostice. Tím dochází k úpravě TZZ Lovosice - Žalhostice, které vyžaduje úpravu SW ŽST Lovosice.
V ŽST Lovosice bude umístěno pracoviště JOP Lovosice - Česká Lípa se zřízením napojení tohoto 
pracoviště, které si taktéž vyžádá úpravu stávajícího SW ŽST Lovosice.

Termín 3. a 4. dílčí etapy se proto posouvá o 2 měsíce, cena díla se v souladu s § 222 odst. 5 navyšuje 
o 697 200,- Kč, což představuje navýšení o 2,74% původní hodnoty závazku.

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3. odst. 3. 3., či. 4, odst. 4 .1 ., čl. 5, odst. 5.16., resp. 
přílohy č. 4 a č. 5.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1984/2019/Pal, č. smlouvy zhot.: 
1-01-19-003-HDAC, takto:
1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a 
řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a 
cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková 
Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 25 480 000 Kč
Změna Ceny díla dle D l: + 697 200 Kč

Cena Díla dle SOD a D l bez DPH: 26 177 200 Kč
slovy: Dvacet šest milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých

2) 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ...... z Ceny za 
zpracování DSP, tj.: . . ...... ........ ...... ........ Cena za zpracování DSP je uvedena v Příloze č. 4 
této Smlouvy.

3) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2 : Obchodní podmínky -  OP/DSP/15/18
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Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

Příloha č. 3:

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č- 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9 : 

Příloha č. 10:

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podm ínky-VTP/DSP/09/18

c) Zvláštní technické podmínky 

ze dne 12.12.2018

Rozpis Ceny Díla -  nové znění dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění - nové znění dle dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1984/2019/Pal, č. smlouvy 
zhot.: 1-01-19-003-HDAC, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla plnění

Příloha č. 2: Aktualizovaný Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
2 9 -0 4 : 2 0 3 L  toho k ní P«P°ÍuÍf svoje podpisy.

V Praze dne V Ústí nad Labem dne  ̂  ̂ ^ 0

\lng.
ředitel Sta

I >etr Hófhanzl
je bn/správy západ

Ing. Jakub  Svoboda
Předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s.

- ... ' . * r s . o ;
Ing. Luboš T o m á še k
člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.
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Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

Příloha č. 1 

Rozpis Ceny Díla

• ■  Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základ n í s lužby na zpra co vá n í DSP
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství Jednotková

cena
Cena

celkem

1 Zpracování DSP vyjma příloh G, H a 1, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a 
ZTP

...... ........... ...... ..................

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

...... ...... ...... ............

3 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

...... ...... ...... .............

4 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy 1 - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

...... ........ ...... .............

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

... .. ........... .............

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

... .. ........... .............

Celkem za základní služby: . . . ..............

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena
celkem

7 Zajištění mapových podkladů ..... .... ........... .............
8 Geodetické práce ..... .... ........... .............
9 Doplňující geotechnický průzkum pro 

železniční spodek
..... . . . . . ............. ................

10 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

...... ........ ...... .............

11 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

...... ...... ...... .............

12 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

...... .... ...... ...........

13 Koordinátor BOZP v přípravě ...... ...... ...... ...........
14 Zajištění technických podkladů pro 

vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP

...... ...... ...... .............

15 Aktualizace posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí

...... ...... ...... .............

Celkem za dodatečné služby: . ............

Strana 1 (celkem 2)



Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena
celkem

16 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle zadávací dokumentace

...... ........ ...... .............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad .... měsíců) v celkovém počtu ........ hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

■  Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

26 177 200.- Kč 5 497 212.- Kč 31 674 412,- Kč
z toho:

Cena za zpracování DSP
...................... . . .................... . . ...................... . .

Cena za vvkon autorského dozoru
................. . . ................. . . ................. . .

■  Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon 
autorského dozoru:

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

1. Dílčí etapa ....................... ................ .................... . .
........... . . . . ........ .......

2. Dílčí etapa ....................... ................ .................... . .
........... . . . . ........ .......

3. Dílčí etapa .......................... . .
.......................... . . . . . ....... 

.......

......................... . .

4. Dílčí etapa . . . . .... ............ ................ 
...... . . . . ........ .......

......................... . .

5. Vvkon autorského dozoru ............... . . ................. . .

Celkem: 26 177 200,- Kč 31 674 412,- Kč
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Revitalizace trati Lovosice -  Česká Líp a
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DSP

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahálení 
prací

ihned po nabytí účinností 
Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa do 5 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Návrh technického řešení DSP 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa do 8 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Dílčí předání DSP se zapracovanými 
připomínkami bez dokladové části

Předávací protokol k dané dílčí 
etapě

3. Dílčí etapa do 14 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Podání žádosti o stavební povolení. 
Definitivní předání DSP s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými 
soupisy prací ve struktuře dle VTP a 
návrhem ZTP na realizaci stavby

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu.
Protokol o provedení Díla

4. Dílčí etapa do 18 měsíců
od nabytí účinnosti Smlouvy

Nabytí právní moci stavebního povolení Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli

5. Dílčí etapa 14 měsíců
(předpoklad 2/2021 -  3/2022)

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavbv; Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 14 
měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 30.4. 2022
(v závislosti na zahájení 5. Dílčí 

etapy)

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavbv a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 736659

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 12e95e9d-397a-4fde-8c70-10a9bbd4a339

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2020 08:24:01
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